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A continuación se entrega el Resumen Ejecutivo correspondiente a la Actualización del Plan de Desarrollo 
de la empresa “AGUAS DÉCIMA S.A.”, el que entrega una visión sintetizada de los aspectos relevantes de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado y la estrategia de desarrollo de la empresa adoptada para los 
próximos años. 
 

1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y SISTEMAS 

 
Aguas Décima S.A. es una sociedad prestadora de servicios sanitarios en la ciudad de Valdivia, Décimo-
Cuarta Región, Región de los Ríos.  
 
Su zona de concesión abarca una parte importante de la zona urbana de esa ciudad, con un territorio 
operacional de, aproximadamente, 2.493 hectáreas.  En dicha zona presta los servicios de producción y 
distribución de agua potable y los de recolección y disposición final de las aguas servidas, a un único 
sistema, llamado Valdivia. 
 
En el año 2006 MARUBENI Corporation de Japón y Marubeni Chile Ltda. tomaron el control de la empresa 
por adquisición del 100% de las acciones a la Compañía Hispanoamericana de Servicios S.A., Aguas de 
Barcelona (Agbar) Chile S.A. y Almendral S.A. de Chile, siendo los controladores de la empresa hasta el día 
de hoy. 
 
Al año 2018 Aguas Décima S.A. cuenta con un total de 47.280 clientes, estimándose que para el año 2023 
contará con 51.658 (de este total, 20 clientes corresponden a clientes no regulados). 
 

CUADRO Nº 1.1 
IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y SISTEMAS 

 

AGUAS DÉCIMA S.A. Nº CLIENTES 
NOMBRE DEL SISTEMA ACTUALES 

(AÑO 2018) 
AÑO 5 

(AÑO 2023) 
Valdivia 47.280 51.658 
TOTAL CLIENTES EMPRESA 47.280 51.658 

 

2 PLANO GENERAL DE UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS EN CONTEXTO REGIONAL 

 
En el Anexo Nº 1 se entrega el plano del territorio operacional, de agua potable y alcantarillado de aguas 
servidas, indicando la ubicación geográfica del área de concesión de la empresa. 
 
A continuación se entrega una lámina, a escala 1:500.000, en la cual se detalla la ubicación geográfica del 
área de concesión de Aguas Décima S.A. 
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Figura Nº1: Ubicación geográfica del Territorio Operacional de Aguas Décima S.A. 
en el Contexto Regional y Comunal 

 
 

 
 
 
 
Escala 1 : 500.000 
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3 RESUMEN DE CLIENTES Y DEMANDA POR SISTEMA 

 
En la siguiente tabla se presentan el número de clientes, caudal máximo diario de agua potable de 
producción y el caudal máximo horario de aguas servidas, para la situación actual (año 2018) y para el año 5 
(2023) del período de previsión analizado.  Este cuadro incluye tanto los clientes en Territorio Operacional 
como los clientes fuera de él (ya sea clientes 52 bis en el caso de Agua Potable o, en el caso de las aguas 
servidas, clientes con fuente propia). 
 

CUADRO Nº 3.1 
RESUMEN DE CLIENTES Y DEMANDA POR SISTEMA 

 

SISTEMA 

Nº CLIENTES Q MAX DIARIO AP (*) 

(l/s) 
Q MAX HORARIO AS (**) 

(l/s) 
ACTUAL 

(Año 2018) 
AÑO 5 

(Año 2023) 
ACTUAL 

(Año 2018) 
AÑO 5 

(Año 2023) 
ACTUAL 

(Año 2018) 
AÑO 5 

(Año 2023) 
Valdivia 47.280 51.658 492,4 554,9 512,1 575,3 
Total 47.280 51.658 492,4 554,9 512,1 575,3 

 
(*) Incluye pérdidas de producción y distribución. 
(**) Incluye factor de recuperación igual a 0,847. 

 

4 RESUMEN DE DOTACIONES MEDIAS POR SISTEMA 

 
La proyección de la población, clientes y demanda tanto de agua potable como de alcantarillado de aguas 
servidas se realizó a través de modelos econométricos considerando la información histórica entre los años 
2011 y 2017. Se incluyeron clientes regulados como no regulados. 
 
El detalle de los cálculos se presente en el Anexo Nº3: Proyecciones de Demanda. 
 
En la siguiente tabla se presentan las dotaciones para la situación actual (año 2018) y para el año 5 (2023): 

 
CUADRO Nº 4.1 

RESUMEN DE DOTACIONES MEDIAS POR SISTEMA 
 

SISTEMA DOTACION 
ACTUAL (Año 0) 

l/hab/día 

DOTACION MEDIA 
ACTUAL (Año 0) 
m3/cliente/mes 

DOTACION 
AÑO 5 

l/hab/día 

DOTACION MEDIA 
AÑO 5 

m3/cliente/mes 
Valdivia 187,3 17,73 200,2 18,28 
Total 187,3 17,73 200,2 18,28 
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5 DERECHOS DE AGUA POR SISTEMA 

En el siguiente cuadro se presentan los derechos de aguas con que se abastece el sistema Valdivia de Aguas 
Décima S.A. 
 
La empresa cuenta con derechos de agua superficiales en el estero Llancahue y en el río Calle Calle. 
 
En el estero Llancahue la empresa posee derechos por 380 l/s (inscritos a Fojas 1 Nº2 del año 1995, del 
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia) 1995. 
 
En el río Calle Calle, correspondiente a la captación Cuesta de Soto, la empresa cuenta con derechos por 
1.620 l/s (inscritos a Fojas 1 Nº 1 de 1995; Fojas 6 Nº 8 de 1997; Fojas 1 Nº 1 de 2003 del Registro de 
Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia). 
 
En total, Aguas Décima S.A. dispone de 2.000 l/s de derechos de agua para abastecer el sistema Valdivia.  
Respecto de los caudales posibles de captar, la disponibilidad está dada por la capacidad de las captaciones, 
que permiten captar, como máximo, 845,8 l/s (530 l/s en Cuesta de Soto y 315,8 l/s en Llancahue). 
 

CUADRO Nº 5.1 
DERECHOS DE AGUA POR SISTEMA 

 

SISTEMA TOTAL 
DERECHOS 

CONSTITUIDOS 
Y/O 

EN USO 
(l/s) 

TOTAL 
DERECHOS 

CONSTITUIDOS 
Y/O 

EN USO 
(acciones) 

Q MAX DIARIO 
AP 

AL AÑO 5 
(l/s) 

Valdivia 845,8 N.A. 554,9 
Total 845,8 N.A. 554,9 

 
 

6 VISIÓN DEL PRESTADOR SOBRE EL DESARROLLO DE LA EMPRESA EN EL 
PRÓXIMO QUINQUENIO 

 

6.1 CALIDAD DEL AGUA. 

De acuerdo a los análisis de las aguas en fuente, sólo se requiere un sistema de tratamiento de agua potable 
para abatir la turbiedad, lo que se realiza en las dos plantas de tratamiento existentes denominadas “PTAP 
Cuesta de Soto” y “PTAP Llancahue”.  Posteriormente, el agua es clorada a la salida de ambas plantas. 

 

6.2 ESTADO DE REDES.  

De acuerdo al estado de las redes de agua potable y alcantarillado entregado en el capítulo Nº2 de la 
presente Actualización del Plan de Desarrollo de la empresa, referido a cortes y obstrucciones durante el 
último año, se requerirá reponer 1.025 metros de cañería de agua potable correspondientes a cuarteles que 
fueron calificados en estado “M” ó “R-”.  Esta renovación se hará entre los años 2019 a 2023. 
 
En el caso de los sectores de aguas servidas considerados, se contempla la reposición anual de 1.000 metros 
con una inversión de 3.500 UF/año. Esta renovación se hará entre los años 2019 a 2023. 
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6.3 DÉFICIT DE REGULACIÓN.  

La empresa presenta no presenta déficit en cuanto al volumen de regulación en el horizonte de previsión. 
 

6.4 ESTADO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA POR ETAPA.  

En el diagnóstico de la infraestructura entregado el Anexo Nº2 de este informe, se observa que la totalidad 
de los componentes, tanto de la infraestructura de agua potable como la infraestructura de aguas servidas, 
se encuentran en buenas condiciones, calificado como “B”, operando satisfactoriamente, por lo que sólo se 
requieren las acciones normales de mantenimiento preventivo de las instalaciones. 
 

6.5 NIVELES DE PÉRDIDAS, PROMEDIO ACTUAL A NIVEL EMPRESA.  

Las pérdidas de agua indicadas en el cuadro siguiente corresponden a las pérdidas reales de la empresa 
para el año 2017. 

 
CUADRO Nº 6.1.1 

PÉRDIDAS DE AGUA A NIVEL DE EMPRESA 
 

ETAPA PERDIDA PROMEDIO A 
NIVEL EMPRESA (%) 

Producción(*) 5,0% 
Distribución 14,2% 
TOTAL 18,5% 

           (*) Pérdida estimada. 
 

6.6 COBERTURAS ACTUALES PROMEDIO A NIVEL EMPRESA, POR ETAPA.  

Las coberturas actuales, por etapa, a nivel empresa se entregan en el siguiente cuadro.  
 

CUADRO Nº 6.1.2 
COBERTURAS A NIVEL DE EMPRESA 

 

ETAPA COBERTURA 
(%) 

Producción A.P. 100,0% 
Distribución A.P. 100,0% 
Recolección A.S. 95,4% 
Disposición A.S. 95,4% 

 

6.7 LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS ESPERADOS. 

Las líneas de acción indican cuales son las principales inversiones a desarrollar en el próximo quinquenio y 
los logros esperados de acuerdo al diagnóstico previo de la infraestructura existente.  En este caso, se 
incluirán las inversiones proyectadas resultantes de los déficit detectados en los Balances Oferta-Demanda 
presentados en el capítulo Nº4 del presente informe. 
 
En los cuadros siguientes se presentan las inversiones por etapa, para el sistema Valdivia, para los primeros 
cinco años del período de previsión considerado. 
 
Las inversiones que se detallan corresponden a costos directos, están expresadas en Unidades de Fomento 
(UF) y no incluyen IVA. 
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CUADRO Nº 6.1.3 

PROGRAMA DE INVERSIONES POR SISTEMA Y POR ETAPA 
 

INVERSIONES EN ETAPA DE PRODUCCION 
 

SISTEMA 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 
Valdivia 0 0 0 0 0 
TOTAL 
(UF) 0 0 0 0 0 

 
 

INVERSIONES EN ETAPA DE DISTRIBUCION 
 

SISTEMA AÑO 
2020 2021 2022 2023 2024 

Valdivia 9.995 10.965 7.520 5.958 5.600 
TOTAL 
(UF) 

9.995 10.965 7.520 5.558 5.600 

 
 

INVERSIONES EN ETAPA DE RECOLECCION 
 

SISTEMA AÑO 
2020 2021 2022 2023 2024 

Valdivia 3.600 3.600 3.600 4.057 9.049 
TOTAL 
(UF) 

3.600 3.600 3.600 4.057 9.049 

 
 

INVERSIONES EN ETAPA DE DISPOSICION 
 

SISTEMA AÑO 
2020 2021 2022 2023 2024 

Valdivia 0 0 0 46.311 0 
TOTAL 
(UF) 

0  0  0  46.311 0 

 
 

INVERSIONES TOTALES EMPRESA 
 

EMPRESA AÑO 
2020 2021 2022 2023 2024 

Producción (UF) 0 0 0 0 0 
Distribución (UF) 9.995 10.965 7.520 5.958 5.600 
Recolección (UF) 3.600 3.600 3.600 4.057 9.049 
Disposición (UF) 0 0 0 46.311 0 
Total Empresa (UF) 13.595 14.565 11.120 56.325 14.649 
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A continuación se entregan los indicadores de inversiones totales de la empresa por cliente. 
 

CUADRO Nº 6.1.4 
INDICADORES DE INVERSIONES TOTALES EMPRESA POR CLIENTE (UF/cliente) 

 

SISTEMA AÑO 
2020 2021 2022 2023 2024 

Inversiones por Capacidad, Refuerzos 
y Extensión 

1.995 1.945 0 47.125 5.449 

Inversiones por Reposición 11.600 12.620 11.120 9.200 9.200 
Inversión Total (UF) 13.595 14.565 11.120 56.325 14.649 
Clientes Totales Empresa 49.032  49.908  50.783  51.658  53.412 
TOTAL (UF/cliente) 0,28 0,29 0,22 1,09 0,28 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 



Actualización del Plan de Desarrollo    Aguas Décima 2018 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 

PLAN DE DESARROLLO DE AGUAS DÉCIMA 

 
 
 
  



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

2 

CONTENIDO 
 

1  DEFINICIÓN  DEL  ÁREA  DE  CONCESIÓN  Y  TERRITORIO  OPERACIONAL  DE  AGUA  POTABLE  Y 
ALCANTARILLADO ..................................................................................................................................... 9 

1.1  Plano del Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado .............................................. 9 

2  CATASTRO Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ............................................. 12 

2.1  Catastro de infraestructura existente ........................................................................................ 12 

2.2  Diagnóstico del Estado de la Infraestructura .............................................................................. 12 

2.2.1  Obras Generales ................................................................................................................... 12 

2.2.2  Redes ................................................................................................................................... 12 

3  PROYECCIÓN DE DEMANDA ............................................................................................................ 16 

3.1  Proyección de Población y Clientes. .......................................................................................... 16 

3.2  Coeficientes de Consumo. .......................................................................................................... 17 

3.3  Proyección de Demanda de Agua Potable .................................................................................. 17 

3.4  Proyección de Demanda de Aguas Servidas .............................................................................. 20 

4  BALANCE OFERTA DEMANDA ......................................................................................................... 24 

4.1  Balance Oferta Demanda de Agua Potable ................................................................................ 24 

4.1.1  Balance Oferta Demanda de Producción .............................................................................. 24 

4.1.2  Balance Oferta Demanda Distribución .................................................................................. 60 

4.2  Balance Oferta Demanda de Aguas Servidas ............................................................................. 90 

4.2.1  Balance Oferta Demanda Recolección .................................................................................. 90 

4.2.2  Disposición de Aguas Servidas ............................................................................................. 187 

5  SOLUCION DEFINIDA POR LA EMPRESA ....................................................................................... 194 

5.1  Solución de la etapa de producción ......................................................................................... 194 

5.2  Solución de la etapa de distribución ........................................................................................ 195 

5.3  Solución de la etapa de recolección ......................................................................................... 195 

5.4  Solución de la etapa de disposición ......................................................................................... 196 

6  Programa de Inversiones .................................................................................................................. 197 

6.1  Programa de Inversiones .......................................................................................................... 197 

7  CRONOGRAMA DE OBRAS ............................................................................................................. 200 

7.1  Cronograma de Inversiones ..................................................................................................... 200 

8  EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN DE DESARROLLO. ............................................................ 202 

 
 
 
   



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

3 

ÍNDICE DE CUADROS 
 
Cuadro N° 1.1‐1: Valores de la Empresa al 31 diciembre de 2017 ................................................................... 9 
Cuadro N° 2.2‐1: Diagnóstico de Redes de Distribución.............................................................................. 12 
Cuadro N° 2.2‐2: Longitud (m) y Material Cuarteles AP M y R‐ .................................................................... 13 
Cuadro N° 2.2‐3: Programación Reemplazos Red AP (m) ............................................................................ 13 
Cuadro N° 2.2‐4: Diagnóstico de Redes de Alcantarillado .......................................................................... 14 
Cuadro N° 2.2‐5: Programación Reemplazos Red de Alcantarillado (m) ..................................................... 15 
Cuadro N° 3.1‐1: Proyección de Población Adoptada ................................................................................. 16 
Cuadro N° 3.2‐1: Coeficientes de Consumo ................................................................................................. 17 
Cuadro N° 3.3‐1: Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional ................... 18 
Cuadro N° 3.3‐2: Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis ................................................ 19 
Cuadro N° 3.3‐3: Proyección de la Demanda de Agua Potable Etapa de Distribución .................................. 20 
Cuadro N° 3.4‐1: Proyección Demanda AS en Territorio Operacional: Clientes AP y AS ............................. 21 
Cuadro N° 3.4‐2: Proyección Demanda AS en Territorio Operacional: Clientes con Fuente Propia ............. 22 
Cuadro N° 3.4‐3: Proyección de Demanda Total de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional ....... 23 
Cuadro N° 4.1‐1: Derechos de Agua de Aguas Décima por Sector Abastecido ............................................ 24 
Cuadro N° 4.1‐2: Oferta Fuentes Superficiales (sin proyecto) ..................................................................... 25 
Cuadro N° 4.1‐3: Oferta Disponible Fuentes con Restricción Hídrica y de Derechos de Agua (sin proyecto) 25 
Cuadro N° 4.1‐4: Balance Oferta y Demanda Fuentes Superficiales (sin proyecto) ..................................... 26 
Cuadro N° 4.1‐5: Balance Oferta y Demanda Fuentes Superficiales. Entrega por Fuente. Sin proyecto ...... 27 
Cuadro N° 4.1‐6: Demanda de PTAP Por Sector Abastecido. Sin Proyecto ................................................. 28 
Cuadro N° 4.1‐7: Proyección Mensual de Demanda del Sistema de Valdivia ............................................... 29 
Cuadro N° 4.1‐8: Proyección Mensual de Demanda PTAP Llancahue ......................................................... 29 
Cuadro N° 4.1‐9: Proyección Mensual de Demanda PTAP Cuesta de Soto ................................................. 30 
Cuadro N° 4.1‐10: Balance Oferta Demanda de PTAP Llancahue. Sin Proyecto ........................................... 31 
Cuadro N° 4.1‐11: Balance Oferta Demanda de PTAP Cuesta de Soto. Sin Proyecto .................................. 32 
Cuadro N° 4.1‐12: Balance Oferta Demanda PTAP Cuesta de Soto con Proyecto ........................................33 
Cuadro N° 4.1‐13: Capacidad Plantas de Tratamiento Para Abatir Turbiedad. PTAP Llancahue ...................33 
Cuadro N° 4.1‐14: Capacidad Plantas de Tratamiento Para Abatir Turbiedad. PTAP Cuesta de Soto .......... 34 
Cuadro N° 4.1‐15: Demanda Centro de Cloración Llancahue. Sin Proyecto ................................................. 34 
Cuadro N° 4.1‐16: Demanda Centro de Cloración Cuesta de Soto. Sin Proyecto ......................................... 35 
Cuadro N° 4.1‐17: Demanda Centro de Cloración Cuesta de Soto. Con Proyecto ........................................ 36 
Cuadro N° 4.1‐18: Demanda Centros de Fluoración Llancahue. Sin Proyecto .............................................. 37 
Cuadro N° 4.1‐19: Demanda Centros de Fluoración Cuesta de Soto. Sin Proyecto ...................................... 38 
Cuadro N° 4.1‐20: Demanda Centros de Fluoración Cuesta de Soto. Con Proyecto .................................... 39 
Cuadro N° 4.1‐21: Balance Oferta Demanda PEAP Cuesta de Soto e impulsión ADPLCS2. Sin Proyecto. ... 40 
Cuadro N° 4.1‐22: Balance Oferta Demanda PEAP Cuesta de Soto e impulsión ADPLCS2. Con Proyecto... 42 
Cuadro N° 4.1‐23: Balance Oferta Demanda PEAP e Impulsión Captación Aux. Cuesta de Soto. Sin Proyecto
 .................................................................................................................................................................. 43 
Cuadro N° 4.1‐24: Balance Oferta Demanda Aducción ADPLCS1. Sin Proyecto. ........................................ 44 
Cuadro N° 4.1‐25: Balance Oferta Demanda Aducción ADPLCS3. Sin Proyecto. ........................................ 45 
Cuadro N° 4.1‐26: Balance Oferta Demanda Aducción ADCST Tramo 6. Sin Proyecto ............................... 46 
Cuadro N° 4.1‐27: Balance Oferta Demanda Aducción ADCST Tramos 7 y 8. Sin Proyecto ......................... 47 
Cuadro N° 4.1‐28: Balance Oferta Demanda Aducción ADCST Tramos 9 al 12. Sin Proyecto ...................... 48 
Cuadro N° 4.1‐29: Balance Oferta Demanda Aducción ADCST Tramos 13 al 25. Sin Proyecto .................... 49 
Cuadro N° 4.1‐30: Balance Oferta Demanda Subida Aducción ADCST al estanque Picarte. Sin Proyecto ... 50 
Cuadro N° 4.1‐31: Balance Oferta Demanda Aducción ADSUBI Tramo 02 y 03. Sin Proyecto ..................... 52 
Cuadro N° 4.1‐32: Balance Oferta Demanda Aducción ADSUBI Tramo 01. Sin Proyecto ............................ 53 
Cuadro N° 4.1‐33: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLAN. Sin Proyecto ........................................... 54 
Cuadro N° 4.1‐34: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLAN Tramos Paralelos. Sin Proyecto ............... 55 
Cuadro N° 4.1‐35: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLPI Tramos Paralelos 1 al 4. Sin Proyecto ........ 56 



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

4 

Cuadro N° 4.1‐36: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLPI (2 4‐7). Sin Proyecto ...................................57 
Cuadro N° 4.1‐37: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLPI (2 8‐10). Sin Proyecto ................................ 58 
Cuadro N° 4.1‐38: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLPI Subida a Estanque Picarte. Sin Proyecto ... 59 
Cuadro N° 4.1‐39: Balance Oferta ‐ Demanda de Regulación Por Sector de Estanque. Sin Proyecto ........... 60 
Cuadro N° 4.1‐40: Balance Oferta Demanda Alimentadora Principal Sector Inés de Suárez (ALPPIS) ........ 61 
Cuadro N° 4.1‐41: Balance Oferta Demanda Alimentadora Principal Bajada Picarte 1 ................................ 62 
Cuadro N° 4.1‐42: Balance Oferta Demanda Alimentadora Principal Bajada Picarte 2 ................................ 63 
Cuadro N° 4.1‐43: Balance Oferta Demanda Alimentadora Isla Teja (ALISTJ) ............................................. 63 
Cuadro N° 4.1‐44: Balance Oferta Demanda Refuerzo Alimentadora Isla Teja (ALISTJ‐2) .......................... 64 
Cuadro N° 4.1‐45: Balance Oferta Demanda Alimentadora Inés de Suárez ‐ Collico (ALSCLL) .................... 64 
Cuadro N° 4.1‐46: Balance Oferta Demanda Alimentadora Valdivia Nor Oriente I (ALVN01)...................... 65 
Cuadro N° 4.1‐47: Balance Oferta Demanda Alimentadora Valdivia Nor Oriente II (ALVN02) ..................... 65 
Cuadro N° 4.1‐48: Balance Oferta Demanda Alimentadora Huachocopihue I (ALHU01) ............................. 66 
Cuadro N° 4.1‐49: Balance Oferta Demanda Alimentadora Estanque Picarte – Centro Cívico (ALPCCV) .... 66 
Cuadro N° 4.1‐50: Balance Oferta Demanda Alimentadora Sur Oriente – Schneider I (ALSS01) ................. 67 
Cuadro N° 4.1‐51: Balance Oferta Demanda Alimentadora Sur Oriente – Avda. Picarte I (ALSP01) ............ 67 
Cuadro N° 4.1‐52: Balance Oferta Demanda Alimentadora Estanque Picarte – Centro Las Ánimas (ALPAN)
 .................................................................................................................................................................. 68 
Cuadro N° 4.1‐53: Balance Oferta Demanda Alimentadora Estanque Picarte – Collico (ALPCLL) ............... 68 
Cuadro N° 4.1‐54: Balance Oferta Demanda Alimentadora Las Ánimas (ALANIM) ..................................... 69 
Cuadro  N°  4.1‐55:  Balance  Oferta  Demanda  Alimentadora  Principal  Estanque  Picarte  –  Sur  Oriente 
(ALPPPS) ................................................................................................................................................... 69 
Cuadro N° 4.1‐56: Balance Oferta Demanda Alimentadora Yañez Zavala (ALYZ) ...................................... 70 
Cuadro N° 4.1‐57: Balance Oferta Demanda Alimentadora El Bosque 1 (ALBQ01) ...................................... 70 
Cuadro N° 4.1‐58: Balance Oferta Demanda Alimentadora El Bosque 2 (ALBQ02) ...................................... 71 
Cuadro N° 4.1‐59: Balance Oferta Demanda Alimentadora El Bosque 3 (ALBQ03) ...................................... 71 
Cuadro N° 4.1‐60: Balance Oferta Demanda Alimentadora Principal Guacamayo (ALPPGU) ..................... 72 
Cuadro N° 4.1‐61: Balance Oferta Demanda Alimentadora Portal del Sol – Fundadores 1 (ALPOR1) .......... 72 
Cuadro N° 4.1‐62: Balance Oferta Demanda Alimentadora Portal de Sol – Fundadores 2 (ALPOR2) ........... 73 
Cuadro N° 4.1‐63: Balance Oferta Demanda Alimentadora Portal de Sol – Fundadores 3 (ALPOR3) ............ 73 
Cuadro N° 4.1‐64: Balance Oferta Demanda Alimentadora Los Alcaldes – San Luis Sur 1 (ALAL01) ........... 74 
Cuadro N° 4.1‐65: Balance Oferta Demanda Alimentadora Los Alcaldes – San Luis Sur 2 (ALAL02) ............75 
Cuadro N° 4.1‐66: Balance Oferta Demanda Alimentadora Sur Oriente Schneider 2 (ALSS02) ...................75 
Cuadro N° 4.1‐67: Balance Oferta Demanda Alimentadora Las Ánimas Norte (ALANIN) ............................ 76 
Cuadro N° 4.1‐68: Balance Oferta Demanda Alimentadora Circunvalación (ALCIRC) ................................. 76 
Cuadro N° 4.1‐69: Balance Oferta Demanda Alimentadora San Miguel – San Luis (ALSMI) ......................... 77 
Cuadro N° 4.1‐70: Balance Oferta Demanda Alimentadora Guacamayo 1 (ALIGU01) .................................. 77 
Cuadro N° 4.1‐71: Balance Oferta Demanda Alimentadora Guacamayo 2 (ALIGU02) ................................. 78 
Cuadro N° 4.1‐72: Balance Oferta Demanda Alimentadora Guacamayo 3 (ALIGU03) ................................. 78 
Cuadro N° 4.1‐73: Balance Oferta Demanda Alimentadora Guacamayo 4 (ALIGU04) ................................. 79 
Cuadro N° 4.1‐74: Balance Oferta Demanda Alimentadora Guacamayo 5 (ALIGU05) ................................. 79 
Cuadro N° 4.1‐75: Balance Oferta Demanda Alimentadora Huachocopihue 2 (ALIHU02) ........................... 80 
Cuadro N° 4.1‐76: Balance Oferta Demanda Alimentadora Inés de Suárez – Picarte (ALISP) ...................... 80 
Cuadro N° 4.1‐77: Balance Oferta Demanda Alimentadora L. Damann (ALLD) ........................................... 81 
Cuadro N° 4.1‐78: Balance Oferta Demanda Alimentadora Sur Oriente Picarte II (ALSP02) ....................... 81 
Cuadro N° 4.1‐79: Balance Oferta Demanda PEAP Río Cruces. Sin Proyecto .............................................. 85 
Cuadro N° 4.1‐80: Balance Oferta Demanda PEAP Las Ánimas. Sin Proyecto ............................................ 86 
Cuadro N° 4.1‐81: Balance Oferta Demanda PEAP Las Ánimas Norte. Con Proyecto ................................. 86 
Cuadro N° 4.1‐82: Balance Oferta Demanda PEAP Mahuiza II. Sin Proyecto .............................................. 87 
Cuadro N° 4.1‐83: Balance Oferta Demanda PEAP El Bosque Valdivia. Sin Proyecto .................................. 88 
Cuadro N° 4.1‐84: Balance Oferta – Demanda Red de Distribución – Sin Proyecto ..................................... 89 
Cuadro N° 4.1‐85: Balance Oferta – Demanda Red de Distribución – Con Proyecto .................................... 89 
Cuadro N° 4.1‐86: Presiones Resultantes Red de Distribución – Con Proyecto ........................................... 90 



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

5 

Cuadro N° 4.2‐1: Impulsión PEAS Los Laureles ......................................................................................... 115 
Cuadro N° 4.2‐2: Impulsión PEAS Los Pelues ............................................................................................ 115 
Cuadro N° 4.2‐3: Impulsión PEAS España .................................................................................................. 116 
Cuadro N° 4.2‐4: Impulsión PEAS Bombero Solís ...................................................................................... 116 
Cuadro N° 4.2‐5: Impulsión PEAS Sedeño ................................................................................................. 117 
Cuadro N° 4.2‐6: Impulsión PEAS Brisas de la Rivera ................................................................................. 117 
Cuadro N° 4.2‐7: Impulsión PEAS Jardín del Río ........................................................................................ 118 
Cuadro N° 4.2‐8: Impulsión PEAS Pedro Aguirre Cerda ............................................................................. 118 
Cuadro N° 4.2‐9: Impulsión PEAS Calle Calle ............................................................................................ 119 
Cuadro N° 4.2‐10: Impulsión PEAS Chumpullo .......................................................................................... 119 
Cuadro N° 4.2‐11: Impulsión PEAS Balmaceda ......................................................................................... 120 
Cuadro N° 4.2‐12: Impulsión PEAS Ecuador ............................................................................................. 120 
Cuadro N° 4.2‐13: Impulsión PEAS Don Bosco .......................................................................................... 121 
Cuadro N° 4.2‐14: Impulsión PEAS Simpson ............................................................................................. 121 
Cuadro N° 4.2‐15: Impulsión PEAS San Francisco ..................................................................................... 122 
Cuadro N° 4.2‐16: Impulsión PEAS CUT ................................................................................................... 122 
Cuadro N° 4.2‐17: Impulsión PEAS Austral ................................................................................................ 123 
Cuadro N° 4.2‐18: Impulsión PEAS Meridien ............................................................................................. 123 
Cuadro N° 4.2‐19: Impulsión PEAS Los Conquistadores ........................................................................... 124 
Cuadro N° 4.2‐20: Impulsión PEAS Valdivia Sur ....................................................................................... 124 
Cuadro N° 4.2‐21: Impulsión PEAS San Pablo .......................................................................................... 125 
Cuadro N° 4.2‐22: Impulsión PEAS San Martín ......................................................................................... 125 
Cuadro N° 4.2‐23: Impulsión PEAS Santa María ....................................................................................... 126 
Cuadro N° 4.2‐24: Impulsión PEAS Bertolotto.......................................................................................... 126 
Cuadro N° 4.2‐25: Impulsión PEAS José Martí ........................................................................................... 127 
Cuadro N° 4.2‐26: Impulsión PEAS Carampangue ..................................................................................... 127 
Cuadro N° 4.2‐27: Impulsión PEAS Janequeo ........................................................................................... 128 
Cuadro N° 4.2‐28: Impulsión PEAS San Carlos ......................................................................................... 128 
Cuadro N° 4.2‐29: Impulsión PEAS Bueras ............................................................................................... 129 
Cuadro N° 4.2‐30: Impulsión PEAS Bosque Sur ........................................................................................ 129 
Cuadro N° 4.2‐31: Impulsión PEAS Galilea................................................................................................. 130 
Cuadro N° 4.2‐32: Impulsión PEAS Guacamayo ........................................................................................ 130 
Cuadro N° 4.2‐33: Impulsión PEAS Guacamayo II ...................................................................................... 131 
Cuadro N° 4.2‐34: Impulsión PEAS Miraflores ........................................................................................... 131 
Cuadro N° 4.2‐35: Impulsión PEAS Mahuiza I y II ....................................................................................... 132 
Cuadro N° 4.2‐36: Balance Oferta Demanda PEAS Los Laureles ............................................................... 133 
Cuadro N° 4.2‐37: Balance Oferta Demanda PEAS Los Pelues ................................................................... 134 
Cuadro N° 4.2‐38: Balance Oferta Demanda PEAS España ........................................................................ 134 
Cuadro N° 4.2‐39: Balance Oferta Demanda PEAS Bombero Solís ............................................................ 135 
Cuadro N° 4.2‐40: Balance Oferta Demanda PEAS Sedeño ....................................................................... 135 
Cuadro N° 4.2‐41: Balance Oferta Demanda PEAS Brisas de la Rivera ....................................................... 136 
Cuadro N° 4.2‐42: Balance Oferta Demanda PEAS Jardín del Río .............................................................. 136 
Cuadro N° 4.2‐43: Balance Oferta Demanda PEAS Pedro Aguirre Cerda ................................................... 137 
Cuadro N° 4.2‐44: Balance Oferta Demanda PEAS Calle Calle .................................................................. 137 
Cuadro N° 4.2‐45: Balance Oferta Demanda PEAS Chumpullo .................................................................. 138 
Cuadro N° 4.2‐46: Balance Oferta Demanda PEAS Balmaceda ................................................................. 138 
Cuadro N° 4.2‐47: Balance Oferta Demanda PEAS Ecuador ...................................................................... 139 
Cuadro N° 4.2‐48:Balance Oferta Demanda PEAS Don Bosco ................................................................... 139 
Cuadro N° 4.2‐49: Balance Oferta Demanda PEAS Simpson .................................................................... 140 
Cuadro N° 4.2‐50: Balance Oferta Demanda PEAS San Francisco ............................................................ 140 
Cuadro N° 4.2‐51: Balance Oferta Demanda PEAS CUT ............................................................................ 141 
Cuadro N° 4.2‐52: Balance Oferta Demanda PEAS Austral ........................................................................ 141 
Cuadro N° 4.2‐53: Balance Oferta Demanda PEAS Meridien .................................................................... 142 



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

6 

Cuadro N° 4.2‐54: Balance Oferta Demanda PEAS Los Conquistadores ................................................... 142 
Cuadro N° 4.2‐55: Balance Oferta Demanda PEAS Valdivia Sur ................................................................ 143 
Cuadro N° 4.2‐56: Balance Oferta Demanda PEAS San Pablo ................................................................... 143 
Cuadro N° 4.2‐57: Balance Oferta Demanda PEAS San Martín ................................................................. 144 
Cuadro N° 4.2‐58: Balance Oferta Demanda PEAS Santa María ............................................................... 144 
Cuadro N° 4.2‐59: Balance Oferta Demanda PEAS Bertoloto ................................................................... 145 
Cuadro N° 4.2‐60: Balance Oferta Demanda PEAS José Martí .................................................................. 145 
Cuadro N° 4.2‐61: Balance Oferta Demanda PEAS Carampangue ............................................................ 146 
Cuadro N° 4.2‐62: Balance Oferta Demanda PEAS Janequeo ................................................................... 146 
Cuadro N° 4.2‐63: Balance Oferta Demanda PEAS San Carlos .................................................................. 147 
Cuadro N° 4.2‐64: Balance Oferta Demanda PEAS Bueras ........................................................................ 147 
Cuadro N° 4.2‐65: Balance Oferta Demanda PEAS Bosque Sur ................................................................ 148 
Cuadro N° 4.2‐66: Balance Oferta Demanda PEAS Galilea ....................................................................... 148 
Cuadro N° 4.2‐67: Balance Oferta Demanda PEAS Guacamayo ............................................................... 149 
Cuadro N° 4.2‐68: Balance Oferta Demanda PEAS Guacamayo 2 ............................................................ 149 
Cuadro N° 4.2‐69: Balance Oferta Demanda PEAS Miraflores .................................................................. 150 
Cuadro N° 4.2‐70: Balance Oferta Demanda PEAS Mahuiza I y II .............................................................. 150 
Cuadro N° 4.2‐71: Balance Oferta Demanda PEAS Balmaceda. Con Proyecto ........................................... 151 
Cuadro N° 4.2‐72: Balance Oferta Demanda PEAS Bueras. Con Proyecto ................................................ 152 
Cuadro N° 4.2‐73: Balance Oferta Demanda PEAS San Carlos. Con Proyecto ............................................ 153 
Cuadro N° 4.2‐74: Balance Oferta Demanda PEAS Janequeo. Con Proyecto ............................................ 154 
Cuadro N° 4.2‐75: Balance Oferta Demanda Conducción AS Circunvalación Sur ....................................... 155 
Cuadro N° 4.2‐76: Balance Oferta Demanda Conducción AS Ecuador I .................................................... 156 
Cuadro N° 4.2‐77: Balance Oferta Demanda Conducción AS Ecuador II .................................................... 156 
Cuadro N° 4.2‐78: Balance Oferta Demanda Conducción AS Escobar Phillipi I ........................................... 157 
Cuadro N° 4.2‐79: Balance Oferta Demanda Conducción AS Escobar Phillipi II .......................................... 157 
Cuadro N° 4.2‐80: Balance Oferta Demanda Conducción AS Los Avellanos ............................................. 158 
Cuadro N° 4.2‐81: Balance Oferta Demanda Conducción AS Pedro Aguirre Cerda ................................... 158 
Cuadro N° 4.2‐82: Balance Oferta Demanda Conducción AS Rubén Darío ............................................... 159 
Cuadro N° 4.2‐83: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Luis I .................................................... 159 
Cuadro N° 4.2‐84: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Luis II ................................................... 160 
Cuadro N° 4.2‐85: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Miguel ................................................. 160 
Cuadro N° 4.2‐86: Balance Oferta Demanda Conducción AS España ........................................................ 161 
Cuadro N° 4.2‐87: Balance Oferta Demanda Conducción AS Colector Montt Baquedano Tramo 1 ............ 161 
Cuadro N° 4.2‐88: Balance Oferta Demanda Conducción AS Colector Montt Baquedano Tramo 2 .......... 162 
Cuadro N° 4.2‐89: Balance Oferta Demanda Conducción AS Pedro Aguirre Cerda II ................................ 162 
Cuadro N° 4.2‐90: Balance Oferta Demanda Conducción AS Pedro Aguirre Cerda III ................................ 163 
Cuadro N° 4.2‐91: Balance Oferta Demanda Conducción AS Pedro Aguirre Cerda IV ................................ 163 
Cuadro N° 4.2‐92: Balance Oferta Demanda Conducción AS Francia I ...................................................... 164 
Cuadro N° 4.2‐93: Balance Oferta Demanda Conducción AS Francia II ..................................................... 164 
Cuadro N° 4.2‐94: Balance Oferta Demanda Conducción AS Bosque Sur ................................................. 165 
Cuadro N° 4.2‐95: Balance Oferta Demanda Conducción AS Balmaceda Tramo 1 .................................... 165 
Cuadro N° 4.2‐96: Balance Oferta Demanda Conducción AS Balmaceda Tramo 2 ................................... 166 
Cuadro N° 4.2‐97: Balance Oferta Demanda Conducción AS Baquedano Tramo 1 .................................... 166 
Cuadro N° 4.2‐98: Balance Oferta Demanda Conducción AS Baquedano Tramo 2 .................................... 167 
Cuadro N° 4.2‐99: Balance Oferta Demanda Conducción AS Bueras – Simpson ........................................ 167 
Cuadro N° 4.2‐100: Balance Oferta Demanda Conducción AS Costanera Janequeo IV ............................. 168 
Cuadro N° 4.2‐101: Balance Oferta Demanda Conducción AS Miraflores ................................................. 168 
Cuadro N° 4.2‐102: Balance Oferta Demanda Conducción AS Simpson ................................................... 169 
Cuadro N° 4.2‐103: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Luis III ................................................. 169 
Cuadro N° 4.2‐104: Balance Oferta Demanda Conducción AS General Lagos I .......................................... 170 
Cuadro N° 4.2‐105: Balance Oferta Demanda Conducción AS General Lagos II ......................................... 170 
Cuadro N° 4.2‐106: Balance Oferta Demanda Conducción AS General Lagos III ........................................ 171 



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

7 

Cuadro N° 4.2‐107: Balance Oferta Demanda Conducción AS General Lagos IV ........................................ 171 
Cuadro N° 4.2‐108: Balance Oferta Demanda Conducción AS General Lagos V......................................... 172 
Cuadro N° 4.2‐109: Balance Oferta Demanda Conducción AS Janequeo I ................................................. 172 
Cuadro N° 4.2‐110: Balance Oferta Demanda Conducción AS Janequeo II ................................................. 173 
Cuadro N° 4.2‐111: Balance Oferta Demanda Conducción AS Janequeo III ................................................ 173 
Cuadro N° 4.2‐112: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer I Tramo 1 ..................................... 174 
Cuadro N° 4.2‐113: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer I Tramo 2 ..................................... 174 
Cuadro N° 4.2‐114: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer II Tramo 1 .................................... 175 
Cuadro N° 4.2‐115: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer II Tramo 2 .................................... 175 
Cuadro N° 4.2‐116: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer II Tramo 3 .................................... 176 
Cuadro N° 4.2‐117: Balance Oferta Demanda Conducción AS Los Pelues I ................................................ 176 
Cuadro N° 4.2‐118: Balance Oferta Demanda Conducción AS Los Pelues II ............................................... 177 
Cuadro N° 4.2‐119: Balance Oferta Demanda Conducción AS Bombero Solís ........................................... 177 
Cuadro N° 4.2‐120: Balance Oferta Demanda Conducción AS El Romance ............................................... 178 
Cuadro N° 4.2‐121: Balance Oferta Demanda Conducción AS Santa María ............................................... 178 
Cuadro N° 4.2‐122: Balance Oferta Demanda Conducción AS Domeyko ................................................... 179 
Cuadro N° 4.2‐123: Balance Oferta Demanda Conducción AS CUT ........................................................... 179 
Cuadro N° 4.2‐124: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Francisco............................................ 180 
Cuadro N° 4.2‐125: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Pablo.................................................. 180 
Cuadro N° 4.2‐126: Balance Oferta Demanda Conducción AS Guacamayo ............................................... 181 
Cuadro N° 4.2‐127: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer I Tramo 2. Con Proyecto .............. 181 
Cuadro N° 4.2‐128: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer II Tramo 1. Con Proyecto ............ 182 
Cuadro N° 4.2‐129: Balance Oferta Demanda Conducción AS Miraflores. Con Proyecto .......................... 182 
Cuadro N° 4.2‐130: Balance Oferta Demanda Conducción AS Gral. Lagos III. Con Proyecto ...................... 183 
Cuadro N° 4.2‐131: Balance Oferta Demanda Conducción AS Gral. Lagos IV. Con Proyecto ...................... 183 
Cuadro N° 4.2‐132: Balance Oferta Demanda Conducción AS Gral. Lagos V. Con Proyecto ...................... 184 
Cuadro N° 4.2‐133: Balance Oferta Demanda Conducción AS Baquedano Tramo 1. Con Proyecto ........... 184 
Cuadro N° 4.2‐134: Balance Oferta Demanda Conducción AS Montt Baquedano Tramo 2. Con Proyecto  185 
Cuadro N° 4.2‐135: Balance Oferta Demanda Conducción AS Balmaceda Tramo 2. Con Proyecto ........... 185 
Cuadro N° 4.2‐136: Balance Oferta – Demanda Red de Alcantarillado – Sin Proyecto .............................. 186 
Cuadro N° 4.2‐137: Balance Oferta Demanda Tratamiento Preliminar EDAS Las Multas. Sin Proyecto ..... 187 
Cuadro N° 4.2‐138: Balance Oferta Demanda Tratamiento Preliminar EDAS Las Multas. Con Proyecto ... 188 
Cuadro N° 4.2‐139: Balance Oferta Demanda Tratamiento Primario EDAS Las Multas. Sin Proyecto ....... 188 
Cuadro N° 4.2‐140: Balance Oferta Demanda Tratamiento Primario EDAS Las Multas. Sin Proyecto ....... 189 
Cuadro N° 4.2‐141: Balance Oferta Demanda Desinfección EDAS Las Multas. Sin Proyecto..................... 190 
Cuadro N° 4.2‐142: Balance Oferta Demanda Desinfección EDAS Las Multas. Con Proyecto .................... 191 
Cuadro N° 4.2‐143:Balance Oferta Demanda Deshidratación de Lodos EDAS Las Multas. Sin Proyecto .... 191 
Cuadro N° 4.2‐144: Balance Oferta Demanda Conducciones Terrestres de Disposición. Sin Proyecto ...... 192 
Cuadro N° 4.2‐145: Balance Oferta Demanda Conducciones Subacuáticas de Disposición. Sin Proyecto .. 193 
Cuadro N° 5.1‐1: Resumen de Obras Planificadas Etapa Producción ......................................................... 194 
Cuadro N° 5.2‐1: Resumen de Obras Planificadas Etapa Distribución ....................................................... 195 
Cuadro N° 5.3‐1: Resumen de Obras Planificadas Etapa Recolección ....................................................... 196 
Cuadro N° 5.4‐1: Resumen de Obras Planificadas Etapa Disposición ......................................................... 197 
Cuadro N° 6.1‐1: Programa de Inversiones Por Etapa ............................................................................... 198 
Continuación Cuadro N° 6.1‐2: Programa de Inversiones Por Etapa ......................................................... 199 
Cuadro N° 7.1‐1: Cronograma Base .......................................................................................................... 201 
Continuación Cuadro N° 7.1‐2: Cronograma Base ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 
 
   



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

8 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura N° 1.1‐1: Límite del Territorio Operacional de Aguas Décima S.A. .................................................... 11 
Figura N° 4.2‐1: Esquemas de Sectores que Tributan a PEAS ..................................................................... 93 

 
 
ÍNDICE DE ANEXOS 
 
Anexo N°1: Plano del Territorio Operacional 
Anexo N°2: Catastro de Infraestructura y Diagramas de Agua Potable y Alcantarillado 
Anexo N°3: Proyecciones de Demanda 
Anexo N°4: Ficha de Antecedentes Técnicos 
Anexo N°5: Criterios de Modelamiento 
Anexo N°6: Análisis Hidráulico de la Red de Distribución 
Anexo N°7: Red de Recolección y Conducciones de Aguas Servidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

9 

1 DEFINICIÓN  DEL  ÁREA  DE  CONCESIÓN  Y  TERRITORIO  OPERACIONAL  DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Aguas Décima S.A. es una empresa prestadora de servicios sanitarios en la ciudad de Valdivia en la Región 
de los Ríos. 
 
Su área de concesión abarca prácticamente la mayor parte de la zona urbana de la ciudad, con un territorio 
operacional de, aproximadamente, 2.493 hectáreas. 
 
Los  antecedentes  generales  del  territorio  operacional  atendido  por Aguas Décima S.A.  en  la  ciudad  de 
Valdivia se presentan en la siguiente tabla: 
 

Cuadro N° 1.1‐1: Valores de la Empresa al 31 diciembre de 2017 
 

  

Agua 
Potable 

Aguas 
Servidas 

Clientes 46.265  43.883  

Consumo (m3/año) 9.783.994  8.701.927  

Coberturas (%) 100,0% 95,2% 

1.1 PLANO DEL TERRITORIO OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

En el Anexo Nº 1 se entrega un plano de planta preparado digitalmente con coordenadas UTM en DATUM 
WGS 84, Huso 18, en el que se ha indicado el límite de la concesión de agua potable y alcantarillado, con sus 
respectivos vértices coordenados. 
 
El plano se entrega a escala 1 : 10.000 y contiene, además, la siguiente información: 
 

 Esquema de ubicación geográfica del área de  concesiones,  indicando  su emplazamiento a nivel 
regional, provincial y comunal. 

 Límite Urbano. 
 Cuadro de Coordenadas UTM. 
 Curvas de Nivel 

 
En la    
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Figura N° 1.1‐1  de la página siguiente, se presenta el límite del territorio operacional de la empresa, el que 
incluye las ampliaciones de concesión habidas en el período. 
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Figura N° 1.1‐1: Límite del Territorio Operacional de Aguas Décima S.A. 

(Se adjunta archivo pdf que permite ver el detalle) 
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2 CATASTRO Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

En este punto se entrega el catastro y diagnóstico de la infraestructura existente de Aguas Décima S.A. de 
acuerdo con la información disponible en el Sistema Base de Infraestructura entregado a la SISS. 
 
En  este  capítulo  se  entregan  además  los  esquemas  de  infraestructura  existente  de  agua  potable  y  de 
alcantarillado de aguas servidas. 

2.1 CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Estos Planes de Desarrollo fueron elaborados con la información proporcionada por la empresa a través de 
la NBI 2017, por lo que se considera como parte integrante de este informe. En el Anexo N°2 se entregan los 
esquemas  de  los  sistemas  de  agua  potable  y  de  aguas  servidas  en  que  se  resume  el  catastro  de  la 
infraestructura sanitaria de la ciudad de Valdivia, y las tablas con el detalle correspondiente. 

2.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

2.2.1 Obras Generales 

De acuerdo con lo señalado en la Guía para la Elaboración de Planes de Desarrollo, en adelante “la Guía”, en 
el catastro se debe incluir una columna adicional denominada “conservación” la que entrega la condición en 
la que la infraestructura se encuentra, la que puede ser:  
 

B  : Si está en buenas condiciones. 
R+  : Si está en condiciones mejores que regular. 
R‐  : Si está en condiciones menos que regular. 
M  : Si está en malas condiciones. 

 
La clasificación del diagnóstico de cada infraestructura se presenta en el Anexo N°2 

2.2.2 Redes 

Distribución de Agua Potable 
 
De  acuerdo  a  lo  indicado  en  la Guía  de Planes  de Desarrollo,  se  entregan,  a  continuación,  dos  cuadros 
considerando todos los cuarteles de agua potable o sectores/cuarteles de aguas servidas con diagnóstico M 
ó R‐, basado en la información del año 2017. 
 

Cuadro N° 2.2‐1: Diagnóstico de Redes de Distribución  

 
Código 
Cuartel 

Tipo 
Sectorización 

Servicio Problema Diagnóstico 
M o R- 

N° Cortes 
2017 

202 Cuartel Agua Potable Corte M 5 
330 Cuartel Agua Potable Corte R- 3 
654 Cuartel Agua Potable Corte R- 3 
658 Cuartel Agua Potable Corte R- 3 
854 Cuartel Agua Potable Corte R- 3 
917 Cuartel Agua Potable Corte R- 3 

1055 Cuartel Agua Potable Corte R- 3 
1081 Cuartel Agua Potable Corte R- 3 
3217 Cuartel Agua Potable Corte R- 3 

 
Del  cuadro  anterior,  los  cuarteles  202,  654,  917,  1081  y  3217  fueron  completamente  renovados  con 
proyectos ejecutados durante el 2017 y 2018. Por lo tanto, no se programarán reemplazos de red en estos 
cuarteles. 
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Para  los cuarteles 1055, 854, 658, y 330  se  reemplazarán  todas  las  tuberías de asbesto cemento,  las que 
totalizan 1.025 m. En el cuadro siguiente se presenta las longitudes de estos cuarteles por materialidad.  
 
 

Cuadro N° 2.2‐2: Longitud (m) y Material Cuarteles AP M y R‐ 

 

  ID Cuarteles   
Material 330 658 1055 854 Total 
Asbesto Cemento 277  544  174  30  1.025  
Fierro Forjado 45  0  0  0  45  
HDPE 326    75  510  911  
PVC 3  6  0  7  16  
Total 651  550  249  547  1.997  

 
La programación de las longitudes a renovar por cada cuartel es la siguiente: 
 

Cuadro N° 2.2‐3: Programación Reemplazos Red AP (m) 

 

ID Cuartel 2020 2021 2022 2023 2024 Total 
330 277          277  
658   200  200  144    544  
1055         174  174  
854         30  30  

  277  200  200  144  204  1.025  
 
 
Alcantarillado 
 
De acuerdo a lo indicado en la Guía de Planes de Desarrollo, se entrega a continuación, un cuadro en el que 
se  presentan  todos  los  cuarteles  de  la  red  de  alcantarillado  con  clasificación  “M”  o  “R‐“,  basado  en  la 
información del año 2017. 
 
   



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

14 

Cuadro N° 2.2‐4: Diagnóstico de Redes de Alcantarillado 

 
Código Cuartel Sector Servicio Problema Diagnóstico 

M o R- 
Obstrucciones 

2017 
Estado Longitud 

Tramo 

GRAL. BAQUEDANO 525  AS01 AS Falla M 14 Renovado 16 
BAQUEDANO ESQ. CLEMENTE ESCOBAR  AS01 AS Falla M 9 Renovado 62 
RIO CAUQUENES 4107  AS01 AS Falla M 8 No Renovado 82 
ARAUCO 389  AS01 AS Falla M 7 No Renovado 63 
BUERAS ESQ. GOYCOLEA  AS01 AS Falla M 7 Extensión de red 101 
ECUADOR 2061  AS01 AS Falla M 7 Renovado 103 
G. DE AHUMADA 211  AS01 AS Falla M 7 Renovado 73 
STA. BERNARDITA 542  AS01 AS Falla M 7 No Renovado 101 
AV. R.PICARTE 2808  AS01 AS Falla M 6 Extensión de red 82 
ERRAZURIZ 3665  AS01 AS Falla M 6 Renovado 46 
FCO. GODOY 2025  AS01 AS Falla M 6 Extensión de red 93 
SAN LUIS ESQ. SANTA CAROLINA  AS01 AS Falla M 6 No Renovado 28 
SAN MARTIN 2970  AS01 AS Falla M 6 Renovado 28 
VOLCAN LLAIMA ESQ. VOLCAN OSORNO  AS01 AS Falla M 6 Renovado 63 
Y. BUENAS 401  AS01 AS Falla M 6 Renovado 72 
AV. R.PICARTE 1181  AS01 AS Falla M 5 No Renovado 51 
B. MEJIAS 522 DPTO. 1  AS01 AS Falla M 5 Renovado 74 
ESTEBAN ILI 12  AS01 AS Falla M 5 Extensión de red 86 
P. DE MONTOYA 557  AS01 AS Falla M 5 Renovado 31 
RAUL CARABANTES ESQ. RAUL PRADO  AS01 AS Falla M 5 Renovado 62 
RIO CRUCES 4061  AS01 AS Falla M 5 No Renovado 96 
STA. FLOR 4030 DPTO. 112  AS01 AS Falla M 5 Renovado 34 
Y. BUENAS 444  AS01 AS Falla M 5 Renovado 80 
A. PINTO 1976  AS01 AS Falla R- 4 No Renovado 39 
AMERICO VESPUCIO 3710  AS01 AS Falla R- 4 Renovado 64 
ARGENTINA 222  AS01 AS Falla R- 4 Renovado 42 
AV. CIRCUNVALACION 3224  AS01 AS Falla R- 4 Renovado 66 
ECUADOR ESQ. SAN MARTÍN  AS01 AS Falla R- 4 Renovado 103 
FCO. ENCINA 3644  AS01 AS Falla R- 4 Renovado 36 
FCO. ENCINA ESQ. RUBEN DARIO  AS01 AS Falla R- 4 No Renovado 53 
GARCIA REYES 455  AS01 AS Falla R- 4 Renovado 56 
O. CRISTI 2740  AS01 AS Falla R- 4 Renovado 108 
P. DE MONTOYA 530  AS01 AS Falla R- 4 Renovado 31 
P. DE VALDIVIA 281  AS01 AS Falla R- 4 No Renovado 97 
PILAR MEZA 10 PASAJE 2  AS01 AS Falla R- 4 No Renovado 81 
PJE. 7 935  AS01 AS Falla R- 4 No Renovado 46 
QUINEO 628  AS01 AS Falla R- 4 No Renovado 61 
R. SCHNEIDER 229  AS01 AS Falla R- 4 No Renovado 116 
RIO BIO BIO 4079  AS01 AS Falla R- 4 No Renovado 64 
SAN LUIS ESQ. REGIDOR MORENO  AS01 AS Falla R- 4 Renovado 119 
SIMPSON 277  AS01 AS Falla R- 4 No Renovado 71 
STA. MARTA 3851  AS01 AS Falla R- 4 Renovado 34 
Y. BUENAS 446  AS01 AS Falla R- 4 Renovado 80 
SEDEÑO 423  AS02 AS Falla M 20 Renovado 105 
ANTOFAGASTA 564  AS02 AS Falla M 8 Renovado 37 
B. HERNANDEZ 125 INT  AS02 AS Falla M 6 Extensión de red 79 
STO. DOMINGO 315 INT  AS02 AS Falla M 6 Extensión de red 91 
SEDEÑO 533 PASAJE 3  AS02 AS Falla M 5 Extensión de red 102 
TACORA ESQ. CHUQUICAMATA  AS02 AS Falla M 5 Renovado 38 
B. HERNANDEZ 323  AS02 AS Falla R- 4 Extensión de red 107 
I. RODAS 562  AS02 AS Falla R- 4 Renovado 42 
LOS HELECHOS 660  AS03 AS Falla M 6 Renovado 135 
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 En el caso de  las redes de alcantarillado,  la empresa ha renovado varios de  los tramos de cañerías de  los 
cuarteles indicados en estado “M” y “R‐“, la principal causa de obstrucción se debe a que los habitantes del 
sector  utilizan  las  cámaras  públicas  como  basureros.  Lo  mismo  ocurre  con  aquellos  tramos  que 
corresponden a extensiones de red de data reciente y cuyas tuberías se encuentran en buen estado. 
 
Dado  lo  anterior,  sólo  se  debe  realizar  con mayor  frecuencia  el mantenimiento  preventivo  que  realiza 
constantemente la empresa, para retirar la basura de los colectores.   
 
Por lo tanto, se programarán inversiones para reemplazar las tuberías de aquellos tramos que no hayan sido 
renovados  (indicados  en  la  columna Estado  como  “No Renovados”),  los que  totalizan  1.049 m  según  la 
siguiente programación: 
 

Cuadro N° 2.2‐5: Programación Reemplazos Red de Alcantarillado (m) 

 

ID Cuartel 2020 2021 2022 2023 2024 Total 
SAN LUIS ESQ. SANTA CAROLINA 28          28  
AV. R. PICARTE 1181 51          51  
ARAUCO 389 63          63  
RIO CAUQUENES 4107 82          82  
RIO CRUCES 4061   96        96  
STA. BERNARDITA 542     101      101  
A. PINTO 1976   39        39  
PJE. 7 935     46      46  
FCO. ENCINA ESQ. RUBEN DARIO     53      53  
QUINEO 628   61        61  
RIO BIO BIO 4079       64    64  
SIMPSON 277       71    71  
PILAR MEZA 10 PASAJE 2       81    81  
P. DE VALDIVIA 281         97  97  
R. SCHNEIDER 229         116  116  

  224  196  200  216  213  1.049  
 
Para completar un promedio de reemplazo anual de 2.000 ml/año,  la empresa  informará a  la SISS el año 
anterior  sobre el  lugar y detalles  técnicos de  los proyectos a ejecutar, esto para  fines de  fiscalización de 
aquellos tramos que no han sido identificados en la tabla anterior. 
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3 PROYECCIÓN DE DEMANDA 

El horizonte de análisis para la definición de la solución de abastecimiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado  es  de  15  años.   De  acuerdo  con  lo  señalado  en  la Guía  de  Preparación  de  los  Planes  de 
Desarrollo de la SISS, el año base corresponde al 2018 y el período de previsión de 15 años comprende los 
años 2019 a 2033. 
 
En este capítulo se presentan  las proyecciones totales de Aguas Décima S.A., para el sistema Valdivia.   El 
detalle de los cálculos se entrega en el Anexo Nº3. 
 

3.1 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN Y CLIENTES. 

La proyección de clientes  se  realizó considerando  las variables pertinentes de  los años 2011 al 2017.   Se 
consideraron dos tipos de clientes: residenciales y no residenciales.   
 
Se  proyectaron  clientes  (por  separado,  clientes  residenciales  y  clientes  no  residenciales)  y  consumos 
unitarios por tipo de cliente (m3/cl/mes para clientes residenciales y para clientes no residenciales), siendo el 
consumo anual, expresado en m3, un resultado de las dos proyecciones indicadas anteriormente. 
 
Entonces, los clientes totales en el TO, corresponden a la suma de las proyecciones de clientes residenciales 
y clientes no residenciales. 
 
En el caso de la proyección de población, se utilizó como base los datos del Censo 2017 para las manzanas 
comprendidas dentro del territorio operacional de Aguas Décima y la proyección de crecimiento se realizó 
determinando  la  tasa de crecimiento  tendencial según el crecimiento de  la población urbana de Valdivia 
desde el Censo de 1982 al 2017. 
 
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos. 
 

Cuadro N° 3.1‐1: Proyección de Población Adoptada 

 
Año Población 

Hab. 
Clientes 
en TO 

Tasa de Crecimiento 
(%) 

Densidad 
Habitantes 
(Hab/Viv) 

Clientes 
52 Bis 

Población 
52 Bis 

(*) 

Población Clientes 
2018 147.119 47.260 1,06% 2,19% 3,30 20 2.102 
2019 148.685 48.135 1,06% 1,85% 3,27 20 2.102 
2020 150.268 49.012 1,06% 1,82% 3,24 20 2.102 
2021 151.868 49.888 1,06% 1,79% 3,22 20 2.102 
2022 153.485 50.763 1,06% 1,75% 3,19 20 2.102 
2023 155.119 51.638 1,06% 1,72% 3,17 20 2.102 
2024 156.770 52.516 1,06% 1,70% 3,15 20 2.102 
2025 158.439 53.392 1,06% 1,67% 3,13 20 2.102 
2026 160.126 54.267 1,06% 1,64% 3,11 20 2.102 
2027 161.831 55.143 1,06% 1,61% 3,09 20 2.102 
2028 163.554 56.021 1,06% 1,59% 3,07 20 2.102 
2029 165.295 56.897 1,06% 1,56% 3,05 20 2.102 
2030 167.055 57.773 1,06% 1,54% 3,04 20 2.102 
2031 168.833 58.649 1,06% 1,52% 3,02 20 2.102 
2032 170.630 59.527 1,06% 1,50% 3,01 20 2.102 
2033 172.446 60.404 1,06% 1,47% 3,00 20 2.102 

 (*) Corresponde a población equivalente, calculada en función de los consumos y de la población residencial del año 2017. 
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3.2 COEFICIENTES DE CONSUMO. 

De acuerdo con lo definido por la norma NCh 691 of. 2015, es necesario calcular los siguientes coeficientes 
de consumo: 
 

 Coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC): Es el cociente entre el mayor consumo mensual 
y el consumo medio mensual. 

 Coeficiente del día de máximo consumo en el mes de máximo consumo  (CDMC): Es el cociente 
entre el consumo máximo diario y el consumo promedio diario del mes de mayor consumo.  

 Factor del día de máximo consumo (FDMC): Corresponde al producto entre el coeficiente del mes 
de máximo consumo (CMMC) y el coeficiente del día de máximo consumo en el mes de máximo 
consumo (CDMC).  

 Factor de la hora de máximo consumo (FHMC): Es el cociente entre el consumo máximo horario y 
el consumo promedio horario en el día de consumo máximo diario.  

 
Para  el  caso  de  la  presente  actualización  de  Plan  de  Desarrollo  se  han  utilizado  los  valores  de  los 
coeficientes  calculados  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la Guía  para  la  preparación  de  los  Planes  de 
Desarrollo, es decir, se usa el mayor valor obtenido a partir de la información de los últimos tres años. 
 
En el  caso de  la empresa, el mayor  valor del CMMC  corresponde  al  valor obtenido para el  año 2015, el 
detalle de su cálculo se presenta en el Anexo N°3 Proyección de Demanda.  Los valores usados se entregan 
en la siguiente tabla. 
 

Cuadro N° 3.2‐1: Coeficientes de Consumo 

 

Coeficiente Valor 

CMMC 1,145 

CDMC 1,100 

FDMC 1,259 

FHMC 1,500 
 

3.3 PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE 

La proyección de demanda de agua potable considera una cobertura de 100%.  En el caso de las pérdidas, y 
tal como señala la Guía de Planes de Desarrollo, estas se han considerado igual a 14,20% (corresponde a las 
pérdidas reales del año 2017) en la etapa de distribución y un 5% de pérdidas en la etapa de producción.  En 
el Anexo Nº3 se explica en detalle el cálculo de las dotaciones de consumo y el resto de los parámetros. 
 
En  el  cuadro  Nº  3‐3  siguiente  se  entregan  las  proyecciones  de  demanda  adoptadas  en  la  presente 
actualización del Plan de Desarrollo del sistema “Valdivia”, atendido por Aguas Décima S.A. 
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Cuadro N° 3.3‐1: Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

 
Año Población en 

TO 
Hab. 

Cobertura AP 
% 

Población 
Abastecida 

Índice 
Habitantes 

Hab/viv 

Clientes Dotaciones de Consumo 

Población 
l/hab/día 

Clientes 

m3/cliente/mes 

2018 147.119 100% 147.119 3,30 47.260 185,3 17,55 
2019 148.685 100% 148.685 3,27 48.135 187,9 17,65 
2020 150.268 100% 150.268 3,24 49.012 190,5 17,77 
2021 151.868 100% 151.868 3,22 49.888 193,1 17,88 
2022 153.485 100% 153.485 3,19 50.763 195,7 18,00 
2023 155.119 100% 155.119 3,17 51.638 198,3 18,12 
2024 156.770 100% 156.770 3,15 52.516 200,9 18,24 
2025 158.439 100% 158.439 3,13 53.392 203,5 18,37 
2026 160.126 100% 160.126 3,11 54.267 206,0 18,49 
2027 161.831 100% 161.831 3,09 55.143 208,6 18,62 
2028 163.554 100% 163.554 3,07 56.021 211,1 18,75 
2029 165.295 100% 165.295 3,05 56.897 213,6 18,88 
2030 167.055 100% 167.055 3,04 57.773 216,1 19,01 
2031 168.833 100% 168.833 3,02 58.649 218,6 19,14 
2032 170.630 100% 170.630 3,01 59.527 221,1 19,28 
2033 172.446 100% 172.446 3,00 60.404 223,5 19,41 
 
 

Año Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción 
Q medio 

l/s 
Q máx diario 

l/s 
Q máx 
horario 

l/s 

Producción 
% 

Distribución 
% 

Q medio 
l/s 

Q máx diario 
l/s 

Q máx horario 
l/s 

2018 315,6 397,3 596,0 5,0% 14,2% 387,1 487,5 731,2 
2019 323,3 407,1 610,7 5,0% 14,2% 396,7 499,5 749,2 
2020 331,3 417,2 625,8 5,0% 14,2% 406,5 511,9 767,8 
2021 339,5 427,4 641,2 5,0% 14,2% 416,5 524,4 786,6 
2022 347,7 437,8 656,7 5,0% 14,2% 426,6 537,1 805,7 
2023 356,1 448,3 672,5 5,0% 14,2% 436,8 550,0 825,1 
2024 364,5 459,0 688,5 5,0% 14,2% 447,2 563,2 844,7 
2025 373,1 469,8 704,8 5,0% 14,2% 457,8 576,4 864,6 
2026 381,8 480,8 721,2 5,0% 14,2% 468,5 589,9 884,8 
2027 390,7 491,9 737,9 5,0% 14,2% 479,3 603,5 905,3 
2028 399,6 503,2 754,8 5,0% 14,2% 490,3 617,4 926,0 
2029 408,7 514,6 771,9 5,0% 14,2% 501,4 631,4 947,0 
2030 417,9 526,2 789,3 5,0% 14,2% 512,7 645,5 968,3 
2031 427,2 537,9 806,8 5,0% 14,2% 524,1 659,9 989,9 
2032 436,6 549,8 824,7 5,0% 14,2% 535,7 674,5 1.011,7 
2033 446,1 561,8 842,7 5,0% 14,2% 547,4 689,2 1.033,8 

 
 
La empresa cuenta además con 20 clientes asociados a prestaciones no reguladas. De estos clientes el más 
importante  es COLBÚN que  el 2017  representó  el 42% del  consumo de  este  segmento  y  es  abastecido 
directamente desde la etapa de producción y por lo tanto no es un cliente de distribución.  
 
Con el  fin de  incorporar en  la demanda  los  consumos de estos  clientes, acogidos a convenios, o bajo  la 
modalidad del artículo 52 bis.   La población abastecida presentada en el Cuadro N° 3.3‐2 corresponde a 
población equivalente, calculada en función del consumo de estos 20 clientes para el año 2017. 
 
El consumo total de los clientes no regulados se supuso igual y constante al valor del año 2017, para todo el 
período analizado. Este consumo es igual a 105.921 m3/año (44.138 m3/año para COLBÚN). 
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En las tablas siguientes se entrega la proyección de demanda de los clientes no regulados.  El detalle de los 
cálculos efectuados se entrega en el Anexo Nº3.  
 

Cuadro N° 3.3‐2: Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis 

 
Año Población 

Abastecida 
Hab. 

Índice 
Habitantes 

Hab/Cl 

Clientes Dotaciones de Consumo 

Población 
l/hab/día 

Clientes 

m3/cliente/mes 

2018 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2019 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2020 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2021 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2022 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2023 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2024 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2025 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2026 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2027 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2028 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2029 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2030 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2031 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2032 2.102 105,1 20 138,0 441,3 
2033 2.102 105,1 20 138,0 441,3 

 
(Los caudales de producción no consideran las pérdidas en distribución para abastecer la demanda de Colbún) 

 
Año Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción 

Q medio 
l/s 

Q máx diario 
l/s 

Q máx 
horario 

l/s 

Producción 
% 

Distribución 
% 

Q medio 
l/s 

Q máx diario 
l/s 

Q máx 
horario 

l/s 

2018 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2019 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2020 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2021 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2022 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2023 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2024 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2025 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2026 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2027 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2028 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2029 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2030 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2031 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2032 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 

2033 3,4 4,2 6,3 5,0% 14,2% 3,9 4,9 7,3 
 
Debido a que el cliente COLBÚN se alimenta directamente desde la etapa de producción, a continuación en 
la  tabla  siguiente,  se presenta  la demanda  calculada para  la etapa de distribución,  sin  considerar a este 
cliente, y además, considerando sólo las pérdidas de distribución. 
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Cuadro N° 3.3‐3: Proyección de la Demanda de Agua Potable Etapa de Distribución 

 
Año Caudales de Distribución 

Q medio 
l/s 

Q máx diario 
l/s 

Q máx horario 
l/s 

2018 370,1 466,0  699,0 

2019 379,1 477,4  716,1 

2020 388,5 489,2  733,7 

2021 397,9 501,1  751,6 

2022 407,5 513,2  769,7 

2023 417,3 525,4  788,1 

2024 427,2 537,9  806,8 

2025 437,2 550,5  825,7 

2026 447,3 563,3  844,9 

2027 457,6 576,2  864,3 

2028 468,1 589,4  884,0 

2029 478,6 602,7  904,0 

2030 489,3 616,1  924,2 

2031 500,2 629,8  944,7 

2032 511,2 643,6  965,4 

2033 522,3 657,6  986,4 
 

3.4 PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

La  proyección  de  demanda  de  aguas  servidas  se  ha  realizado  considerando  los  valores,  de  clientes  y 
consumos, entregados por la empresa a la SISS para el período 2011 – 2017.   
 
El coeficiente de recuperación adoptado es igual a 0,847 y el aporte de carga orgánica por habitante de 38,2 
g/hab/día. Ambos son los mismos presentados por la empresa en su último estudio de tarifas. 
 
Se ha  considerado  adicionalmente,  un  10% del  caudal medio de  aguas  servidas por  concepto de  aguas 
lluvias y otro 10% por concepto de caudal de infiltración, que corresponde al mismo criterio adoptado en el 
Plan de Desarrollo vigente de la empresa. 
 
Se debe destacar que los clientes no regulados señalados en el punto Cuadro N° 3.3‐2 anterior son clientes 
sólo de agua potable por lo que no se han considerado para el cálculo de la demanda de aguas servidas (no 
hay  clientes por  aplicación del  artículo  52 Bis en este  servicio).   Por otro  lado,  la empresa  cuenta  con  3 
clientes de alcantarillado que poseen fuente propia, cuya demanda por alcantarillado se presenta en la tabla 
correspondiente.  
 
El  detalle  de  los  cálculos  efectuados  se  presenta  en  el  Anexo  Nº3  y  a  continuación  el  cuadro  con  los 
consumos totales de aguas servidas:  
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Cuadro N° 3.4‐1: Proyección Demanda AS en Territorio Operacional: Clientes AP y AS 

 
Año Población 

en TO 
Hab. 

Cobertura 
AS 
% 

Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 
AP y AS 

Dotaciones de Consumo Coef. de Recuperación = 0,847     Total   
Clientes 

m3/cl/mes 
Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

Carga Proy. 
KgDBO5/día 

2018 147.119  95,29% 140.195  44.895  13,82  145,47  236,0  1,884  444,7  23,6  23,6  283,2  491,9  5.355  

2019 148.685  95,38% 141.820  45.770  13,91  147,64  242,3  1,880  455,6  24,2  24,2  290,8  504,1  5.418  

2020 150.268  95,47% 143.459  46.647  14,02  149,86  248,8  1,876  466,9  24,9  24,9  298,6  516,6  5.480  

2021 151.868  95,55% 145.112  47.523  14,12  152,06  255,4  1,872  478,2  25,5  25,5  306,5  529,3  5.543  

2022 153.485  95,63% 146.779  48.398  14,23  154,26  262,1  1,869  489,7  26,2  26,2  314,5  542,1  5.607  

2023 155.119  95,71% 148.461  49.273  14,34  156,45  268,8  1,865  501,4  26,9  26,9  322,6  555,1  5.671  

2024 156.770  95,78% 150.157  50.151  14,45  158,64  275,7  1,861  513,2  27,6  27,6  330,9  568,3  5.736  

2025 158.439  95,85% 151.869  51.027  14,56  160,82  282,7  1,858  525,1  28,3  28,3  339,2  581,6  5.801  

2026 160.126  95,92% 153.597  51.902  14,67  162,98  289,7  1,854  537,2  29,0  29,0  347,7  595,1  5.867  

2027 161.831  95,99% 155.341  52.778  14,78  165,12  296,9  1,850  549,3  29,7  29,7  356,3  608,7  5.934  

2028 163.554  96,05% 157.102  53.656  14,90  167,27  304,2  1,847  561,7  30,4  30,4  365,0  622,5  6.001  

2029 165.295  96,12% 158.878  54.532  15,01  169,40  311,5  1,843  574,1  31,2  31,2  373,8  636,4  6.069  

2030 167.055  96,18% 160.671  55.408  15,13  171,51  318,9  1,840  586,7  31,9  31,9  382,7  650,5  6.138  

2031 168.833  96,24% 162.480  56.284  15,24  173,61  326,5  1,836  599,4  32,6  32,6  391,8  664,7  6.207  

2032 170.630  96,29% 164.307  57.162  15,36  175,71  334,1  1,832  612,3  33,4  33,4  401,0  679,1  6.277  

2033 172.446  96,35% 166.152  58.039  15,48  177,78  341,9  1,829  625,3  34,2  34,2  410,3  693,6  6.347  
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Cuadro N° 3.4‐2: Proyección Demanda AS en Territorio Operacional: Clientes con Fuente Propia 

 
Año Población 

Equivalente 
Hab. 

Cobertura 
AS 
% 

Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 
AS con 
Fuente 
Propia 

Dotaciones de Consumo Coef. de Recuperación = 0,847     Total   
Clientes 

m3/cl/mes 
Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

Carga Proy. 
KgDBO5/día 

2018 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2019 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2020 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2021 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2022 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2023 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2024 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2025 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2026 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2027 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2028 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2029 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2030 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2031 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2032 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  

2033 4.412  100,00% 4.412  3  5.060,94  113,14  5,8  3,295  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  169  
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Cuadro N° 3.4‐3: Proyección de Demanda Total de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

 
Año Población 

en TO 
Hab. 

Cobertura 
AS 
% 

Población 
Saneada 

AS 
Equivalente 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de Consumo Coef. de Recuperación = 0,847     Total   
Clientes 

m3/cl/mes 
Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

Carga Proy. 
KgDBO5/día 

2018 151.531  95,43% 144.607  44.898  14,15  144,48  241,8  -- 463,7  24,2  24,2  290,2  512,1  5.524  

2019 153.097  95,52% 146.232  45.773  14,25  146,60  248,1  -- 474,6  24,8  24,8  297,7  524,3  5.586  

2020 154.680  95,60% 147.871  46.650  14,34  148,76  254,6  -- 485,9  25,5  25,5  305,5  536,8  5.649  

2021 156.280  95,68% 149.524  47.526  14,44  150,92  261,2  -- 497,3  26,1  26,1  313,4  549,5  5.712  

2022 157.897  95,75% 151.191  48.401  14,54  153,06  267,8  -- 508,8  26,8  26,8  321,4  562,3  5.775  

2023 159.531  95,83% 152.873  49.276  14,65  155,20  274,6  -- 520,4  27,5  27,5  329,5  575,3  5.840  

2024 161.182  95,90% 154.569  50.154  14,75  157,34  281,5  -- 532,2  28,1  28,1  337,8  588,5  5.905  

2025 162.851  95,97% 156.281  51.030  14,85  159,47  288,4  -- 544,1  28,8  28,8  346,1  601,8  5.970  

2026 164.538  96,03% 158.009  51.905  14,96  161,58  295,5  -- 556,2  29,6  29,6  354,6  615,3  6.036  

2027 166.243  96,10% 159.753  52.781  15,07  163,69  302,7  -- 568,4  30,3  30,3  363,2  628,9  6.103  

2028 167.966  96,16% 161.514  53.659  15,18  165,79  309,9  -- 580,7  31,0  31,0  371,9  642,7  6.170  

2029 169.707  96,22% 163.290  54.535  15,29  167,88  317,3  -- 593,2  31,7  31,7  380,7  656,6  6.238  

2030 171.467  96,28% 165.083  55.411  15,40  169,95  324,7  -- 605,8  32,5  32,5  389,7  670,7  6.306  

2031 173.245  96,33% 166.892  56.287  15,51  172,01  332,3  -- 618,5  33,2  33,2  398,7  684,9  6.375  

2032 175.042  96,39% 168.719  57.165  15,63  174,07  339,9  -- 631,3  34,0  34,0  407,9  699,3  6.445  

2033 176.858  96,44% 170.564  58.042  15,74  176,11  347,7  -- 644,3  34,8  34,8  417,2  713,8  6.516  
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4 BALANCE OFERTA DEMANDA 

En este capítulo se entregan los balances oferta – demanda para cada tipo de infraestructura de la empresa.  
A  partir  de  estos  balances,  se  determinan  las  necesidades  futuras  de  infraestructura  para  las  distintas 
etapas del  sistema  (producción, distribución,  recolección  y disposición)  a  lo  largo de  todo el período de 
previsión (2018‐2033).  
 
En el Anexo N°2 se entregan los esquemas de infraestructura de agua potable y alcantarillado. 

4.1 BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE 

4.1.1 Balance Oferta Demanda de Producción 

4.1.1.1 Derechos de Agua y Oferta de Fuentes Superficiales 
En  este  punto  se  analiza  la  capacidad  máxima  de  las  fuentes  que  abastecen  al  sistema  de  Valdivia 
considerando  los  derechos  de  agua  que  posee  la  Empresa  así  como  los  caudales máximos  que  serían 
factibles de extraer en cada mes. De esta manera, la capacidad máxima de la fuente estará determinada por 
el menor valor entre los derechos disponibles y los caudales máximos mensuales de las fuentes.  
 
A  continuación  se  entrega  un  resumen  de  los  derechos  de  aguas  superficiales  de  propiedad  de  Aguas 
Décima S.A., que no posee derechos de agua subterráneos. 
 

Cuadro N° 4.1‐1: Derechos de Agua de Aguas Décima por Sector Abastecido 

 

Sector: Valdivia             

Etapa: Producción             
      Derechos Constituidos y/o en Uso   

Nombre de la 
Fuente 

Identificación del 
Derecho 

Punto de 
Captación 

del Derecho 

l/s Acciones Resolución 
DGA 

Inscripción en el 
CBR 

(Fojas, N° y 
Fecha) 

Río Calle Calle Captación Cuesta de 
Soto.  
Derecho consuntivo, 
permanente y continuo 

N: 5.586.518 
E: 656.334 

1.620  N.A.   Fojas 1 Nº 1 de 
1995; 
Fojas 6 Nº8 de 
1997; 
Fojas 1 Nº 1 de 
2003 

Estero Llancahue Captación Llancahue. 
Derecho consuntivo, 
permanente y continuo 

N: 5.594.091 
E: 655.735 

380  N.A.   Fojas 1 Nº2 de 
1995 

Estero Kunstmann   - 10    529 / 1983   

Estero Pillopillo   - 80    528 / 1983   

Estero Pillopillo   - 70    219 / 1996   

Río Piedra Blanca   - 130    219 / 1996   

Río Santo Domingo   - 500    619 / 1983   

 
Del  total  de  estos  derechos,  sólo  se  utilizan  para  atender  el  territorio  operacional  de  la  empresa  los 
denominados Cuesta de Soto  (que  se  captan en el  río Calle – Calle) y Llancahue  (captados en el Estero 
Llancahue). 
 
A continuación se presenta el cuadro resumen de los caudales del río Calle Calle y del estero Llancahue al 
90% de excedencia.  
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Los caudales mensuales indicados en el siguiente cuadro, para el caso del estero Llancahue, corresponden a 
los mismos caudales acordados con la SISS para el último proceso tarifario de la empresa. En el caso del río 
Calle Calle los caudales indicados corresponden a los derechos, ya que el caudal del río supera con creces el 
derecho constituido  (el caudal mínimo del  río es de 65 m3/s, con probabilidad de 95% de excedencia, de 
acuerdo con el estudio de  la Dirección General de Aguas denominado “Diagnóstico y clasificación de  los 
cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad.  Cuenca del Río Valdivia” de diciembre de 2004). 
 

Cuadro N° 4.1‐2: Oferta Fuentes Superficiales (sin proyecto) 

 
Sector: Valdivia       
Etapa: Producción       
          

Mes Oferta Río 
Calle Calle 

(l/s) 

Oferta Estero 
Llancachue 

(l/s) 

Nombre Fuente 
de Reserva 

Total Oferta 
Superficial 

(l/s) 

Ene 1.620  156  No considera 1.776  
Feb 1.620  124  No considera 1.744  
Mar 1.620  110  No considera 1.730  
Abr 1.620  136  No considera 1.756  
May 1.620  194  No considera 1.814  
Jun 1.620  254  No considera 1.874  
Jul 1.620  261  No considera 1.881  
Ago 1.620  380  No considera 2.000  
Sept 1.620  380  No considera 2.000  
Oct 1.620  248  No considera 1.868  
Nov 1.620  238  No considera 1.858  
Dic 1.620  197  No considera 1.817  

 
En el siguiente cuadro se presenta para cada mes el menor valor entre  los derechos de agua y el caudal 
disponible. Con esto  se determina  la oferta máxima de  cada  fuente  y  la oferta  total para el  sistema de 
Valdivia, la cual resulta ser igual al Cuadro N° 4.1‐2. 
 

Cuadro N° 4.1‐3: Oferta Disponible Fuentes con Restricción Hídrica y de Derechos de Agua (sin proyecto) 

 
Sector: Valdivia       
Etapa: Producción       

          
Mes Oferta Río 

Calle Calle 
(l/s) 

Oferta Estero 
Llancachue 

(l/s) 

Nombre Fuente 
de Reserva 

Total Oferta 
Superficial 

(l/s) 

Ene 1.620  156  No considera 1.776  
Feb 1.620  124  No considera 1.744  
Mar 1.620  110  No considera 1.730  
Abr 1.620  136  No considera 1.756  
May 1.620  194  No considera 1.814  
Jun 1.620  254  No considera 1.874  
Jul 1.620  261  No considera 1.881  
Ago 1.620  380  No considera 2.000  
Sept 1.620  380  No considera 2.000  
Oct 1.620  248  No considera 1.868  
Nov 1.620  238  No considera 1.858  
Dic 1.620  197  No considera 1.817  
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Aguas Décima no posee fuentes subterráneas por lo que no hay un análisis para las mismas. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el balance de oferta y demanda considerando la máxima demanda que 
se enfrentará en el período de previsión, la que corresponde al año 2033: 
 

Cuadro N° 4.1‐4: Balance Oferta y Demanda Fuentes Superficiales (sin proyecto) 

 

Sector: Valdivia         

Etapa: Producción         

            

Mes 

Oferta 
Fuentes 

Superficiales 
(l/s) 

Oferta 
Fuentes 

Subterráneas 
(l/s) 

Total Oferta 
Fuentes 

(l/s) 

Demanda 
máxima 

diaria año 15 
(l/s) 

Déficit 
(Superávit) 

(l/s) 

Ene 1.776  0  1.776  633  1.143  
Feb 1.744  0  1.744  694  1.050  
Mar 1.730  0  1.730  656  1.074  
Abr 1.756  0  1.756  634  1.122  
May 1.814  0  1.814  604  1.210  
Jun 1.874  0  1.874  556  1.318  
Jul 1.881  0  1.881  566  1.316  
Ago 2.000  0  2.000  573  1.427  
Sept 2.000  0  2.000  577  1.423  
Oct 1.868  0  1.868  574  1.294  
Nov 1.858  0  1.858  603  1.255  
Dic 1.817  0  1.817  607  1.210  

 
Se concluye que no existirá un déficit a nivel de fuentes para el conjunto del sistema. Sin embargo, debido a 
que hay dos  fuentes en explotación para el mismo  sistema, debe verificarse que por  separado cada una 
pueda entregar lo que se requiere para abastecer la demanda máxima del sistema. 
 
Para determinar el caudal que debe entregar cada  fuente se consideró que  lo más eficiente es operar en 
primer  lugar  la  fuente de Llancahue ya que su captación es gravitacional y que  la  fuente Cuesta de Soto 
abastecerá el caudal adicional que se  requiera. De esta manera  los caudales máximos que debe entregar 
cada fuente para abastecer la máxima demanda mensual proyectada (año 2033) son los siguientes: 
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Cuadro N° 4.1‐5: Balance Oferta y Demanda Fuentes Superficiales. Entrega por Fuente. Sin proyecto 

 

Sector: Valdivia       

Etapa: Producción       

          

Mes 

Demanda 
máxima 

diaria año 
15 
(l/s) 

Entrega 
desde 

Fuentes 
Llancahue 

(l/s) 

Entrega 
desde 
Fuente 

Cuesta de 
Soto 
(l/s) 

Déficit 
(Superávit) 

(l/s) 

Ene 633  156  477  1.143  
Feb 694  124  570  1.050  
Mar 656  110  546  1.074  
Abr 634  136  498  1.122  
May 604  194  410  1.210  
Jun 556  254  302  1.318  
Jul 566  261  304  1.316  
Ago 573  380  193  1.427  
Sept 577  380  197  1.423  
Oct 574  248  326  1.294  
Nov 603  238  365  1.255  
Dic 607  197  410  1.210  

 
Finalmente,  se  concluye  que  no  hay  déficit  en  fuentes  ya  sea  por  restricciones  hidrológicas  como  por 
derechos de agua. No se requieren inversiones en derechos de agua o en nuevas fuentes para el período de 
previsión. 
 

4.1.1.2 Planta de Tratamiento de Agua Potable 
 
Desde  la  captación Llancahue el agua  llega a una planta de  tratamiento del  tipo  convencional,  también 
llamada PTAP Llancahue,  la que  tiene una capacidad máxima de  tratamiento de 300  l/s, como caudal de 
salida de la planta (es decir, el caudal a la entrada de la planta sería igual a 315,8 l/s, considerando un 5% de 
pérdidas).  Esta planta cuenta con los siguientes procesos: 
 

 Un sistema de floculación‐coagulación con adición de reactivos químicos; 
 un proceso de decantación;  
 filtración mediante filtros rápidos de arena; 
 precloración para reducción de algas y protección de los filtros; 
 procesos de desinfección con cloro gas; 
 proceso de fluoración. 

En  el  caso  de  la  captación  Cuesta  de  Soto  el  agua  es  elevada  hasta  la  planta  de  tratamiento  de  agua 
potable, también llamada PTAP Cuesta de Soto, la que tiene una capacidad máxima de tratamiento de 520 
l/s,  como  caudal de  salida de planta  (es decir, el  caudal  a  la entrada de  la planta  sería  igual a  547,4  l/s, 
considerando un 5% de pérdidas). La planta cuenta con los siguientes procesos: 
 

 Procesos de floculación en canal; 
 filtración en arena; 
 precloración para reducción de algas y protección de los filtros; 
 procesos de desinfección con cloro gas; 
 proceso de fluoración. 

El balance oferta – demanda de ambas PTAP en su conjunto es el siguiente: 
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Cuadro N° 4.1‐6: Demanda de PTAP Por Sector Abastecido. Sin Proyecto 

 

Sector: Valdivia         

Etapa: Producción         

            

  Capacidad de Tratamiento       

Año 

PTAP 
Llancahue 

(l/s) 

PTAP 
Cuesta de Soto 

(l/s) 

Capacidad Total 
(l/s) 

Demanda Máxima 
Diaria de 

Producción 
(l/s) 

Balance  
Sin Proyecto 

(l/s) 

2018 300  520  820  466  354  
2019 300  520  820  477  343  
2020 300  520  820  489  331  
2021 300  520  820  501  319  
2022 300  520  820  513  307  
2023 300  520  820  525  295  
2024 300  520  820  538  282  
2025 300  520  820  550  270  
2026 300  520  820  563  257  
2027 300  520  820  576  244  
2028 300  520  820  589  231  
2029 300  520  820  603  217  
2030 300  520  820  616  204  
2031 300  520  820  630  190  
2032 300  520  820  644  176  
2033 300  520  820  658  162  

 
Sin  embargo,  como  la  PTAP  Llancahue  no  puede  entregar  su máxima  capacidad  en  el mes  de mayor 
consumo  (febrero)  debido  a  restricciones  hidrológicas,  es  necesario  analizar  la  proyección  de  demanda 
mensual para cada una de las dos PTAP por separado. En los cuadros siguientes se presentan los resultados. 
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Cuadro N° 4.1‐7: Proyección Mensual de Demanda del Sistema de Valdivia 
(Q Máximo Diario en l/s) 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Ene 425  435  446  457  468  479  491  502  514  526  538  550  562  574  587  600  

Feb 466  477  489  501  513  525  538  550  563  576  589  603  616  630  644  658  

Mar 441  451  462  474  485  497  509  520  533  545  557  570  583  595  609  622  

Abr 425  436  446  457  468  480  491  502  514  526  538  550  562  575  587  600  

May 405  415  426  436  446  457  468  479  490  501  513  524  536  548  560  572  

Jun 373  383  392  402  411  421  431  441  451  462  472  483  494  505  516  527  

Jul 380  389  399  408  418  428  438  449  459  470  480  491  502  513  525  536  

Ago 385  394  404  414  424  434  444  454  465  476  487  498  509  520  531  543  

Sept 387  397  407  416  427  437  447  458  468  479  490  501  512  523  535  547  

Oct 385  395  404  414  424  434  445  455  466  476  487  498  509  521  532  544  

Nov 405  414  425  435  445  456  467  478  489  500  512  523  535  547  559  571  

Dic 408  418  428  438  449  459  470  481  493  504  515  527  539  551  563  575  
 

Cuadro N° 4.1‐8: Proyección Mensual de Demanda PTAP Llancahue 
(Q Máximo Diario en l/s) 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Ene 156  156  156  156  156  156  156  156  156  156  156  156  156  156  156  156  

Feb 124  124  124  124  124  124  124  124  124  124  124  124  124  124  124  124  

Mar 110  110  110  110  110  110  110  110  110  110  110  110  110  110  110  110  

Abr 136  136  136  136  136  136  136  136  136  136  136  136  136  136  136  136  

May 194  194  194  194  194  194  194  194  194  194  194  194  194  194  194  194  

Jun 254  254  254  254  254  254  254  254  254  254  254  254  254  254  254  254  

Jul 261  261  261  261  261  261  261  261  261  261  261  261  261  261  261  261  

Ago 300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  

Sept 300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  

Oct 248  248  248  248  248  248  248  248  248  248  248  248  248  248  248  248  

Nov 238  238  238  238  238  238  238  238  238  238  238  238  238  238  238  238  

Dic 197  197  197  197  197  197  197  197  197  197  197  197  197  197  197  197  
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Cuadro N° 4.1‐9: Proyección Mensual de Demanda PTAP Cuesta de Soto 
(Q Máximo Diario en l/s) 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Ene 269  280  290  301  312  324  335  346  358  370  382  394  406  419  431  444  

Feb 342  354  365  377  389  402  414  427  439  452  466  479  492  506  520  534  

Mar 331  341  352  364  375  387  398  410  422  435  447  460  472  485  498  512  

Abr 289  300  311  321  332  344  355  367  378  390  402  414  426  439  452  464  

May 211  221  231  242  252  263  274  285  296  307  318  330  342  354  366  378  

Jun 119  129  138  148  157  167  177  187  197  208  218  229  240  251  262  273  

Jul 118  128  137  147  157  167  177  187  198  208  219  230  241  252  263  275  

Ago 85  94  104  114  124  134  144  154  165  176  187  198  209  220  231  243  

Sept 87  97  107  116  127  137  147  158  168  179  190  201  212  223  235  247  

Oct 138  147  157  167  177  187  197  208  218  229  240  251  262  273  285  296  

Nov 167  177  187  197  208  219  229  240  251  263  274  286  297  309  321  333  

Dic 211  221  231  241  252  263  273  284  296  307  318  330  342  354  366  378  
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Como se puede apreciar en las tablas anteriores, el mayor caudal máximo diario para la PTAP Llancahue se 
produce en  los meses de agosto y septiembre, mientras que en  la PTAP Cuesta de Soto se produce en el 
mes de  febrero, que coincide con el mes de mayor demanda del sistema de Valdivia. Por  lo  tanto, debe 
analizarse cada PTAP por separado. 
 
A continuación se muestra el balance de oferta y demanda para cada PTAP según la demanda máxima que 
enfrenta cada una. 
 

Cuadro N° 4.1‐10: Balance Oferta Demanda de PTAP Llancahue. Sin Proyecto  

 

Sector: Llancahue     

Etapa: Producción     

        

Año 

Capacidad PTAP 
Llancahue 

(l/s) 

Demanda Máxima 
Diaria de 

Producción 
(l/s) 

Balance  
Sin Proyecto 

(l/s) 

2018 300  300  0  
2019 300  300  0  
2020 300  300  0  
2021 300  300  0  
2022 300  300  0  
2023 300  300  0  
2024 300  300  0  
2025 300  300  0  
2026 300  300  0  
2027 300  300  0  
2028 300  300  0  
2029 300  300  0  
2030 300  300  0  
2031 300  300  0  
2032 300  300  0  
2033 300  300  0  

 
Al usar la PTAP de Llancahue a su máxima capacidad para optimizar la producción, es lógico que el balance 
sea  igual a cero. El resto de  la demanda es abastecida desde  la PTAP Cuesta de Soto, cuyo balance es el 
siguiente: 
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Cuadro N° 4.1‐11: Balance Oferta Demanda de PTAP Cuesta de Soto. Sin Proyecto 

 

Sector: Cuesta de Soto     

Etapa: Producción     

        

Año 

PTAP 
Cuesta de Soto 

(l/s) 

Demanda Máxima 
Diaria de 

Producción 
(l/s) 

Balance  
Sin Proyecto 

(l/s) 

2018 520  342  178  
2019 520  354  166  
2020 520  365  155  
2021 520  377  143  
2022 520  389  131  
2023 520  402  118  
2024 520  414  106  
2025 520  427  93  
2026 520  439  81  
2027 520  452  68  
2028 520  466  54  
2029 520  479  41  
2030 520  492  28  
2031 520  506  14  
2032 520  520  0  
2033 520  534  -14  

 
Se  observa  un  déficit  de  capacidad  el  año  2033  por  lo  cual  se  requiere  programar  una  inversión  de 
ampliación de esta PTAP para incrementar su capacidad en 65 l/s. 
 
El balance oferta demanda para esta PTAP con proyecto se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 4.1‐12: Balance Oferta Demanda PTAP Cuesta de Soto con Proyecto 

 

Sector: Cuesta de Soto       

Etapa: Producción       

    Obras Proyectadas   

Año 
Déficit  

sin Proyecto 
(l/s) 

Designación Capacidad 
(l/s) 

Balance  
con Proyecto 

(l/s) 

2018         
2019         
2020         
2021         
2022         
2023         
2024         
2025         
2026         
2027         
2028         
2029         
2030         
2031   Aumento de capacidad 
2032 0  PTAP Cuesta de Soto 65  65  
2033 14      51  

 
A continuación se entregan los cuadros en que se detalla la capacidad de cada una de las plantas para abatir 
turbiedad. 
 

Cuadro N° 4.1‐13: Capacidad Plantas de Tratamiento Para Abatir Turbiedad. PTAP Llancahue 

 

Sector: Valdivia   

Nombre: PTAP Llancahue   

Etapa: Producción   

      

Turbiedad 
(NTU) 

Caudal Efectivo 
de PTAP 

(l/s) 

% de Capacidad 

10 300  100% 
20 300  100% 
30 300  100% 
40 300  100% 
50 300  100% 
60 300  100% 
70 300  100% 
80 300  100% 
90 300  100% 
100 300  100% 
110 300  100% 
120 300  100% 
130 300  100% 
140 300  100% 
150 300  100% 

 
 



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

34 

Cuadro N° 4.1‐14: Capacidad Plantas de Tratamiento Para Abatir Turbiedad. PTAP Cuesta de Soto 

 

Sector: Valdivia   

Nombre: PTAP Cuesta de Soto   

Etapa: Producción   

      

Turbiedad 
(NTU) 

Caudal 
Efectivo de 

PTAP 
(l/s) 

% de 
Capacidad 

10 504  96,8% 
20 504  96,8% 
30 473  91,0% 
40 427  82,1% 
50 380  73,1% 

 

4.1.1.3 Centros de Cloración 
 
En los cuadros siguientes se entregan los balances oferta demanda, para la situación sin proyecto, a nivel de 
centros  de  cloración,  tanto  en  Llancahue  como  en  Cuesta  de  Soto.  La  capacidad  actual  corresponde  a 
aquella informada en la Base de Infraestructura 2017. 
 

Cuadro N° 4.1‐15: Demanda Centro de Cloración Llancahue. Sin Proyecto 

 

Sector: Valdivia     

Nombre Centro de Cloración: Llancahue   

Etapa: Producción     

        

Año 

Capacidad 
Centro 

Cloración 
(l/s) 

Demanda 
Máxima 
Diaria de 

Producción 
(l/s) 

Balance  
Sin Proyecto 

(l/s) 

2018 300  300  0  
2019 300  300  0  
2020 300  300  0  
2021 300  300  0  
2022 300  300  0  
2023 300  300  0  
2024 300  300  0  
2025 300  300  0  
2026 300  300  0  
2027 300  300  0  
2028 300  300  0  
2029 300  300  0  
2030 300  300  0  
2031 300  300  0  
2032 300  300  0  
2033 300  300  0  
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Al usar la PTAP de Llancahue a su máxima capacidad para optimizar la producción, es lógico que el balance 
sea  igual a cero. El resto de  la demanda es abastecida desde  la PTAP Cuesta de Soto, cuyo balance es el 
siguiente: 
 

Cuadro N° 4.1‐16: Demanda Centro de Cloración Cuesta de Soto. Sin Proyecto 

 

Sector: Valdivia     

Nombre Centro de Cloración: Cuesta de Soto   

Etapa: Producción     

        

Año 

Capacidad 
Centro 

Cloración 
(l/s) 

Demanda 
Máxima 
Diaria de 

Producción 
(l/s) 

Balance  
Sin Proyecto 

(l/s) 

2018 520  342  178  
2019 520  354  166  
2020 520  365  155  
2021 520  377  143  
2022 520  389  131  
2023 520  402  118  
2024 520  414  106  
2025 520  427  93  
2026 520  439  81  
2027 520  452  68  
2028 520  466  54  
2029 520  479  41  
2030 520  492  28  
2031 520  506  14  
2032 520  520  0  
2033 520  534  -14  

 
Se observa que al año 2032 no habría holgura en el sistema de cloración por lo que es necesario ampliar la 
capacidad de  la desinfección en 65  l/s que es consistente con  la ampliación que  requerirá  la PTAP. En el 
siguiente cuadro se puede apreciar la situación con proyecto:   
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Cuadro N° 4.1‐17: Demanda Centro de Cloración Cuesta de Soto. Con Proyecto 

 
Sector: 
Valdivia 

Nombre Centro de Cloración: Cuesta de Soto     

Etapa: Producción       

    Obras Proyectadas   

Año 

Déficit  
sin 

Proyecto 
(l/s) 

Designación Capacidad 
(l/s) 

Balance  
con 

Proyecto 
(l/s) 

2018         
2019         
2020         
2021         
2022         
2023         
2024         
2025         
2026         
2027         
2028         
2029         
2030         
2031   Aumento de capacidad     
2032 0  Cloración Cuesta Soto 65 65  
2033 14      51  
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4.1.1.4 Centros de Fluoración 
 
En los cuadros siguientes se entregan los balances oferta demanda, para la situación sin proyecto, a nivel de 
centros de  fluoración,  tanto  en Llancahue  como  en Cuesta de Soto. La  capacidad  actual  corresponde  a 
aquella informada en la Base de Infraestructura 2017. 
 
 

Cuadro N° 4.1‐18: Demanda Centros de Fluoración Llancahue. Sin Proyecto 

 

Sector: Llancahue     

Nombre Centro de Fluoración: Llancahue   

Etapa: Producción     

        

Año 

Capacidad 
Centro 

Cloración 
(l/s) 

Demanda 
Máxima 
Diaria de 

Producción 
(l/s) 

Balance  
Sin Proyecto 

(l/s) 

2018 300  300  0  
2019 300  300  0  
2020 300  300  0  
2021 300  300  0  
2022 300  300  0  
2023 300  300  0  
2024 300  300  0  
2025 300  300  0  
2026 300  300  0  
2027 300  300  0  
2028 300  300  0  
2029 300  300  0  
2030 300  300  0  
2031 300  300  0  
2032 300  300  0  
2033 300  300  0  
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Al usar la PTAP de Llancahue a su máxima capacidad para optimizar la producción, es lógico que el balance 
sea  igual a cero. El resto de  la demanda es abastecida desde  la PTAP Cuesta de Soto, cuyo balance es el 
siguiente: 
 

Cuadro N° 4.1‐19: Demanda Centros de Fluoración Cuesta de Soto. Sin Proyecto 

 

Sector: Cuesta de Soto     

Nombre Centro de Fluoración: Cuesta de Soto   

Etapa: Producción     

        

Año 

Capacidad 
Centro 

Cloración 
(l/s) 

Demanda 
Máxima 
Diaria de 

Producción 
(l/s) 

Balance  
Sin Proyecto 

(l/s) 

2018 520  342  178  
2019 520  354  166  
2020 520  365  155  
2021 520  377  143  
2022 520  389  131  
2023 520  402  118  
2024 520  414  106  
2025 520  427  93  
2026 520  439  81  
2027 520  452  68  
2028 520  466  54  
2029 520  479  41  
2030 520  492  28  
2031 520  506  14  
2032 520  520  0  
2033 520  534  -14  
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Se  observa  que  al  año  2032  por  lo  que  es  necesario  ampliar  esta  infraestructura  en  65  l/s  para  ser 
consistente con la ampliación de la PTAP. A continuación se muestra el balance con proyecto: 
 

Cuadro N° 4.1‐20: Demanda Centros de Fluoración Cuesta de Soto. Con Proyecto 

 
Sector: 
Valdivia 

Nombre Centro de Fluoración: Cuesta de Soto     

Etapa: Producción       

    Obras Proyectadas   

Año 

Déficit  
sin 

Proyecto 
(l/s) 

Designación Capacidad 
(l/s) 

Balance  
con 

Proyecto 
(l/s) 

2018         
2019         
2020         
2021         
2022         
2023         
2024         
2025         
2026         
2027         
2028         
2029         
2030         
2031   Aumento de capacidad     
2032 0  Cloración Cuesta Soto 65 65  
2033 14      51  

 

4.1.1.5 Plantas Elevadoras de Agua Potable e Impulsiones de Producción 
 
La oferta de las impulsiones será el caudal máximo que puede portear la tubería a la máxima velocidad que 
sugiere la norma, 3 m/s. El detalle del cálculo se entrega en las planillas Excel correspondientes. 
 

4.1.1.5.1 Planta Elevadora de Agua Potable Cuesta de Soto e Impulsión ADPLCS2 
 
La captación Cuesta de Soto cuenta con una planta elevadora, que se encarga de impulsar el agua desde el 
río  Calle  Calle  hasta  la  planta  de  tratamiento  de  agua  potable  (analizada  en  el  punto  anterior  de  este 
informe).  La altura manométrica de elevación es de 98,5 metros aproximadamente.  La planta cuenta con 
tres bombas en operación más una de reserva, y su caudal de diseño es de 530 l/s, valor que corresponde a 
tres bombas operando, dos bombas de 170,0 l/s más una tercera bomba de 190,0 l/s.  El equipo de reserva 
corresponde a una cuarta bomba de 190,0 l/s. 
 
Esta planta está asociada a una  impulsión de 880 metros de  longitud, todo en acero, que comprende  los 
primeros 594 metros, con dos tuberías paralelas de 550 mm y 350 mm de diámetro y, luego un tramo final 
de 286 metros en diámetro 600 mm. Estas impulsiones entregan a un estanque de carga de 500 m3 que es 
el que regula el caudal de entrada a la PTAP. 
 
A continuación se presente el Balance Oferta ‐ Demanda para la situación sin proyecto considerando que la 
demanda máxima  de  esta  planta  elevadora  corresponde  al  caudal  del mes  de  febrero  entregado  en  el 
Cuadro N° 4.1‐9 y que la oferta corresponde a 530 l/s a 98,5 mca. 
 



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

40 

Cuadro N° 4.1‐21: Balance Oferta Demanda PEAP Cuesta de Soto e impulsión ADPLCS2. Sin Proyecto. 

 

Sector: Cuesta de Soto         

Nombre PEAP: Cuesta de Soto       

Etapa: Producción         

            

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg 
(m) 

Qmáx diario 
PEAP 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2018 594  610  91,4  530  98,5  
2019 594  610  91,4  530  98,5  
2020 594  610  91,4  530  98,5  
2021 594  610  91,4  530  98,5  
2022 594  610  91,4  530  98,5  
2023 594  610  91,4  530  98,5  
2024 594  610  91,4  530  98,5  
2025 594  610  91,4  530  98,5  
2026 594  610  91,4  530  98,5  
2027 594  610  91,4  530  98,5  
2028 594  610  91,4  530  98,5  
2029 594  610  91,4  530  98,5  
2030 594  610  91,4  530  98,5  
2031 594  610  91,4  530  98,5  
2032 594  610  91,4  530  98,5  
2033 594  610  91,4  530  98,5  

 

Sector: Cuesta de Soto               

Nombre PEAP: Cuesta de Soto             

Etapa: Producción               

                  

Año 

Oferta Capacidad  
Planta Elevadora 

Oferta 
Impulsión 

(l/s) 

Demanda Capacidad Balance PEAP 
sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

(l/s) Q 
(l/s) 

H 
(m) 

Qmáx diario  
(l/s) 

Helev 
(m) 

Qmáx diario  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2018 530  98,5  876  369  98,5  161  0  507  
2019 530  98,5  876  381  98,5  149  0  495  
2020 530  98,5  876  393  98,5  137  0  483  
2021 530  98,5  876  406  98,5  124  0  470  
2022 530  98,5  876  418  98,5  112  0  458  
2023 530  98,5  876  431  98,5  99  0  445  
2024 530  98,5  876  444  98,5  86  0  432  
2025 530  98,5  876  458  98,5  72  0  418  
2026 530  98,5  876  471  98,5  59  0  405  
2027 530  98,5  876  485  98,5  45  0  391  
2028 530  98,5  876  498  98,5  32  0  377  
2029 530  98,5  876  512  98,5  18  0  363  
2030 530  98,5  876  527  98,5  3  0  349  
2031 530  98,5  876  541  98,5  -11  0  335  
2032 530  98,5  876  556  98,5  -26  0  320  
2033 530  98,5  876  570  98,5  -40  0  305  
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Sector: Cuesta de Soto         

Nombre PEAP: Cuesta de Soto       

Etapa: Producción         

            

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg 
(m) 

Qmáx diario 
PEAP 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2018 286  600  91,4  530  98,5  
2019 286  600  91,4  530  98,5  
2020 286  600  91,4  530  98,5  
2021 286  600  91,4  530  98,5  
2022 286  600  91,4  530  98,5  
2023 286  600  91,4  530  98,5  
2024 286  600  91,4  530  98,5  
2025 286  600  91,4  530  98,5  
2026 286  600  91,4  530  98,5  
2027 286  600  91,4  530  98,5  
2028 286  600  91,4  530  98,5  
2029 286  600  91,4  530  98,5  
2030 286  600  91,4  530  98,5  
2031 286  600  91,4  530  98,5  
2032 286  600  91,4  530  98,5  
2033 286  600  91,4  530  98,5  

 

Sector: Cuesta de Soto               

Nombre PEAP: Cuesta de Soto             

Etapa: Producción               

                  

Año 

Oferta Capacidad  
Planta Elevadora 

Oferta 
Impulsión 

(l/s) 

Demanda Capacidad Balance PEAP 
sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

(l/s) 

Q 
(l/s) 

H 
(m) 

Qmáx diario  
(l/s) 

Helev 
(m) 

Qmáx diario  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2018 530  98,5  848  369  98,5  161  0  480  
2019 530  98,5  848  381  98,5  149  0  468  
2020 530  98,5  848  393  98,5  137  0  455  
2021 530  98,5  848  406  98,5  124  0  443  
2022 530  98,5  848  418  98,5  112  0  430  
2023 530  98,5  848  431  98,5  99  0  417  
2024 530  98,5  848  444  98,5  86  0  404  
2025 530  98,5  848  458  98,5  72  0  391  
2026 530  98,5  848  471  98,5  59  0  377  
2027 530  98,5  848  485  98,5  45  0  364  
2028 530  98,5  848  498  98,5  32  0  350  
2029 530  98,5  848  512  98,5  18  0  336  
2030 530  98,5  848  527  98,5  3  0  322  
2031 530  98,5  848  541  98,5  -11  0  307  
2032 530  98,5  848  556  98,5  -26  0  293  
2033 530  98,5  848  570  98,5  -40  0  278  
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De acuerdo con los resultados, existirá déficit en la planta elevadora Cuesta de Soto a partir del año 2031. 
 
Como solución al déficit planteado se propone incrementar la capacidad de bombeo en 60 l/s. 
 
En el cuadro siguiente se entrega el balance oferta demanda considerando la situación con proyecto. 
 

Cuadro N° 4.1‐22: Balance Oferta Demanda PEAP Cuesta de Soto e impulsión ADPLCS2. Con Proyecto 

 

Sector: Cuesta de Soto                 

Nombre PEAP: Cuesta de Soto               

Etapa: Producción                 

                    

Año 

Déficit Sin Proyecto Déficit 
Impulsión 
L=594m  

(l/s) 

Déficit 
Impulsión 
L=286m  

(l/s) 

Obra Proyectada 
PEAP 

Balance con 
Proyecto 

Balance 
Conducción 

con 
Proyecto 

(l/s) 

Q 
(l/s) 

Helev 
(m) 

Qmáx 
diario  
(l/s) 

Helev 
(m) 

Qmáx 
diario  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2018                   
2019                   
2020                   
2021                   
2022                   
2023                   
2024                   
2025                   
2026                   
2027                   
2028                   
2029                   
2030                   
2031 11        60    49      
2032 26            34      
2033 40            20      

 
De  acuerdo  con  el  cuadro  anterior,  implementando  la  solución  indicada  no  existirá  déficit  en  la  PEAP 
durante todo el período de previsión, así como tampoco en las impulsiones correspondientes. 
 

4.1.1.5.2 Planta Elevadora de Agua Potable Captación Auxiliar Cuesta de Soto 
 
Como respaldo a la captación principal gravitacional de Cuesta de Soto, existe una PEAP auxiliar que eleva 
mediante una impulsión de acero (D=300 m; L=67m) directo a la sentina de la PEAP Cuesta de Soto.  
 
La capacidad máxima de la impulsión estará dada por la limitación de la velocidad máxima que establece la 
norma  (3 m/s). Debido  a  la  naturaleza  de  auxiliar,  esta PEAP  es  utilizada  en  casos de  emergencia  ante 
problemas con la aducción ADPLCS1. 
 
El cuadro siguiente muestra que no hay déficit en esta infraestructura ya que por su naturaleza no tiene 
demanda asociada. 
   



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

43 

Cuadro N° 4.1‐23: Balance Oferta Demanda PEAP e Impulsión Captación Aux. Cuesta de Soto. Sin Proyecto 

 

Sector: Cuesta de Soto         

Nombre PEAP: Captación Cuesta de Soto       

Etapa: Producción         

            

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg 
(m) 

Qmáx diario 
PEAP 
(l/s) 

Helev 
(m) 

2018 67  300  4,0  300  6,0  
2019 67  300  4,0  300  6,0  
2020 67  300  4,0  300  6,0  
2021 67  300  4,0  300  6,0  
2022 67  300  4,0  300  6,0  
2023 67  300  4,0  300  6,0  
2024 67  300  4,0  300  6,0  
2025 67  300  4,0  300  6,0  
2026 67  300  4,0  300  6,0  
2027 67  300  4,0  300  6,0  
2028 67  300  4,0  300  6,0  
2029 67  300  4,0  300  6,0  
2030 67  300  4,0  300  6,0  
2031 67  300  4,0  300  6,0  
2032 67  300  4,0  300  6,0  
2033 67  300  4,0  300  6,0  

 

Sector: Cuesta de Soto               

Nombre PEAP: Captación Cuesta de Soto 

Etapa: Producción               

                  

Año 

Oferta Capacidad  
Planta Elevadora 

Oferta 
Impulsión 

(l/s) 

Demanda Capacidad Balance PEAP 
sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

(l/s) Q 
(l/s) 

H 
(m) 

Qmáx diario  
(l/s) 

Helev 
(m) 

Qmáx diario  
(l/s) 

Helev 
(m) 

2018 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2019 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2020 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2021 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2022 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2023 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2024 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2025 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2026 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2027 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2028 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2029 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2030 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2031 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2032 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
2033 300  6,0  212  0  6,0  300  0  212  
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4.1.1.6 Balance Oferta Demanda de Conducciones de Producción 
 
En este punto se analizan las conducciones de producción detalladas en el catastro entregado en el Anexo 
N°2.    El  balance  oferta  demanda  se  entrega  tramo  por  tramo  de  cada  aducción,  comenzando  en  la 
captación y terminando en el estanque de regulación correspondiente. 
 
Para determinar  la capacidad máxima de  las conducciones se utilizó  la velocidad máxima que permite  la 
norma  (3  m/s)  o  bien  aquella  que  permita  la  carga  del  sistema  considerando  las  pérdidas  de  carga 
correspondientes. El detalle del cálculo se entrega en las planillas Excel correspondientes. 
 
El  caudal  que  se  debe  abastecer  a  cada  uno  de  los  estanques  de  distribución  es  el  resultado  de  la 
modelación hidráulica de la etapa de distribución de agua potable. 
 

4.1.1.6.1 Conducciones de Producción Cuesta de Soto 
 

4.1.1.6.1.1 Aducción desde Captación Cuesta de Soto a PEAP Cuesta de Soto 
 
Se trata de la aducción ADPLCS1 que en forma gravitacional abastece a la PEAP Cuesta de Soto. La oferta 
máxima de esta conducción será aquella que corresponda a una pérdida de carga que iguale la diferencia de 
cota  entre  la  captación  y  la  sentina,  la  que  es  igual  a  0,34 m. De  esta manera,  se  determinó  que  esta 
aducción podría portear hasta 717 l/s. A la demanda máxima la pérdida de carga es de 0,22 mca. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los resultados. 
 

Cuadro N° 4.1‐24: Balance Oferta Demanda Aducción ADPLCS1. Sin Proyecto. 

 

Sector: Cuesta de Soto           

Nombre Aducción: ADPLCS1         

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmax Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 717  717  1,86  700  369  349  
2019 717  717  1,86  700  381  337  
2020 717  717  1,86  700  393  324  
2021 717  717  1,86  700  406  312  
2022 717  717  1,86  700  418  299  
2023 717  717  1,86  700  431  286  
2024 717  717  1,86  700  444  273  
2025 717  717  1,86  700  458  260  
2026 717  717  1,86  700  471  246  
2027 717  717  1,86  700  485  233  
2028 717  717  1,86  700  498  219  
2029 717  717  1,86  700  512  205  
2030 717  717  1,86  700  527  191  
2031 717  717  1,86  700  541  176  
2032 717  717  1,86  700  556  162  
2033 717  717  1,86  700  570  147  

 
Se concluye que no existe déficit para el sistema de captación Cuesta de Soto en el horizonte de previsión. 
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4.1.1.6.1.2 Aducción ADPLCS3 Desde Estanque de Carga a PTAP Cuesta de Soto 
 
Desde el estanque de carga de 500 m3 a la PTAP existe una conducción de acero (ADPLCS3), de 600 mm de 
diámetro y 72 metros de longitud. La capacidad máxima de esta aducción es de 848 l/s y se logra cuando se 
alcanza la velocidad máxima sugerida en la norma (3 m/s). 
 
Al caudal de demanda máxima el año 2033,  la pérdida de carga es de 0,4 m;  la cual  resulta  inferior a  la 
diferencia de cotas entre el estanque de carga y la PTAP es de 4,86 m, por lo que se concluye que la tubería 
es capaz de llevar ese caudal máximo.  
 
A continuación se presenta el balance resultante: 
 

Cuadro N° 4.1‐25: Balance Oferta Demanda Aducción ADPLCS3. Sin Proyecto. 

 

Sector: Cuesta de Soto           

Nombre Aducción: ADPLCS3         

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 848  848  3,00  600  369  480  
2019 848  848  3,00  600  381  468  
2020 848  848  3,00  600  393  455  
2021 848  848  3,00  600  406  443  
2022 848  848  3,00  600  418  430  
2023 848  848  3,00  600  431  417  
2024 848  848  3,00  600  444  404  
2025 848  848  3,00  600  458  391  
2026 848  848  3,00  600  471  377  
2027 848  848  3,00  600  485  364  
2028 848  848  3,00  600  498  350  
2029 848  848  3,00  600  512  336  
2030 848  848  3,00  600  527  322  
2031 848  848  3,00  600  541  307  
2032 848  848  3,00  600  556  293  
2033 848  848  3,00  600  570  278  

 
Se concluye que no hay déficit en el horizonte de previsión. 
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4.1.1.6.1.3 Aducción ADCST desde PTAP Cuesta de Soto a Estanque Picarte 
 
El estanque de distribución Picarte  se alimenta mediante una  conducción de 6.367 m de  largo que está 
dividida en varios tramos. Se realizó el análisis de balance oferta demanda para cada tramo, determinando 
la capacidad de cada uno en  función del caudal máximo que puede  transportar  la  tubería a  la velocidad 
máxima establecida en  la normativa vigente (3 m/s) o aquella que permita  la diferencia de cotas1 entre el 
estanque de agua filtrada de Cuesta de Soto (CR = 77,6 m) y el nivel de rebalse del estanque Picarte (50,4 
m). 
 
El primer tramo de la conducción ADCST denominado Tramo 6, es de acero de 800 mm de diámetro y una 
longitud de 3.368 m. La demanda que enfrenta este tramo es la total de distribución ya que alimenta tanto 
a Picarte como a los estanques de Inés de Suárez. Su trazado termina en el nudo que conecta estos últimos 
estanques con otra conducción. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el balance oferta demanda correspondiente a este tramo: 
 

Cuadro N° 4.1‐26: Balance Oferta Demanda Aducción ADCST Tramo 6. Sin Proyecto 

 

Sector: Cuesta de Soto           

Nombre Aducción: ADCST (Tramo 6)         

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 1.428  1.428  2,84  800  342  1.085  
2019 1.428  1.428  2,84  800  354  1.074  
2020 1.428  1.428  2,84  800  365  1.062  
2021 1.428  1.428  2,84  800  377  1.050  
2022 1.428  1.428  2,84  800  389  1.038  
2023 1.428  1.428  2,84  800  402  1.026  
2024 1.428  1.428  2,84  800  414  1.014  
2025 1.428  1.428  2,84  800  427  1.001  
2026 1.428  1.428  2,84  800  439  988  
2027 1.428  1.428  2,84  800  452  975  
2028 1.428  1.428  2,84  800  466  962  
2029 1.428  1.428  2,84  800  479  949  
2030 1.428  1.428  2,84  800  492  935  
2031 1.428  1.428  2,84  800  506  922  
2032 1.428  1.428  2,84  800  520  908  
2033 1.428  1.428  2,84  800  534  894  

 
En este caso se concluye que a la velocidad máxima posible, esta aducción presenta una holgura importante 
respecto de la demanda total de distribución. 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
1
 Esta se calcula como la diferencia total de cota, menos la suma de las pérdidas de carga de todos los tramos restantes. 
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El siguiente tramo de  la aducción ADCST, denominado Tramos 7 y 8,  tiene una  longitud de 787 m, es de 
acero y tiene un diámetro de 800 mm. 
 
Este tramo enfrenta solamente la demanda que proviene desde el estanque Picarte ya que nace en el nudo 
en que se produce la bifurcación que alimenta a los estanques Inés de Suárez. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el balance oferta demanda correspondiente a este tramo: 
 

Cuadro N° 4.1‐27: Balance Oferta Demanda Aducción ADCST Tramos 7 y 8. Sin Proyecto 

 

Sector: Cuesta de Soto           

Nombre Aducción: ADCST (Tramos 7 y 8) 

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 1.508  1.508  3,00  800  152  1.356  
2019 1.508  1.508  3,00  800  161  1.347  
2020 1.508  1.508  3,00  800  170  1.338  
2021 1.508  1.508  3,00  800  179  1.329  
2022 1.508  1.508  3,00  800  188  1.320  
2023 1.508  1.508  3,00  800  181  1.327  
2024 1.508  1.508  3,00  800  190  1.318  
2025 1.508  1.508  3,00  800  199  1.309  
2026 1.508  1.508  3,00  800  208  1.300  
2027 1.508  1.508  3,00  800  217  1.290  
2028 1.508  1.508  3,00  800  227  1.281  
2029 1.508  1.508  3,00  800  237  1.271  
2030 1.508  1.508  3,00  800  246  1.262  
2031 1.508  1.508  3,00  800  256  1.252  
2032 1.508  1.508  3,00  800  266  1.242  
2033 1.508  1.508  3,00  800  276  1.232  

 
Se concluye que existe un superávit importante en este tramo y no requiere inversión de refuerzo. 
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El  siguiente  tramo de  la aducción ADCST es el denominado Tramos 9 al 12, construido en acero con un 
diámetro de 700 mm y largo de 1.677 m. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el balance oferta demanda correspondiente a este tramo: 
 

Cuadro N° 4.1‐28: Balance Oferta Demanda Aducción ADCST Tramos 9 al 12. Sin Proyecto 

 

Sector: Cuesta de Soto           

Nombre Aducción: ADCST (Tramos 9 al 12)       

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 1.155  1.155  3,00  700  152  1.002  
2019 1.155  1.155  3,00  700  161  994  
2020 1.155  1.155  3,00  700  170  985  
2021 1.155  1.155  3,00  700  179  976  
2022 1.155  1.155  3,00  700  188  966  
2023 1.155  1.155  3,00  700  181  974  
2024 1.155  1.155  3,00  700  190  965  
2025 1.155  1.155  3,00  700  199  956  
2026 1.155  1.155  3,00  700  208  946  
2027 1.155  1.155  3,00  700  217  937  
2028 1.155  1.155  3,00  700  227  928  
2029 1.155  1.155  3,00  700  237  918  
2030 1.155  1.155  3,00  700  246  908  
2031 1.155  1.155  3,00  700  256  898  
2032 1.155  1.155  3,00  700  266  888  
2033 1.155  1.155  3,00  700  276  878  

 
Se concluye que hay un superávit importante en estos tramos de la aducción ADCST. 
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El siguiente tramo de  la aducción ADCST es el denominado Tramos 13 al 25, construido en HDPE con un 
diámetro de 800 mm y  largo de 467 m y otro tramo construido en Fierro Fundido de diámetro 450 mm y 
longitud de 28 m. 
 
En los siguientes cuadros se presenta el balance oferta demanda correspondiente a estos tramos: 
 

Cuadro N° 4.1‐29: Balance Oferta Demanda Aducción ADCST Tramos 13 al 25. Sin Proyecto 

 

Sector: Cuesta de Soto           

Nombre Aducción: ADCST (Tramos 13 al 25) - HDPE 

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 1.508  1.508  3,00  800  152  1.356  
2019 1.508  1.508  3,00  800  161  1.347  
2020 1.508  1.508  3,00  800  170  1.338  
2021 1.508  1.508  3,00  800  179  1.329  
2022 1.508  1.508  3,00  800  188  1.320  
2023 1.508  1.508  3,00  800  181  1.327  
2024 1.508  1.508  3,00  800  190  1.318  
2025 1.508  1.508  3,00  800  199  1.309  
2026 1.508  1.508  3,00  800  208  1.300  
2027 1.508  1.508  3,00  800  217  1.290  
2028 1.508  1.508  3,00  800  227  1.281  
2029 1.508  1.508  3,00  800  237  1.271  
2030 1.508  1.508  3,00  800  246  1.262  
2031 1.508  1.508  3,00  800  256  1.252  
2032 1.508  1.508  3,00  800  266  1.242  
2033 1.508  1.508  3,00  800  276  1.232  

 
   



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

50 

 

Sector: Cuesta de Soto           

Nombre Aducción: ADCST (Tramos 13 al 25) - Fe Fdo 

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 477  477  3,00  450  152  325  
2019 477  477  3,00  450  161  316  
2020 477  477  3,00  450  170  307  
2021 477  477  3,00  450  179  298  
2022 477  477  3,00  450  188  289  
2023 477  477  3,00  450  181  296  
2024 477  477  3,00  450  190  287  
2025 477  477  3,00  450  199  278  
2026 477  477  3,00  450  208  269  
2027 477  477  3,00  450  217  260  
2028 477  477  3,00  450  227  250  
2029 477  477  3,00  450  237  240  
2030 477  477  3,00  450  246  231  
2031 477  477  3,00  450  256  221  
2032 477  477  3,00  450  266  211  
2033 477  477  3,00  450  276  201  

 
Se concluye que no existe déficit para ninguno de estos tramos de la aducción ADCST. 
 
Por último, se modela la Subida Aducción al estanque Picarte, que está construida en acero de 450 mm de 
diámetro  y  tiene  una  longitud  de  40 m.  En  el  siguiente  cuadro  se  presenta  el  balance  oferta  demanda 
correspondiente a este tramo: 
 

Cuadro N° 4.1‐30: Balance Oferta Demanda Subida Aducción ADCST al estanque Picarte. Sin Proyecto 

 

Año 

Capacidad 
Qmáx 
Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 477  477  3,00  450  152  325  
2019 477  477  3,00  450  161  316  
2020 477  477  3,00  450  170  307  
2021 477  477  3,00  450  179  298  
2022 477  477  3,00  450  188  289  
2023 477  477  3,00  450  181  296  
2024 477  477  3,00  450  190  287  
2025 477  477  3,00  450  199  278  
2026 477  477  3,00  450  208  269  
2027 477  477  3,00  450  217  260  
2028 477  477  3,00  450  227  250  
2029 477  477  3,00  450  237  240  
2030 477  477  3,00  450  246  231  
2031 477  477  3,00  450  256  221  
2032 477  477  3,00  450  266  211  
2033 477  477  3,00  450  276  201  
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Se concluye que no existe déficit en el horizonte de previsión para esta aducción. 
 
Para el balance de energía entre el estanque de agua filtrada PTAP Cuesta de Soto y la entrada al estanque 
Picarte se tiene que la diferencia de cota es de 27,20 metros (77,60 – 50,40) y las pérdidas de carga en todo 
el  tramo  analizado,  (de  6.367 metros)  para  la  demanda máxima  que  enfrentará  cada  tramo,  es  de  6,1 
metros, valor mucho menor que la diferencia de cota señalada. El detalle del cálculo efectuado se entrega 
en el siguiente cuadro: 
 

Nombre 
Material Longitud 

(m) 
D 

(mm) 
Oferta 

Impulsión 
(l/s) 

Pérdida de 
Carga 
(mca) 

Veq. 
(m/s) 

ADCST (Tramo 6) Acero  3.368  800  534  4,1  1,1  
ADCST (Tramos 7 y 8) Acero  787  800  276  0,3  0,5  
ADCST (Tramos 9 al 12) Acero  1.677  700  276  1,1  0,7  
ADCST (Tramos 13 al 25) - HDPE HDPE 467  800  276  0,1  0,5  
ADCST (Tramos 13 al 25) - Fe Fdo Fe Fundido 28  450  276  0,3  1,7  
ADCST Subida Aducción Acero  40  450  276  0,2  1,7  

    6.367      6,1    
 
Con este análisis se concluye que  la aducción ADCST es capaz de portear  la demanda máxima a  la que se 
verá sometida en el horizonte de previsión en todos sus tramos. 
 

4.1.1.6.1.4 Aducción ADSUBI Hasta Estanques Inés de Juárez 
 
Los estanques Inés de Suárez se abastecen desde el estanque de agua filtrada Cuesta de Soto a través de 
una aducción de  3.865 m de  longitud, de  los  cuales  los primeros  3.368 m  son  comunes  con el estanque 
Picarte y ya fue analizado en el Cuadro N° 4.1‐26: Balance Oferta Demanda Aducción ADCST Tramo 6. Sin 
Proyecto.  
 
Se realizó el análisis de balance oferta demanda para cada tramo, determinando la capacidad de cada uno 
en  función del  caudal máximo que puede  transportar  la  tubería a  la velocidad máxima establecida en  la 
normativa vigente (3 m/s) o aquella que permita la diferencia de cotas2 entre el estanque de agua filtrada de 
Cuesta de Soto (CR = 77,6 m) y el nivel de rebalse de los estanques Inés de Suárez (51,8 m). 
 
A partir del punto de bifurcación se derivan dos  tramos continuos de  la aducción ADSUBI, denominados 
ADSUBI (01) y ADSUBI (02 al 03), los que se analizan a continuación. 
 
El primer tramo, ADSUBI (02 al 03) tiene una longitud de 251 m, un diámetro de 450 mm y está construido 
en asbesto cemento. En el siguiente cuadro se presenta el balance oferta demanda correspondiente: 
   

                                                                          
2
 Esta se calcula como la diferencia total de cota, menos la suma de las pérdidas de carga de todos los tramos restantes. 
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Cuadro N° 4.1‐31: Balance Oferta Demanda Aducción ADSUBI Tramo 02 y 03. Sin Proyecto 

 

Sector: Cuesta de Soto           

Nombre Aducción: ADSUBI (02 y 03) 

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 477  477  3,00  450  190  287  
2019 477  477  3,00  450  193  284  
2020 477  477  3,00  450  195  282  
2021 477  477  3,00  450  198  279  
2022 477  477  3,00  450  201  276  
2023 477  477  3,00  450  221  256  
2024 477  477  3,00  450  224  253  
2025 477  477  3,00  450  228  249  
2026 477  477  3,00  450  231  246  
2027 477  477  3,00  450  235  242  
2028 477  477  3,00  450  239  239  
2029 477  477  3,00  450  242  235  
2030 477  477  3,00  450  246  231  
2031 477  477  3,00  450  250  227  
2032 477  477  3,00  450  254  224  
2033 477  477  3,00  450  257  220  

 
Se concluye que en el período de previsión no se proyectan déficits para este tramo. 
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El segundo tramo, ADSUBI (01) tiene una longitud de 246 m, un diámetro de 400 mm y está construido en 
asbesto cemento. En el siguiente cuadro se presenta el balance oferta demanda correspondiente: 
 

Cuadro N° 4.1‐32: Balance Oferta Demanda Aducción ADSUBI Tramo 01. Sin Proyecto 

 

Sector: Cuesta de Soto           

Nombre Aducción: ADSUBI (01) 

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 377  377  3,00  400  190  187  
2019 377  377  3,00  400  193  184  
2020 377  377  3,00  400  195  182  
2021 377  377  3,00  400  198  179  
2022 377  377  3,00  400  201  176  
2023 377  377  3,00  400  221  156  
2024 377  377  3,00  400  224  153  
2025 377  377  3,00  400  228  149  
2026 377  377  3,00  400  231  146  
2027 377  377  3,00  400  235  142  
2028 377  377  3,00  400  239  138  
2029 377  377  3,00  400  242  135  
2030 377  377  3,00  400  246  131  
2031 377  377  3,00  400  250  127  
2032 377  377  3,00  400  254  123  
2033 377  377  3,00  400  257  120  

 
En el horizonte de previsión se proyectan holguras para este tramo de la conducción. 
 
Para  el  balance  de  energía  entre  el  estanque  de  agua  filtrada  PTAP Cuesta  de  Soto  y  la  entrada  a  los 
estanques Inés de Suárez se tiene que la diferencia de cota es de 25,84 metros (77,60 – 51,76) y las pérdidas 
de carga en todo el tramo analizado, (de 497 m), es de 3,1 metros, valor mucho menor que la diferencia de 
cota señalada. El detalle del cálculo efectuado se entrega en el siguiente cuadro: 
 

Nombre 

Material Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Oferta 
Impulsión 

(l/s) 

Pérdida de 
Carga 
(mca) 

Veq. 
(m/s) 

ADSUBI (02 y 03) Asb Cemento 251  450  257  1,1  1,6  
ADSUBI (01) Asb Cemento 246  400  257  2,0  2,0  

    497      3,1    
 
Con este análisis se concluye que la aducción ADSUBI es capaz de portear la demanda máxima a la que se 
verá sometida en el horizonte de previsión en todos sus tramos. 
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4.1.1.6.2 Conducciones de Producción Llancahue 
 

4.1.1.6.2.1 Aducciones desde Captación Llancahue a PTAP Llancahue 
 
La PTAP Llancahue se abastece a través de una captación y conducciones gravitacionales en forma directa.  
 
En el estero Llancahue se dispone de una captación superficial con barrera y altura de 3,6 m. Su capacidad 
es de 340 l/s y se encuentra a una cota es de 118,63 m. Al ser la cota de entrada a la PTAP de Llancahue de 
81,65 m, se determina que la diferencia de cotas es de 37 m. 
 
El primer tramo de  la aducción Llancahue, código ADLLAN es en acero de 700 mm y  longitud de 128 m. 
Luego esta aducción continúa con dos tuberías paralelas: la primera de 431 m de longitud, en fierro fundido 
y  de  300 mm  de  diámetro;  la  segunda mide  457 m  de  longitud,  tiene  un  diámetro  de  300 mm  y  fue 
construida en asbesto cemento. 
 
Se realizó el análisis de balance oferta demanda para cada tramo, determinando la capacidad de cada uno 
en  función del  caudal máximo que puede  transportar  la  tubería a  la velocidad máxima establecida en  la 
normativa vigente (3 m/s) o aquella que permita la diferencia de cotas3 entre la captación y la entrada a la 
PTAP. 
 
A  continuación  se  muestran  los  balances  de  oferta  y  demanda  para  cada  uno  de  los  dos  tramos 
mencionados. 
 

Cuadro N° 4.1‐33: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLAN. Sin Proyecto 

 

Sector: Llancahue           

Nombre Aducción: ADLLAN 

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2019 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2020 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2021 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2022 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2023 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2024 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2025 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2026 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2027 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2028 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2029 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2030 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2031 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2032 1.155  1.155  3,00  700  340  815  
2033 1.155  1.155  3,00  700  340  815  

 
Se concluye que el primer tramo de esta aducción no presenta déficit en el horizonte de previsión 

                                                                          
3
 Esta se calcula como la diferencia total de cota, menos la suma de las pérdidas de carga de todos los tramos restantes. 
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Respecto de  los  tramos paralelos,  se calculó una  tubería de diámetro equivalente a 438 mm y 457 m de 
longitud. A continuación se presentan los resultados: 
 

Cuadro N° 4.1‐34: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLAN Tramos Paralelos. Sin Proyecto 

 

Sector: Llancahue           

Nombre Aducción: ADLLAN Tramos Paralelos 

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 417  417  3,00  421  340  76,8  
2019 417  417  3,00  421  340  76,8  
2020 417  417  3,00  421  340  76,8  
2021 417  417  3,00  421  340  76,8  
2022 417  417  3,00  421  340  76,8  
2023 417  417  3,00  421  340  76,8  
2024 417  417  3,00  421  340  76,8  
2025 417  417  3,00  421  340  76,8  
2026 417  417  3,00  421  340  76,8  
2027 417  417  3,00  421  340  76,8  
2028 417  417  3,00  421  340  76,8  
2029 417  417  3,00  421  340  76,8  
2030 417  417  3,00  421  340  76,8  
2031 417  417  3,00  421  340  76,8  
2032 417  417  3,00  421  340  76,8  
2033 417  417  3,00  421  340  76,8  

 
Se concluye que no existirá déficit en el horizonte de previsión. 
 
Se ha adoptado un criterio conservador al considerar como demanda máxima la capacidad de la captación 
(340 l/s) que es superior a lo que requiere la PTAP a la entrada (316 l/s), y no se registran déficits. 
 
Entre la captación y la entrada de la PTAP Llancahue hay una diferencia de cota de 37,0 m (118,6‐81,7) y las 
pérdidas de carga en toda la aducción (585 m) son de 9,0 m, valor menor que la diferencia de cota señalada. 
El detalle del cálculo efectuado se entrega en el siguiente cuadro: 
 

Nombre 
Material Longitud 

(m) 
D 

(mm) 
Oferta 

Impulsión 
(l/s) 

Pérdida de 
Carga 
(mca) 

Veq. 
(m/s) 

ADLLAN Acero  128  700  340  0,1  0,9  
ADLLAN Tramos Paralelos Acero  457  421  340  8,9  2,4  
ADLLAN   585      9,0    

 
Con este análisis se concluye que la aducción ADLLAN es capaz de portear la demanda máxima a la que se 
verá sometida en el horizonte de previsión en todos sus tramos. 
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4.1.1.6.2.2 Aducción ADLLPI desde Estanque de Agua Filtrada Llancahue a Estanque Picarte 
 
La PTAP Llancahue alimenta un estanque de agua  filtrada de 800 m3  cuya  cota de  radier es de  74,3 m. 
Desde  allí  se  alimenta  al  estanque  Picarte mediante  una  conducción  de  5.640 m  compuesta  de  varios 
tramos.  
 
Se realizó el análisis de balance oferta demanda para cada tramo, determinando la capacidad de cada uno 
en  función del  caudal máximo que puede  transportar  la  tubería a  la velocidad máxima establecida en  la 
normativa vigente (3 m/s) o aquella que permita la diferencia de cotas4 entre el estanque de agua filtrada de 
Llancahue (CR = 74,3 m) y el nivel de rebalse del estanque Picarte (50,4 m). 
 
El  primer  tramo  de  la  conducción ADLLPI  se  compone  de  dos  tuberías  paralelas  denominadas ADLLPI 
(Tramo 1 1‐4) de 2.571 m de longitud, 500 mm de diámetro y construida en asbesto cemento; la otra tubería 
ADLLPI (Tramo 2 1‐3) de 2.558 m de longitud, 300 mm de diámetro y también de asbesto cemento. 
 
A continuación se presenta el balance oferta demanda de una tubería de 2.571 m con diámetro equivalente 
a estas dos aducciones paralelas: 
 

Cuadro N° 4.1‐35: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLPI Tramos Paralelos 1 al 4. Sin Proyecto 

 

Sector: Llancahue           

Nombre Aducción: ADLLPI Tramos 1 1-4 y 2 1-3 

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 586  586  2,50  546  152  434  
2019 586  586  2,50  546  161  425  
2020 586  586  2,50  546  170  416  
2021 586  586  2,50  546  179  407  
2022 586  586  2,50  546  188  398  
2023 586  586  2,50  546  181  405  
2024 586  586  2,50  546  190  396  
2025 586  586  2,50  546  199  387  
2026 586  586  2,50  546  208  378  
2027 586  586  2,50  546  217  368  
2028 586  586  2,50  546  227  359  
2029 586  586  2,50  546  237  349  
2030 586  586  2,50  546  246  340  
2031 586  586  2,50  546  256  330  
2032 586  586  2,50  546  266  320  
2033 586  586  2,50  546  276  309  

 
Se concluye que no existirá déficit en el horizonte de previsión. 
 
   

                                                                          
4
 Esta se calcula como la diferencia total de cota, menos la suma de las pérdidas de carga de todos los tramos restantes. 
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El siguiente tramo, denominado ADLLPI (2 4‐7), es de 630 mm de diámetro, 2.996 m de largo y construida 
en HDPE. Su balance oferta demanda se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 4.1‐36: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLPI (2 4‐7). Sin Proyecto 

 

Sector: Llancahue           

Nombre Aducción: ADLLPI Tramo 2 4-7 

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 741  741  2,38  630  152  589  
2019 741  741  2,38  630  161  580  
2020 741  741  2,38  630  170  571  
2021 741  741  2,38  630  179  562  
2022 741  741  2,38  630  188  553  
2023 741  741  2,38  630  181  560  
2024 741  741  2,38  630  190  551  
2025 741  741  2,38  630  199  542  
2026 741  741  2,38  630  208  533  
2027 741  741  2,38  630  217  523  
2028 741  741  2,38  630  227  514  
2029 741  741  2,38  630  237  504  
2030 741  741  2,38  630  246  494  
2031 741  741  2,38  630  256  485  
2032 741  741  2,38  630  266  475  
2033 741  741  2,38  630  276  464  

 
En este tramo no se proyecta déficit para los próximos 15 años. 
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El  tramo  anterior  continúa  con  el  tramo ADLLPI  (2  8‐10),  de  33 m  de  longitud,  700 mm  de  diámetro  y 
construido en acero. En el siguiente cuadro se presenta el balance oferta demanda correspondiente: 
 

Cuadro N° 4.1‐37: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLPI (2 8‐10). Sin Proyecto 

 

Sector: Llancahue           

Nombre Aducción: ADLLPI Tramo 2 8-10 

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 1.155  1.155  3,00  700  152  1.002  
2019 1.155  1.155  3,00  700  161  994  
2020 1.155  1.155  3,00  700  170  985  
2021 1.155  1.155  3,00  700  179  976  
2022 1.155  1.155  3,00  700  188  966  
2023 1.155  1.155  3,00  700  181  974  
2024 1.155  1.155  3,00  700  190  965  
2025 1.155  1.155  3,00  700  199  956  
2026 1.155  1.155  3,00  700  208  946  
2027 1.155  1.155  3,00  700  217  937  
2028 1.155  1.155  3,00  700  227  928  
2029 1.155  1.155  3,00  700  237  918  
2030 1.155  1.155  3,00  700  246  908  
2031 1.155  1.155  3,00  700  256  898  
2032 1.155  1.155  3,00  700  266  888  
2033 1.155  1.155  3,00  700  276  878  

 
No existe déficit para esta conducción en el horizonte de planificación. 
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El último tramo de esta aducción corresponde a la subida al estanque Picarte. Tiene 40 m de largo, 450 mm 
de diámetro y es de acero. A continuación se presente el cuadro con el balance correspondiente. 
 

Cuadro N° 4.1‐38: Balance Oferta Demanda Aducción ADLLPI Subida a Estanque Picarte. Sin Proyecto 

 

Sector: Llancahue           

Nombre Aducción: Subida Aducción 

Etapa: Producción           

              

Año 

Capacidad 
Qmáx Porteo 

(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veq. 
(m/s) 

Deq. 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance 
Aducción sin 

Proyecto 
(l/s) 

2018 477  477  3,00  450  152  325  
2019 477  477  3,00  450  161  316  
2020 477  477  3,00  450  170  307  
2021 477  477  3,00  450  179  298  
2022 477  477  3,00  450  188  289  
2023 477  477  3,00  450  181  296  
2024 477  477  3,00  450  190  287  
2025 477  477  3,00  450  199  278  
2026 477  477  3,00  450  208  269  
2027 477  477  3,00  450  217  260  
2028 477  477  3,00  450  227  250  
2029 477  477  3,00  450  237  240  
2030 477  477  3,00  450  246  231  
2031 477  477  3,00  450  256  221  
2032 477  477  3,00  450  266  211  
2033 477  477  3,00  450  276  201  

 
En el horizonte de previsión no se advierten déficits en esta conducción. 
 
Entre el estanque de agua filtrada y el estanque Picarte hay una diferencia de cota de 27,2 m (77,6 – 50,4) y 
las pérdidas de carga en  toda  la aducción  (5.640 m) son de 8,4 m, valor menor que  la diferencia de cota 
señalada. El detalle del cálculo efectuado se entrega en el siguiente cuadro: 
 

Nombre 
Material Longitud 

(m) 
D 

(mm) 
Oferta 

Impulsión 
(l/s) 

Pérdida de 
Carga 
(mca) 

Veq. 
(m/s) 

ADLLPI Tramos 1 1-4 y 2 1-3 Asb. Cemento 2.571  546  276  5,1  1,2  
ADLLPI Tramo 2 4-7 HDPE 2.996  630  276  3,0  0,9  
ADLLPI Tramo 2 8-10 Acero  33  700  276  0,0  0,7  
Subida Aducción Acero  40  450  276  0,2  1,7  

    5.640      8,4    
 
Con este análisis se concluye que la aducción ADLLPI es capaz de portear la demanda máxima a la que se 
verá sometida en el horizonte de previsión en todos sus tramos. 
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4.1.2 Balance Oferta Demanda Distribución 

 
El  balance  oferta‐demanda  a  nivel  de  distribución  de  agua  potable,  contempla  cuatro  estanques  de 
regulación,  cuatro  plantas  elevadoras  de  agua  potable,  conducciones  de  distribución  (alimentadoras  e 
impulsiones) y la red de distribución. 
 
A continuación se presenta el Balance Oferta Demanda para cada uno de los componentes señalados. 
 

4.1.2.1 Estanques de Distribución 
 
Aguas Décima S.A. cuenta con un solo sistema de distribución, el cual se abastece a partir de tres estanques 
de regulación, que en conjunto suman una oferta de 14.000 m3. 
 
Para  determinar  la  demanda  de  volumen  de  regulación  es  necesario  destacar  que  Aguas Décima  S.A. 
cuenta con un cliente no regulado (descrito en el capítulo 3 y en el Anexo Nº3, del presente informe) en la 
etapa de producción, el cual no debe ser considerado para  la determinación del caudal máximo diario, a 
nivel de estanques.  Este cliente corresponde a COLBUN, con un consumo estimado de 44.138 m3 por año, 
lo que equivale a un caudal máximo diario (incluyendo las pérdidas) de 1,9 l/s. 
 
En el cuadro siguiente se presentan  los  resultados obtenidos de  los balances a nivel de estanque para el 
escenario sin proyecto. 
 

Cuadro N° 4.1‐39: Balance Oferta ‐ Demanda de Regulación Por Sector de Estanque. Sin Proyecto 

 

Sector: Valdivia               

Nombre Estanques: Picarte (4.000 m3) e Inés de Suárez (2.000, 4.000 y 4.000 m3)       

Etapa: Producción               

                  

      Demanda (m3)   

Año 

Población 
(hab) 

Demanda 
Máxima 
Diaria de 

Distribución 
(l/s) 

Regulación Incendio Emergencia Total 

Capacidad 
Existente 

(m3) 

Balance  
Sin Proyecto 

(m3) 

2018 147.119  466  6.039  576  3.355  9.394  14.000  4.606  
2019 148.685  477  6.187  576  3.437  9.624  14.000  4.376  
2020 150.268  489  6.339  690  3.522  9.861  14.000  4.139  
2021 151.868  501  6.494  690  3.608  10.102  14.000  3.898  
2022 153.485  513  6.650  690  3.695  10.345  14.000  3.655  
2023 155.119  525  6.809  690  3.783  10.592  14.000  3.408  
2024 156.770  538  6.971  690  3.873  10.843  14.000  3.157  
2025 158.439  550  7.134  690  3.963  11.098  14.000  2.902  
2026 160.126  563  7.300  690  4.055  11.355  14.000  2.645  
2027 161.831  576  7.468  690  4.149  11.616  14.000  2.384  
2028 163.554  589  7.638  690  4.243  11.882  14.000  2.118  
2029 165.295  603  7.811  690  4.339  12.150  14.000  1.850  
2030 167.055  616  7.985  690  4.436  12.421  14.000  1.579  
2031 168.833  630  8.162  690  4.534  12.696  14.000  1.304  
2032 170.630  644  8.341  690  4.634  12.976  14.000  1.024  
2033 172.446  658  8.523  690  4.735  13.258  14.000  742  

 
De acuerdo al cuadro anterior, no se observa un déficit en regulación dentro del horizonte de previsión. 
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4.1.2.2 Conducciones de Distribución 
 
El sistema Valdivia, se abastece por medio de una serie de conducciones de distribución (alimentadoras) las 
cuales han sido definidas como tales en el sistema de Base de Infraestructura de la empresa. 
 
Cada  una  de  estas  conducciones  fue  verificada  por medio  del  programa  EPANET  2.0,  por  lo  que  los 
resultados presentados en los cuadros siguientes corresponden a los entregados en la salida del programa 
señalado.    El  detalle  de  los  cálculos  se  entrega  en  el  Anexo  Nº6,  Análisis  Hidráulico  de  la  Red  de 
Distribución.   
 
Cabe  destacar  que  estas  conducciones  (alimentadoras)  fueron  verificadas  en  conjunto  con  la  red  de 
distribución de Aguas Décima S.A. 
 
Los  caudales presentados  en  la  columna denominada  “Demanda Qmáx  (l/s)”  de  los  cuadros  siguientes, 
corresponden a valores de salida del modelo de distribución preparado con el programa EPANET 2.0. 
 
En  los cuadros siguientes se presenta el Balance Oferta Demanda para  las conducciones de distribución, 
considerando  la  situación  sin  proyecto.   Debido  a  que  los  caudales  fueron modelados  con  EPANET,  la 
capacidad máxima de porteo indicada en cada caso corresponde a la demanda máxima sobre cada cañería, 
y la velocidad indicada es la asociada a ese caudal. 
 
La alimentadora denominada ALPPIS corresponde a  la alimentadora principal que  sale de  los estanques 
Inés de Suárez hacia la red, la que está construida en asbesto cemento de 700 mm de diámetro. El diámetro 
indicado en el  cuadro  siguiente  corresponde  al diámetro  interior de  la  cañería analizada  (corresponde  a 
“pipe 20” de la simulación en EPANET). 
 

Cuadro N° 4.1‐40: Balance Oferta Demanda Alimentadora Principal Sector Inés de Suárez (ALPPIS) 

 
Nombre Sector: 
Valdivia 

Nombre Conducción: ALPPIS 

Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 475,6  475,6  1,2  700  388,0  87,7  
2019 475,6  475,6  1,2  700  390,1  85,5  
2020 475,6  475,6  1,2  700  392,7  82,9  
2021 475,6  475,6  1,2  700  395,3  80,3  
2022 475,6  475,6  1,2  700  397,9  77,7  
2023 475,6  475,6  1,2  700  433,6  42,0  
2024 475,6  475,6  1,2  700  437,2  38,4  
2025 475,6  475,6  1,2  700  441,1  34,5  
2026 475,6  475,6  1,2  700  445,0  30,6  
2027 475,6  475,6  1,2  700  448,9  26,8  
2028 475,6  475,6  1,2  700  453,1  22,5  
2029 475,6  475,6  1,2  700  457,4  18,2  
2030 475,6  475,6  1,2  700  461,7  13,9  
2031 475,6  475,6  1,2  700  467,1  8,5  
2032 475,6  475,6  1,2  700  471,3  4,3  
2033 475,6  475,6  1,2  700  475,6  0,0  
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La alimentadora denominada Principal Bajada Picarte corresponde a la alimentadora principal que sale del 
estanque Picarte hacia la red, y está construida en asbesto cemento de 450 mm de diámetro.  El diámetro 
indicado en el  cuadro  siguiente  corresponde  al diámetro  interior de  la  cañería analizada  (corresponde  a 
“pipe 17” del modelo de EPANET).  
 
Existe una tubería igual a la descrita en el párrafo anterior, la que se encuentra fuera de operación. Para este 
horizonte de previsión se pondrá en operación por lo que la demanda total de este estanque se distribuirá 
en partes iguales en cada tubería. 
 

Cuadro N° 4.1‐41: Balance Oferta Demanda Alimentadora Principal Bajada Picarte 1 

 

Nombre Sector: Valdivia 

Nombre Conducción: Alimentadora Principal Bajada Picarte 1 

Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 255,4  255,4  1,6  450  155,5  99,9  
2019 255,4  255,4  1,6  450  163,0  92,4  
2020 255,4  255,4  1,6  450  170,6  84,8  
2021 255,4  255,4  1,6  450  178,3  77,1  
2022 255,4  255,4  1,6  450  185,9  69,5  
2023 255,4  255,4  1,6  450  177,3  78,2  
2024 255,4  255,4  1,6  450  184,8  70,6  
2025 255,4  255,4  1,6  450  192,4  63,0  
2026 255,4  255,4  1,6  450  200,1  55,3  
2027 255,4  255,4  1,6  450  207,7  47,7  
2028 255,4  255,4  1,6  450  215,6  39,8  
2029 255,4  255,4  1,6  450  223,4  32,0  
2030 255,4  255,4  1,6  450  231,3  24,2  
2031 255,4  255,4  1,6  450  239,7  15,7  
2032 255,4  255,4  1,6  450  247,6  7,8  
2033 255,4  255,4  1,6  450  255,4  0,0  
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Cuadro N° 4.1‐42: Balance Oferta Demanda Alimentadora Principal Bajada Picarte 2 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: Alimentadora Principal Bajada Picarte 2 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 255,4  255,4  1,6  450  155,5  99,9  
2019 255,4  255,4  1,6  450  163,0  92,4  
2020 255,4  255,4  1,6  450  170,6  84,8  
2021 255,4  255,4  1,6  450  178,3  77,1  
2022 255,4  255,4  1,6  450  185,9  69,5  
2023 255,4  255,4  1,6  450  177,3  78,2  
2024 255,4  255,4  1,6  450  184,8  70,6  
2025 255,4  255,4  1,6  450  192,4  63,0  
2026 255,4  255,4  1,6  450  200,1  55,3  
2027 255,4  255,4  1,6  450  207,7  47,7  
2028 255,4  255,4  1,6  450  215,6  39,8  
2029 255,4  255,4  1,6  450  223,4  32,0  
2030 255,4  255,4  1,6  450  231,3  24,2  
2031 255,4  255,4  1,6  450  239,7  15,7  
2032 255,4  255,4  1,6  450  247,6  7,8  
2033 255,4  255,4  1,6  450  255,4  0,0  

 
La alimentadora denominada ALISTJ (Alimentadora  Isla Teja) corresponde a  la alimentadora que cruza el 
río Valdivia hacia la Isla Teja.  Está construida en acero de 250 mm de diámetro.  El diámetro indicado en el 
cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada (corresponde a “pipe 22023” de la 
modelación).  La  demanda  indicada  en  la  columna  correspondiente  considera  que  a  partir  del  año  2022 
existirá una conducción, construida en HDPE de 250mm de diámetro, paralela a la conducción ALIST. 
 

Cuadro N° 4.1‐43: Balance Oferta Demanda Alimentadora Isla Teja (ALISTJ) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALISTJ 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 71,4  71,4 1,5 250  47,4  24,0  
2019 71,4 71,4 1,5 250  57,2 14,2 
2020 71,4 71,4 1,5 250  64,3 7,1 
2021 71,4 71,4 1,5 250  71,4 0,0 
2022 71,4 71,4 1,5 250  41,0 30,4 
2023 71,4 71,4 1,5 250  44,7 26,7 
2024 71,4 71,4 1,5 250  48,4 23,0 
2025 71,4 71,4 1,5 250  48,8 22,5 
2026 71,4 71,4 1,5 250  49,7 21,7 
2027 71,4 71,4 1,5 250  50,3 21,0 
2028 71,4 71,4 1,5 250  50,7 20,7 
2029 71,4 71,4 1,5 250  51,0 20,4 
2030 71,4 71,4 1,5 250  51,3 20,1 
2031 71,4 71,4 1,5 250  51,4 19,9 
2032 71,4 71,4 1,5 250  51,8 19,5 
2033 71,4 71,4 1,5 250  52,3 19,1 
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A  continuación  se presenta  el balance oferta demanda para  el  refuerzo de  la  alimentadora ALIST. Este 
refuerzo comenzará a operar en el año 2022 y corresponde a una conducción de 250 mm en HDPE.  
 

Cuadro N° 4.1‐44: Balance Oferta Demanda Refuerzo Alimentadora Isla Teja (ALISTJ‐2) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALISTJ - 2 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022 57,2 57,2 1,5 250  37,5 19,8 
2023 57,2 57,2 1,5 250  40,8 16,4 
2024 57,2 57,2 1,5 250  44,2 13,0 
2025 57,2 57,2 1,5 250  44,4 12,8 
2026 57,2 57,2 1,5 250  44,6 12,7 
2027 57,2 57,2 1,5 250  44,7 12,5 
2028 57,2 57,2 1,5 250  45,3 12,0 
2029 57,2 57,2 1,5 250  45,8 11,5 
2030 57,2 57,2 1,5 250  46,3 11,0 
2031 57,2 57,2 1,5 250  47,0 10,2 
2032 57,2 57,2 1,5 250  47,4 9,9 
2033 57,2 57,2 1,5 250  47,8 9,5 

 
La  alimentadora ALSCLL  (Inés de Suárez  – Collico) está  construida en  asbesto  cemento de 400 mm de 
diámetro.    El  diámetro  indicado  en  el  cuadro  siguiente  corresponde  al  diámetro  interior  de  la  cañería 
analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐45: Balance Oferta Demanda Alimentadora Inés de Suárez ‐ Collico (ALSCLL) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALSCLL 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 177,5  177,5  1,4  400  119,8  57,7  
2019 177,5  177,5  1,4  400  120,7  56,8  
2020 177,5  177,5  1,4  400  121,6  55,9  
2021 177,5  177,5  1,4  400  122,5  55,0  
2022 177,5  177,5  1,4  400  123,5  54,0  
2023 177,5  177,5  1,4  400  160,9  16,5  
2024 177,5  177,5  1,4  400  162,5  15,0  
2025 177,5  177,5  1,4  400  164,1  13,4  
2026 177,5  177,5  1,4  400  165,6  11,8  
2027 177,5  177,5  1,4  400  167,2  10,2  
2028 177,5  177,5  1,4  400  168,9  8,6  
2029 177,5  177,5  1,4  400  170,6  6,9  
2030 177,5  177,5  1,4  400  172,3  5,2  
2031 177,5  177,5  1,4  400  174,1  3,3  
2032 177,5  177,5  1,4  400  175,8  1,7  
2033 177,5  177,5  1,4  400  177,5  0,0  
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La alimentadora denominada ALVN01 está construida en asbesto cemento de 700 mm de diámetro.   
 

Cuadro N° 4.1‐46: Balance Oferta Demanda Alimentadora Valdivia Nor Oriente I (ALVN01) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALVN01 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 298,1  298,1  0,8  700  268,2  30,0  
2019 298,1  298,1  0,8  700  269,4  28,7  
2020 298,1  298,1  0,8  700  271,1  27,0  
2021 298,1  298,1  0,8  700  272,8  25,4  
2022 298,1  298,1  0,8  700  274,4  23,7  
2023 298,1  298,1  0,8  700  272,7  25,5  
2024 298,1  298,1  0,8  700  274,7  23,4  
2025 298,1  298,1  0,8  700  277,0  21,1  
2026 298,1  298,1  0,8  700  279,3  18,8  
2027 298,1  298,1  0,8  700  281,6  16,5  
2028 298,1  298,1  0,8  700  284,2  13,9  
2029 298,1  298,1  0,8  700  286,8  11,3  
2030 298,1  298,1  0,8  700  289,4  8,7  
2031 298,1  298,1  0,8  700  292,9  5,2  
2032 298,1  298,1  0,8  700  295,5  2,6  
2033 298,1  298,1  0,8  700  298,1  0,0  

 
La alimentadora denominada ALVN02 está construida en asbesto cemento de 400 mm de diámetro.  
 

Cuadro N° 4.1‐47: Balance Oferta Demanda Alimentadora Valdivia Nor Oriente II (ALVN02) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALVN02 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 298,1  298,1  2,4  400  268,2  30,0  
2019 298,1  298,1  2,4  400  269,4  28,7  
2020 298,1  298,1  2,4  400  271,1  27,0  
2021 298,1  298,1  2,4  400  272,8  25,4  
2022 298,1  298,1  2,4  400  274,4  23,7  
2023 298,1  298,1  2,4  400  272,7  25,5  
2024 298,1  298,1  2,4  400  274,7  23,4  
2025 298,1  298,1  2,4  400  277,0  21,1  
2026 298,1  298,1  2,4  400  279,3  18,8  
2027 298,1  298,1  2,4  400  281,6  16,5  
2028 298,1  298,1  2,4  400  284,2  13,9  
2029 298,1  298,1  2,4  400  286,8  11,3  
2030 298,1  298,1  2,4  400  289,4  8,7  
2031 298,1  298,1  2,4  400  292,9  5,2  
2032 298,1  298,1  2,4  400  295,5  2,6  
2033 298,1  298,1  2,4  400  298,1  0,0  
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La alimentadora denominada ALHU01 está construida en PVC de 200 mm de diámetro.  
 

Cuadro N° 4.1‐48: Balance Oferta Demanda Alimentadora Huachocopihue I (ALHU01) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALHU01 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 28,9  28,9  1,1  181  21,2  7,7  
2019 28,9  28,9  1,1  181  21,7  7,2  
2020 28,9  28,9  1,1  181  22,2  6,6  
2021 28,9  28,9  1,1  181  22,8  6,1  
2022 28,9  28,9  1,1  181  23,3  5,5  
2023 28,9  28,9  1,1  181  22,9  6,0  
2024 28,9  28,9  1,1  181  23,4  5,4  
2025 28,9  28,9  1,1  181  24,0  4,9  
2026 28,9  28,9  1,1  181  24,6  4,3  
2027 28,9  28,9  1,1  181  25,2  3,7  
2028 28,9  28,9  1,1  181  25,8  3,1  
2029 28,9  28,9  1,1  181  26,4  2,5  
2030 28,9  28,9  1,1  181  27,0  1,9  
2031 28,9  28,9  1,1  181  27,7  1,2  
2032 28,9  28,9  1,1  181  28,3  0,6  
2033 28,9  28,9  1,1  181  28,9  0,0  

 
 
La  alimentadora  denominada  ALPCCV  está  construida  en  PVC  de  355 mm  de  diámetro.    El  diámetro 
indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐49: Balance Oferta Demanda Alimentadora Estanque Picarte – Centro Cívico (ALPCCV) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALPCCV 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 172,8  172,8  2,1  321  138,3  34,5  
2019 172,8  172,8  2,1  321  141,7  31,1  
2020 172,8  172,8  2,1  321  145,2  27,6  
2021 172,8  172,8  2,1  321  148,8  24,1  
2022 172,8  172,8  2,1  321  152,3  20,5  
2023 172,8  172,8  2,1  321  136,0  36,8  
2024 172,8  172,8  2,1  321  139,5  33,4  
2025 172,8  172,8  2,1  321  143,0  29,8  
2026 172,8  172,8  2,1  321  146,6  26,3  
2027 172,8  172,8  2,1  321  150,1  22,7  
2028 172,8  172,8  2,1  321  153,8  19,0  
2029 172,8  172,8  2,1  321  157,5  15,3  
2030 172,8  172,8  2,1  321  161,3  11,6  
2031 172,8  172,8  2,1  321  165,4  7,4  
2032 172,8  172,8  2,1  321  169,1  3,7  
2033 172,8  172,8  2,1  321  172,8  0,0  
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La alimentadora denominada ALSS01 está construida en asbesto cemento de 300 mm de diámetro. 
 

Cuadro N° 4.1‐50: Balance Oferta Demanda Alimentadora Sur Oriente – Schneider I (ALSS01) 

 

Nombre Sector: Valdivia 

Nombre Conducción: ALSS01 

Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 101,7  101,7  1,4  300  73,7  28,1  
2019 101,7  101,7  1,4  300  75,5  26,2  
2020 101,7  101,7  1,4  300  77,4  24,3  
2021 101,7  101,7  1,4  300  79,3  22,5  
2022 101,7  101,7  1,4  300  81,2  20,6  
2023 101,7  101,7  1,4  300  81,6  20,2  
2024 101,7  101,7  1,4  300  83,5  18,3  
2025 101,7  101,7  1,4  300  85,4  16,3  
2026 101,7  101,7  1,4  300  87,4  14,3  
2027 101,7  101,7  1,4  300  89,3  12,4  
2028 101,7  101,7  1,4  300  91,4  10,4  
2029 101,7  101,7  1,4  300  93,4  8,3  
2030 101,7  101,7  1,4  300  95,4  6,3  
2031 101,7  101,7  1,4  300  97,7  4,1  
2032 101,7  101,7  1,4  300  99,7  2,0  
2033 101,7  101,7  1,4  300  101,7  0,0  

 
La alimentadora denominada ALSP01 está construida en asbesto cemento de 450 mm de diámetro. 
 

Cuadro N° 4.1‐51: Balance Oferta Demanda Alimentadora Sur Oriente – Avda. Picarte I (ALSP01) 

 

Nombre Sector: Valdivia 

Nombre Conducción: ALSP01 

Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 102,0  102,0  0,6  450  17,7  84,3  
2019 102,0  102,0  0,6  450  23,7  78,3  
2020 102,0  102,0  0,6  450  29,4  72,6  
2021 102,0  102,0  0,6  450  35,1  66,9  
2022 102,0  102,0  0,6  450  40,8  61,2  
2023 102,0  102,0  0,6  450  52,0  50,0  
2024 102,0  102,0  0,6  450  57,2  44,8  
2025 102,0  102,0  0,6  450  62,3  39,7  
2026 102,0  102,0  0,6  450  67,4  34,6  
2027 102,0  102,0  0,6  450  72,4  29,6  
2028 102,0  102,0  0,6  450  77,4  24,6  
2029 102,0  102,0  0,6  450  82,4  19,6  
2030 102,0  102,0  0,6  450  87,3  14,7  
2031 102,0  102,0  0,6  450  92,0  10,0  
2032 102,0  102,0  0,6  450  97,0  5,0  
2033 102,0  102,0  0,6  450  102,0  0,0  
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La alimentadora denominada ALPAN está construida en asbesto cemento de 350 mm de diámetro. 
 

Cuadro N° 4.1‐52: Balance Oferta Demanda Alimentadora Estanque Picarte – Centro Las Ánimas (ALPAN) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALPAN 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 151,5  151,5  1,6  350  124,6  26,9  
2019 151,5  151,5  1,6  350  127,6  23,9  
2020 151,5  151,5  1,6  350  130,8  20,8  
2021 151,5  151,5  1,6  350  133,9  17,6  
2022 151,5  151,5  1,6  350  137,1  14,5  
2023 151,5  151,5  1,6  350  119,6  32,0  
2024 151,5  151,5  1,6  350  122,6  28,9  
2025 151,5  151,5  1,6  350  125,7  25,9  
2026 151,5  151,5  1,6  350  128,8  22,8  
2027 151,5  151,5  1,6  350  131,9  19,7  
2028 151,5  151,5  1,6  350  135,1  16,5  
2029 151,5  151,5  1,6  350  138,3  13,2  
2030 151,5  151,5  1,6  350  141,5  10,0  
2031 151,5  151,5  1,6  350  145,1  6,4  
2032 151,5  151,5  1,6  350  148,3  3,2  
2033 151,5  151,5  1,6  350  151,5  0,0  

 
La alimentadora denominada ALPCLL está  construida en asbesto  cemento de 300 mm de diámetro.   El 
diámetro indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐53: Balance Oferta Demanda Alimentadora Estanque Picarte – Collico (ALPCLL) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALPCLL 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 87,5  87,5  1,2  300  19,9  67,7  
2019 87,5  87,5  1,2  300  20,3  67,2  
2020 87,5  87,5  1,2  300  20,8  66,7  
2021 87,5  87,5  1,2  300  21,4  66,2  
2022 87,5  87,5  1,2  300  21,9  65,7  
2023 87,5  87,5  1,2  300  73,5  14,0  
2024 87,5  87,5  1,2  300  74,8  12,7  
2025 87,5  87,5  1,2  300  76,2  11,4  
2026 87,5  87,5  1,2  300  77,5  10,1  
2027 87,5  87,5  1,2  300  78,8  8,7  
2028 87,5  87,5  1,2  300  80,2  7,3  
2029 87,5  87,5  1,2  300  81,7  5,9  
2030 87,5  87,5  1,2  300  83,1  4,5  
2031 87,5  87,5  1,2  300  84,7  2,8  
2032 87,5  87,5  1,2  300  86,1  1,4  
2033 87,5  87,5  1,2  300  87,5  0,0  
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La alimentadora denominada ALANIM está construida en acero de 250 mm de diámetro.   
 

Cuadro N° 4.1‐54: Balance Oferta Demanda Alimentadora Las Ánimas (ALANIM) 

 

Nombre Sector: Valdivia 

Nombre Conducción: ALANIM 

Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 86,4  86,4  1,8  250  78,5  7,9  
2019 86,4  86,4  1,8  250  80,4  6,0  
2020 86,4  86,4  1,8  250  82,4  4,0  
2021 86,4  86,4  1,8  250  84,4  2,0  
2022 86,4  86,4  1,8  250  86,4  0,0  
2023 86,4  86,4  1,8  250  37,4  49,1  
2024 86,4  86,4  1,8  250  38,7  47,7  
2025 86,4  86,4  1,8  250  40,1  46,4  
2026 86,4  86,4  1,8  250  41,4  45,0  
2027 86,4  86,4  1,8  250  42,8  43,7  
2028 86,4  86,4  1,8  250  44,2  42,3  
2029 86,4  86,4  1,8  250  45,6  40,9  
2030 86,4  86,4  1,8  250  47,0  39,5  
2031 86,4  86,4  1,8  250  48,5  38,0  
2032 86,4  86,4  1,8  250  49,9  36,6  
2033 86,4  86,4  1,8  250  51,2  35,2  

 
La alimentadora denominada ALPPPS está construida en asbesto cemento de 450 mm de diámetro.   El 
diámetro indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐55: Balance Oferta Demanda Alimentadora Principal Estanque Picarte – Sur Oriente (ALPPPS) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALPPPS 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 160,9  160,9  1,0  450  36,5  124,4  
2019 160,9  160,9  1,0  450  44,4  116,5  
2020 160,9  160,9  1,0  450  52,3  108,6  
2021 160,9  160,9  1,0  450  60,2  100,7  
2022 160,9  160,9  1,0  450  68,1  92,8  
2023 160,9  160,9  1,0  450  82,8  78,1  
2024 160,9  160,9  1,0  450  90,6  70,4  
2025 160,9  160,9  1,0  450  98,3  62,6  
2026 160,9  160,9  1,0  450  106,1  54,8  
2027 160,9  160,9  1,0  450  113,8  47,1  
2028 160,9  160,9  1,0  450  121,6  39,3  
2029 160,9  160,9  1,0  450  129,4  31,5  
2030 160,9  160,9  1,0  450  137,3  23,7  
2031 160,9  160,9  1,0  450  145,3  15,6  
2032 160,9  160,9  1,0  450  153,1  7,8  
2033 160,9  160,9  1,0  450  160,9  0,0  
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La alimentadora denominada ALYZ está construida en HDPE de 315 mm de diámetro.  El diámetro indicado 
en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐56: Balance Oferta Demanda Alimentadora Yañez Zavala (ALYZ) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALYZ 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 27,1  27,1  0,4  278  19,2  7,9  
2019 27,1  27,1  0,4  278  19,8  7,3  
2020 27,1  27,1  0,4  278  20,3  6,8  
2021 27,1  27,1  0,4  278  20,8  6,3  
2022 27,1  27,1  0,4  278  21,4  5,7  
2023 27,1  27,1  0,4  278  21,4  5,7  
2024 27,1  27,1  0,4  278  21,9  5,2  
2025 27,1  27,1  0,4  278  22,5  4,6  
2026 27,1  27,1  0,4  278  23,1  4,1  
2027 27,1  27,1  0,4  278  23,6  3,5  
2028 27,1  27,1  0,4  278  24,2  2,9  
2029 27,1  27,1  0,4  278  24,8  2,3  
2030 27,1  27,1  0,4  278  25,3  1,8  
2031 27,1  27,1  0,4  278  26,0  1,1  
2032 27,1  27,1  0,4  278  26,5  0,6  
2033 27,1  27,1  0,4  278  27,1  0,0  

 
La  alimentadora  denominada  ALBQ01  está  construida  en  PVC  de  200 mm  de  diámetro.    El  diámetro 
indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐57: Balance Oferta Demanda Alimentadora El Bosque 1 (ALBQ01) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALBQ01 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 35,5  35,5  1,4  181  34,2  1,3  
2019 35,5  35,5  1,4  181  34,2  1,2  
2020 35,5  35,5  1,4  181  34,3  1,2  
2021 35,5  35,5  1,4  181  34,3  1,2  
2022 35,5  35,5  1,4  181  34,3  1,1  
2023 35,5  35,5  1,4  181  34,8  0,7  
2024 35,5  35,5  1,4  181  34,8  0,6  
2025 35,5  35,5  1,4  181  34,9  0,6  
2026 35,5  35,5  1,4  181  35,0  0,5  
2027 35,5  35,5  1,4  181  35,0  0,4  
2028 35,5  35,5  1,4  181  35,1  0,4  
2029 35,5  35,5  1,4  181  35,2  0,3  
2030 35,5  35,5  1,4  181  35,2  0,2  
2031 35,5  35,5  1,4  181  35,3  0,1  
2032 35,5  35,5  1,4  181  35,4  0,1  
2033 35,5  35,5  1,4  181  35,5  0,0  
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La  alimentadora  denominada ALBQ02  está  construida  en HDPE  de  250 mm  de  diámetro.    El  diámetro 
indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐58: Balance Oferta Demanda Alimentadora El Bosque 2 (ALBQ02) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALBQ02 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 13,4  13,4  0,4  220  13,4  0,0  
2019 13,4  13,4  0,4  220  13,3  0,2  
2020 13,4  13,4  0,4  220  13,1  0,4  
2021 13,4  13,4  0,4  220  12,9  0,5  
2022 13,4  13,4  0,4  220  12,7  0,7  
2023 13,4  13,4  0,4  220  12,5  0,9  
2024 13,4  13,4  0,4  220  10,8  2,6  
2025 13,4  13,4  0,4  220  10,6  2,9  
2026 13,4  13,4  0,4  220  10,3  3,1  
2027 13,4  13,4  0,4  220  10,1  3,3  
2028 13,4  13,4  0,4  220  9,9  3,6  
2029 13,4  13,4  0,4  220  9,6  3,8  
2030 13,4  13,4  0,4  220  9,4  4,1  
2031 13,4  13,4  0,4  220  9,1  4,4  
2032 13,4  13,4  0,4  220  8,8  4,6  
2033 13,4  13,4  0,4  220  8,6  4,9  

 
La  alimentadora  denominada  ALBQ03  está  construida  en  PVC  de  200 mm  de  diámetro.    El  diámetro 
indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐59: Balance Oferta Demanda Alimentadora El Bosque 3 (ALBQ03) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALBQ03 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 1,6  1,6  0,04  220  1,6  0,0  
2019 1,6  1,6  0,04  220  1,5  0,1  
2020 1,6  1,6  0,04  220  1,3  0,3  
2021 1,6  1,6  0,04  220  1,1  0,5  
2022 1,6  1,6  0,04  220  1,0  0,6  
2023 1,6  1,6  0,04  220  1,1  0,5  
2024 1,6  1,6  0,04  220  0,9  0,7  
2025 1,6  1,6  0,04  220  0,7  0,9  
2026 1,6  1,6  0,04  220  0,5  1,1  
2027 1,6  1,6  0,04  220  0,3  1,3  
2028 1,6  1,6  0,04  220  0,4  1,2  
2029 1,6  1,6  0,04  220  0,4  1,2  
2030 1,6  1,6  0,04  220  0,4  1,2  
2031 1,6  1,6  0,04  220  1,0  0,6  
2032 1,6  1,6  0,04  220  1,0  0,6  
2033 1,6  1,6  0,04  220  1,0  0,5  



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

72 

La  alimentadora denominada ALPPGU  está  construida  en HDPE de 450 mm de diámetro.   El diámetro 
indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐60: Balance Oferta Demanda Alimentadora Principal Guacamayo (ALPPGU) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALPPGU 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 36,6  36,6  0,3  397  26,5  10,1  
2019 36,6  36,6  0,3  397  27,2  9,4  
2020 36,6  36,6  0,3  397  27,9  8,6  
2021 36,6  36,6  0,3  397  28,7  7,9  
2022 36,6  36,6  0,3  397  29,4  7,2  
2023 36,6  36,6  0,3  397  28,6  8,0  
2024 36,6  36,6  0,3  397  29,4  7,2  
2025 36,6  36,6  0,3  397  30,1  6,5  
2026 36,6  36,6  0,3  397  30,9  5,7  
2027 36,6  36,6  0,3  397  31,7  4,9  
2028 36,6  36,6  0,3  397  32,5  4,1  
2029 36,6  36,6  0,3  397  33,3  3,3  
2030 36,6  36,6  0,3  397  34,1  2,4  
2031 36,6  36,6  0,3  397  35,0  1,6  
2032 36,6  36,6  0,3  397  35,8  0,8  
2033 36,6  36,6  0,3  397  36,6  0,0  

 
La  alimentadora  denominada  ALPOR1  está  construida  en  PVC  de  355 mm  de  diámetro.    El  diámetro 
indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐61: Balance Oferta Demanda Alimentadora Portal del Sol – Fundadores 1 (ALPOR1) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALPOR1 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 17,4  17,4  0,2  321  11,9  5,5  
2019 17,4  17,4  0,2  321  12,1  5,2  
2020 17,4  17,4  0,2  321  12,4  4,9  
2021 17,4  17,4  0,2  321  12,7  4,6  
2022 17,4  17,4  0,2  321  13,0  4,3  
2023 17,4  17,4  0,2  321  13,9  3,5  
2024 17,4  17,4  0,2  321  14,2  3,1  
2025 17,4  17,4  0,2  321  14,6  2,8  
2026 17,4  17,4  0,2  321  14,9  2,5  
2027 17,4  17,4  0,2  321  15,2  2,1  
2028 17,4  17,4  0,2  321  15,6  1,8  
2029 17,4  17,4  0,2  321  15,9  1,4  
2030 17,4  17,4  0,2  321  16,3  1,1  
2031 17,4  17,4  0,2  321  16,7  0,7  
2032 17,4  17,4  0,2  321  17,0  0,3  
2033 17,4  17,4  0,2  321  17,4  0,0  
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La alimentadora denominada ALPOR2 está construida en HDPE de 220 mm de diámetro. 
 

Cuadro N° 4.1‐62: Balance Oferta Demanda Alimentadora Portal de Sol – Fundadores 2 (ALPOR2) 

 

Nombre Sector: Valdivia 

Nombre Conducción: ALPOR2 

Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 4,9  4,9  0,1  220  1,9  3,0  
2019 4,9  4,9  0,1  220  2,0  3,0  
2020 4,9  4,9  0,1  220  2,0  2,9  
2021 4,9  4,9  0,1  220  2,1  2,8  
2022 4,9  4,9  0,1  220  2,2  2,8  
2023 4,9  4,9  0,1  220  3,4  1,5  
2024 4,9  4,9  0,1  220  3,5  1,4  
2025 4,9  4,9  0,1  220  3,7  1,3  
2026 4,9  4,9  0,1  220  3,8  1,1  
2027 4,9  4,9  0,1  220  3,9  1,0  
2028 4,9  4,9  0,1  220  4,1  0,8  
2029 4,9  4,9  0,1  220  4,3  0,6  
2030 4,9  4,9  0,1  220  4,5  0,5  
2031 4,9  4,9  0,1  220  4,6  0,3  
2032 4,9  4,9  0,1  220  4,8  0,2  
2033 4,9  4,9  0,1  220  4,9  0,0  

 
La  alimentadora  denominada  ALPOR3  está  construida  en  PVC  de  315 mm  de  diámetro.    El  diámetro 
indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐63: Balance Oferta Demanda Alimentadora Portal de Sol – Fundadores 3 (ALPOR3) 

 

Nombre Sector: Valdivia 

Nombre Conducción: ALPOR3 

Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 46,0  46,0  0,7  285  33,1  12,8  
2019 46,0  46,0  0,7  285  34,0  12,0  
2020 46,0  46,0  0,7  285  34,9  11,0  
2021 46,0  46,0  0,7  285  35,8  10,1  
2022 46,0  46,0  0,7  285  36,8  9,2  
2023 46,0  46,0  0,7  285  38,4  7,6  
2024 46,0  46,0  0,7  285  37,0  8,9  
2025 46,0  46,0  0,7  285  38,0  8,0  
2026 46,0  46,0  0,7  285  38,9  7,0  
2027 46,0  46,0  0,7  285  39,9  6,1  
2028 46,0  46,0  0,7  285  40,9  5,1  
2029 46,0  46,0  0,7  285  41,9  4,1  
2030 46,0  46,0  0,7  285  42,9  3,0  
2031 46,0  46,0  0,7  285  44,0  2,0  
2032 46,0  46,0  0,7  285  45,0  1,0  
2033 46,0  46,0  0,7  285  46,0  0,0  
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La alimentadora ALAL01 está construida en asbesto cemento de 400 mm de diámetro y se compone de dos 
tramos.  El diámetro indicado corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐64: Balance Oferta Demanda Alimentadora Los Alcaldes – San Luis Sur 1 (ALAL01) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALAL01 - Tramo 1 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 111,8  111,8  0,9  400  81,3  30,5  
2019 111,8  111,8  0,9  400  83,4  28,4  
2020 111,8  111,8  0,9  400  85,5  26,3  
2021 111,8  111,8  0,9  400  87,6  24,2  
2022 111,8  111,8  0,9  400  89,7  22,1  
2023 111,8  111,8  0,9  400  89,4  22,5  
2024 111,8  111,8  0,9  400  91,5  20,3  
2025 111,8  111,8  0,9  400  93,7  18,2  
2026 111,8  111,8  0,9  400  95,9  16,0  
2027 111,8  111,8  0,9  400  98,0  13,8  
2028 111,8  111,8  0,9  400  100,3  11,5  
2029 111,8  111,8  0,9  400  102,6  9,3  
2030 111,8  111,8  0,9  400  104,8  7,0  
2031 111,8  111,8  0,9  400  107,3  4,5  
2032 111,8  111,8  0,9  400  109,6  2,3  
2033 111,8  111,8  0,9  400  111,8  0,0  

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALAL01 - Tramo 2 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 101,1  101,1  0,8  400  73,7  27,4  
2019 101,1  101,1  0,8  400  75,5  25,5  
2020 101,1  101,1  0,8  400  80,2  20,8  
2021 101,1  101,1  0,8  400  85,0  16,1  
2022 101,1  101,1  0,8  400  89,7  11,3  
2023 101,1  101,1  0,8  400  80,8  20,3  
2024 101,1  101,1  0,8  400  82,7  18,4  
2025 101,1  101,1  0,8  400  84,7  16,4  
2026 101,1  101,1  0,8  400  86,6  14,4  
2027 101,1  101,1  0,8  400  88,6  12,5  
2028 101,1  101,1  0,8  400  90,6  10,4  
2029 101,1  101,1  0,8  400  92,7  8,4  
2030 101,1  101,1  0,8  400  94,7  6,3  
2031 101,1  101,1  0,8  400  96,8  4,2  
2032 101,1  101,1  0,8  400  98,9  2,1  
2033 101,1  101,1  0,8  400  101,1  0,0  

 
 
 
 
 



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

75 

La alimentadora denominada ALAL02 está construida en PVC de 200 mm de diámetro.   
 

Cuadro N° 4.1‐65: Balance Oferta Demanda Alimentadora Los Alcaldes – San Luis Sur 2 (ALAL02) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALAL02 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 11,9  11,9  0,5  200  8,7  3,2  
2019 11,9  11,9  0,5  200  8,9  3,0  
2020 11,9  11,9  0,5  200  9,2  2,7  
2021 11,9  11,9  0,5  200  9,4  2,5  
2022 11,9  11,9  0,5  200  9,6  2,3  
2023 11,9  11,9  0,5  200  9,5  2,4  
2024 11,9  11,9  0,5  200  9,7  2,2  
2025 11,9  11,9  0,5  200  10,0  1,9  
2026 11,9  11,9  0,5  200  10,2  1,7  
2027 11,9  11,9  0,5  200  10,4  1,5  
2028 11,9  11,9  0,5  200  10,7  1,2  
2029 11,9  11,9  0,5  200  10,9  1,0  
2030 11,9  11,9  0,5  200  11,1  0,7  
2031 11,9  11,9  0,5  200  11,4  0,5  
2032 11,9  11,9  0,5  200  11,6  0,2  
2033 11,9  11,9  0,5  200  11,9  0,0  

 
La  alimentadora  denominada  ALSS02  está  construida  en  PVC  de  200 mm  de  diámetro.    El  diámetro 
indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐66: Balance Oferta Demanda Alimentadora Sur Oriente Schneider 2 (ALSS02) 

 

Nombre Sector: Valdivia 

Nombre Conducción: ALSS02 

Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 15,6  15,6  0,6  181  11,1  4,5  
2019 15,6  15,6  0,6  181  11,4  4,2  
2020 15,6  15,6  0,6  181  11,7  3,9  
2021 15,6  15,6  0,6  181  12,0  3,6  
2022 15,6  15,6  0,6  181  12,3  3,3  
2023 15,6  15,6  0,6  181  12,4  3,2  
2024 15,6  15,6  0,6  181  12,7  2,9  
2025 15,6  15,6  0,6  181  13,0  2,6  
2026 15,6  15,6  0,6  181  13,4  2,3  
2027 15,6  15,6  0,6  181  13,7  2,0  
2028 15,6  15,6  0,6  181  14,0  1,6  
2029 15,6  15,6  0,6  181  14,3  1,3  
2030 15,6  15,6  0,6  181  14,6  1,0  
2031 15,6  15,6  0,6  181  15,0  0,6  
2032 15,6  15,6  0,6  181  15,3  0,3  
2033 15,6  15,6  0,6  181  15,6  0,0  
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La  alimentadora  denominada  ALANIN  está  construida  en  HDPE  de  315 mm  de  diámetro.  El  diámetro 
indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐67: Balance Oferta Demanda Alimentadora Las Ánimas Norte (ALANIN) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALANIN 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 63,1  63,1  1,0  278  57,3  5,8  
2019 63,1  63,1  1,0  278  58,7  4,4  
2020 63,1  63,1  1,0  278  60,2  2,9  
2021 63,1  63,1  1,0  278  61,6  1,5  
2022 63,1  63,1  1,0  278  63,1  0,0  
2023 63,1  63,1  1,0  278  17,3  45,8  
2024 63,1  63,1  1,0  278  18,2  44,9  
2025 63,1  63,1  1,0  278  19,0  44,1  
2026 63,1  63,1  1,0  278  19,9  43,2  
2027 63,1  63,1  1,0  278  20,7  42,4  
2028 63,1  63,1  1,0  278  21,6  41,5  
2029 63,1  63,1  1,0  278  22,5  40,6  
2030 63,1  63,1  1,0  278  23,3  39,8  
2031 63,1  63,1  1,0  278  24,2  38,9  
2032 63,1  63,1  1,0  278  25,1  38,0  
2033 63,1  63,1  1,0  278  25,9  37,2  

 
La  alimentadora  denominada ALCIRC  está  construida  en HDPE  de  450 mm  de  diámetro.    El  diámetro 
indicado en el cuadro siguiente corresponde al diámetro interior de la cañería analizada. 
 

Cuadro N° 4.1‐68: Balance Oferta Demanda Alimentadora Circunvalación (ALCIRC) 

 

Nombre Sector: Valdivia 

Nombre Conducción: ALCIRC 

Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 99,3  99,3  0,8  397  72,1  27,2  
2019 99,3  99,3  0,8  397  73,9  25,4  
2020 99,3  99,3  0,8  397  75,8  23,5  
2021 99,3  99,3  0,8  397  77,6  21,7  
2022 99,3  99,3  0,8  397  79,5  19,8  
2023 99,3  99,3  0,8  397  82,9  16,3  
2024 99,3  99,3  0,8  397  81,2  18,1  
2025 99,3  99,3  0,8  397  83,2  16,1  
2026 99,3  99,3  0,8  397  85,1  14,2  
2027 99,3  99,3  0,8  397  87,0  12,3  
2028 99,3  99,3  0,8  397  89,0  10,3  
2029 99,3  99,3  0,8  397  91,1  8,2  
2030 99,3  99,3  0,8  397  93,1  6,2  
2031 99,3  99,3  0,8  397  95,3  4,0  
2032 99,3  99,3  0,8  397  97,3  2,0  
2033 99,3  99,3  0,8  397  99,3  0,0  
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La alimentadora ALSMI está construida en HDPE de 450 mm de diámetro y tiene un largo de 1.623 m 
 

Cuadro N° 4.1‐69: Balance Oferta Demanda Alimentadora San Miguel – San Luis (ALSMI) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALSMI 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 67,8  67,8  0,5  450  49,7  18,1  
2019 67,8  67,8  0,5  450  51,0  16,8  
2020 67,8  67,8  0,5  450  52,3  15,5  
2021 67,8  67,8  0,5  450  53,6  14,2  
2022 67,8  67,8  0,5  450  54,9  12,9  
2023 67,8  67,8  0,5  450  54,1  13,7  
2024 67,8  67,8  0,5  450  55,4  12,4  
2025 67,8  67,8  0,5  450  56,7  11,1  
2026 67,8  67,8  0,5  450  58,0  9,7  
2027 67,8  67,8  0,5  450  59,4  8,4  
2028 67,8  67,8  0,5  450  60,8  7,0  
2029 67,8  67,8  0,5  450  62,1  5,6  
2030 67,8  67,8  0,5  450  63,5  4,3  
2031 67,8  67,8  0,5  450  64,9  2,8  
2032 67,8  67,8  0,5  450  66,4  1,4  
2033 67,8  67,8  0,5  450  67,8  0,0  

 
La alimentadora ALIGU01 está construida en HDPE de 355 mm de diámetro y tiene un largo de 298 m 
 

Cuadro N° 4.1‐70: Balance Oferta Demanda Alimentadora Guacamayo 1 (ALIGU01) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALIGU01 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 18,8  18,8  0,2  355  13,9  4,9  
2019 18,8  18,8  0,2  355  14,3  4,5  
2020 18,8  18,8  0,2  355  14,7  4,1  
2021 18,8  18,8  0,2  355  15,2  3,7  
2022 18,8  18,8  0,2  355  15,6  3,3  
2023 18,8  18,8  0,2  355  14,4  4,4  
2024 18,8  18,8  0,2  355  14,8  4,0  
2025 18,8  18,8  0,2  355  15,3  3,6  
2026 18,8  18,8  0,2  355  15,7  3,2  
2027 18,8  18,8  0,2  355  16,1  2,7  
2028 18,8  18,8  0,2  355  16,6  2,3  
2029 18,8  18,8  0,2  355  17,0  1,8  
2030 18,8  18,8  0,2  355  17,5  1,3  
2031 18,8  18,8  0,2  355  18,0  0,9  
2032 18,8  18,8  0,2  355  18,4  0,4  
2033 18,8  18,8  0,2  355  18,8  0,0  
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La alimentadora ALIGU02 está construida en HDPE de 315 mm de diámetro y tiene un largo de 443 m 
 

Cuadro N° 4.1‐71: Balance Oferta Demanda Alimentadora Guacamayo 2 (ALIGU02) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALIGU02 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 6,5  6,5  0,1  315  4,6  1,9  
2019 6,5  6,5  0,1  315  4,7  1,8  
2020 6,5  6,5  0,1  315  4,8  1,7  
2021 6,5  6,5  0,1  315  4,9  1,5  
2022 6,5  6,5  0,1  315  5,0  1,4  
2023 6,5  6,5  0,1  315  5,2  1,3  
2024 6,5  6,5  0,1  315  5,3  1,2  
2025 6,5  6,5  0,1  315  5,4  1,1  
2026 6,5  6,5  0,1  315  5,5  0,9  
2027 6,5  6,5  0,1  315  5,7  0,8  
2028 6,5  6,5  0,1  315  5,8  0,7  
2029 6,5  6,5  0,1  315  5,9  0,5  
2030 6,5  6,5  0,1  315  6,1  0,4  
2031 6,5  6,5  0,1  315  6,2  0,3  
2032 6,5  6,5  0,1  315  6,3  0,1  
2033 6,5  6,5  0,1  315  6,5  0,0  

 
La alimentadora ALIGU03 está construida en HDPE de 315 mm de diámetro y tiene un largo de 371 m 
 

Cuadro N° 4.1‐72: Balance Oferta Demanda Alimentadora Guacamayo 3 (ALIGU03) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALIGU03 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 12,4  12,4  0,2  315  9,3  3,1  
2019 12,4  12,4  0,2  315  9,6  2,8  
2020 12,4  12,4  0,2  315  9,9  2,4  
2021 12,4  12,4  0,2  315  10,2  2,1  
2022 12,4  12,4  0,2  315  10,5  1,8  
2023 12,4  12,4  0,2  315  9,3  3,1  
2024 12,4  12,4  0,2  315  9,6  2,8  
2025 12,4  12,4  0,2  315  9,9  2,5  
2026 12,4  12,4  0,2  315  10,1  2,2  
2027 12,4  12,4  0,2  315  10,4  1,9  
2028 12,4  12,4  0,2  315  10,8  1,6  
2029 12,4  12,4  0,2  315  11,1  1,3  
2030 12,4  12,4  0,2  315  11,5  0,9  
2031 12,4  12,4  0,2  315  11,8  0,6  
2032 12,4  12,4  0,2  315  12,1  0,3  
2033 12,4  12,4  0,2  315  12,4  0,0  
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La alimentadora ALIGU04 está construida en HDPE de 315 mm de diámetro y tiene un largo de 256 m 
 

Cuadro N° 4.1‐73: Balance Oferta Demanda Alimentadora Guacamayo 4 (ALIGU04) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALIGU04 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 6,5  6,5  0,1  315  4,6  1,9  
2019 6,5  6,5  0,1  315  4,7  1,8  
2020 6,5  6,5  0,1  315  4,8  1,7  
2021 6,5  6,5  0,1  315  4,9  1,5  
2022 6,5  6,5  0,1  315  5,0  1,4  
2023 6,5  6,5  0,1  315  5,2  1,3  
2024 6,5  6,5  0,1  315  5,3  1,2  
2025 6,5  6,5  0,1  315  5,4  1,1  
2026 6,5  6,5  0,1  315  5,5  0,9  
2027 6,5  6,5  0,1  315  5,7  0,8  
2028 6,5  6,5  0,1  315  5,8  0,7  
2029 6,5  6,5  0,1  315  5,9  0,5  
2030 6,5  6,5  0,1  315  6,1  0,4  
2031 6,5  6,5  0,1  315  6,2  0,3  
2032 6,5  6,5  0,1  315  6,3  0,1  
2033 6,5  6,5  0,1  315  6,5  0,0  

 
La alimentadora ALIGU05 está construida en HDPE de 315 mm de diámetro y tiene un largo de 371 m 
 

Cuadro N° 4.1‐74: Balance Oferta Demanda Alimentadora Guacamayo 5 (ALIGU05) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALIGU05 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 6,5  6,5  0,1  315  4,6  1,9  
2019 6,5  6,5  0,1  315  4,7  1,8  
2020 6,5  6,5  0,1  315  4,8  1,7  
2021 6,5  6,5  0,1  315  4,9  1,5  
2022 6,5  6,5  0,1  315  5,0  1,4  
2023 6,5  6,5  0,1  315  5,2  1,3  
2024 6,5  6,5  0,1  315  5,3  1,2  
2025 6,5  6,5  0,1  315  5,4  1,1  
2026 6,5  6,5  0,1  315  5,5  0,9  
2027 6,5  6,5  0,1  315  5,7  0,8  
2028 6,5  6,5  0,1  315  5,8  0,7  
2029 6,5  6,5  0,1  315  5,9  0,5  
2030 6,5  6,5  0,1  315  6,1  0,4  
2031 6,5  6,5  0,1  315  6,2  0,3  
2032 6,5  6,5  0,1  315  6,3  0,1  
2033 6,5  6,5  0,1  315  6,5  0,0  
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La alimentadora ALHU02 es de asbesto cemento de 200 mm de diámetro y tiene un largo de 1.628 m 
 

Cuadro N° 4.1‐75: Balance Oferta Demanda Alimentadora Huachocopihue 2 (ALIHU02) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALHU02 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 22,0  22,0  0,9  181  16,2  5,8  
2019 22,0  22,0  0,9  181  16,6  5,4  
2020 22,0  22,0  0,9  181  17,0  5,0  
2021 22,0  22,0  0,9  181  17,4  4,6  
2022 22,0  22,0  0,9  181  17,8  4,2  
2023 22,0  22,0  0,9  181  17,5  4,5  
2024 22,0  22,0  0,9  181  17,9  4,1  
2025 22,0  22,0  0,9  181  18,4  3,6  
2026 22,0  22,0  0,9  181  18,8  3,2  
2027 22,0  22,0  0,9  181  19,2  2,8  
2028 22,0  22,0  0,9  181  19,7  2,3  
2029 22,0  22,0  0,9  181  20,1  1,9  
2030 22,0  22,0  0,9  181  20,6  1,4  
2031 22,0  22,0  0,9  181  21,1  0,9  
2032 22,0  22,0  0,9  181  21,5  0,5  
2033 22,0  22,0  0,9  181  22,0  0,0  

 
La alimentadora ALISP está construida en HDPE de 560 mm de diámetro y tiene un  largo de 1.065 m. El 
diámetro informado en el cuadro siguiente corresponde al interior de la tubería. 
 

Cuadro N° 4.1‐76: Balance Oferta Demanda Alimentadora Inés de Suárez – Picarte (ALISP) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALISP 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 164,8  164,8  0,9  494  154,4  10,4  
2019 164,8  164,8  0,9  494  154,8  10,0  
2020 164,8  164,8  0,9  494  155,4  9,4  
2021 164,8  164,8  0,9  494  156,0  8,8  
2022 164,8  164,8  0,9  494  156,7  8,1  
2023 164,8  164,8  0,9  494  151,5  13,3  
2024 164,8  164,8  0,9  494  152,5  12,3  
2025 164,8  164,8  0,9  494  153,6  11,2  
2026 164,8  164,8  0,9  494  154,8  10,0  
2027 164,8  164,8  0,9  494  155,9  8,9  
2028 164,8  164,8  0,9  494  157,3  7,5  
2029 164,8  164,8  0,9  494  158,7  6,1  
2030 164,8  164,8  0,9  494  160,0  4,8  
2031 164,8  164,8  0,9  494  161,6  3,2  
2032 164,8  164,8  0,9  494  163,2  1,6  
2033 164,8  164,8  0,9  494  164,8  0,0  
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La alimentadora ALLD está  construida en HDPE de 450 mm de diámetro  y  tiene un  largo de  789 m. El 
diámetro informado en el cuadro siguiente corresponde al interior de la tubería. 
 

Cuadro N° 4.1‐77: Balance Oferta Demanda Alimentadora L. Damann (ALLD) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALLD 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 33,2  33,2  0,3  397  23,8  9,4  
2019 33,2  33,2  0,3  397  24,5  8,7  
2020 33,2  33,2  0,3  397  25,2  8,0  
2021 33,2  33,2  0,3  397  25,9  7,2  
2022 33,2  33,2  0,3  397  26,7  6,5  
2023 33,2  33,2  0,3  397  26,2  6,9  
2024 33,2  33,2  0,3  397  26,9  6,3  
2025 33,2  33,2  0,3  397  27,6  5,6  
2026 33,2  33,2  0,3  397  28,3  4,9  
2027 33,2  33,2  0,3  397  29,0  4,2  
2028 33,2  33,2  0,3  397  29,7  3,5  
2029 33,2  33,2  0,3  397  30,3  2,8  
2030 33,2  33,2  0,3  397  31,0  2,1  
2031 33,2  33,2  0,3  397  31,7  1,4  
2032 33,2  33,2  0,3  397  32,5  0,7  
2033 33,2  33,2  0,3  397  33,2  0,0  

 
La alimentadora ALSP02 está construida en fierro fundido de 400 mm de diámetro y tiene un largo de 937 
m.  
 

Cuadro N° 4.1‐78: Balance Oferta Demanda Alimentadora Sur Oriente Picarte II (ALSP02) 

 
Nombre Sector: Valdivia 
Nombre Conducción: ALSP02 
Etapa: Distribución 

Año  
Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

Veloc. 
Equiv. 
(m/s) 

D Equiv. 
(mm) 

Demanda 
Q máx hor. 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 35,2  35,2  0,3  400  24,9  10,3  
2019 35,2  35,2  0,3  400  25,5  9,6  
2020 35,2  35,2  0,3  400  26,2  9,0  
2021 35,2  35,2  0,3  400  26,8  8,4  
2022 35,2  35,2  0,3  400  27,5  7,7  
2023 35,2  35,2  0,3  400  28,1  7,1  
2024 35,2  35,2  0,3  400  28,8  6,4  
2025 35,2  35,2  0,3  400  29,5  5,7  
2026 35,2  35,2  0,3  400  30,2  5,0  
2027 35,2  35,2  0,3  400  30,8  4,4  
2028 35,2  35,2  0,3  400  31,5  3,6  
2029 35,2  35,2  0,3  400  32,3  2,9  
2030 35,2  35,2  0,3  400  33,0  2,2  
2031 35,2  35,2  0,3  400  33,7  1,5  
2032 35,2  35,2  0,3  400  34,5  0,7  
2033 35,2  35,2  0,3  400  35,2  0,0  
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Como  se  aprecia  en  los  cuadros  anteriores  no  existirá  déficit  a  nivel  de  conducciones  de  distribución 
(alimentadoras) en todo el período de previsión analizado. 
 

4.1.2.3 Plantas Elevadoras e Impulsiones de Distribución 
 

4.1.2.3.1 Demanda de las Plantas Elevadoras de Agua Potable 
 
Como  paso  previo  a  la  realización  de  los  balances  oferta  demanda  a  nivel  de  PEAP  e  impulsiones,  es 
necesario determinar los caudales que abastece cada PEAP, de acuerdo con lo indicado en la Guía de Planes 
de Desarrollo, lo que se entrega en el Anexo Nº3. 
 
A continuación, se entrega el detalle de  la demanda de agua potable asociada a cada una de  la PEAP del 
sistema de distribución de la empresa, utilizando el formato de los cuadros de demanda presentados en el 
capítulo 3 del presente informe. 
 

4.1.2.3.1.1 PEAP Río Cruces 
 
Esta PEAP que abastece un sector alto de Isla Teja tiene la siguiente demanda proyectada para el período: 
 

Año Clientes 

Caudales de consumo Caudales de producción 
Qmaxd + 
incendio Q medio 

(l/s) 

Q máx 
diario 
(l/s) 

Q máx 
hor (l/s) 

Q medio 
(l/s) 

Q máx 
diario 
(l/s) 

Q máx 
hor (l/s) 

2018 585  4,0  5,1  7,6  4,7  5,9  8,9  21,9  
2019 595  4,1  5,2  7,8  4,8  6,1  9,1  22,1  
2020 606  4,2  5,3  8,0  4,9  6,2  9,3  22,2  
2021 617  4,3  5,5  8,2  5,1  6,4  9,6  22,4  
2022 628  4,4  5,6  8,4  5,2  6,5  9,8  22,5  
2023 639  4,6  5,7  8,6  5,3  6,7  10,0  22,7  
2024 650  4,7  5,9  8,8  5,4  6,8  10,3  22,8  
2025 660  4,8  6,0  9,0  5,6  7,0  10,5  23,0  
2026 671  4,9  6,1  9,2  5,7  7,2  10,7  23,2  
2027 682  5,0  6,3  9,4  5,8  7,3  11,0  23,3  
2028 693  5,1  6,4  9,6  6,0  7,5  11,2  23,5  
2029 704  5,2  6,6  9,9  6,1  7,7  11,5  23,7  
2030 715  5,3  6,7  10,1  6,2  7,8  11,8  23,8  
2031 725  5,5  6,9  10,3  6,4  8,0  12,0  24,0  
2032 736  5,6  7,0  10,5  6,5  8,2  12,3  24,2  
2033 747  5,7  7,2  10,8  6,6  8,4  12,5  24,4  
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4.1.2.3.1.2 PEAP Las Ánimas Norte 
 
Esta  PEAP  que  abastece  los  sectores  “Las  Ánimas  6”  y  una  parte  del  sector  “Las  Ánimas  10”  tiene  la 
siguiente demanda proyectada: 
 

Año Clientes 

Caudales de consumo Caudales de producción 
Qmaxd + 
incendio Q medio 

(l/s) 

Q máx 
diario 
(l/s) 

Q máx 
hor (l/s) 

Q medio 
(l/s) 

Q máx 
diario 
(l/s) 

Q máx 
hor (l/s) 

2018 783  4,2  5,3  7,9  4,9  6,2  9,3  22,2  
2019 798  4,3  5,4  8,1  5,0  6,3  9,5  22,3  
2020 812  4,4  5,6  8,3  5,1  6,5  9,7  22,5  
2021 827  4,5  5,7  8,5  5,3  6,6  9,9  22,6  
2022 841  4,6  5,8  8,7  5,4  6,8  10,2  22,8  
2023 856  4,7  6,0  9,0  5,5  7,0  10,4  23,0  
2024 870  4,9  6,1  9,2  5,7  7,1  10,7  23,1  
2025 885  5,0  6,3  9,4  5,8  7,3  10,9  23,3  
2026 899  5,1  6,4  9,6  5,9  7,5  11,2  23,5  
2027 914  5,2  6,5  9,8  6,1  7,6  11,4  23,6  
2028 928  5,3  6,7  10,0  6,2  7,8  11,7  23,8  
2029 943  5,4  6,8  10,3  6,3  8,0  12,0  24,0  
2030 957  5,6  7,0  10,5  6,5  8,2  12,2  24,2  
2031 972  5,7  7,2  10,7  6,6  8,3  12,5  24,3  
2032 987  5,8  7,3  11,0  6,8  8,5  12,8  24,5  
2033 1.001  5,9  7,5  11,2  6,9  8,7  13,1  24,7  

 

4.1.2.3.1.3 PEAP Mahuiza II 
 
Esta  infraestructura  abastece  el  sector  denominado  Mahuiza  II  para  el  que  se  proyecta  la  siguiente 
demanda: 
 

Año Clientes 

Caudales de consumo Caudales de producción 
Qmaxd + 
incendio Q medio 

(l/s) 

Q máx 
diario 
(l/s) 

Q máx 
hor (l/s) 

Q medio 
(l/s) 

Q máx 
diario 
(l/s) 

Q máx 
hor (l/s) 

2018 366  1,3  1,7  2,5  1,6  2,0  2,9  18,0  

2019 373  1,4  1,7  2,6  1,6  2,0  3,0  18,0  

2020 379  1,4  1,8  2,6  1,6  2,1  3,1  18,1  

2021 386  1,4  1,8  2,7  1,7  2,1  3,2  18,1  

2022 393  1,5  1,8  2,8  1,7  2,2  3,2  18,2  

2023 400  1,5  1,9  2,8  1,8  2,2  3,3  18,2  

2024 407  1,5  1,9  2,9  1,8  2,3  3,4  18,3  

2025 413  1,6  2,0  3,0  1,8  2,3  3,5  18,3  

2026 420  1,6  2,0  3,0  1,9  2,4  3,5  18,4  

2027 427  1,6  2,1  3,1  1,9  2,4  3,6  18,4  

2028 434  1,7  2,1  3,2  2,0  2,5  3,7  18,5  

2029 440  1,7  2,2  3,3  2,0  2,5  3,8  18,5  

2030 447  1,8  2,2  3,3  2,1  2,6  3,9  18,6  

2031 454  1,8  2,3  3,4  2,1  2,6  4,0  18,6  

2032 461  1,8  2,3  3,5  2,1  2,7  4,1  18,7  

2033 468  1,9  2,4  3,6  2,2  2,8  4,1  18,8  
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4.1.2.3.1.4 PEAP El Bosque 
 
Esta  infraestructura  abastece  los  sectores  denominados  Bosque  1;  Bosque  2  y  Bosque  para  los  que  se 
proyecta la siguiente demanda. 
 

Año Clientes 

Caudales de consumo Caudales de producción 
Qmaxd + 
incendio Q medio 

(l/s) 

Q máx 
diario 
(l/s) 

Q máx 
hor (l/s) 

Q medio 
(l/s) 

Q máx 
diario 
(l/s) 

Q máx 
hor (l/s) 

2018 1.734 11,9 14,9 22,4 14,6 18,3 27,5 34,3 

2019 1.751 12,0 15,1 22,7 14,7 18,5 27,8 34,5 

2020 1.773 12,2 15,3 23,0 15,0 18,8 28,2 34,8 

2021 1.795 12,8 16,1 24,1 15,7 19,7 29,6 35,7 

2022 1.817 13,1 16,5 24,7 16,1 20,2 30,3 36,2 

2023 1.839 12,8 16,1 24,2 15,7 19,8 29,6 35,8 

2024 1.861 13,0 16,4 24,6 16,0 20,1 30,1 36,1 

2025 1.894 13,2 16,7 25,0 16,2 20,4 30,6 36,4 

2026 1.926 13,5 16,9 25,4 16,5 20,8 31,2 36,8 

2027 1.958 13,7 17,2 25,8 16,8 21,1 31,7 37,1 

2028 1.990 13,9 17,5 26,3 17,1 21,5 32,2 37,5 

2029 2.022 14,1 17,8 26,7 17,3 21,8 32,7 37,8 

2030 2.055 14,4 18,1 27,1 17,6 22,2 33,3 38,2 

2031 2.087 14,6 18,4 27,5 17,9 22,5 33,8 38,5 

2032 2.119 14,8 18,6 28,0 18,2 22,9 34,3 38,9 

2033 2.151 15,0 18,9 28,4 18,4 23,2 34,8 39,2 

 
 

4.1.2.3.2 Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Agua Potable 
 
 
Actualmente, un sector alto de la Isla Teja cuenta con una planta elevadora denominada “Río Cruces”, con 
el fin de obtener en la red presiones dentro de norma.  Esta planta elevadora tipo A bombea contra la red de 
distribución,  y  eleva  un  caudal máximo  de  34  l/s  a  una  altura  de  19,5 mca.  Esta  PEAP  está  conectada 
directamente a la red y por lo tanto no tiene impulsión propia. 
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Cuadro N° 4.1‐79: Balance Oferta Demanda PEAP Río Cruces. Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Río Cruces 
Nombre Planta Elevadora: Río Cruces 
Etapa: Distribución 

Año 
Oferta de Capacidad Oferta 

Conducción 
Demanda de 
Capacidad 

Balance Sin 
Proyecto 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) (l/s) 
Q max 

(l/s) 
H elev. 

(m) 
Q (l/s) 

H elev. 
(m) 

(l/s) 

2018 34 19,5 - 21,9 5,0 12,1 14,5 - 
2019 34 19,5 - 22,1 5,0 11,9 14,5 - 
2020 34 19,5 - 22,2 5,0 11,8 14,5 - 
2021 34 19,5 - 22,4 5,0 11,6 14,5 - 
2022 34 19,5 - 22,5 5,0 11,5 14,5 - 
2023 34 19,5 - 22,7 5,0 11,3 14,5 - 
2024 34 19,5 - 22,8 5,0 11,2 14,5 - 
2025 34 19,5 - 23,0 5,0 11,0 14,5 - 
2026 34 19,5 - 23,2 5,0 10,8 14,5 - 
2027 34 19,5 - 23,3 5,0 10,7 14,5 - 
2028 34 19,5 - 23,5 5,0 10,5 14,5 - 
2029 34 19,5 - 23,7 5,0 10,3 14,5 - 
2030 34 19,5 - 23,8 5,0 10,2 14,5 - 
2031 34 19,5 - 24,0 5,0 10,0 14,5 - 
2032 34 19,5 - 24,2 5,0 9,8 14,5 - 
2033 34 19,5 - 24,4 5,0 9,6 14,5 - 

 
Como se puede ver en el cuadro anterior, esta planta no presenta déficit durante todo el período analizado. 
 
También  existe  un  sector  denominado  “Las  Animas  Norte”,  que  cuenta  con  una  planta  denominada 
“Presurizadora  Las Ánimas Norte”  la  cual  entrega  un  caudal  de  10,5  l/s  a  45 mca.    Esta  es  una  planta 
elevadora tipo E que permite presurizar  la red asociada a  los sectores denominados “Las Ánimas 6” y una 
parte del sector “Las Ánimas 10” para la condición de caudal máximo horario. 
 
Debido a que el  sector  también puede  ser abastecido a  través de  las conducciones que  lo  conectan  con 
otros  sectores  de  la  red,  la  condición  de  incendio  (caudal  máximo  diario  +  16  l/s,  para  una  altura 
manomérica de 5 mca) se cumple gracias a la operación de una válvula de retención y no con la PEAP. 
 
A continuación se presenta el balance oferta demanda para la planta elevadora denominada “Presurizadora 
Las Animas Norte”, considerando la situación sin proyecto. 
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Cuadro N° 4.1‐80: Balance Oferta Demanda PEAP Las Ánimas. Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Las Animas Norte 
Nombre Planta Elevadora: Las Ánimas 
Etapa: Distribución 

Año 
Oferta de Capacidad Oferta 

Conducción 
Demanda de 
Capacidad 

Balance Sin 
Proyecto 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) (l/s) 
Q max 

(l/s) 
H elev. 

(m) 
Q (l/s) 

H elev. 
(m) 

(l/s) 

2018 10,5 45 - 9,3 15,0 1,2 30,0 - 
2019 10,5 45 - 9,5 15,0 1,0 30,0 - 
2020 10,5 45 - 9,7 15,0 0,8 30,0 - 
2021 10,5 45 - 9,9 15,0 0,6 30,0 - 
2022 10,5 45 - 10,2 15,0 0,3 30,0 - 
2023 10,5 45 - 10,4 15,0 0,1 30,0 - 
2024 10,5 45 - 10,7 15,0 -0,2 30,0 - 
2025 10,5 45 - 10,9 15,0 -0,4 30,0 - 
2026 10,5 45 - 11,2 15,0 -0,7 30,0 - 
2027 10,5 45 - 11,4 15,0 -0,9 30,0 - 
2028 10,5 45 - 11,7 15,0 -1,2 30,0 - 
2029 10,5 45 - 12,0 15,0 -1,5 30,0 - 
2030 10,5 45 - 12,2 15,0 -1,7 30,0 - 
2031 10,5 45 - 12,5 15,0 -2,0 30,0 - 
2032 10,5 45 - 12,8 15,0 -2,3 30,0 - 
2033 10,5 45 - 13,1 15,0 -2,6 30,0 - 

 
Se  aprecia  un  déficit  en  la  capacidad  de  bombeo  a  partir  del  año  2024,  para  resolverlo  se  considera  la 
incorporación  de  una  bomba  adicional  con  igual  capacidad  de  las  existentes:  3,5  l/s. A  continuación  se 
presenta el balance con proyecto. 
 

Cuadro N° 4.1‐81: Balance Oferta Demanda PEAP Las Ánimas Norte. Con Proyecto 

 
Nombre Sector: Las Animas Norte 
Nombre Planta Elevadora: Las Ánimas Norte 
Etapa: Distribución 
        Obra Proyectada Balance con Proyecto 

Año Déficit sin proyecto Déficit 
Conducción 

Impulsión Planta Elevadora Planta Elevadora Conducción 

Q (l/s) H (m) (l/s) D(mm) L(m) Q(l/s) H(mca) Q (l/s) H (m) (l/s) 
2018                     
2019                     
2020                     
2021                     
2022                     
2023                     
2024 0,18 15,0 - - - 3,5 45,0 3,32 30,0 - 
2025 0,43 15,0 - - - - - 3,07 30,0 - 
2026 0,68 15,0 - - - - - 2,82 30,0 - 
2027 0,94 15,0 - - - - - 2,56 30,0 - 
2028 1,20 15,0 - - - - - 2,30 30,0 - 
2029 1,47 15,0 - - - - - 2,03 30,0 - 
2030 1,73 15,0 - - - - - 1,77 30,0 - 
2031 2,01 15,0 - - - - - 1,49 30,0 - 
2032 2,28 15,0 - - - - - 1,22 30,0 - 
2033 2,56 15,0 - - - - - 0,94 30,0 - 
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La PEAS Mahuiza  II abastece al sector del mismo nombre, tiene una capacidad de 8,98  l/s a 22,1 mca, su 
función en asegurar la presión dentro de norma para el caudal máximo horario.  
 
Debido a que el  sector  también puede  ser abastecido a  través de  las conducciones que  lo  conectan  con 
otros sectores de la red, la condición de incendio (caudal máximo diario + 16 l/s a 5 mca) se cumple gracias a 
la operación de una válvula de retención. 
 
Su balance oferta y demanda se presenta a continuación: 
 

Cuadro N° 4.1‐82: Balance Oferta Demanda PEAP Mahuiza II. Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Mahuiza II 
Nombre Planta Elevadora: Mahuiza II 
Etapa: Distribución 

Año 
Oferta de Capacidad Oferta 

Conducción 
Demanda de 
Capacidad 

Balance Sin 
Proyecto 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) (l/s) 
Q max 

(l/s) 
H elev. 

(m) 
Q (l/s) 

H elev. 
(m) 

(l/s) 

2018 8,98 22,1 - 2,9 15,0 6,0 7,1 - 
2019 8,98 22,1 - 3,0 15,0 6,0 7,1 - 
2020 8,98 22,1 - 3,1 15,0 5,9 7,1 - 
2021 8,98 22,1 - 3,2 15,0 5,8 7,1 - 
2022 8,98 22,1 - 3,2 15,0 5,7 7,1 - 
2023 8,98 22,1 - 3,3 15,0 5,7 7,1 - 
2024 8,98 22,1 - 3,4 15,0 5,6 7,1 - 
2025 8,98 22,1 - 3,5 15,0 5,5 7,1 - 
2026 8,98 22,1 - 3,5 15,0 5,4 7,1 - 
2027 8,98 22,1 - 3,6 15,0 5,4 7,1 - 
2028 8,98 22,1 - 3,7 15,0 5,3 7,1 - 
2029 8,98 22,1 - 3,8 15,0 5,2 7,1 - 
2030 8,98 22,1 - 3,9 15,0 5,1 7,1 - 
2031 8,98 22,1 - 4,0 15,0 5,0 7,1 - 
2032 8,98 22,1 - 4,1 15,0 4,9 7,1 - 
2033 8,98 22,1 - 4,1 15,0 4,8 7,1 - 

 
Como se puede ver en el cuadro anterior, esta planta no presenta déficit durante todo el período analizado. 
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La PEAP El Bosque Valdivia abastece los sectores de Bosque 1, Bosque 2 y El Bosque, tiene una capacidad 
de 40,2 l/s a 11,6 mca. Su balance oferta y demanda se presenta a continuación: 
 

Cuadro N° 4.1‐83: Balance Oferta Demanda PEAP El Bosque Valdivia. Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Río Cruces 
Nombre Planta Elevadora: El Bosque 
Etapa: Distribución 

Año 
Oferta de Capacidad Oferta 

Conducción 
Demanda de 
Capacidad 

Balance Sin 
Proyecto 

Balance 
Conducción 

Q (l/s) H (m) (l/s) 
Q max 

(l/s) 
H elev. 

(m) 
Q (l/s) 

H elev. 
(m) 

(l/s) 

2018 40,2 11,6 - 34,3 11,6 5,9 0,0 - 
2019 40,2 11,6 - 34,5 11,6 5,7 0,0 - 
2020 40,2 11,6 - 34,8 11,6 5,4 0,0 - 
2021 40,2 11,6 - 35,7 11,6 4,5 0,0 - 
2022 40,2 11,6 - 36,2 11,6 4,0 0,0 - 
2023 40,2 11,6 - 35,8 11,6 4,4 0,0 - 
2024 40,2 11,6 - 36,1 11,6 4,1 0,0 - 
2025 40,2 11,6 - 36,4 11,6 3,8 0,0 - 
2026 40,2 11,6 - 36,8 11,6 3,4 0,0 - 
2027 40,2 11,6 - 37,1 11,6 3,1 0,0 - 
2028 40,2 11,6 - 37,5 11,6 2,7 0,0 - 
2029 40,2 11,6 - 37,8 11,6 2,4 0,0 - 
2030 40,2 11,6 - 38,2 11,6 2,0 0,0 - 
2031 40,2 11,6 - 38,5 11,6 1,7 0,0 - 
2032 40,2 11,6 - 38,9 11,6 1,3 0,0 - 
2033 40,2 11,6 - 39,2 11,6 1,0 0,0 - 

 
Como se puede ver en el cuadro anterior, esta planta no presenta déficit durante todo el período analizado. 
 

4.1.2.4 Redes de Distribución 
 
Se realizó el análisis hidráulico, procesando la red para el año 1 (2019) y para el año 5 (2023 de la presente 
actualización del Plan de Desarrollo) tal como lo exige la Guía y se adoptó el valor más desfavorable entre el 
caudal máximo horario y el caudal máximo diario más incendio.   
 
Para el año 2019 (año 1) todos los nodos presentan presiones sobre 15 mca y bajo 70 mca. 
 
Para el año 2023 (año 5) a continuación se presenta el cuadro correspondiente a  los nodos que quedarían 
fuera de norma con la demanda propuesta. 
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Cuadro N° 4.1‐84: Balance Oferta – Demanda Red de Distribución – Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia         
Etapa: Distribución         

Presiones bajo norma año 5 Presiones sobre norma año 5 

Nodo 
Valor Presión 
Estática (mca) 

Valor Presión 
Dinámica 

(mca) 
Nodo 

Valor Presión 
Estática (mca) 

Valor Presión 
Dinámica 

(mca) 
23216 29,2  14,4        

45 23,1  12,9        
53 22,8  10,9        
55 22,7  10,7        

 
 

Nombre Sector: Valdivia     
Etapa: Distribución     

Año 

Sectores de la Red con Presiones Fuera de 
Norma 

(Obtenido del Análisis Hidráulico de la Red) 

Identificación 
del nodo 

Presión 
Estática 
(mca) 

Presión 
Dinámica 

(mca) 

2019 No hay     

2023 

23216 29,2  14,4  
45 23,1  12,9  
53 22,8  10,9  
55 22,7  10,7  

 
Como solución al déficit obtenido se plantea  la construcción de un refuerzo de red de agua potable en el 
año 2022.  Este refuerzo corresponde a una cañería de HDPE, de 355 mm de diámetro, con una longitud de 
497 metros e  irá por calle Avenida Matta hacia el sector de Las Ánimas  (nodos EPANET 14103 a 55). Los 
resultados de la modelación se entregan en el Anexo Nº 6, Red de Agua Potable. 
 
A continuación, se entrega el cuadro indicado en la Guía para la situación con proyecto. 
 

Cuadro N° 4.1‐85: Balance Oferta – Demanda Red de Distribución – Con Proyecto 

Nombre Sector: Valdivia           
Etapa: Distribución           
      Cañerías de Reposición Cañerías de Refuerzo 

Año Código 
Ubicación 
(cuartel o 
sector) 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

2023     - - 355 497 
 
El  año  indicado  en  el  cuadro  anterior  corresponde  al  año  en  que  entrará  en  operación  el  refuerzo 
proyectado.  Con la entrada en operación de esta cañería, para el año 2023 no habrá ningún nodo fuera de 
norma. 
 
En el cuadro siguiente se presentan las presiones obtenidas en los nodos que para el año 2023 presentaban 
déficit, considerando la construcción del refuerzo indicado. 
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Cuadro N° 4.1‐86: Presiones Resultantes Red de Distribución – Con Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia     
Etapa: Distribución     

Año 

Sectores de la Red con Presiones Fuera de 
Norma 

(Obtenido del Análisis Hidráulico de la Red) 

Identificación 
del nodo 

Presión 
Estática 
(mca) 

Presión 
Dinámica 

(mca) 

2023 

23216 29,2  19,8  
45 35,5  25,3  
53 36,1  24,2  
55 36,4  24,4  

 
Como se aprecia en el cuadro anterior, para el año 2023, y  luego de  la entrada en operación del refuerzo 
propuesto, no existirán nodos de la red de distribución que presenten déficit de presiones. 
 

4.2 BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS 

El  balance  oferta‐demanda  del  sistema  de  aguas  servidas  se  realizó  a  nivel  de  recolección  y  a  nivel  de 
disposición con sistema de tratamiento de aguas servidas. 
 
A nivel de  recolección  se  considera el  caudal máximo  instantáneo y a nivel de planta de  tratamiento  se 
considera el caudal medio diario (l/s). 
 
A continuación se presenta el esquema de la infraestructura existente y proyectada de aguas servidas para 
Valdivia dentro del Territorio Operacional atendido por Aguas Décima S.A. 
 

4.2.1 Balance Oferta Demanda Recolección 

Aguas Décima S.A. cuenta con un único sistema de recolección formado por una extensa red de colectores 
que, dada  la escasa pendiente de  la zona atendida, está complementado con una  importante cantidad de 
plantas elevadoras que  trasladan  las aguas  servidas de  la  localidad de un punto a otro hacia  la Estación 
Depuradora de Aguas Servidas (EDAS) ubicada en el sector sur de Valdivia. 
 

4.2.1.1 Plantas Elevadoras e Impulsiones de Recolección 
 
El  sistema de  recolección  considera  35 plantas elevadoras de aguas  servidas  (PEAS)  con  sus  respectivas 
impulsiones. Con  el  fin  de  determinar  sus  caudales  se  consideró  el  territorio  operacional  dividido  en  71 
sectores de modelación, los cuales tributan a las diferentes PEAS. 
 
A continuación se presenta un listado con el detalle de los sectores de modelación considerados y la PEAS a 
la cual descargan. 
 

1. PEAS Los Laureles:  Sector Isla Teja 5. 

2. PEAS Los Pelues:  Sectores Isla Teja 1A; Isla Teja 2, Isla Teja 3A e Isla Teja 5. 

3. PEAS España:  Sectores Las Ánimas 9. 

4. PEAS Bombero Solís:  Sector Bombero Solís. 

5. PEAS Sedeño:  Sectores Las Ánimas 3B, Las Ánimas 7B y Bombero Solís. 

6. PEAS Brisas de la R:  Sector Las Ánimas 10A. 
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7. PEAS Jardín del Río:  Sector Las Ánimas Jardín del Río. 

8. PEAS P. Aguirre Cerda:  Sectores Las Ánimas 10 y Las Ánimas 10A. 

9. PEAS Calle Calle:  Sectores  Las Ánimas  9;  Las Ánimas  3B;  Las Ánimas  7B;  Las 
Ánimas  10A;  Las  Ánimas  Jardín  del  Río;  Las  Ánimas;  Las 
Ánimas  10;  Las Ánimas  4A;  Las Ánimas  5A;  Las Ánimas  8  y 
Bombero Solís. 

10. PEAS Chumpullo:  Sector Collico Industrial 1. 

11. PEAS Balmaceda:  Sectores Collico 2 y Collico Industrial 1. 

12. PEAS Ecuador:  Sectores Collico 2; Collico Industrial 1; Collico 1 y Collico 8. 

13. PEAS Don Bosco:  Sector Collico Corvi. 

14. PEAS Simpson:  Sectores  Collico  2;  Collico  Industrial  1;  Collico  1;  Collico  8; 
Collico Corvi y Krahmer 2. 

15. PEAS San Francisco:  Sector Corvi 7B. 

16. PEAS CUT:  Sector Picarte 3000 6 A. 

17. PEAS Austral:  Sector Picarte 3000 5. 

18. PEAS Meridiem:  Sectores Llancahue 1 y Picarte 3000 1. 

19. PEAS Los Conquistadores: Sector Rene Schneider 7B. 

20. PEAS Valdivia Sur:  Sectores  Los  Fundadores  1;  Los  Fundadores  2  y  René 
Schneider 1 A. 

21. PEAS San Pablo:  Sector René Schneider 7 A. 

22. PEAS San Martín:  Sector Yañez Zavala 1 A. 

23. PEAS Santa María:  Sector Pedro Montt 2 C. 

24. PEAS Bertolotto:  Sector Barrios Bajos 7 A. 

25. PEAS José Martí:  Sector Centro Cívico 3 A. 

26. PEAS Carampangue:  Sector Centro Cívico 2B. 

27. PEAS Janequeo:  Sectores Centro Cívico 3A; Centro Cívico 2B; Centro Cívico 1A 
y Centro Cívico 4B. 

28. PEAS San Carlos:  Sectores Centro Cívico 3 A; Centro Cívico 2B; Centro Cívico 1 
A; Centro Cívico 4B y Centro Cívico 5. 

29. PEAS Bueras:  Sectores  Isla Teja 1A;  Isla Teja 2,  Isla Teja 3A;  Isla Teja 5; Las 
Ánimas 9; Las Ánimas 3B; Las Ánimas 7B; Las Ánimas 10A; Las 
Ánimas Jardín del Río; Las Ánimas; Las Ánimas 10; Las Ánimas 
4A; Las Ánimas 5A; Las Ánimas 8; Centro Cívico 3 A; Centro 
Cívico 2B; Centro Cívico 1 A; Centro Cívico 4B; Centro Cívico 5; 
Barrios Bajos  7 A; Pedro Montt 2C; Barrios Bajos  1A; Barrios 
Bajos 3A; Barrios Bajos 5; Barrios Bajos 8 A; Barrios Bajos 9 A, 
Pedro Montt 1C y Bombero Solis. 

30. PEAS Bosque Sur:  Sector El Bosque Sur. 

31. PEAS Galilea:  Sector Galilea. 

32. PEAS Mahuiza:  Sector Mahuiza. 
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33. PEAS Guacamayo II:  Sector Guacamayo 2. 

34. PEAS Guacamayo:  Sectores  El  Bosque  Sur;  Galilea;  Mahuiza;  Guacamayo  1  y 
Guacamayo 2. 

35. PEAS Miraflores:  Sectores  Isla Teja 1A;  Isla Teja 2,  Isla Teja 3A,  Isla Teja 4;  Isla 
Teja  5;  Las  Ánimas  1;  Las  Ánimas  9;  Las  Ánimas  3B;  Las 
Ánimas  7B;  Las Ánimas  10A;  Las Ánimas  Jardín  del Río;  Las 
Ánimas; Las Ánimas  10; Las Ánimas 4A; Las Ánimas 5A; Las 
Ánimas 8; Centro Cívico 3 A; Centro Cívico 2B; Centro Cívico 1 
A; Centro Cívico 4B; Centro Cívico 5; Barriosa Bajos 7 A; Pedro 
Montt 2 C; Barrios Bajos 1 A; Barrios Bajos 3 A; Barrios Bajos 5; 
Barrios Bajos 8 A; Barrios Bajos 9 A; Pedro Montt 1 C; Collico 2; 
Collico  Industrial  1;  Collico  Industrial  2;  Collico  1;  Collico  8; 
Collico Corvi; Krahmer 2; Corvi  7B; Picarte  3000 6 A; Picarte 
3000  5;  Llancahue  1;  Picarte  3000  1;  Picarte  3000  7;  René 
Schneider  7  A;  Los  Fundadores  1;  Los  Fundadores  2;  René 
Schneider  1  A;  Corvi;  El  Bosque  1;  El  Bosque  2;  Krahmer; 
Krahmer 6; Krahmer 7; Pedro Montt; Pedro Montt 3B; Picarte 
3000; René Schneider 1; René Schneider 10C; René Schneider 
2; René Schneider 2C; René Schneider 4B; René Schneider 7B; 
René Schneider 9B; Yañez Zavala 2 A; Barrios Bajos 2; Barrios 
Bajos 6B; Pedro Montt 4B; Pedro Montt 7 A, Barrios Bajos 4B, 
y Bombero Solis. 

En  la página siguiente se presenta una  figura en  la cual se detallan  los sectores de modelación  indicados 
anteriormente. 
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Figura N° 4.2‐1: Esquemas de Sectores que Tributan a PEAS
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4.2.1.1.1 Demanda de las Plantas Elevadoras de Aguas Servidas 
 
Como  paso  previo  a  la  realización  de  los  balances  oferta  demanda  a  nivel  de  PEAS  e  impulsiones,  es 
necesario  determinar  los  caudales  que  descargan  a  cada PEAS,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la Guía  de 
Planes de Desarrollo, lo que se entrega en el Anexo Nº3. 
 
A continuación, se entrega el detalle de la demanda de aguas servidas asociada a cada una de la PEAS del 
sistema de recolección de la empresa, utilizando el formato de los cuadros de demanda presentados en el 
capítulo 3 del presente informe. 
 

4.2.1.1.1.1 PEAS Los Laureles 
 
La PEAS Los Laureles está ubicada en el sector sur de la Isla Teja e impulsa las aguas del sector Isla Teja 5 al 
colector “Los Pelues I”.  Actualmente cuenta con 225 clientes y se espera para el año 2033 que sanee a 294 
clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 703  225  17,16  180,7 1,47    6,51  0,15  0,15  1,77  6,81  
2019 712  230  17,27  183,4 1,51    6,64  0,15  0,15  1,81  6,94  
2020 720  234  17,40  186,2 1,55    6,76  0,16  0,16  1,86  7,07  
2021 729  239  17,52  188,9 1,59    6,89  0,16  0,16  1,91  7,21  
2022 737  243  17,65  191,6 1,64    7,02  0,16  0,16  1,96  7,35  
2023 746  248  17,78  194,3 1,68    7,15  0,17  0,17  2,01  7,49  
2024 755  253  17,91  197,1 1,72    7,29  0,17  0,17  2,07  7,63  
2025 764  257  18,05  199,7 1,77    7,42  0,18  0,18  2,12  7,78  
2026 773  262  18,18  202,4 1,81    7,56  0,18  0,18  2,17  7,93  
2027 782  266  18,32  205,1 1,86    7,71  0,19  0,19  2,23  8,08  
2028 791  271  18,45  207,7 1,90    7,85  0,19  0,19  2,28  8,23  
2029 800  275  18,59  210,3 1,95    8,00  0,19  0,19  2,34  8,39  
2030 810  280  18,73  212,9 2,00    8,15  0,20  0,20  2,39  8,54  
2031 819  284  18,87  215,5 2,04    8,30  0,20  0,20  2,45  8,70  
2032 828  289  19,02  218,1 2,09    8,45  0,21  0,21  2,51  8,87  
2033 838  294  19,16  220,7 2,14    8,61  0,21  0,21  2,57  9,03  
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4.2.1.1.1.2  PEAS Los Pelues 
 
La PEAS Los Pelues está ubicada en  la  Isla Teja  junto al  río Valdivia, e  impulsa  las aguas de  los sectores 
denominados Isla Teja 1A;  Isla Teja 2,  Isla Teja 3A,  Isla Teja 5 al colector “General Lagos  II”.   Actualmente 
cuenta con 1.787 clientes y se espera para el año 2033 que sanee a 2.267 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de Consumo 
AS 

Coef. de Recuperación = 0,847     Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 5.585  1.787  17,61  185,2 11,97  3,200  38,32  1,20  1,20  14,37  40,71  
2019 5.645  1.819  17,71  187,7 12,26  3,196  39,18  1,23  1,23  14,71  41,63  
2020 5.704  1.851  17,83  190,2 12,56  3,191  40,08  1,26  1,26  15,07  42,59  
2021 5.765  1.883  17,94  192,7 12,86  3,187  40,98  1,29  1,29  15,43  43,55  
2022 5.826  1.915  18,06  195,2 13,16  3,183  41,89  1,32  1,32  15,79  44,52  
2023 5.887  1.947  18,18  197,7 13,47  3,179  42,82  1,35  1,35  16,16  45,51  
2024 5.949  1.979  18,31  200,2 13,78  3,174  43,76  1,38  1,38  16,54  46,51  
2025 6.011  2.011  18,43  202,7 14,10  3,170  44,70  1,41  1,41  16,92  47,52  
2026 6.075  2.043  18,56  205,2 14,42  3,166  45,66  1,44  1,44  17,31  48,55  
2027 6.138  2.075  18,68  207,6 14,75  3,161  46,63  1,48  1,48  17,70  49,58  
2028 6.202  2.107  18,81  210,1 15,08  3,157  47,62  1,51  1,51  18,10  50,63  
2029 6.267  2.139  18,94  212,6 15,42  3,153  48,61  1,54  1,54  18,50  51,69  
2030 6.333  2.171  19,08  215,0 15,76  3,148  49,61  1,58  1,58  18,91  52,77  
2031 6.399  2.203  19,21  217,4 16,10  3,144  50,63  1,61  1,61  19,32  53,85  
2032 6.465  2.235  19,35  219,9 16,45  3,140  51,66  1,65  1,65  19,74  54,95  
2033 6.533  2.267  19,48  222,3 16,81  3,135  52,69  1,68  1,68  20,17  56,06  

 

4.2.1.1.1.3 PEAS España 
 
La  PEAS  España  impulsa  las  aguas  del  sector  denominado  Las Ánimas  1  al  colector  “Avenida  España”.  
Actualmente cuenta con 34 clientes y se espera para el año 2033 que sanee a 44 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 105  34  185,25  1951,2 2,38    4,10  0,24  0,24  2,86  4,58  
2019 107  34  186,50  1980,3 2,45    4,23  0,24  0,24  2,94  4,71  
2020 108  35  187,84  2010,0 2,51    4,36  0,25  0,25  3,02  4,86  
2021 109  36  189,20  2039,5 2,58    4,49  0,26  0,26  3,10  5,01  
2022 111  37  190,58  2068,9 2,65    4,63  0,26  0,26  3,18  5,16  
2023 112  37  191,98  2098,1 2,72    4,77  0,27  0,27  3,26  5,32  
2024 113  38  193,40  2127,4 2,79    4,92  0,28  0,28  3,35  5,48  
2025 115  39  194,83  2156,4 2,86    5,08  0,29  0,29  3,43  5,65  
2026 116  39  196,29  2185,2 2,93    5,24  0,29  0,29  3,52  5,82  
2027 117  40  197,75  2213,9 3,00    5,40  0,30  0,30  3,61  6,00  
2028 119  41  199,24  2242,5 3,08    5,57  0,31  0,31  3,70  6,18  
2029 120  41  200,73  2270,8 3,15    5,74  0,32  0,32  3,79  6,37  
2030 121  42  202,24  2298,9 3,23    5,92  0,32  0,32  3,88  6,57  
2031 123  43  203,76  2326,8 3,31    6,11  0,33  0,33  3,97  6,77  
2032 124  43  205,30  2354,7 3,39    6,29  0,34  0,34  4,06  6,97  
2033 126  44  206,85  2382,2 3,47    6,49  0,35  0,35  4,16  7,18  
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4.2.1.1.1.4 PEAS Bombero Solís 
 
La PEAS Bombero Solís  impulsa  las aguas del sector denominado Bombero Solís a  la red de recolección.  
Actualmente cuenta con 21 clientes y se espera para el año 2033 sirva a 27 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 64  20  13,88  146,2 0,11    2,82  0,01  0,01  0,13  2,84  
2019 65  21  13,98  148,4 0,11    2,84  0,01  0,01  0,13  2,86  
2020 65  21  14,08  150,6 0,11    2,86  0,01  0,01  0,14  2,88  
2021 66  22  14,18  152,8 0,12    2,88  0,01  0,01  0,14  2,90  
2022 67  22  14,28  155,0 0,12    2,90  0,01  0,01  0,14  2,92  
2023 68  23  14,39  157,2 0,12    2,92  0,01  0,01  0,15  2,94  
2024 69  23  14,49  159,4 0,13    2,94  0,01  0,01  0,15  2,96  
2025 69  23  14,60  161,6 0,13    2,96  0,01  0,01  0,16  2,98  
2026 70  24  14,71  163,8 0,13    2,98  0,01  0,01  0,16  3,00  
2027 71  24  14,82  165,9 0,14    3,00  0,01  0,01  0,16  3,02  
2028 72  25  14,93  168,0 0,14    3,02  0,01  0,01  0,17  3,04  
2029 73  25  15,04  170,2 0,14    3,04  0,01  0,01  0,17  3,07  
2030 74  25  15,16  172,3 0,15    3,06  0,01  0,01  0,18  3,09  
2031 74  26  15,27  174,4 0,15    3,08  0,02  0,02  0,18  3,11  
2032 75  26  15,38  176,5 0,15    3,09  0,02  0,02  0,18  3,13  
2033 76  27  15,50  178,5 0,16    3,11  0,02  0,02  0,19  3,15  

 

4.2.1.1.1.5 PEAS Sedeño 
 
La PEAS Sedeño impulsa las aguas de los sectores denominados Las Ánimas 3B, Las Ánimas 7B y Bombero 
Solís al colector “Pedro Aguirre Cerda  I”.   Actualmente cuenta con 1.542 clientes y se espera para el año 
2033 sirva a 2.009 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 4.813  1.542  12,35  130,1 7,25  3,260  23,63  0,72  0,72  8,70  25,08  
2019 4.871  1.573  12,43  132,0 7,44  3,255  24,23  0,74  0,74  8,93  25,72  
2020 4.929  1.604  12,52  134,0 7,65  3,251  24,85  0,76  0,76  9,17  26,38  
2021 4.988  1.636  12,61  136,0 7,85  3,246  25,48  0,79  0,79  9,42  27,05  
2022 5.047  1.667  12,71  137,9 8,06  3,241  26,12  0,81  0,81  9,67  27,73  
2023 5.107  1.698  12,80  139,9 8,27  3,236  26,76  0,83  0,83  9,92  28,42  
2024 5.168  1.729  12,89  141,8 8,48  3,232  27,42  0,85  0,85  10,18  29,11  
2025 5.228  1.760  12,99  143,8 8,70  3,227  28,08  0,87  0,87  10,44  29,82  
2026 5.290  1.791  13,09  145,7 8,92  3,222  28,74  0,89  0,89  10,70  30,53  
2027 5.352  1.822  13,18  147,6 9,14  3,217  29,42  0,91  0,91  10,97  31,25  
2028 5.415  1.854  13,28  149,5 9,37  3,213  30,10  0,94  0,94  11,24  31,98  
2029 5.478  1.885  13,38  151,4 9,60  3,208  30,79  0,96  0,96  11,52  32,71  
2030 5.541  1.916  13,48  153,3 9,83  3,203  31,49  0,98  0,98  11,80  33,46  
2031 5.606  1.947  13,59  155,1 10,07  3,199  32,20  1,01  1,01  12,08  34,21  
2032 5.671  1.978  13,69  157,0 10,30  3,194  32,91  1,03  1,03  12,36  34,97  
2033 5.736  2.009  13,79  158,8 10,55  3,189  33,63  1,05  1,05  12,65  35,74  
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4.2.1.1.1.6 PEAS Brisas de la Rivera 
 
La  PEAS  Brisas  de  la  Rivera  impulsa  las  aguas  del  sector  Las  Ánimas  10A  a  la  PEAS  El  Romance.  
Actualmente cuenta con 616 clientes servidos y se espera para el año 2033 sirva a 803 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 1.924  616  9,41  99,1 2,21  3,599  7,94  0,22  0,22  2,65  8,38  
2019 1.947  629  9,47  100,6 2,27  3,595  8,15  0,23  0,23  2,72  8,60  
2020 1.970  641  9,54  102,1 2,33  3,591  8,36  0,23  0,23  2,79  8,82  
2021 1.994  654  9,61  103,6 2,39  3,587  8,57  0,24  0,24  2,87  9,05  
2022 2.018  666  9,68  105,1 2,45  3,583  8,79  0,25  0,25  2,94  9,28  
2023 2.042  679  9,75  106,5 2,52  3,579  9,01  0,25  0,25  3,02  9,51  
2024 2.066  691  9,82  108,0 2,58  3,575  9,23  0,26  0,26  3,10  9,75  
2025 2.090  704  9,89  109,5 2,65  3,571  9,46  0,26  0,26  3,18  9,99  
2026 2.115  716  9,97  111,0 2,72  3,567  9,69  0,27  0,27  3,26  10,23  
2027 2.139  728  10,04  112,4 2,78  3,563  9,92  0,28  0,28  3,34  10,47  
2028 2.164  741  10,12  113,9 2,85  3,559  10,15  0,29  0,29  3,42  10,72  
2029 2.190  753  10,19  115,3 2,92  3,555  10,39  0,29  0,29  3,51  10,97  
2030 2.215  766  10,27  116,7 2,99  3,551  10,63  0,30  0,30  3,59  11,23  
2031 2.241  778  10,35  118,2 3,06  3,547  10,87  0,31  0,31  3,68  11,48  
2032 2.267  791  10,42  119,6 3,14  3,543  11,11  0,31  0,31  3,76  11,74  
2033 2.293  803  10,50  121,0 3,21  3,539  11,36  0,32  0,32  3,85  12,00  

 

4.2.1.1.1.7 PEAS Jardín del Río 
 
La PEAS Jardín del Río  impulsa las aguas del sector Las Ánimas Jardín del Río al colector “Avda. España”.  
Actualmente sirve a 187 clientes y se espera que para el año 2033 sirva a 244 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 585  187  11,70  123,2 0,83    4,58  0,08  0,08  1,00  4,75  
2019 592  191  11,77  125,0 0,86    4,64  0,09  0,09  1,03  4,81  
2020 599  195  11,86  126,9 0,88    4,70  0,09  0,09  1,06  4,87  
2021 606  199  11,95  128,8 0,90    4,76  0,09  0,09  1,08  4,94  
2022 613  203  12,03  130,6 0,93    4,82  0,09  0,09  1,11  5,01  
2023 621  206  12,12  132,5 0,95    4,89  0,10  0,10  1,14  5,08  
2024 628  210  12,21  134,3 0,98    4,95  0,10  0,10  1,17  5,15  
2025 635  214  12,30  136,1 1,00    5,02  0,10  0,10  1,20  5,22  
2026 643  218  12,39  138,0 1,03    5,09  0,10  0,10  1,23  5,29  
2027 650  221  12,49  139,8 1,05    5,16  0,11  0,11  1,26  5,37  
2028 658  225  12,58  141,6 1,08    5,23  0,11  0,11  1,29  5,44  
2029 666  229  12,67  143,4 1,10    5,30  0,11  0,11  1,33  5,52  
2030 673  233  12,77  145,1 1,13    5,37  0,11  0,11  1,36  5,60  
2031 681  237  12,86  146,9 1,16    5,45  0,12  0,12  1,39  5,68  
2032 689  240  12,96  148,7 1,19    5,52  0,12  0,12  1,42  5,76  
2033 697  244  13,06  150,4 1,21    5,60  0,12  0,12  1,46  5,84  
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4.2.1.1.1.8 PEAS Pedro Aguirre Cerda 
 
La PEAS Pedro Aguirre Cerda impulsa las aguas de los sectores Las Ánimas 10 y Las Ánimas 10A al colector 
“Pedro Aguirre Cerda I”.  Actualmente sirve a 1.320 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 1.699 
clientes. 

 
Año Población 

Saneada 
AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 4.069  1.304  9,59  101,0 4,76  3,327  15,83  0,48  0,48  5,71  16,78  
2019 4.117  1.330  9,66  102,5 4,89  3,322  16,23  0,49  0,49  5,86  17,21  
2020 4.167  1.356  9,73  104,1 5,02  3,317  16,65  0,50  0,50  6,02  17,66  
2021 4.216  1.382  9,80  105,6 5,15  3,313  17,07  0,52  0,52  6,18  18,10  
2022 4.267  1.409  9,87  107,1 5,29  3,308  17,50  0,53  0,53  6,35  18,56  
2023 4.317  1.435  9,94  108,6 5,43  3,303  17,93  0,54  0,54  6,51  19,02  
2024 4.368  1.462  10,01  110,2 5,57  3,299  18,37  0,56  0,56  6,68  19,49  
2025 4.420  1.488  10,09  111,7 5,71  3,294  18,82  0,57  0,57  6,85  19,96  
2026 4.471  1.514  10,16  113,2 5,86  3,290  19,26  0,59  0,59  7,03  20,44  
2027 4.524  1.540  10,24  114,6 6,00  3,285  19,72  0,60  0,60  7,20  20,92  
2028 4.577  1.567  10,32  116,1 6,15  3,280  20,18  0,62  0,62  7,38  21,41  
2029 4.630  1.593  10,39  117,6 6,30  3,276  20,64  0,63  0,63  7,56  21,90  
2030 4.684  1.620  10,47  119,0 6,45  3,271  21,11  0,65  0,65  7,74  22,40  
2031 4.738  1.646  10,55  120,5 6,61  3,267  21,59  0,66  0,66  7,93  22,91  
2032 4.793  1.672  10,63  121,9 6,76  3,262  22,07  0,68  0,68  8,12  23,42  
2033 4.849  1.699  10,71  123,4 6,92  3,257  22,55  0,69  0,69  8,31  23,94  
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4.2.1.1.1.9 PEAS Calle Calle 
 
La PEAS Calle Calle  impulsa  las aguas de  los  sectores Las Ánimas  1; Las Ánimas 9; Las Ánimas  3B; Las 
Ánimas 7B; Las Ánimas 10A; Las Ánimas Jardín del Río; Las Ánimas; Las Ánimas 10; Las Ánimas 4A; Las 
Ánimas 5A; Las Ánimas 8 y Bombero Solis al colector  “Montt  ‐ Baquedano”.   Actualmente  sirve a 3.908 
clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 5.093 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 12.199  3.908  13,99  147,4 20,81  2,868  59,70  2,08  2,08  24,97  63,86  
2019 12.346  3.987  14,09  149,6 21,38  2,863  61,20  2,14  2,14  25,65  65,48  
2020 12.494  4.066  14,19  151,8 21,96  2,858  62,75  2,20  2,20  26,35  67,14  
2021 12.643  4.145  14,29  154,1 22,54  2,853  64,32  2,25  2,25  27,05  68,82  
2022 12.793  4.224  14,40  156,3 23,14  2,848  65,90  2,31  2,31  27,77  70,53  
2023 12.944  4.303  14,50  158,5 23,75  2,843  67,50  2,37  2,37  28,49  72,25  
2024 13.097  4.382  14,61  160,7 24,36  2,838  69,12  2,44  2,44  29,23  74,00  
2025 13.252  4.461  14,72  162,9 24,98  2,832  70,76  2,50  2,50  29,98  75,76  
2026 13.407  4.540  14,83  165,1 25,62  2,827  72,42  2,56  2,56  30,74  77,54  
2027 13.565  4.619  14,94  167,2 26,26  2,822  74,10  2,63  2,63  31,51  79,35  
2028 13.723  4.698  15,05  169,4 26,91  2,817  75,80  2,69  2,69  32,29  81,18  
2029 13.883  4.777  15,16  171,5 27,56  2,812  77,51  2,76  2,76  33,08  83,02  
2030 14.045  4.856  15,28  173,7 28,23  2,807  79,24  2,82  2,82  33,88  84,89  
2031 14.208  4.935  15,39  175,8 28,90  2,802  80,99  2,89  2,89  34,69  86,77  
2032 14.373  5.014  15,51  177,9 29,59  2,797  82,76  2,96  2,96  35,51  88,68  
2033 14.539  5.093  15,63  180,0 30,28  2,792  84,54  3,03  3,03  36,34  90,60  
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4.2.1.1.1.10 PEAS Chumpullo 
 
La PEAS Chumpullo impulsa las aguas del sector Collico Industrial I al colector “Balmaceda”.  Actualmente 
sirve a 594 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 774 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 1.854  594  8,96  94,4 2,03  3,611  7,31  0,20  0,20  2,43  7,72  
2019 1.876  606  9,02  95,8 2,08  3,607  7,50  0,21  0,21  2,50  7,92  
2020 1.898  618  9,09  97,2 2,14  3,603  7,70  0,21  0,21  2,56  8,13  
2021 1.921  630  9,15  98,7 2,19  3,599  7,90  0,22  0,22  2,63  8,33  
2022 1.944  642  9,22  100,1 2,25  3,595  8,10  0,23  0,23  2,70  8,55  
2023 1.967  654  9,29  101,5 2,31  3,591  8,30  0,23  0,23  2,77  8,76  
2024 1.990  666  9,36  102,9 2,37  3,587  8,50  0,24  0,24  2,84  8,98  
2025 2.014  678  9,42  104,3 2,43  3,583  8,71  0,24  0,24  2,92  9,20  
2026 2.037  690  9,50  105,7 2,49  3,580  8,92  0,25  0,25  2,99  9,42  
2027 2.061  702  9,57  107,1 2,55  3,576  9,13  0,26  0,26  3,07  9,65  
2028 2.085  714  9,64  108,5 2,62  3,572  9,35  0,26  0,26  3,14  9,87  
2029 2.110  726  9,71  109,8 2,68  3,568  9,57  0,27  0,27  3,22  10,11  
2030 2.134  738  9,78  111,2 2,75  3,564  9,79  0,27  0,27  3,30  10,34  
2031 2.159  750  9,86  112,6 2,81  3,560  10,01  0,28  0,28  3,38  10,57  
2032 2.184  762  9,93  113,9 2,88  3,556  10,24  0,29  0,29  3,46  10,81  
2033 2.209  774  10,01  115,2 2,95  3,552  10,47  0,29  0,29  3,54  11,05  

 

4.2.1.1.1.11 PEAS Balmaceda 
 
La PEAS Balmaceda impulsa las aguas de los sectores Collico 2 y Collico Industrial 1 al colector “Ecuador I”.  
Actualmente sirve a 834 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 1.086 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 2.602  834  11,06  116,5 3,51  3,494  12,26  0,35  0,35  4,21  12,96  
2019 2.633  850  11,14  118,3 3,60  3,490  12,58  0,36  0,36  4,32  13,30  
2020 2.664  867  11,22  120,0 3,70  3,486  12,90  0,37  0,37  4,44  13,64  
2021 2.696  884  11,30  121,8 3,80  3,481  13,23  0,38  0,38  4,56  13,99  
2022 2.728  901  11,38  123,6 3,90  3,477  13,57  0,39  0,39  4,68  14,35  
2023 2.760  918  11,46  125,3 4,00  3,473  13,90  0,40  0,40  4,80  14,70  
2024 2.793  935  11,55  127,0 4,11  3,469  14,25  0,41  0,41  4,93  15,07  
2025 2.826  951  11,64  128,8 4,21  3,464  14,59  0,42  0,42  5,05  15,43  
2026 2.859  968  11,72  130,5 4,32  3,460  14,94  0,43  0,43  5,18  15,81  
2027 2.893  985  11,81  132,2 4,43  3,456  15,30  0,44  0,44  5,31  16,18  
2028 2.927  1.002  11,90  133,9 4,54  3,452  15,66  0,45  0,45  5,44  16,56  
2029 2.961  1.019  11,99  135,6 4,65  3,447  16,02  0,46  0,46  5,58  16,95  
2030 2.995  1.036  12,08  137,3 4,76  3,443  16,39  0,48  0,48  5,71  17,34  
2031 3.030  1.052  12,17  139,0 4,87  3,439  16,76  0,49  0,49  5,85  17,73  
2032 3.065  1.069  12,26  140,6 4,99  3,434  17,13  0,50  0,50  5,99  18,13  
2033 3.101  1.086  12,35  142,3 5,11  3,430  17,51  0,51  0,51  6,13  18,53  
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4.2.1.1.1.12 PEAS Ecuador 
 
La PEAS Ecuador  impulsa  las aguas de  los sectores Collico 2 y Collico  Industrial 1 al colector “Simpson”.  
Actualmente sirve a 1.737 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 2.263 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 5.421  1.737  12,50  131,6 8,26  3,212  26,53  0,83  0,83  9,91  28,18  
2019 5.486  1.772  12,58  133,6 8,48  3,207  27,20  0,85  0,85  10,18  28,90  
2020 5.551  1.807  12,67  135,6 8,71  3,203  27,90  0,87  0,87  10,45  29,64  
2021 5.617  1.842  12,76  137,6 8,95  3,198  28,60  0,89  0,89  10,73  30,39  
2022 5.684  1.877  12,86  139,6 9,18  3,193  29,32  0,92  0,92  11,02  31,15  
2023 5.752  1.912  12,95  141,5 9,42  3,188  30,04  0,94  0,94  11,31  31,92  
2024 5.820  1.947  13,05  143,5 9,67  3,183  30,77  0,97  0,97  11,60  32,70  
2025 5.888  1.982  13,14  145,5 9,91  3,178  31,51  0,99  0,99  11,90  33,49  
2026 5.957  2.017  13,24  147,4 10,16  3,174  32,26  1,02  1,02  12,20  34,29  
2027 6.027  2.052  13,34  149,3 10,42  3,169  33,01  1,04  1,04  12,50  35,10  
2028 6.098  2.087  13,44  151,3 10,68  3,164  33,78  1,07  1,07  12,81  35,91  
2029 6.169  2.123  13,54  153,2 10,94  3,159  34,55  1,09  1,09  13,12  36,74  
2030 6.241  2.158  13,64  155,1 11,20  3,154  35,33  1,12  1,12  13,44  37,57  
2031 6.313  2.193  13,75  157,0 11,47  3,150  36,12  1,15  1,15  13,76  38,42  
2032 6.386  2.228  13,85  158,8 11,74  3,145  36,92  1,17  1,17  14,09  39,27  
2033 6.460  2.263  13,95  160,7 12,02  3,140  37,73  1,20  1,20  14,42  40,13  

 

4.2.1.1.1.13 PEAS Don Bosco 
 
La PEAS Don Bosco impulsa las aguas del sector Collico – Corvi al colector “Simpson” en el mismo punto de 
entrega que la PEAS Ecuador.  Actualmente sirve a 2.319 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 
3.022 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 7.239  2.319  10,59  111,6 9,35  3,092  28,91  0,93  0,93  11,22  30,78  
2019 7.326  2.366  10,66  113,2 9,60  3,087  29,64  0,96  0,96  11,52  31,56  
2020 7.414  2.413  10,74  114,9 9,86  3,082  30,40  0,99  0,99  11,83  32,37  
2021 7.502  2.460  10,82  116,6 10,13  3,077  31,16  1,01  1,01  12,15  33,19  
2022 7.591  2.507  10,90  118,3 10,39  3,072  31,93  1,04  1,04  12,47  34,01  
2023 7.681  2.553  10,98  120,0 10,67  3,067  32,72  1,07  1,07  12,80  34,85  
2024 7.772  2.600  11,06  121,6 10,94  3,063  33,51  1,09  1,09  13,13  35,70  
2025 7.863  2.647  11,14  123,3 11,22  3,058  34,31  1,12  1,12  13,47  36,56  
2026 7.956  2.694  11,22  124,9 11,51  3,053  35,12  1,15  1,15  13,81  37,42  
2027 8.049  2.741  11,31  126,6 11,79  3,048  35,94  1,18  1,18  14,15  38,30  
2028 8.143  2.788  11,39  128,2 12,08  3,043  36,77  1,21  1,21  14,50  39,19  
2029 8.238  2.835  11,48  129,8 12,38  3,038  37,61  1,24  1,24  14,86  40,08  
2030 8.334  2.882  11,56  131,4 12,68  3,033  38,45  1,27  1,27  15,22  40,99  
2031 8.431  2.928  11,65  133,0 12,98  3,028  39,31  1,30  1,30  15,58  41,91  
2032 8.529  2.975  11,74  134,6 13,29  3,023  40,18  1,33  1,33  15,95  42,83  
2033 8.627  3.022  11,83  136,2 13,60  3,018  41,05  1,36  1,36  16,32  43,77  
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4.2.1.1.1.14  PEAS Simpson 
 
La PEAS Simpson impulsa las aguas de los sectores Collico 2, Collico Industrial I, Collico 8, Collico – Corvi y 
Krhamer 2 al colector “Bueras Simpson”.   Actualmente sirve a 4.441 clientes y se espera que para el año 
2033 sanee a 5.787 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 13.861  4.441  12,09  127,3 20,43  2,813  57,46  2,04  2,04  24,51  61,54  
2019 14.028  4.531  12,17  129,2 20,98  2,808  58,90  2,10  2,10  25,18  63,10  
2020 14.196  4.620  12,26  131,2 21,55  2,802  60,39  2,16  2,16  25,86  64,70  
2021 14.365  4.710  12,35  133,1 22,13  2,797  61,90  2,21  2,21  26,55  66,32  
2022 14.536  4.800  12,44  135,0 22,71  2,792  63,42  2,27  2,27  27,26  67,96  
2023 14.708  4.889  12,53  136,9 23,31  2,787  64,96  2,33  2,33  27,97  69,62  
2024 14.882  4.979  12,62  138,8 23,91  2,782  66,52  2,39  2,39  28,69  71,30  
2025 15.057  5.069  12,71  140,7 24,52  2,777  68,09  2,45  2,45  29,43  73,00  
2026 15.234  5.159  12,81  142,6 25,14  2,771  69,68  2,51  2,51  30,17  74,71  
2027 15.412  5.248  12,90  144,5 25,77  2,766  71,29  2,58  2,58  30,93  76,45  
2028 15.593  5.338  13,00  146,3 26,41  2,761  72,92  2,64  2,64  31,69  78,21  
2029 15.775  5.428  13,10  148,2 27,06  2,756  74,57  2,71  2,71  32,47  79,98  
2030 15.958  5.518  13,20  150,0 27,71  2,751  76,23  2,77  2,77  33,25  81,77  
2031 16.144  5.607  13,30  151,8 28,37  2,746  77,91  2,84  2,84  34,05  83,58  
2032 16.331  5.697  13,40  153,7 29,04  2,741  79,61  2,90  2,90  34,85  85,42  
2033 16.520  5.787  13,50  155,5 29,72  2,736  81,32  2,97  2,97  35,67  87,27  

 

4.2.1.1.1.15 PEAS San Francisco 
 
La PEAS San Francisco impulsa las aguas del sector Corvi 7B al colector “Francia I”.  Actualmente sirve a 48 
clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 63 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 150  48  12,06  127,0 0,22    3,71  0,02  0,02  0,27  3,76  
2019 152  49  12,14  128,9 0,23    3,72  0,02  0,02  0,27  3,77  
2020 154  50  12,23  130,9 0,23    3,73  0,02  0,02  0,28  3,78  
2021 156  51  12,32  132,8 0,24    3,74  0,02  0,02  0,29  3,79  
2022 158  52  12,41  134,7 0,25    3,75  0,02  0,02  0,29  3,80  
2023 159  53  12,50  136,6 0,25    3,76  0,03  0,03  0,30  3,81  
2024 161  54  12,59  138,5 0,26    3,77  0,03  0,03  0,31  3,82  
2025 163  55  12,69  140,4 0,27    3,78  0,03  0,03  0,32  3,83  
2026 165  56  12,78  142,3 0,27    3,79  0,03  0,03  0,33  3,85  
2027 167  57  12,88  144,1 0,28    3,80  0,03  0,03  0,33  3,86  
2028 169  58  12,97  146,0 0,29    3,82  0,03  0,03  0,34  3,87  
2029 171  59  13,07  147,8 0,29    3,83  0,03  0,03  0,35  3,89  
2030 173  60  13,17  149,7 0,30    3,84  0,03  0,03  0,36  3,90  
2031 175  61  13,27  151,5 0,31    3,86  0,03  0,03  0,37  3,92  
2032 177  62  13,37  153,3 0,31    3,87  0,03  0,03  0,38  3,93  
2033 179  63  13,47  155,1 0,32    3,88  0,03  0,03  0,39  3,95  
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4.2.1.1.1.16 PEAS CUT 
 
La PEAS CUT impulsa las aguas del sector Picarte 3000 6A al colector “Francia I”.  Actualmente sirve a 138 
clientes y se espera que esto no varíe en el horizonte de previsión. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2019 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2020 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2021 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2022 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2023 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2024 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2025 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2026 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2027 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2028 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2029 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2030 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2031 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2032 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  
2033 436  138  9,18  95,6 0,48    3,83  0,05  0,05  0,58  3,92  

 

4.2.1.1.1.17 PEAS Austral 
 
La PEAS Austral impulsa las aguas del sector Picarte 3000 5 al colector “Francia I”.  Actualmente sirve a 287 
clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 374 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 895  287  10,15  106,9 1,11    4,57  0,11  0,11  1,33  4,79  
2019 906  292  10,22  108,5 1,14    4,65  0,11  0,11  1,36  4,88  
2020 916  298  10,29  110,1 1,17    4,73  0,12  0,12  1,40  4,96  
2021 927  304  10,36  111,7 1,20    4,81  0,12  0,12  1,44  5,05  
2022 938  310  10,44  113,3 1,23    4,89  0,12  0,12  1,48  5,14  
2023 950  316  10,52  114,9 1,26    4,97  0,13  0,13  1,52  5,23  
2024 961  321  10,59  116,5 1,30    5,06  0,13  0,13  1,56  5,32  
2025 972  327  10,67  118,1 1,33    5,15  0,13  0,13  1,59  5,41  
2026 984  333  10,75  119,7 1,36    5,23  0,14  0,14  1,64  5,51  
2027 995  339  10,83  121,3 1,40    5,32  0,14  0,14  1,68  5,60  
2028 1.007  345  10,91  122,8 1,43  3,798  5,44  0,14  0,14  1,72  5,72  
2029 1.018  350  11,00  124,4 1,47  3,795  5,56  0,15  0,15  1,76  5,86  
2030 1.030  356  11,08  125,9 1,50  3,792  5,69  0,15  0,15  1,80  5,99  
2031 1.042  362  11,16  127,5 1,54  3,788  5,82  0,15  0,15  1,85  6,13  
2032 1.054  368  11,25  129,0 1,57  3,785  5,96  0,16  0,16  1,89  6,27  
2033 1.067  374  11,33  130,5 1,61  3,782  6,09  0,16  0,16  1,93  6,41  
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4.2.1.1.1.18 PEAS Meridien 
 
La PEAS Meridien impulsa las aguas de los sectores Llancahue 1 y Picarte 3000 1 al colector “San Miguel”.  
Actualmente sirve a 2.302 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 3.000 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 7.185  2.302  17,89  188,5 15,67  3,096  48,52  1,57  1,57  18,81  51,65  
2019 7.271  2.348  18,01  191,3 16,10  3,091  49,75  1,61  1,61  19,32  52,97  
2020 7.358  2.395  18,14  194,1 16,53  3,086  51,02  1,65  1,65  19,84  54,32  
2021 7.446  2.441  18,27  197,0 16,98  3,081  52,30  1,70  1,70  20,37  55,69  
2022 7.534  2.488  18,41  199,8 17,43  3,076  53,60  1,74  1,74  20,91  57,08  
2023 7.624  2.534  18,54  202,7 17,88  3,071  54,91  1,79  1,79  21,46  58,49  
2024 7.714  2.581  18,68  205,5 18,35  3,066  56,24  1,83  1,83  22,01  59,91  
2025 7.804  2.627  18,82  208,3 18,81  3,061  57,59  1,88  1,88  22,58  61,35  
2026 7.896  2.674  18,96  211,1 19,29  3,056  58,95  1,93  1,93  23,15  62,80  
2027 7.989  2.720  19,10  213,8 19,77  3,051  60,32  1,98  1,98  23,73  64,27  
2028 8.082  2.767  19,24  216,6 20,26  3,046  61,71  2,03  2,03  24,31  65,77  
2029 8.177  2.813  19,39  219,3 20,76  3,041  63,12  2,08  2,08  24,91  67,27  
2030 8.272  2.860  19,53  222,0 21,26  3,036  64,54  2,13  2,13  25,51  68,79  
2031 8.368  2.906  19,68  224,7 21,77  3,031  65,98  2,18  2,18  26,12  70,33  
2032 8.465  2.953  19,83  227,4 22,28  3,026  67,43  2,23  2,23  26,74  71,89  
2033 8.563  3.000  19,98  230,1 22,80  3,021  68,90  2,28  2,28  27,36  73,46  

 

4.2.1.1.1.19 PEAS Los Conquistadores 
 
La PEAS  Los Conquistadores  impulsa  las  aguas  del  sector René Schneider  7B  al  colector  “San Miguel”.  
Actualmente sirve a 355 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 463 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 1.109  355  8,39  88,4 1,13  3,771  4,28  0,11  0,11  1,36  4,50  
2019 1.122  362  8,45  89,7 1,16  3,767  4,39  0,12  0,12  1,40  4,62  
2020 1.136  370  8,51  91,0 1,20  3,764  4,50  0,12  0,12  1,44  4,74  
2021 1.149  377  8,57  92,4 1,23  3,760  4,62  0,12  0,12  1,47  4,87  
2022 1.163  384  8,63  93,7 1,26  3,757  4,74  0,13  0,13  1,51  4,99  
2023 1.177  391  8,69  95,0 1,29  3,753  4,86  0,13  0,13  1,55  5,12  
2024 1.191  398  8,76  96,3 1,33  3,750  4,98  0,13  0,13  1,59  5,24  
2025 1.205  406  8,82  97,7 1,36  3,746  5,10  0,14  0,14  1,63  5,37  
2026 1.219  413  8,89  99,0 1,40  3,743  5,23  0,14  0,14  1,68  5,50  
2027 1.233  420  8,96  100,3 1,43  3,739  5,35  0,14  0,14  1,72  5,64  
2028 1.248  427  9,02  101,6 1,47  3,736  5,48  0,15  0,15  1,76  5,77  
2029 1.262  434  9,09  102,8 1,50  3,733  5,61  0,15  0,15  1,80  5,91  
2030 1.277  441  9,16  104,1 1,54  3,729  5,74  0,15  0,15  1,85  6,04  
2031 1.292  449  9,23  105,4 1,58  3,726  5,87  0,16  0,16  1,89  6,18  
2032 1.307  456  9,30  106,6 1,61  3,722  6,00  0,16  0,16  1,94  6,32  
2033 1.322  463  9,37  107,9 1,65  3,719  6,14  0,17  0,17  1,98  6,47  
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4.2.1.1.1.20 PEAS Valdivia Sur 
 
La PEAS Valdivia Sur impulsa aguas de los sectores Los Fundadores I, Los Fundadores II y René Schneider I 
al  colector  “San Luis  I”.   Actualmente  sirve  a  3.302  clientes  y  se  espera que para  el 2033  sanee  a 4.303 
clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 10.307  3.302  10,93  115,1 13,73  2,942  40,39  1,37  1,37  16,48  43,13  
2019 10.431  3.369  11,00  116,8 14,10  2,936  41,41  1,41  1,41  16,92  44,23  
2020 10.556  3.436  11,08  118,6 14,48  2,931  42,46  1,45  1,45  17,38  45,35  
2021 10.682  3.502  11,16  120,3 14,87  2,926  43,52  1,49  1,49  17,85  46,49  
2022 10.809  3.569  11,24  122,0 15,27  2,921  44,59  1,53  1,53  18,32  47,65  
2023 10.937  3.636  11,32  123,8 15,67  2,916  45,68  1,57  1,57  18,80  48,81  
2024 11.066  3.703  11,41  125,5 16,07  2,911  46,78  1,61  1,61  19,29  50,00  
2025 11.196  3.769  11,49  127,2 16,48  2,906  47,89  1,65  1,65  19,78  51,19  
2026 11.328  3.836  11,58  128,9 16,90  2,901  49,02  1,69  1,69  20,28  52,40  
2027 11.461  3.903  11,66  130,6 17,32  2,896  50,15  1,73  1,73  20,79  53,62  
2028 11.595  3.969  11,75  132,3 17,75  2,891  51,31  1,77  1,77  21,30  54,86  
2029 11.730  4.036  11,84  133,9 18,18  2,886  52,47  1,82  1,82  21,82  56,11  
2030 11.867  4.103  11,93  135,6 18,62  2,881  53,64  1,86  1,86  22,35  57,37  
2031 12.004  4.170  12,02  137,2 19,07  2,875  54,83  1,91  1,91  22,88  58,64  
2032 12.144  4.236  12,11  138,9 19,52  2,870  56,03  1,95  1,95  23,42  59,94  
2033 12.284  4.303  12,20  140,5 19,98  2,865  57,24  2,00  2,00  23,97  61,24  

 

4.2.1.1.1.21 PEAS San Pablo 
 
La PEAS San Pablo  impulsa  las aguas del sector René Schneider 7A al colector “San Luis  I”.   Actualmente 
sirve a 290 clientes y se espera que para el año 2029 sirva a 438 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2019 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2020 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2021 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2022 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2023 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2024 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2025 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2026 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2027 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2028 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2029 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2030 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2031 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2032 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
2033 887  281  10,81  112,5 1,16    4,78  0,12  0,12  1,39  5,01  
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4.2.1.1.1.22 PEAS San Martín 
 
La PEAS San Martín  impulsa  las aguas del sector Yañez Zavala 1A al colector “Krahmer  I”.   Actualmente 
sirve a 633 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 825 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 1.975  633  11,50  121,2 2,77  3,590  9,94  0,28  0,28  3,32  10,50  
2019 1.999  646  11,58  123,0 2,84  3,586  10,20  0,28  0,28  3,41  10,77  
2020 2.023  658  11,66  124,8 2,92  3,582  10,47  0,29  0,29  3,51  11,05  
2021 2.047  671  11,75  126,6 3,00  3,578  10,73  0,30  0,30  3,60  11,34  
2022 2.071  684  11,83  128,5 3,08  3,574  11,01  0,31  0,31  3,70  11,62  
2023 2.096  697  11,92  130,3 3,16  3,570  11,28  0,32  0,32  3,79  11,91  
2024 2.121  710  12,01  132,1 3,24  3,566  11,56  0,32  0,32  3,89  12,21  
2025 2.146  722  12,10  133,9 3,33  3,562  11,84  0,33  0,33  3,99  12,51  
2026 2.171  735  12,19  135,7 3,41  3,558  12,13  0,34  0,34  4,09  12,81  
2027 2.196  748  12,28  137,5 3,49  3,554  12,42  0,35  0,35  4,19  13,12  
2028 2.222  761  12,37  139,2 3,58  3,550  12,71  0,36  0,36  4,30  13,43  
2029 2.248  773  12,46  141,0 3,67  3,546  13,01  0,37  0,37  4,40  13,74  
2030 2.274  786  12,56  142,7 3,76  3,542  13,31  0,38  0,38  4,51  14,06  
2031 2.300  799  12,65  144,5 3,85  3,538  13,61  0,38  0,38  4,62  14,38  
2032 2.327  812  12,75  146,2 3,94  3,534  13,92  0,39  0,39  4,73  14,70  
2033 2.354  825  12,84  147,9 4,03  3,530  14,23  0,40  0,40  4,84  15,03  

 

4.2.1.1.1.23 PEAS Santa María 
 
La PEAS Santa María impulsa las aguas del sector Pedro Montt 2C al colector “Baquedano”.  Actualmente 
sirve a 378 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 492 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 1.179  378  15,46  162,8 2,22  3,753  8,34  0,22  0,22  2,67  8,79  
2019 1.194  385  15,56  165,3 2,28  3,749  8,56  0,23  0,23  2,74  9,02  
2020 1.208  393  15,68  167,7 2,34  3,746  8,78  0,23  0,23  2,81  9,25  
2021 1.222  401  15,79  170,2 2,41  3,742  9,01  0,24  0,24  2,89  9,49  
2022 1.237  408  15,90  172,7 2,47  3,739  9,24  0,25  0,25  2,97  9,73  
2023 1.251  416  16,02  175,1 2,54  3,735  9,47  0,25  0,25  3,04  9,98  
2024 1.266  424  16,14  177,5 2,60  3,732  9,71  0,26  0,26  3,12  10,23  
2025 1.281  431  16,26  180,0 2,67  3,728  9,95  0,27  0,27  3,20  10,48  
2026 1.296  439  16,38  182,4 2,74  3,725  10,19  0,27  0,27  3,28  10,74  
2027 1.311  447  16,50  184,8 2,80  3,721  10,43  0,28  0,28  3,36  10,99  
2028 1.327  454  16,63  187,1 2,87  3,717  10,68  0,29  0,29  3,45  11,26  
2029 1.342  462  16,75  189,5 2,94  3,714  10,93  0,29  0,29  3,53  11,52  
2030 1.358  469  16,88  191,9 3,01  3,710  11,19  0,30  0,30  3,62  11,79  
2031 1.374  477  17,00  194,2 3,09  3,707  11,44  0,31  0,31  3,70  12,06  
2032 1.389  485  17,13  196,5 3,16  3,703  11,70  0,32  0,32  3,79  12,34  
2033 1.406  492  17,26  198,8 3,23  3,700  11,97  0,32  0,32  3,88  12,61  
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4.2.1.1.1.24 PEAS Bertolotto 
 
La  PEAS  Bertolotto  impulsa  las  aguas  del  sector  Barrios  Bajos  7A  al  colector  “Escobar  Phillipi  I”.  
Actualmente sirve a 58 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 76 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 182  58  21,70  228,6 0,48    4,19  0,05  0,05  0,58  4,29  
2019 184  60  21,85  232,0 0,50    4,22  0,05  0,05  0,59  4,32  
2020 187  61  22,01  235,5 0,51    4,25  0,05  0,05  0,61  4,35  
2021 189  62  22,17  238,9 0,52    4,28  0,05  0,05  0,63  4,39  
2022 191  63  22,33  242,4 0,54    4,31  0,05  0,05  0,64  4,42  
2023 193  64  22,49  245,8 0,55    4,35  0,05  0,05  0,66  4,46  
2024 196  65  22,66  249,2 0,56    4,38  0,06  0,06  0,68  4,49  
2025 198  67  22,83  252,6 0,58    4,42  0,06  0,06  0,69  4,53  
2026 200  68  23,00  256,0 0,59    4,45  0,06  0,06  0,71  4,57  
2027 203  69  23,17  259,4 0,61    4,49  0,06  0,06  0,73  4,61  
2028 205  70  23,34  262,7 0,62    4,53  0,06  0,06  0,75  4,65  
2029 207  71  23,52  266,0 0,64    4,57  0,06  0,06  0,77  4,69  
2030 210  73  23,69  269,3 0,65    4,61  0,07  0,07  0,78  4,74  
2031 212  74  23,87  272,6 0,67    4,65  0,07  0,07  0,80  4,78  
2032 215  75  24,05  275,9 0,69    4,69  0,07  0,07  0,82  4,82  
2033 217  76  24,23  279,1 0,70    4,73  0,07  0,07  0,84  4,87  

 

4.2.1.1.1.25 PEAS José Martí 
 
La PEAS José Martí impulsa las aguas del sector Centro Cívico 3A al colector “Janequeo III”.   Actualmente 
sirve a 78 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 101 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 243  78  73,53  774,5 2,18    8,44  0,22  0,22  2,61  8,87  
2019 246  79  74,03  786,0 2,24    8,62  0,22  0,22  2,68  9,07  
2020 249  81  74,56  797,8 2,30    8,80  0,23  0,23  2,76  9,26  
2021 252  83  75,10  809,5 2,36    9,00  0,24  0,24  2,83  9,47  
2022 255  84  75,65  821,2 2,42    9,19  0,24  0,24  2,91  9,67  
2023 258  86  76,20  832,8 2,48    9,39  0,25  0,25  2,98  9,89  
2024 261  87  76,77  844,4 2,55    9,59  0,25  0,25  3,06  10,10  
2025 264  89  77,34  855,9 2,61    9,80  0,26  0,26  3,14  10,32  
2026 267  90  77,91  867,4 2,68    10,01  0,27  0,27  3,22  10,54  
2027 270  92  78,49  878,8 2,75    10,22  0,27  0,27  3,30  10,77  
2028 273  94  79,08  890,1 2,81    10,44  0,28  0,28  3,38  11,01  
2029 276  95  79,68  901,3 2,88    10,67  0,29  0,29  3,46  11,24  
2030 280  97  80,28  912,5 2,95    10,89  0,30  0,30  3,54  11,48  
2031 283  98  80,88  923,6 3,02    11,12  0,30  0,30  3,63  11,73  
2032 286  100  81,49  934,7 3,10    11,36  0,31  0,31  3,71  11,98  
2033 289  101  82,10  945,6 3,17    11,60  0,32  0,32  3,80  12,23  
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4.2.1.1.1.26 PEAS Carampangue 
 
La  PEAS  Carampangue  impulsa  las  aguas  del  sector  Centro  Cívico  2B  al  colector  “Janequeo  III”.  
Actualmente sirve a 120 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 156 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 374  120  36,66  386,1 1,67    7,67  0,17  0,17  2,01  8,01  
2019 378  122  36,91  391,9 1,72    7,82  0,17  0,17  2,06  8,16  
2020 383  125  37,17  397,8 1,76    7,97  0,18  0,18  2,12  8,32  
2021 388  127  37,44  403,6 1,81    8,12  0,18  0,18  2,17  8,48  
2022 392  129  37,72  409,4 1,86    8,28  0,19  0,19  2,23  8,65  
2023 397  132  37,99  415,2 1,91    8,43  0,19  0,19  2,29  8,82  
2024 401  134  38,27  421,0 1,96    8,60  0,20  0,20  2,35  8,99  
2025 406  137  38,56  426,8 2,01    8,76  0,20  0,20  2,41  9,16  
2026 411  139  38,85  432,5 2,06    8,93  0,21  0,21  2,47  9,34  
2027 416  142  39,14  438,1 2,11    9,10  0,21  0,21  2,53  9,52  
2028 421  144  39,43  443,8 2,16    9,27  0,22  0,22  2,59  9,70  
2029 426  146  39,73  449,4 2,21    9,45  0,22  0,22  2,66  9,89  
2030 431  149  40,02  455,0 2,27    9,63  0,23  0,23  2,72  10,08  
2031 436  151  40,33  460,5 2,32    9,81  0,23  0,23  2,79  10,27  
2032 441  154  40,63  466,0 2,38    9,99  0,24  0,24  2,85  10,47  
2033 446  156  40,94  471,4 2,43    10,18  0,24  0,24  2,92  10,67  

 

4.2.1.1.1.27 PEAS Janequeo 
 
La PEAS Janequeo impulsa las aguas de los sectores Centro Cívico 3A; Centro Cívico 2B; Centro Cívico 1A y 
Centro Cívico 4B al colector “Costanera – Janequeo IV”.  Actualmente sirve a 1.296 clientes y se espera que 
para el año 2033 sanee a 1.689 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 4.046  1.296  32,88  346,4 16,22  3,329  54,00  1,62  1,62  19,46  57,24  
2019 4.095  1.322  33,11  351,5 16,66  3,324  55,38  1,67  1,67  19,99  58,71  
2020 4.144  1.349  33,34  356,8 17,11  3,320  56,81  1,71  1,71  20,53  60,23  
2021 4.193  1.375  33,58  362,0 17,57  3,315  58,24  1,76  1,76  21,08  61,76  
2022 4.243  1.401  33,83  367,2 18,04  3,310  59,70  1,80  1,80  21,64  63,31  
2023 4.293  1.427  34,08  372,4 18,51  3,306  61,18  1,85  1,85  22,21  64,88  
2024 4.344  1.453  34,33  377,6 18,99  3,301  62,68  1,90  1,90  22,78  66,47  
2025 4.395  1.480  34,59  382,8 19,47  3,296  64,19  1,95  1,95  23,37  68,08  
2026 4.447  1.506  34,84  387,9 19,96  3,292  65,72  2,00  2,00  23,96  69,71  
2027 4.499  1.532  35,10  393,0 20,46  3,287  67,27  2,05  2,05  24,56  71,36  
2028 4.552  1.558  35,37  398,1 20,97  3,283  68,84  2,10  2,10  25,16  73,03  
2029 4.605  1.584  35,63  403,1 21,48  3,278  70,42  2,15  2,15  25,78  74,72  
2030 4.658  1.611  35,90  408,1 22,00  3,273  72,02  2,20  2,20  26,40  76,42  
2031 4.712  1.637  36,17  413,0 22,53  3,269  73,64  2,25  2,25  27,03  78,14  
2032 4.767  1.663  36,44  418,0 23,06  3,264  75,28  2,31  2,31  27,67  79,89  
2033 4.822  1.689  36,72  422,9 23,60  3,260  76,93  2,36  2,36  28,32  81,65  
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4.2.1.1.1.28  PEAS San Carlos 
 
La PEAS San Carlos impulsa las aguas de los sectores Centro Cívico 3A; Centro Cívico 2B; Centro Cívico 1A; 
Centro Cívico 4B y Centro Cívico 5 al colector “General Lagos  I”.   Actualmente sirve a 1.653 clientes y se 
espera que para el año 2033 sanee a 2.154 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 5.158  1.653  33,37  351,4 20,98  3,232  67,83  2,10  2,10  25,18  72,02  
2019 5.220  1.686  33,59  356,7 21,55  3,228  69,56  2,16  2,16  25,86  73,87  
2020 5.283  1.719  33,83  362,0 22,14  3,223  71,34  2,21  2,21  26,56  75,77  
2021 5.346  1.753  34,08  367,3 22,73  3,218  73,14  2,27  2,27  27,27  77,69  
2022 5.409  1.786  34,33  372,6 23,33  3,213  74,96  2,33  2,33  28,00  79,63  
2023 5.474  1.820  34,58  377,9 23,94  3,208  76,81  2,39  2,39  28,73  81,60  
2024 5.538  1.853  34,83  383,2 24,56  3,204  78,68  2,46  2,46  29,47  83,60  
2025 5.603  1.886  35,09  388,4 25,19  3,199  80,58  2,52  2,52  30,23  85,61  
2026 5.669  1.920  35,35  393,6 25,83  3,194  82,49  2,58  2,58  30,99  87,65  
2027 5.736  1.953  35,62  398,8 26,47  3,189  84,42  2,65  2,65  31,77  89,72  
2028 5.803  1.987  35,89  403,9 27,13  3,184  86,38  2,71  2,71  32,55  91,81  
2029 5.871  2.020  36,16  409,0 27,79  3,180  88,36  2,78  2,78  33,35  93,92  
2030 5.939  2.053  36,43  414,1 28,46  3,175  90,36  2,85  2,85  34,15  96,06  
2031 6.008  2.087  36,70  419,1 29,14  3,170  92,39  2,91  2,91  34,97  98,21  
2032 6.077  2.120  36,98  424,1 29,83  3,165  94,43  2,98  2,98  35,80  100,40  
2033 6.148  2.154  37,26  429,1 30,53  3,161  96,50  3,05  3,05  36,64  102,60  

 
   



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

110 

4.2.1.1.1.29 PEAS Bueras 
 
La PEAS Bueras impulsa las aguas de los sectores Isla Teja 1A; Isla Teja 2, Isla Teja 3A, Isla Teja 4; Isla Teja 5; 
Las Ánimas 1; Las Ánimas 9; Las Ánimas 3B; Las Ánimas 7B; Las Ánimas 10A; Las Ánimas Jardín del Río; Las 
Ánimas; Las Ánimas 10; Las Ánimas 4A; Las Ánimas 5A; Las Ánimas 8; Centro Cívico 3 A; Centro Cívico 2B; 
Centro Cívico 1 A; Centro Cívico 4B; Centro Cívico 5; Barriosa Bajos 7 A; Pedro Montt 2 C; Barrios Bajos 1 A; 
Barrios Bajos 3 A; Barrios Bajos 5; Barrios Bajos 8 A; Barrios Bajos 9 A y Pedro Montt 1 C al colector “General 
Lagos V”.  Actualmente sirve a 11.266 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 14.619 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 35.172  11.266  18,79  197,8 80,53  2,410  194,06  8,05  8,05  96,64  210,17  
2019 35.586  11.489  18,91  200,7 82,67  2,405  198,82  8,27  8,27  99,21  215,36  
2020 36.004  11.713  19,05  203,7 84,88  2,400  203,72  8,49  8,49  101,86  220,69  
2021 36.426  11.936  19,18  206,6 87,12  2,395  208,66  8,71  8,71  104,55  226,08  
2022 36.851  12.159  19,32  209,6 89,39  2,390  213,66  8,94  8,94  107,27  231,54  
2023 37.280  12.383  19,46  212,5 91,69  2,385  218,72  9,17  9,17  110,03  237,06  
2024 37.713  12.607  19,60  215,4 94,04  2,381  223,85  9,40  9,40  112,84  242,66  
2025 38.149  12.830  19,75  218,3 96,40  2,376  229,03  9,64  9,64  115,69  248,31  
2026 38.590  13.053  19,89  221,2 98,81  2,371  234,26  9,88  9,88  118,57  254,02  
2027 39.035  13.277  20,04  224,1 101,24  2,366  239,55  10,12  10,12  121,49  259,80  
2028 39.484  13.501  20,19  227,0 103,72  2,361  244,91  10,37  10,37  124,46  265,66  
2029 39.937  13.724  20,34  229,8 106,22  2,357  250,32  10,62  10,62  127,46  271,56  
2030 40.395  13.948  20,49  232,6 108,75  2,352  255,78  10,88  10,88  130,50  277,53  
2031 40.856  14.171  20,64  235,4 111,32  2,347  261,29  11,13  11,13  133,58  283,55  
2032 41.322  14.395  20,80  238,2 113,93  2,343  266,87  11,39  11,39  136,71  289,66  
2033 41.793  14.619  20,95  241,0 116,56  2,338  272,50  11,66  11,66  139,87  295,81  
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4.2.1.1.1.30 PEAS Bosque Sur 
 
La PEAS Bosque Sur impulsa las aguas del sector Bosque Sur a la PEAS Guacamayo.   Actualmente sirve a 
382 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 498 clientes. 

 
Año Población 

Saneada 
AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 1.192  382  12,37  130,3 1,80  3,749  6,74  0,18  0,18  2,16  7,10  
2019 1.206  390  12,45  132,2 1,85  3,746  6,92  0,18  0,18  2,22  7,29  
2020 1.221  397  12,54  134,2 1,90  3,742  7,10  0,19  0,19  2,28  7,48  
2021 1.235  405  12,63  136,2 1,95  3,739  7,28  0,19  0,19  2,34  7,67  
2022 1.250  413  12,73  138,2 2,00  3,735  7,47  0,20  0,20  2,40  7,87  
2023 1.265  421  12,82  140,1 2,05  3,732  7,66  0,21  0,21  2,46  8,07  
2024 1.280  428  12,92  142,1 2,10  3,728  7,85  0,21  0,21  2,53  8,27  
2025 1.295  436  13,01  144,0 2,16  3,725  8,04  0,22  0,22  2,59  8,47  
2026 1.310  444  13,11  145,9 2,21  3,721  8,23  0,22  0,22  2,66  8,68  
2027 1.326  451  13,21  147,8 2,27  3,718  8,43  0,23  0,23  2,72  8,89  
2028 1.341  459  13,30  149,7 2,32  3,714  8,63  0,23  0,23  2,79  9,10  
2029 1.357  467  13,40  151,6 2,38  3,711  8,84  0,24  0,24  2,86  9,31  
2030 1.372  475  13,51  153,5 2,44  3,707  9,04  0,24  0,24  2,93  9,53  
2031 1.388  482  13,61  155,4 2,50  3,704  9,25  0,25  0,25  3,00  9,75  
2032 1.405  490  13,71  157,2 2,56  3,700  9,46  0,26  0,26  3,07  9,97  
2033 1.421  498  13,81  159,1 2,62  3,696  9,67  0,26  0,26  3,14  10,19  

 

4.2.1.1.1.31 PEAS Galilea 
 
La  PEAS Galilea  impulsa  las  aguas  del  sector Galilea  a  la  PEAS Guacamayo.   Actualmente  sirve  a  543 
clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 707 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 1.694  543  8,96  94,4 1,85  3,641  6,74  0,19  0,19  2,22  7,11  
2019 1.714  554  9,02  95,8 1,90  3,637  6,91  0,19  0,19  2,28  7,29  
2020 1.735  565  9,09  97,2 1,95  3,633  7,09  0,20  0,20  2,34  7,48  
2021 1.755  576  9,15  98,7 2,00  3,629  7,27  0,20  0,20  2,41  7,68  
2022 1.776  587  9,22  100,1 2,06  3,625  7,46  0,21  0,21  2,47  7,87  
2023 1.797  597  9,29  101,5 2,11  3,621  7,65  0,21  0,21  2,53  8,07  
2024 1.819  608  9,36  102,9 2,17  3,618  7,84  0,22  0,22  2,60  8,27  
2025 1.840  619  9,42  104,3 2,22  3,614  8,03  0,22  0,22  2,67  8,47  
2026 1.862  630  9,50  105,7 2,28  3,610  8,22  0,23  0,23  2,73  8,68  
2027 1.883  641  9,57  107,1 2,33  3,606  8,42  0,23  0,23  2,80  8,89  
2028 1.906  652  9,64  108,5 2,39  3,602  8,62  0,24  0,24  2,87  9,10  
2029 1.928  663  9,71  109,8 2,45  3,598  8,82  0,25  0,25  2,94  9,31  
2030 1.950  674  9,78  111,2 2,51  3,594  9,02  0,25  0,25  3,01  9,52  
2031 1.973  685  9,86  112,6 2,57  3,590  9,23  0,26  0,26  3,08  9,74  
2032 1.996  696  9,93  113,9 2,63  3,587  9,44  0,26  0,26  3,16  9,96  
2033 2.019  707  10,01  115,2 2,69  3,583  9,65  0,27  0,27  3,23  10,18  
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4.2.1.1.1.32 PEAS Guacamayo 
 
La PEAS Guacamayo  impulsa  las aguas de  los sectores El Bosque Sur, Galilea y Guacamayo 1 a  la EDAS.  
Actualmente sirve a 3.304 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 4.306 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 10.314  3.304  8,62  90,8 10,84  2,941  31,89  1,08  1,08  13,01  34,06  
2019 10.438  3.371  8,68  92,2 11,14  2,936  32,70  1,11  1,11  13,36  34,93  
2020 10.562  3.438  8,74  93,6 11,44  2,931  33,53  1,14  1,14  13,73  35,82  
2021 10.688  3.505  8,81  94,9 11,75  2,926  34,37  1,17  1,17  14,09  36,72  
2022 10.815  3.571  8,87  96,3 12,06  2,921  35,21  1,21  1,21  14,47  37,63  
2023 10.944  3.638  8,94  97,7 12,37  2,916  36,07  1,24  1,24  14,85  38,55  
2024 11.073  3.705  9,00  99,0 12,69  2,911  36,94  1,27  1,27  15,23  39,48  
2025 11.203  3.772  9,07  100,4 13,02  2,906  37,82  1,30  1,30  15,62  40,42  
2026 11.335  3.838  9,14  101,7 13,35  2,900  38,71  1,33  1,33  16,02  41,38  
2027 11.468  3.905  9,21  103,1 13,68  2,895  39,61  1,37  1,37  16,42  42,34  
2028 11.602  3.972  9,28  104,4 14,02  2,890  40,52  1,40  1,40  16,82  43,32  
2029 11.737  4.039  9,34  105,7 14,36  2,885  41,44  1,44  1,44  17,23  44,31  
2030 11.874  4.105  9,42  107,0 14,71  2,880  42,36  1,47  1,47  17,65  45,30  
2031 12.012  4.172  9,49  108,3 15,06  2,875  43,30  1,51  1,51  18,07  46,31  
2032 12.151  4.239  9,56  109,6 15,42  2,870  44,25  1,54  1,54  18,50  47,33  
2033 12.292  4.306  9,63  110,9 15,78  2,865  45,21  1,58  1,58  18,93  48,36  

 

4.2.1.1.1.33 PEAS Guacamayo II 
 
Esta  PEAS  sirve  a  383  clientes  del  sector Guacamayo  II  y  se  espera  que  para  el  año  2033  sanee  a  499 
clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 1.195  383  0,48  5,0 0,07  3,749  0,26  0,01  0,01  0,08  0,28  
2019 1.210  391  0,48  5,1 0,07  3,745  0,27  0,01  0,01  0,09  0,28  
2020 1.224  398  0,49  5,2 0,07  3,742  0,28  0,01  0,01  0,09  0,29  
2021 1.239  406  0,49  5,3 0,08  3,738  0,28  0,01  0,01  0,09  0,30  
2022 1.253  414  0,49  5,3 0,08  3,735  0,29  0,01  0,01  0,09  0,31  
2023 1.268  422  0,50  5,4 0,08  3,731  0,30  0,01  0,01  0,10  0,31  
2024 1.283  429  0,50  5,5 0,08  3,728  0,30  0,01  0,01  0,10  0,32  
2025 1.298  437  0,50  5,6 0,08  3,724  0,31  0,01  0,01  0,10  0,33  
2026 1.314  445  0,51  5,7 0,09  3,720  0,32  0,01  0,01  0,10  0,34  
2027 1.329  453  0,51  5,7 0,09  3,717  0,33  0,01  0,01  0,11  0,34  
2028 1.345  460  0,52  5,8 0,09  3,713  0,34  0,01  0,01  0,11  0,35  
2029 1.360  468  0,52  5,9 0,09  3,710  0,34  0,01  0,01  0,11  0,36  
2030 1.376  476  0,52  5,9 0,09  3,706  0,35  0,01  0,01  0,11  0,37  
2031 1.392  484  0,53  6,0 0,10  3,703  0,36  0,01  0,01  0,12  0,38  
2032 1.408  491  0,53  6,1 0,10  3,699  0,37  0,01  0,01  0,12  0,39  
2033 1.425  499  0,53  6,2 0,10  3,696  0,38  0,01  0,01  0,12  0,40  
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4.2.1.1.1.34 PEAS Miraflores 
 
La PEAS Miraflores  impulsa  las aguas de  los sectores  Isla Teja 1A;  Isla Teja 2,  Isla Teja 3A,  Isla Teja 4;  Isla 
Teja 5; Las Ánimas 1; Las Ánimas 9; Las Ánimas 3B; Las Ánimas 7B; Las Ánimas 10A; Las Ánimas Jardín del 
Río; Las Ánimas; Las Ánimas 10; Las Ánimas 4A; Las Ánimas 5A; Las Ánimas 6; Las Ánimas 8; Centro Cívico 
3 A; Centro Cívico 2B; Centro Cívico 1 A; Centro Cívico 4B; Centro Cívico 5; Barrios Bajos 7 A; Pedro Montt 2 
C; Barrios Bajos 1 A; Barrios Bajos 3 A; Barrios Bajos 5; Barrios Bajos 8 A; Barrios Bajos 9 A; Pedro Montt 1 C; 
Collico 2; Collico  Industrial  1; Collico  Industrial 2; Collico  1; Collico 8; Collico Corvi; Krahmer 2; Corvi  7B; 
Picarte  3000  6 A; Picarte  3000  5;  Llancahue  1; Picarte  3000  1; Picarte  3000  7; René Schneider  7 A;  Los 
Fundadores 1; Los Fundadores 2; René Schneider 1 A; Corvi; El Bosque 1; El Bosque 2; Krahmer; Krahmer 6; 
Krahmer  7;  Pedro Montt;  Pedro Montt  3B;  Picarte  3000;  René  Schneider  1;  René  Schneider  10C;  René 
Schneider 2; René Schneider 2C; René Schneider 4B; René Schneider 9B; Yañez Zavala 2 A; Barrios Bajos 2; 
Barrios  Bajos  6B;  Pedro  Montt  4B;  Pedro  Montt  7  A,  Barrios  Bajos  4B  y  Bombero  Solis  a  la  EDAS.  
Actualmente sirve a 41.594 clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 53.736 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 129.881  41.594  14,59  153,6 230,97  1,909  441,00  23,10  23,10  277,17  487,19  
2019 131.382  42.402  14,69  155,8 236,98  1,905  451,54  23,70  23,70  284,37  498,94  
2020 132.897  43.213  14,79  158,1 243,16  1,902  462,40  24,32  24,32  291,80  511,03  
2021 134.424  44.021  14,89  160,3 249,43  1,898  473,36  24,94  24,94  299,32  523,25  
2022 135.964  44.830  14,99  162,5 255,79  1,894  484,45  25,58  25,58  306,94  535,61  
2023 137.517  45.638  15,10  164,8 262,24  1,890  495,68  26,22  26,22  314,68  548,13  
2024 139.084  46.449  15,21  167,0 268,80  1,886  507,07  26,88  26,88  322,56  560,83  
2025 140.666  47.258  15,32  169,2 275,43  1,883  518,56  27,54  27,54  330,52  573,64  
2026 142.262  48.067  15,43  171,4 282,16  1,879  530,18  28,22  28,22  338,59  586,61  
2027 143.873  48.876  15,54  173,5 288,98  1,875  541,92  28,90  28,90  346,78  599,72  
2028 145.500  49.687  15,65  175,7 295,91  1,872  553,83  29,59  29,59  355,09  613,01  
2029 147.141  50.496  15,76  177,9 302,92  1,868  565,83  30,29  30,29  363,50  626,41  
2030 148.797  51.306  15,88  180,0 310,02  1,864  577,96  31,00  31,00  372,02  639,96  
2031 150.468  52.115  16,00  182,1 317,21  1,861  590,21  31,72  31,72  380,65  653,66  
2032 152.156  52.926  16,11  184,3 324,51  1,857  602,63  32,45  32,45  389,41  667,53  
2033 153.860  53.736  16,23  186,4 331,88  1,853  615,13  33,19  33,19  398,26  681,51  
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4.2.1.1.1.35 PEAS Mahuiza 
 
Esta PEAS  impulsa  las aguas del  sector Mahuiza hacia el  sector Guacamayo  1. Actualmente  sirve a 200 
clientes y se espera que para el año 2033 sanee a 260 clientes. 
 

Año Población 
Saneada 

AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotaciones de 
Consumo AS 

Coef. de Recuperación = 0,847   Total 

Clientes 
m3/cl/mes 

Población 
l/hab/día 

Q medio 
l/s 

Coeficiente 
Harmon 

Q máx 
horario 

l/s 

Q Infilt. 
l/s 

Q A. Lluv. 
l/s 

Q medio 
Total 

l/s 

Q máx 
Total 

horario 
l/s 

2018 623  200  3,95  41,7 0,30    2,57  0,03  0,03  0,36  2,63  

2019 631  204  3,98  42,3 0,31    2,57  0,03  0,03  0,37  2,64  

2020 638  208  4,01  42,9 0,32    2,58  0,03  0,03  0,38  2,64  

2021 646  212  4,04  43,5 0,33    2,58  0,03  0,03  0,39  2,64  

2022 654  216  4,07  44,2 0,33    2,58  0,03  0,03  0,40  2,65  

2023 661  220  4,10  44,8 0,34    2,58  0,03  0,03  0,41  2,65  

2024 669  224  4,13  45,4 0,35    2,59  0,04  0,04  0,42  2,66  

2025 677  228  4,16  46,0 0,36    2,59  0,04  0,04  0,43  2,66  

2026 685  232  4,19  46,7 0,37    2,59  0,04  0,04  0,44  2,67  

2027 693  236  4,22  47,3 0,38    2,60  0,04  0,04  0,45  2,67  

2028 701  240  4,25  47,9 0,39    2,60  0,04  0,04  0,47  2,68  

2029 709  244  4,29  48,5 0,40    2,61  0,04  0,04  0,48  2,69  

2030 718  248  4,32  49,1 0,41    2,61  0,04  0,04  0,49  2,69  

2031 726  252  4,35  49,7 0,42    2,62  0,04  0,04  0,50  2,70  

2032 734  256  4,38  50,3 0,43    2,62  0,04  0,04  0,51  2,71  

2033 743  260  4,42  50,9 0,44    2,63  0,04  0,04  0,52  2,71  
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4.2.1.1.2 Impulsiones de las Plantas Elevadoras de Aguas Servidas 
 
A  continuación  se presentan  los  cuadros  correspondientes  a  cada una de  las  impulsiones de  las plantas 
elevadoras  recientemente  descritas.  Los  caudales  indicados  corresponden  a  los  caudales  que  pueden 
bombear las plantas elevadoras asociadas. 
 

Cuadro N° 4.2‐1: Impulsión PEAS Los Laureles 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS LOS LAURELES     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 130  150  9,2  7  9,3  
2019 130  150  9,2  7  9,4  
2020 130  150  9,2  7  9,4  
2021 130  150  9,2  7  9,4  
2022 130  150  9,2  7  9,4  
2023 130  150  9,2  7  9,4  
2024 130  150  9,2  8  9,4  
2025 130  150  9,2  8  9,4  
2026 130  150  9,2  8  9,4  
2027 130  150  9,2  8  9,4  
2028 130  150  9,2  8  9,4  
2029 130  150  9,2  8  9,4  
2030 130  150  9,2  9  9,4  
2031 130  150  9,2  9  9,4  
2032 130  150  9,2  9  9,4  
2033 130  150  9,2  9  9,5  

 
Cuadro N° 4.2‐2: Impulsión PEAS Los Pelues 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS LOS PELUES     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 327  280  7,2  41  8,1  
2019 327  280  7,2  42  8,1  
2020 327  280  7,2  43  8,2  
2021 327  280  7,2  44  8,2  
2022 327  280  7,2  45  8,3  
2023 327  280  7,2  46  8,3  
2024 327  280  7,2  47  8,4  
2025 327  280  7,2  48  8,4  
2026 327  280  7,2  49  8,5  
2027 327  280  7,2  50  8,5  
2028 327  280  7,2  51  8,6  
2029 327  280  7,2  52  8,6  
2030 327  280  7,2  53  8,7  
2031 327  280  7,2  54  8,7  
2032 327  280  7,2  55  8,8  
2033 327  280  7,2  56  8,8  
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Cuadro N° 4.2‐3: Impulsión PEAS España 

 

Nombre Sector: Valdivia         

Nombre Planta Elevadora:  PEAS ESPAÑA       

Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 306  160  4,2  5  4,4  
2019 306  160  4,2  5  4,4  
2020 306  160  4,2  5  4,4  
2021 306  160  4,2  5  4,4  
2022 306  160  4,2  5  4,4  
2023 306  160  4,2  5  4,5  
2024 306  160  4,2  5  4,5  
2025 306  160  4,2  6  4,5  
2026 306  160  4,2  6  4,5  
2027 306  160  4,2  6  4,5  
2028 306  160  4,2  6  4,5  
2029 306  160  4,2  6  4,6  
2030 306  160  4,2  7  4,6  
2031 306  160  4,2  7  4,6  
2032 306  160  4,2  7  4,6  
2033 306  160  4,2  7  4,7  

 
 
 
 

Cuadro N° 4.2‐4: Impulsión PEAS Bombero Solís 

 

Nombre Sector: Valdivia         

Nombre Planta Elevadora:  PEAS BOMBERO SOLIZ     

Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 40  110  4,9  2,8  4,9  
2019 40  110  4,9  2,9  4,9  
2020 40  110  4,9  2,9  4,9  
2021 40  110  4,9  2,9  4,9  
2022 40  110  4,9  2,9  5,0  
2023 40  110  4,9  2,9  5,0  
2024 40  110  4,9  3,0  5,0  
2025 40  110  4,9  3,0  5,0  
2026 40  110  4,9  3,0  5,0  
2027 40  110  4,9  3,0  5,0  
2028 40  110  4,9  3,0  5,0  
2029 40  110  4,9  3,1  5,0  
2030 40  110  4,9  3,1  5,0  
2031 40  110  4,9  3,1  5,0  
2032 40  110  4,9  3,1  5,0  
2033 40  110  4,9  3,1  5,0  
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Cuadro N° 4.2‐5: Impulsión PEAS Sedeño 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS NUEVA SEDEÑO     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 547  315  7,9  25  8,2  
2019 547  315  7,9  26  8,3  
2020 547  315  7,9  26  8,3  
2021 547  315  7,9  27  8,3  
2022 547  315  7,9  28  8,3  
2023 547  315  7,9  28  8,3  
2024 547  315  7,9  29  8,4  
2025 547  315  7,9  30  8,4  
2026 547  315  7,9  31  8,4  
2027 547  315  7,9  31  8,4  
2028 547  315  7,9  32  8,4  
2029 547  315  7,9  33  8,5  
2030 547  315  7,9  33  8,5  
2031 547  315  7,9  34  8,5  
2032 547  315  7,9  35  8,5  
2033 547  315  7,9  36  8,6  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐6: Impulsión PEAS Brisas de la Rivera 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS BRISAS DE LA RIVERA     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 419  160  7,0  8,4  7,8  
2019 419  160  7,0  8,6  7,9  
2020 419  160  7,0  8,8  7,9  
2021 419  160  7,0  9,1  8,0  
2022 419  160  7,0  9,3  8,0  
2023 419  160  7,0  9,5  8,1  
2024 419  160  7,0  9,7  8,1  
2025 419  160  7,0  10,0  8,2  
2026 419  160  7,0  10,2  8,2  
2027 419  160  7,0  10,5  8,3  
2028 419  160  7,0  10,7  8,3  
2029 419  160  7,0  11,0  8,4  
2030 419  160  7,0  11,2  8,4  
2031 419  160  7,0  11,5  8,5  
2032 419  160  7,0  11,7  8,6  
2033 419  160  7,0  12,0  8,6  
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Cuadro N° 4.2‐7: Impulsión PEAS Jardín del Río 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS JARDIN DEL RIO     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 223  160  5,7  4,7  5,8  
2019 223  160  5,7  4,8  5,8  
2020 223  160  5,7  4,9  5,8  
2021 223  160  5,7  4,9  5,8  
2022 223  160  5,7  5,0  5,8  
2023 223  160  5,7  5,1  5,8  
2024 223  160  5,7  5,1  5,8  
2025 223  160  5,7  5,2  5,8  
2026 223  160  5,7  5,3  5,8  
2027 223  160  5,7  5,4  5,8  
2028 223  160  5,7  5,4  5,9  
2029 223  160  5,7  5,5  5,9  
2030 223  160  5,7  5,6  5,9  
2031 223  160  5,7  5,7  5,9  
2032 223  160  5,7  5,8  5,9  
2033 223  160  5,7  5,8  5,9  

 
Cuadro N° 4.2‐8: Impulsión PEAS Pedro Aguirre Cerda 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA 
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 634  250  10,8  17  11,4  
2019 634  250  10,8  17  11,4  
2020 634  250  10,8  18  11,5  
2021 634  250  10,8  18  11,5  
2022 634  250  10,8  19  11,5  
2023 634  250  10,8  19  11,6  
2024 634  250  10,8  19  11,6  
2025 634  250  10,8  20  11,6  
2026 634  250  10,8  20  11,7  
2027 634  250  10,8  21  11,7  
2028 634  250  10,8  21  11,8  
2029 634  250  10,8  22  11,8  
2030 634  250  10,8  22  11,8  
2031 634  250  10,8  23  11,9  
2032 634  250  10,8  23  11,9  
2033 634  250  10,8  24  12,0  
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Cuadro N° 4.2‐9: Impulsión PEAS Calle Calle 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS CALLE CALLE     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 323  300  16,0  64  16,8  
2019 323  300  16,0  65  16,8  
2020 323  300  16,0  67  16,9  
2021 323  300  16,0  69  16,9  
2022 323  300  16,0  71  17,0  
2023 323  300  16,0  72  17,0  
2024 323  300  16,0  74  17,0  
2025 323  300  16,0  76  17,1  
2026 323  300  16,0  78  17,1  
2027 323  300  16,0  79  17,2  
2028 323  300  16,0  81  17,2  
2029 323  300  16,0  83  17,3  
2030 323  300  16,0  85  17,3  
2031 323  300  16,0  87  17,4  
2032 323  300  16,0  89  17,5  
2033 323  300  16,0  91  17,5  

 
Cuadro N° 4.2‐10: Impulsión PEAS Chumpullo 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS CHUMPULLO     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 1,0  110  3,7  7,7  3,7  
2019 1,0  110  3,7  7,9  3,7  
2020 1,0  110  3,7  8,1  3,7  
2021 1,0  110  3,7  8,3  3,7  
2022 1,0  110  3,7  8,5  3,7  
2023 1,0  110  3,7  8,8  3,7  
2024 1,0  110  3,7  9,0  3,7  
2025 1,0  110  3,7  9,2  3,7  
2026 1,0  110  3,7  9,4  3,7  
2027 1,0  110  3,7  9,6  3,7  
2028 1,0  110  3,7  9,9  3,7  
2029 1,0  110  3,7  10,1  3,7  
2030 1,0  110  3,7  10,3  3,7  
2031 1,0  110  3,7  10,6  3,7  
2032 1,0  110  3,7  10,8  3,7  
2033 1,0  110  3,7  11,1  3,7  
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Cuadro N° 4.2‐11: Impulsión PEAS Balmaceda 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS BALMACEDA     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 1.166  250  5,7  13  6,3  
2019 1.166  250  5,7  13  6,3  
2020 1.166  250  5,7  14  6,4  
2021 1.166  250  5,7  14  6,4  
2022 1.166  250  5,7  14  6,4  
2023 1.166  250  5,7  15  6,4  
2024 1.166  250  5,7  15  6,5  
2025 1.166  250  5,7  15  6,5  
2026 1.166  250  5,7  16  6,6  
2027 1.166  250  5,7  16  6,6  
2028 1.166  250  5,7  17  6,6  
2029 1.166  250  5,7  17  6,7  
2030 1.166  250  5,7  17  6,7  
2031 1.166  250  5,7  18  6,8  
2032 1.166  250  5,7  18  6,8  
2033 1.166  250  5,7  19  6,8  

 
Cuadro N° 4.2‐12: Impulsión PEAS Ecuador 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS ECUADOR     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 358  200  11,0  28  13,4  
2019 358  200  11,0  29  13,5  
2020 358  200  11,0  30  13,6  
2021 358  200  11,0  30  13,7  
2022 358  200  11,0  31  13,8  
2023 358  200  11,0  32  14,0  
2024 358  200  11,0  33  14,1  
2025 358  200  11,0  33  14,3  
2026 358  200  11,0  34  14,4  
2027 358  200  11,0  35  14,5  
2028 358  200  11,0  36  14,7  
2029 358  200  11,0  37  14,9  
2030 358  200  11,0  38  15,0  
2031 358  200  11,0  38  15,2  
2032 358  200  11,0  39  15,4  
2033 358  200  11,0  40  15,5  
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Cuadro N° 4.2‐13: Impulsión PEAS Don Bosco 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS DON BOSCO     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 135  400  7,0  31  7,0  
2019 135  400  7,0  32  7,0  
2020 135  400  7,0  32  7,0  
2021 135  400  7,0  33  7,0  
2022 135  400  7,0  34  7,0  
2023 135  400  7,0  35  7,0  
2024 135  400  7,0  36  7,0  
2025 135  400  7,0  37  7,0  
2026 135  400  7,0  37  7,0  
2027 135  400  7,0  38  7,0  
2028 135  400  7,0  39  7,0  
2029 135  400  7,0  40  7,0  
2030 135  400  7,0  41  7,0  
2031 135  400  7,0  42  7,0  
2032 135  400  7,0  43  7,0  
2033 135  400  7,0  44  7,0  

 
 

 
Cuadro N° 4.2‐14: Impulsión PEAS Simpson 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS SIMPSON     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 465  400  7,5  62  7,8  
2019 465  400  7,5  63  7,8  
2020 465  400  7,5  65  7,8  
2021 465  400  7,5  66  7,8  
2022 465  400  7,5  68  7,8  
2023 465  400  7,5  70  7,8  
2024 465  400  7,5  71  7,8  
2025 465  400  7,5  73  7,9  
2026 465  400  7,5  75  7,9  
2027 465  400  7,5  76  7,9  
2028 465  400  7,5  78  7,9  
2029 465  400  7,5  80  7,9  
2030 465  400  7,5  82  7,9  
2031 465  400  7,5  84  8,0  
2032 465  400  7,5  85  8,0  
2033 465  400  7,5  87  8,0  
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Cuadro N° 4.2‐15: Impulsión PEAS San Francisco 
 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS SAN FRANCISCO     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 102  110  7,7  3,8  8,0  
2019 102  110  7,7  3,8  8,0  
2020 102  110  7,7  3,8  8,0  
2021 102  110  7,7  3,8  8,0  
2022 102  110  7,7  3,8  8,0  
2023 102  110  7,7  3,8  8,0  
2024 102  110  7,7  3,8  8,0  
2025 102  110  7,7  3,8  8,0  
2026 102  110  7,7  3,8  8,0  
2027 102  110  7,7  3,9  8,0  
2028 102  110  7,7  3,9  8,0  
2029 102  110  7,7  3,9  8,0  
2030 102  110  7,7  3,9  8,0  
2031 102  110  7,7  3,9  8,0  
2032 102  110  7,7  3,9  8,0  
2033 102  110  7,7  3,9  8,0  

 
 

Cuadro N° 4.2‐16: Impulsión PEAS CUT 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS CUT       
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 374  110  3,8  3,9  4,9  

2019 374  110  3,8  3,9  4,9  

2020 374  110  3,8  3,9  4,9  

2021 374  110  3,8  3,9  4,9  

2022 374  110  3,8  3,9  4,9  

2023 374  110  3,8  3,9  4,9  

2024 374  110  3,8  3,9  4,9  

2025 374  110  3,8  3,9  4,9  

2026 374  110  3,8  3,9  4,9  

2027 374  110  3,8  3,9  4,9  

2028 374  110  3,8  3,9  4,9  

2029 374  110  3,8  3,9  4,9  

2030 374  110  3,8  3,9  4,9  

2031 374  110  3,8  3,9  4,9  

2032 374  110  3,8  3,9  4,9  

2033 374  110  3,8  3,9  4,9  
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Cuadro N° 4.2‐17: Impulsión PEAS Austral 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS AUSTRAL 
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 187  125  2,8  4,8  3,2  
2019 187  125  2,8  4,9  3,3  
2020 187  125  2,8  5,0  3,3  
2021 187  125  2,8  5,0  3,3  
2022 187  125  2,8  5,1  3,3  
2023 187  125  2,8  5,2  3,3  
2024 187  125  2,8  5,3  3,3  
2025 187  125  2,8  5,4  3,4  
2026 187  125  2,8  5,5  3,4  
2027 187  125  2,8  5,6  3,4  
2028 187  125  2,8  5,7  3,4  
2029 187  125  2,8  5,9  3,4  
2030 187  125  2,8  6,0  3,5  
2031 187  125  2,8  6,1  3,5  
2032 187  125  2,8  6,3  3,5  
2033 187  125  2,8  6,4  3,6  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐18: Impulsión PEAS Meridien 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS MERIDIEN     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 251  400  6,7  52  6,9  
2019 251  400  6,7  53  6,9  
2020 251  400  6,7  54  6,9  
2021 251  400  6,7  56  6,9  
2022 251  400  6,7  57  6,9  
2023 251  400  6,7  58  6,9  
2024 251  400  6,7  60  6,9  
2025 251  400  6,7  61  6,9  
2026 251  400  6,7  63  6,9  
2027 251  400  6,7  64  7,0  
2028 251  400  6,7  66  7,0  
2029 251  400  6,7  67  7,0  
2030 251  400  6,7  69  7,0  
2031 251  400  6,7  70  7,0  
2032 251  400  6,7  72  7,0  
2033 251  400  6,7  73  7,0  
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Cuadro N° 4.2‐19: Impulsión PEAS Los Conquistadores 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS LOS CONQUISTADORES 
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 298  110  7,3  4,5  8,5  
2019 298  110  7,3  4,6  8,6  
2020 298  110  7,3  4,7  8,6  
2021 298  110  7,3  4,9  8,7  
2022 298  110  7,3  5,0  8,8  
2023 298  110  7,3  5,1  8,8  
2024 298  110  7,3  5,2  8,9  
2025 298  110  7,3  5,4  9,0  
2026 298  110  7,3  5,5  9,0  
2027 298  110  7,3  5,6  9,1  
2028 298  110  7,3  5,8  9,2  
2029 298  110  7,3  5,9  9,3  
2030 298  110  7,3  6,0  9,4  
2031 298  110  7,3  6,2  9,4  
2032 298  110  7,3  6,3  9,5  
2033 298  110  7,3  6,5  9,6  

 
 

Cuadro N° 4.2‐20: Impulsión PEAS Valdivia Sur 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS VALDIVIA SUR     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 910  400  5,3  43  5,6  
2019 910  400  5,3  44  5,6  
2020 910  400  5,3  45  5,6  
2021 910  400  5,3  46  5,6  
2022 910  400  5,3  48  5,7  
2023 910  400  5,3  49  5,7  
2024 910  400  5,3  50  5,7  
2025 910  400  5,3  51  5,7  
2026 910  400  5,3  52  5,7  
2027 910  400  5,3  54  5,7  
2028 910  400  5,3  55  5,8  
2029 910  400  5,3  56  5,8  
2030 910  400  5,3  57  5,8  
2031 910  400  5,3  59  5,8  
2032 910  400  5,3  60  5,8  
2033 910  400  5,3  61  5,9  
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Cuadro N° 4.2‐21: Impulsión PEAS San Pablo 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS SAN PABLO     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 68  140  6,0  5,0  6,1  
2019 68  140  6,0  5,0  6,1  
2020 68  140  6,0  5,0  6,1  
2021 68  140  6,0  5,0  6,1  
2022 68  140  6,0  5,0  6,1  
2023 68  140  6,0  5,0  6,1  
2024 68  140  6,0  5,0  6,1  
2025 68  140  6,0  5,0  6,1  
2026 68  140  6,0  5,0  6,1  
2027 68  140  6,0  5,0  6,1  
2028 68  140  6,0  5,0  6,1  
2029 68  140  6,0  5,0  6,1  
2030 68  140  6,0  5,0  6,1  
2031 68  140  6,0  5,0  6,1  
2032 68  140  6,0  5,0  6,1  
2033 68  140  6,0  5,0  6,1  

 
 

Cuadro N° 4.2‐22: Impulsión PEAS San Martín 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS SAN MARTIN     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 106  125  6,5  10  7,6  
2019 106  125  6,5  11  7,6  
2020 106  125  6,5  11  7,7  
2021 106  125  6,5  11  7,7  
2022 106  125  6,5  12  7,8  
2023 106  125  6,5  12  7,9  
2024 106  125  6,5  12  7,9  
2025 106  125  6,5  13  8,0  
2026 106  125  6,5  13  8,0  
2027 106  125  6,5  13  8,1  
2028 106  125  6,5  13  8,2  
2029 106  125  6,5  14  8,3  
2030 106  125  6,5  14  8,3  
2031 106  125  6,5  14  8,4  
2032 106  125  6,5  15  8,5  
2033 106  125  6,5  15  8,6  
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Cuadro N° 4.2‐23: Impulsión PEAS Santa María 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS SANTA MARIA     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 89  180  7,3  8,8  7,4  
2019 89  180  7,3  9,0  7,4  
2020 89  180  7,3  9,3  7,4  
2021 89  180  7,3  9,5  7,4  
2022 89  180  7,3  9,7  7,4  
2023 89  180  7,3  10,0  7,5  
2024 89  180  7,3  10,2  7,5  
2025 89  180  7,3  10,5  7,5  
2026 89  180  7,3  10,7  7,5  
2027 89  180  7,3  11,0  7,5  
2028 89  180  7,3  11,3  7,5  
2029 89  180  7,3  11,5  7,5  
2030 89  180  7,3  11,8  7,5  
2031 89  180  7,3  12,1  7,5  
2032 89  180  7,3  12,3  7,5  
2033 89  180  7,3  12,6  7,5  

 
 

Cuadro N° 4.2‐24: Impulsión PEAS Bertolotto 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS BERTOLOTO     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 239  125  2,9  4,3  3,4  
2019 239  125  2,9  4,3  3,4  
2020 239  125  2,9  4,4  3,4  
2021 239  125  2,9  4,4  3,4  
2022 239  125  2,9  4,4  3,4  
2023 239  125  2,9  4,5  3,5  
2024 239  125  2,9  4,5  3,5  
2025 239  125  2,9  4,5  3,5  
2026 239  125  2,9  4,6  3,5  
2027 239  125  2,9  4,6  3,5  
2028 239  125  2,9  4,7  3,5  
2029 239  125  2,9  4,7  3,5  
2030 239  125  2,9  4,7  3,5  
2031 239  125  2,9  4,8  3,5  
2032 239  125  2,9  4,8  3,5  
2033 239  125  2,9  4,9  3,6  
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Cuadro N° 4.2‐25: Impulsión PEAS José Martí 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS JOSE MARTI     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 210  160  11,2  8,9  11,7  
2019 210  160  11,2  9,1  11,7  
2020 210  160  11,2  9,3  11,7  
2021 210  160  11,2  9,5  11,7  
2022 210  160  11,2  9,7  11,7  
2023 210  160  11,2  9,9  11,8  
2024 210  160  11,2  10,1  11,8  
2025 210  160  11,2  10,3  11,8  
2026 210  160  11,2  10,5  11,8  
2027 210  160  11,2  10,8  11,9  
2028 210  160  11,2  11,0  11,9  
2029 210  160  11,2  11,2  11,9  
2030 210  160  11,2  11,5  12,0  
2031 210  160  11,2  11,7  12,0  
2032 210  160  11,2  12,0  12,0  
2033 210  160  11,2  12,2  12,0  

 
 

Cuadro N° 4.2‐26: Impulsión PEAS Carampangue 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS CARAMPANGUE     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 147  160  10,4  8,0  10,7  
2019 147  160  10,4  8,2  10,7  
2020 147  160  10,4  8,3  10,7  
2021 147  160  10,4  8,5  10,7  
2022 147  160  10,4  8,6  10,7  
2023 147  160  10,4  8,8  10,7  
2024 147  160  10,4  9,0  10,7  
2025 147  160  10,4  9,2  10,7  
2026 147  160  10,4  9,3  10,8  
2027 147  160  10,4  9,5  10,8  
2028 147  160  10,4  9,7  10,8  
2029 147  160  10,4  9,9  10,8  
2030 147  160  10,4  10,1  10,8  
2031 147  160  10,4  10,3  10,8  
2032 147  160  10,4  10,5  10,8  
2033 147  160  10,4  10,7  10,9  
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Cuadro N° 4.2‐27: Impulsión PEAS Janequeo 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS JANEQUEO     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 296  300  3,3  57  3,9  
2019 296  300  3,3  59  3,9  
2020 296  300  3,3  60  4,0  
2021 296  300  3,3  62  4,0  
2022 296  300  3,3  63  4,0  
2023 296  300  3,3  65  4,1  
2024 296  300  3,3  66  4,1  
2025 296  300  3,3  68  4,1  
2026 296  300  3,3  70  4,2  
2027 296  300  3,3  71  4,2  
2028 296  300  3,3  73  4,2  
2029 296  300  3,3  75  4,3  
2030 296  300  3,3  76  4,3  
2031 296  300  3,3  78  4,4  
2032 296  300  3,3  80  4,4  
2033 296  300  3,3  82  4,4  

 
 

Cuadro N° 4.2‐28: Impulsión PEAS San Carlos 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS SAN CARLOS     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 200  350  9,7  72  10,0  
2019 200  350  9,7  74  10,0  
2020 200  350  9,7  76  10,0  
2021 200  350  9,7  78  10,0  
2022 200  350  9,7  80  10,0  
2023 200  350  9,7  82  10,1  
2024 200  350  9,7  84  10,1  
2025 200  350  9,7  86  10,1  
2026 200  350  9,7  88  10,1  
2027 200  350  9,7  90  10,1  
2028 200  350  9,7  92  10,2  
2029 200  350  9,7  94  10,2  
2030 200  350  9,7  96  10,2  
2031 200  350  9,7  98  10,2  
2032 200  350  9,7  100  10,2  
2033 200  350  9,7  103  10,3  
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Cuadro N° 4.2‐29: Impulsión PEAS Bueras 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS BUERAS 
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 12  700  5,5  210  5,5  
2019 12  700  5,5  215  5,5  
2020 12  700  5,5  221  5,5  
2021 12  700  5,5  226  5,5  
2022 12  700  5,5  232  5,5  
2023 12  700  5,5  237  5,5  
2024 12  700  5,5  243  5,5  
2025 12  700  5,5  248  5,5  
2026 12  700  5,5  254  5,5  
2027 12  700  5,5  260  5,5  
2028 12  700  5,5  266  5,5  
2029 12  700  5,5  272  5,5  
2030 12  700  5,5  278  5,5  
2031 12  700  5,5  284  5,5  
2032 12  700  5,5  290  5,5  
2033 12  700  5,5  296  5,5  

 
 

Cuadro N° 4.2‐30: Impulsión PEAS Bosque Sur 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS BOSQUE SUR     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 737  125  7,5  7,1  11,1  
2019 737  125  7,5  7,3  11,3  
2020 737  125  7,5  7,5  11,5  
2021 737  125  7,5  7,7  11,7  
2022 737  125  7,5  7,9  11,9  
2023 737  125  7,5  8,1  12,1  
2024 737  125  7,5  8,3  12,3  
2025 737  125  7,5  8,5  12,5  
2026 737  125  7,5  8,7  12,8  
2027 737  125  7,5  8,9  13,0  
2028 737  125  7,5  9,1  13,2  
2029 737  125  7,5  9,3  13,5  
2030 737  125  7,5  9,5  13,8  
2031 737  125  7,5  9,7  14,0  
2032 737  125  7,5  10,0  14,3  
2033 737  125  7,5  10,2  14,6  
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Cuadro N° 4.2‐31: Impulsión PEAS Galilea 

 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS GALILEA 
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 750  140  6,4  7,1  8,8  
2019 750  140  6,4  7,3  8,9  
2020 750  140  6,4  7,5  9,0  
2021 750  140  6,4  7,7  9,1  
2022 750  140  6,4  7,9  9,3  
2023 750  140  6,4  8,1  9,4  
2024 750  140  6,4  8,3  9,6  
2025 750  140  6,4  8,5  9,7  
2026 750  140  6,4  8,7  9,8  
2027 750  140  6,4  8,9  10,0  
2028 750  140  6,4  9,1  10,2  
2029 750  140  6,4  9,3  10,3  
2030 750  140  6,4  9,5  10,5  
2031 750  140  6,4  9,7  10,7  
2032 750  140  6,4  10,0  10,9  
2033 750  140  6,4  10,2  11,0  

 
 
 
 

Cuadro N° 4.2‐32: Impulsión PEAS Guacamayo 
 

Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS GUACAMAYO     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 483  355  10,5  34  10,8  
2019 483  355  10,5  35  10,8  
2020 483  355  10,5  36  10,8  
2021 483  355  10,5  37  10,9  
2022 483  355  10,5  38  10,9  
2023 483  355  10,5  39  10,9  
2024 483  355  10,5  39  10,9  
2025 483  355  10,5  40  10,9  
2026 483  355  10,5  41  10,9  
2027 483  355  10,5  42  11,0  
2028 483  355  10,5  43  11,0  
2029 483  355  10,5  44  11,0  
2030 483  355  10,5  45  11,0  
2031 483  355  10,5  46  11,0  
2032 483  355  10,5  47  11,1  
2033 483  355  10,5  48  11,1  
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Cuadro N° 4.2‐33: Impulsión PEAS Guacamayo II 

 

Nombre Sector: Valdivia         

Nombre Planta Elevadora:  PEAS GUACAMAYO II     

Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 563  355  1,2  0,3  1,2  
2019 563  355  1,2  0,3  1,2  
2020 563  355  1,2  0,3  1,2  
2021 563  355  1,2  0,3  1,2  
2022 563  355  1,2  0,3  1,2  
2023 563  355  1,2  0,3  1,2  
2024 563  355  1,2  0,3  1,2  
2025 563  355  1,2  0,3  1,2  
2026 563  355  1,2  0,3  1,2  
2027 563  355  1,2  0,3  1,2  
2028 563  355  1,2  0,4  1,2  
2029 563  355  1,2  0,4  1,2  
2030 563  355  1,2  0,4  1,2  
2031 563  355  1,2  0,4  1,2  
2032 563  355  1,2  0,4  1,2  
2033 563  355  1,2  0,4  1,2  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐34: Impulsión PEAS Miraflores 

 
Nombre Sector: Valdivia         
Nombre Planta Elevadora:  PEAS MIRAFLORES     
Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 1.272  900  19,2  487  19,8  
2019 1.272  900  19,2  499  19,9  
2020 1.272  900  19,2  511  19,9  
2021 1.272  900  19,2  523  19,9  
2022 1.272  900  19,2  536  20,0  
2023 1.272  900  19,2  548  20,0  
2024 1.272  900  19,2  561  20,0  
2025 1.272  900  19,2  574  20,1  
2026 1.272  900  19,2  587  20,1  
2027 1.272  900  19,2  600  20,1  
2028 1.272  900  19,2  613  20,2  
2029 1.272  900  19,2  626  20,2  
2030 1.272  900  19,2  640  20,3  
2031 1.272  900  19,2  654  20,3  
2032 1.272  900  19,2  668  20,3  
2033 1.272  900  19,2  682  20,4  
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Cuadro N° 4.2‐35: Impulsión PEAS Mahuiza I y II 

 

Nombre Sector: Valdivia         

Nombre Planta Elevadora:  PEAS MAHUIZA     

Etapa: Recolección         

Año 

Impulsión Asociada 

Longitud 
(m) 

D 
(mm) 

Hg
(m) 

Q max
(l/s) 

H elev 
(m) 

2018 142  110  7,0  2,6  7,2  
2019 142  110  7,0  2,6  7,2  
2020 142  110  7,0  2,6  7,2  
2021 142  110  7,0  2,6  7,2  
2022 142  110  7,0  2,6  7,2  
2023 142  110  7,0  2,7  7,2  
2024 142  110  7,0  2,7  7,3  
2025 142  110  7,0  2,7  7,3  
2026 142  110  7,0  2,7  7,3  
2027 142  110  7,0  2,7  7,3  
2028 142  110  7,0  2,7  7,3  
2029 142  110  7,0  2,7  7,3  
2030 142  110  7,0  2,7  7,3  
2031 142  110  7,0  2,7  7,3  
2032 142  110  7,0  2,7  7,3  
2033 142  110  7,0  2,7  7,3  
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4.2.1.1.3 Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Aguas Servidas 
 
A  continuación  se  presentan  los  balances  oferta  demanda  para  cada  una  de  la  PEAS  señaladas 
anteriormente.   La demanda de cada PEAS corresponde a la detallada en 4.2.1.1.1 y la oferta de cada una 
de  ellas  corresponde  a  las  características  de  los  equipos  de  bombeo  indicados  en  el  catastro  de 
infraestructura existente de la empresa. 
 
Cabe  destacar  que  en  las  PEAS  Los  Pelues  y  Guacamayo,  se  ha  actualizado  su  capacidad  por  la  que 
corresponde según las bombas instaladas recientemente. 
 

Cuadro N° 4.2‐36: Balance Oferta Demanda PEAS Los Laureles 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS LOS LAURELES 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 17,0  13,0  53,0  6,8  9,3  10,2  3,7  46,2  
2019 17,0  13,0  53,0  6,9  9,4  10,1  3,6  46,1  
2020 17,0  13,0  53,0  7,1  9,4  9,9  3,6  45,9  
2021 17,0  13,0  53,0  7,2  9,4  9,8  3,6  45,8  
2022 17,0  13,0  53,0  7,3  9,4  9,7  3,6  45,7  
2023 17,0  13,0  53,0  7,5  9,4  9,5  3,6  45,5  
2024 17,0  13,0  53,0  7,6  9,4  9,4  3,6  45,4  
2025 17,0  13,0  53,0  7,8  9,4  9,2  3,6  45,2  
2026 17,0  13,0  53,0  7,9  9,4  9,1  3,6  45,1  
2027 17,0  13,0  53,0  8,1  9,4  8,9  3,6  44,9  
2028 17,0  13,0  53,0  8,2  9,4  8,8  3,6  44,8  
2029 17,0  13,0  53,0  8,4  9,4  8,6  3,6  44,6  
2030 17,0  13,0  53,0  8,5  9,4  8,5  3,6  44,5  
2031 17,0  13,0  53,0  8,7  9,4  8,3  3,6  44,3  
2032 17,0  13,0  53,0  8,9  9,4  8,1  3,6  44,1  
2033 17,0  13,0  53,0  9,0  9,5  8,0  3,5  44,0  
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Cuadro N° 4.2‐37: Balance Oferta Demanda PEAS Los Pelues 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS LOS PELUES 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad 

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 61,0  15,1  143,2  40,7  8,1  20,3  7,0  102,5  
2019 61,0  15,1  143,2  41,6  8,1  19,4  7,0  101,5  
2020 61,0  15,1  143,2  42,6  8,2  18,4  6,9  100,6  
2021 61,0  15,1  143,2  43,5  8,2  17,5  6,9  99,6  
2022 61,0  15,1  143,2  44,5  8,3  16,5  6,8  98,6  
2023 61,0  15,1  143,2  45,5  8,3  15,5  6,8  97,7  
2024 61,0  15,1  143,2  46,5  8,4  14,5  6,7  96,7  
2025 61,0  15,1  143,2  47,5  8,4  13,5  6,7  95,6  
2026 61,0  15,1  143,2  48,5  8,5  12,5  6,6  94,6  
2027 61,0  15,1  143,2  49,6  8,5  11,4  6,6  93,6  
2028 61,0  15,1  143,2  50,6  8,6  10,4  6,5  92,5  
2029 61,0  15,1  143,2  51,7  8,6  9,3  6,5  91,5  
2030 61,0  15,1  143,2  52,8  8,7  8,2  6,4  90,4  
2031 61,0  15,1  143,2  53,8  8,7  7,2  6,4  89,3  
2032 61,0  15,1  143,2  54,9  8,8  6,1  6,3  88,2  
2033 61,0  15,1  143,2  56,1  8,8  4,9  6,3  87,1  

 
 

Cuadro N° 4.2‐38: Balance Oferta Demanda PEAS España 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS ESPAÑA 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.       

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 8,0  4,8  49,3  4,6  4,4  3,4  0,4  44,7  
2019 8,0  4,8  49,3  4,7  4,4  3,3  0,4  44,6  
2020 8,0  4,8  49,3  4,9  4,4  3,1  0,4  44,4  
2021 8,0  4,8  49,3  5,0  4,4  3,0  0,4  44,3  
2022 8,0  4,8  49,3  5,2  4,4  2,8  0,4  44,1  
2023 8,0  4,8  49,3  5,3  4,5  2,7  0,3  43,9  
2024 8,0  4,8  49,3  5,5  4,5  2,5  0,3  43,8  
2025 8,0  4,8  49,3  5,6  4,5  2,4  0,3  43,6  
2026 8,0  4,8  49,3  5,8  4,5  2,2  0,3  43,4  
2027 8,0  4,8  49,3  6,0  4,5  2,0  0,3  43,3  
2028 8,0  4,8  49,3  6,2  4,5  1,8  0,3  43,1  
2029 8,0  4,8  49,3  6,4  4,6  1,6  0,2  42,9  
2030 8,0  4,8  49,3  6,6  4,6  1,4  0,2  42,7  
2031 8,0  4,8  49,3  6,8  4,6  1,2  0,2  42,5  
2032 8,0  4,8  49,3  7,0  4,6  1,0  0,2  42,3  
2033 8,0  4,8  49,3  7,2  4,7  0,8  0,1  42,1  
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Cuadro N° 4.2‐39: Balance Oferta Demanda PEAS Bombero Solís 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS BOMBERO SOLIZ 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.       

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 7,2  5,8  22,1  2,8  4,9  4,4  0,9  19,2  
2019 7,2  5,8  22,1  2,9  4,9  4,4  0,9  19,2  
2020 7,2  5,8  22,1  2,9  4,9  4,3  0,9  19,2  
2021 7,2  5,8  22,1  2,9  4,9  4,3  0,9  19,2  
2022 7,2  5,8  22,1  2,9  5,0  4,3  0,8  19,2  
2023 7,2  5,8  22,1  2,9  5,0  4,3  0,8  19,1  
2024 7,2  5,8  22,1  3,0  5,0  4,3  0,8  19,1  
2025 7,2  5,8  22,1  3,0  5,0  4,2  0,8  19,1  
2026 7,2  5,8  22,1  3,0  5,0  4,2  0,8  19,1  
2027 7,2  5,8  22,1  3,0  5,0  4,2  0,8  19,1  
2028 7,2  5,8  22,1  3,0  5,0  4,2  0,8  19,0  
2029 7,2  5,8  22,1  3,1  5,0  4,2  0,8  19,0  
2030 7,2  5,8  22,1  3,1  5,0  4,1  0,8  19,0  
2031 7,2  5,8  22,1  3,1  5,0  4,1  0,8  19,0  
2032 7,2  5,8  22,1  3,1  5,0  4,1  0,8  19,0  
2033 7,2  5,8  22,1  3,1  5,0  4,1  0,8  18,9  

 
 

Cuadro N° 4.2‐40: Balance Oferta Demanda PEAS Sedeño 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS NUEVA SEDEÑO 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 55,0  9,4  181,6  25,1  8,2  29,9  1,2  156,5  
2019 55,0  9,4  181,6  25,7  8,3  29,3  1,1  155,9  
2020 55,0  9,4  181,6  26,4  8,3  28,6  1,1  155,2  
2021 55,0  9,4  181,6  27,1  8,3  27,9  1,1  154,5  
2022 55,0  9,4  181,6  27,7  8,3  27,3  1,1  153,8  
2023 55,0  9,4  181,6  28,4  8,3  26,6  1,1  153,2  
2024 55,0  9,4  181,6  29,1  8,4  25,9  1,0  152,5  
2025 55,0  9,4  181,6  29,8  8,4  25,2  1,0  151,8  
2026 55,0  9,4  181,6  30,5  8,4  24,5  1,0  151,0  
2027 55,0  9,4  181,6  31,2  8,4  23,8  1,0  150,3  
2028 55,0  9,4  181,6  32,0  8,4  23,0  1,0  149,6  
2029 55,0  9,4  181,6  32,7  8,5  22,3  0,9  148,9  
2030 55,0  9,4  181,6  33,5  8,5  21,5  0,9  148,1  
2031 55,0  9,4  181,6  34,2  8,5  20,8  0,9  147,4  
2032 55,0  9,4  181,6  35,0  8,5  20,0  0,9  146,6  
2033 55,0  9,4  181,6  35,7  8,6  19,3  0,8  145,8  
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Cuadro N° 4.2‐41: Balance Oferta Demanda PEAS Brisas de la Rivera 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS BRISAS DE LA RIVERA 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 16,0  17,0  49,3  8,4  7,8  7,6  9,2  40,9  
2019 16,0  17,0  49,3  8,6  7,9  7,4  9,1  40,7  
2020 16,0  17,0  49,3  8,8  7,9  7,2  9,1  40,4  
2021 16,0  17,0  49,3  9,1  8,0  6,9  9,0  40,2  
2022 16,0  17,0  49,3  9,3  8,0  6,7  9,0  40,0  
2023 16,0  17,0  49,3  9,5  8,1  6,5  8,9  39,8  
2024 16,0  17,0  49,3  9,7  8,1  6,3  8,9  39,5  
2025 16,0  17,0  49,3  10,0  8,2  6,0  8,8  39,3  
2026 16,0  17,0  49,3  10,2  8,2  5,8  8,8  39,0  
2027 16,0  17,0  49,3  10,5  8,3  5,5  8,7  38,8  
2028 16,0  17,0  49,3  10,7  8,3  5,3  8,7  38,5  
2029 16,0  17,0  49,3  11,0  8,4  5,0  8,6  38,3  
2030 16,0  17,0  49,3  11,2  8,4  4,8  8,6  38,0  
2031 16,0  17,0  49,3  11,5  8,5  4,5  8,5  37,8  
2032 16,0  17,0  49,3  11,7  8,6  4,3  8,4  37,5  
2033 16,0  17,0  49,3  12,0  8,6  4,0  8,4  37,3  

 
 

Cuadro N° 4.2‐42: Balance Oferta Demanda PEAS Jardín del Río 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS JARDIN DEL RIO 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 11,1  7,3  49,3  4,7  5,8  6,3  1,5  44,5  
2019 11,1  7,3  49,3  4,8  5,8  6,3  1,5  44,5  
2020 11,1  7,3  49,3  4,9  5,8  6,2  1,5  44,4  
2021 11,1  7,3  49,3  4,9  5,8  6,1  1,5  44,3  
2022 11,1  7,3  49,3  5,0  5,8  6,1  1,5  44,3  
2023 11,1  7,3  49,3  5,1  5,8  6,0  1,5  44,2  
2024 11,1  7,3  49,3  5,1  5,8  5,9  1,4  44,1  
2025 11,1  7,3  49,3  5,2  5,8  5,9  1,4  44,0  
2026 11,1  7,3  49,3  5,3  5,8  5,8  1,4  44,0  
2027 11,1  7,3  49,3  5,4  5,8  5,7  1,4  43,9  
2028 11,1  7,3  49,3  5,4  5,9  5,6  1,4  43,8  
2029 11,1  7,3  49,3  5,5  5,9  5,6  1,4  43,7  
2030 11,1  7,3  49,3  5,6  5,9  5,5  1,4  43,7  
2031 11,1  7,3  49,3  5,7  5,9  5,4  1,4  43,6  
2032 11,1  7,3  49,3  5,8  5,9  5,3  1,4  43,5  
2033 11,1  7,3  49,3  5,8  5,9  5,2  1,4  43,4  
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Cuadro N° 4.2‐43: Balance Oferta Demanda PEAS Pedro Aguirre Cerda 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 50,3  17,9  114,5  16,8  11,4  33,5  6,4  97,7  
2019 50,3  17,9  114,5  17,2  11,4  33,1  6,4  97,2  
2020 50,3  17,9  114,5  17,7  11,5  32,6  6,4  96,8  
2021 50,3  17,9  114,5  18,1  11,5  32,2  6,4  96,4  
2022 50,3  17,9  114,5  18,6  11,5  31,7  6,3  95,9  
2023 50,3  17,9  114,5  19,0  11,6  31,3  6,3  95,4  
2024 50,3  17,9  114,5  19,5  11,6  30,8  6,3  95,0  
2025 50,3  17,9  114,5  20,0  11,6  30,3  6,2  94,5  
2026 50,3  17,9  114,5  20,4  11,7  29,9  6,2  94,0  
2027 50,3  17,9  114,5  20,9  11,7  29,4  6,1  93,5  
2028 50,3  17,9  114,5  21,4  11,8  28,9  6,1  93,0  
2029 50,3  17,9  114,5  21,9  11,8  28,4  6,1  92,6  
2030 50,3  17,9  114,5  22,4  11,8  27,9  6,0  92,1  
2031 50,3  17,9  114,5  22,9  11,9  27,4  6,0  91,5  
2032 50,3  17,9  114,5  23,4  11,9  26,9  5,9  91,0  
2033 50,3  17,9  114,5  23,9  12,0  26,4  5,9  90,5  

 
 

Cuadro N° 4.2‐44: Balance Oferta Demanda PEAS Calle Calle 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS CALLE CALLE 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 110,0  18,6  212,1  63,9  16,8  46,1  1,8  148,2  
2019 110,0  18,6  212,1  65,5  16,8  44,5  1,8  146,6  
2020 110,0  18,6  212,1  67,1  16,9  42,9  1,7  144,9  
2021 110,0  18,6  212,1  68,8  16,9  41,2  1,7  143,2  
2022 110,0  18,6  212,1  70,5  17,0  39,5  1,6  141,5  
2023 110,0  18,6  212,1  72,2  17,0  37,8  1,6  139,8  
2024 110,0  18,6  212,1  74,0  17,0  36,0  1,6  138,1  
2025 110,0  18,6  212,1  75,8  17,1  34,2  1,5  136,3  
2026 110,0  18,6  212,1  77,5  17,1  32,5  1,5  134,5  
2027 110,0  18,6  212,1  79,3  17,2  30,7  1,4  132,7  
2028 110,0  18,6  212,1  81,2  17,2  28,8  1,4  130,9  
2029 110,0  18,6  212,1  83,0  17,3  27,0  1,3  129,0  
2030 110,0  18,6  212,1  84,9  17,3  25,1  1,3  127,2  
2031 110,0  18,6  212,1  86,8  17,4  23,2  1,2  125,3  
2032 110,0  18,6  212,1  88,7  17,5  21,3  1,1  123,4  
2033 110,0  18,6  212,1  90,6  17,5  19,4  1,1  121,5  
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Cuadro N° 4.2‐45: Balance Oferta Demanda PEAS Chumpullo 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS CHUMPULLO 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 25,0  4,2  23,3  7,7  3,7  17,3  0,5  15,6  
2019 25,0  4,2  23,3  7,9  3,7  17,1  0,5  15,4  
2020 25,0  4,2  23,3  8,1  3,7  16,9  0,5  15,2  
2021 25,0  4,2  23,3  8,3  3,7  16,7  0,5  14,9  
2022 25,0  4,2  23,3  8,5  3,7  16,5  0,5  14,7  
2023 25,0  4,2  23,3  8,8  3,7  16,2  0,5  14,5  
2024 25,0  4,2  23,3  9,0  3,7  16,0  0,5  14,3  
2025 25,0  4,2  23,3  9,2  3,7  15,8  0,5  14,1  
2026 25,0  4,2  23,3  9,4  3,7  15,6  0,5  13,9  
2027 25,0  4,2  23,3  9,6  3,7  15,4  0,5  13,6  
2028 25,0  4,2  23,3  9,9  3,7  15,1  0,5  13,4  
2029 25,0  4,2  23,3  10,1  3,7  14,9  0,5  13,2  
2030 25,0  4,2  23,3  10,3  3,7  14,7  0,5  12,9  
2031 25,0  4,2  23,3  10,6  3,7  14,4  0,5  12,7  
2032 25,0  4,2  23,3  10,8  3,7  14,2  0,5  12,5  
2033 25,0  4,2  23,3  11,1  3,7  13,9  0,5  12,2  

 
 

Cuadro N° 4.2‐46: Balance Oferta Demanda PEAS Balmaceda 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS BALMACEDA 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 15,0  6,5  120,6  13,0  6,3  2,0  0,2  107,6  
2019 15,0  6,5  120,6  13,3  6,3  1,7  0,2  107,3  
2020 15,0  6,5  120,6  13,6  6,4  1,4  0,1  106,9  
2021 15,0  6,5  120,6  14,0  6,4  1,0  0,1  106,6  
2022 15,0  6,5  120,6  14,3  6,4  0,7  0,1  106,2  
2023 15,0  6,5  120,6  14,7  6,4  0,3  0,1  105,9  
2024 15,0  6,5  120,6  15,1  6,5  -0,1  0,0  105,5  
2025 15,0  6,5  120,6  15,4  6,5  -0,4  0,0  105,2  
2026 15,0  6,5  120,6  15,8  6,6  -0,8  -0,1  104,8  
2027 15,0  6,5  120,6  16,2  6,6  -1,2  -0,1  104,4  
2028 15,0  6,5  120,6  16,6  6,6  -1,6  -0,1  104,0  
2029 15,0  6,5  120,6  16,9  6,7  -1,9  -0,2  103,6  
2030 15,0  6,5  120,6  17,3  6,7  -2,3  -0,2  103,2  
2031 15,0  6,5  120,6  17,7  6,8  -2,7  -0,3  102,9  
2032 15,0  6,5  120,6  18,1  6,8  -3,1  -0,3  102,5  
2033 15,0  6,5  120,6  18,5  6,8  -3,5  -0,3  102,1  
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Cuadro N° 4.2‐47: Balance Oferta Demanda PEAS Ecuador 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS ECUADOR 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 51,0  16,0  75,9  28,2  13,4  22,8  2,6  47,8  
2019 51,0  16,0  75,9  28,9  13,5  22,1  2,5  47,0  
2020 51,0  16,0  75,9  29,6  13,6  21,4  2,4  46,3  
2021 51,0  16,0  75,9  30,4  13,7  20,6  2,3  45,6  
2022 51,0  16,0  75,9  31,2  13,8  19,8  2,2  44,8  
2023 51,0  16,0  75,9  31,9  14,0  19,1  2,0  44,0  
2024 51,0  16,0  75,9  32,7  14,1  18,3  1,9  43,2  
2025 51,0  16,0  75,9  33,5  14,3  17,5  1,7  42,5  
2026 51,0  16,0  75,9  34,3  14,4  16,7  1,6  41,7  
2027 51,0  16,0  75,9  35,1  14,5  15,9  1,5  40,8  
2028 51,0  16,0  75,9  35,9  14,7  15,1  1,3  40,0  
2029 51,0  16,0  75,9  36,7  14,9  14,3  1,1  39,2  
2030 51,0  16,0  75,9  37,6  15,0  13,4  1,0  38,4  
2031 51,0  16,0  75,9  38,4  15,2  12,6  0,8  37,5  
2032 51,0  16,0  75,9  39,3  15,4  11,7  0,6  36,7  
2033 51,0  16,0  75,9  40,1  15,5  10,9  0,5  35,8  

 
 

Cuadro N° 4.2‐48:Balance Oferta Demanda PEAS Don Bosco 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS DON BOSCO 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 128,0  8,9  377,0  30,8  7,0  97,2  1,9  346,2  
2019 128,0  8,9  377,0  31,6  7,0  96,4  1,9  345,4  
2020 128,0  8,9  377,0  32,4  7,0  95,6  1,9  344,6  
2021 128,0  8,9  377,0  33,2  7,0  94,8  1,9  343,8  
2022 128,0  8,9  377,0  34,0  7,0  94,0  1,9  343,0  
2023 128,0  8,9  377,0  34,8  7,0  93,2  1,9  342,1  
2024 128,0  8,9  377,0  35,7  7,0  92,3  1,9  341,3  
2025 128,0  8,9  377,0  36,6  7,0  91,4  1,9  340,4  
2026 128,0  8,9  377,0  37,4  7,0  90,6  1,9  339,6  
2027 128,0  8,9  377,0  38,3  7,0  89,7  1,9  338,7  
2028 128,0  8,9  377,0  39,2  7,0  88,8  1,9  337,8  
2029 128,0  8,9  377,0  40,1  7,0  87,9  1,9  336,9  
2030 128,0  8,9  377,0  41,0  7,0  87,0  1,9  336,0  
2031 128,0  8,9  377,0  41,9  7,0  86,1  1,9  335,1  
2032 128,0  8,9  377,0  42,8  7,0  85,2  1,9  334,2  
2033 128,0  8,9  377,0  43,8  7,0  84,2  1,9  333,2  
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Cuadro N° 4.2‐49: Balance Oferta Demanda PEAS Simpson 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS SIMPSON 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 158,0  11,0  377,0  61,5  7,8  96,5  3,2  315,4  
2019 158,0  11,0  377,0  63,1  7,8  94,9  3,2  313,9  
2020 158,0  11,0  377,0  64,7  7,8  93,3  3,2  312,3  
2021 158,0  11,0  377,0  66,3  7,8  91,7  3,2  310,7  
2022 158,0  11,0  377,0  68,0  7,8  90,0  3,2  309,0  
2023 158,0  11,0  377,0  69,6  7,8  88,4  3,2  307,4  
2024 158,0  11,0  377,0  71,3  7,8  86,7  3,2  305,7  
2025 158,0  11,0  377,0  73,0  7,9  85,0  3,1  304,0  
2026 158,0  11,0  377,0  74,7  7,9  83,3  3,1  302,3  
2027 158,0  11,0  377,0  76,4  7,9  81,6  3,1  300,5  
2028 158,0  11,0  377,0  78,2  7,9  79,8  3,1  298,8  
2029 158,0  11,0  377,0  80,0  7,9  78,0  3,1  297,0  
2030 158,0  11,0  377,0  81,8  7,9  76,2  3,1  295,2  
2031 158,0  11,0  377,0  83,6  8,0  74,4  3,0  293,4  
2032 158,0  11,0  377,0  85,4  8,0  72,6  3,0  291,6  
2033 158,0  11,0  377,0  87,3  8,0  70,7  3,0  289,7  

 
 

Cuadro N° 4.2‐50: Balance Oferta Demanda PEAS San Francisco 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS SAN FRANCISCO 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 12,0  11,9  23,3  3,8  8,0  8,2  3,9  19,5  
2019 12,0  11,9  23,3  3,8  8,0  8,2  3,9  19,5  
2020 12,0  11,9  23,3  3,8  8,0  8,2  3,9  19,5  
2021 12,0  11,9  23,3  3,8  8,0  8,2  3,9  19,5  
2022 12,0  11,9  23,3  3,8  8,0  8,2  3,9  19,5  
2023 12,0  11,9  23,3  3,8  8,0  8,2  3,9  19,5  
2024 12,0  11,9  23,3  3,8  8,0  8,2  3,9  19,5  
2025 12,0  11,9  23,3  3,8  8,0  8,2  3,9  19,4  
2026 12,0  11,9  23,3  3,8  8,0  8,2  3,9  19,4  
2027 12,0  11,9  23,3  3,9  8,0  8,1  3,9  19,4  
2028 12,0  11,9  23,3  3,9  8,0  8,1  3,9  19,4  
2029 12,0  11,9  23,3  3,9  8,0  8,1  3,9  19,4  
2030 12,0  11,9  23,3  3,9  8,0  8,1  3,9  19,4  
2031 12,0  11,9  23,3  3,9  8,0  8,1  3,9  19,4  
2032 12,0  11,9  23,3  3,9  8,0  8,1  3,9  19,3  
2033 12,0  11,9  23,3  3,9  8,0  8,1  3,9  19,3  
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Cuadro N° 4.2‐51: Balance Oferta Demanda PEAS CUT 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS CUT 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2019 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2020 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2021 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2022 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2023 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2024 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2025 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2026 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2027 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2028 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2029 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2030 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2031 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2032 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  
2033 14,0  8,0  23,3  3,9  4,9  10,1  3,1  19,4  

 
 

Cuadro N° 4.2‐52: Balance Oferta Demanda PEAS Austral 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS AUSTRAL 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.       

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 7,0  3,7  30,1  4,8  3,2  2,2  0,5  25,3  
2019 7,0  3,7  30,1  4,9  3,3  2,1  0,4  25,2  
2020 7,0  3,7  30,1  5,0  3,3  2,0  0,4  25,1  
2021 7,0  3,7  30,1  5,0  3,3  2,0  0,4  25,0  
2022 7,0  3,7  30,1  5,1  3,3  1,9  0,4  25,0  
2023 7,0  3,7  30,1  5,2  3,3  1,8  0,4  24,9  
2024 7,0  3,7  30,1  5,3  3,3  1,7  0,4  24,8  
2025 7,0  3,7  30,1  5,4  3,4  1,6  0,3  24,7  
2026 7,0  3,7  30,1  5,5  3,4  1,5  0,3  24,6  
2027 7,0  3,7  30,1  5,6  3,4  1,4  0,3  24,5  
2028 7,0  3,7  30,1  5,7  3,4  1,3  0,3  24,4  
2029 7,0  3,7  30,1  5,9  3,4  1,1  0,3  24,2  
2030 7,0  3,7  30,1  6,0  3,5  1,0  0,2  24,1  
2031 7,0  3,7  30,1  6,1  3,5  0,9  0,2  24,0  
2032 7,0  3,7  30,1  6,3  3,5  0,7  0,2  23,8  
2033 7,0  3,7  30,1  6,4  3,6  0,6  0,1  23,7  
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Cuadro N° 4.2‐53: Balance Oferta Demanda PEAS Meridien 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS MERIDIEN 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 80,0  10,1  308,1  51,7  6,9  28,3  3,2  256,4  
2019 80,0  10,1  308,1  53,0  6,9  27,0  3,2  255,1  
2020 80,0  10,1  308,1  54,3  6,9  25,7  3,2  253,8  
2021 80,0  10,1  308,1  55,7  6,9  24,3  3,2  252,4  
2022 80,0  10,1  308,1  57,1  6,9  22,9  3,2  251,0  
2023 80,0  10,1  308,1  58,5  6,9  21,5  3,2  249,6  
2024 80,0  10,1  308,1  59,9  6,9  20,1  3,2  248,2  
2025 80,0  10,1  308,1  61,3  6,9  18,7  3,2  246,7  
2026 80,0  10,1  308,1  62,8  6,9  17,2  3,2  245,3  
2027 80,0  10,1  308,1  64,3  7,0  15,7  3,1  243,8  
2028 80,0  10,1  308,1  65,8  7,0  14,2  3,1  242,3  
2029 80,0  10,1  308,1  67,3  7,0  12,7  3,1  240,8  
2030 80,0  10,1  308,1  68,8  7,0  11,2  3,1  239,3  
2031 80,0  10,1  308,1  70,3  7,0  9,7  3,1  237,8  
2032 80,0  10,1  308,1  71,9  7,0  8,1  3,1  236,2  
2033 80,0  10,1  308,1  73,5  7,0  6,5  3,1  234,6  

 
 

Cuadro N° 4.2‐54: Balance Oferta Demanda PEAS Los Conquistadores 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS LOS CONQUISTADORES 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 12,6  15,1  23,3  4,5  8,5  8,1  6,5  18,8  
2019 12,6  15,1  23,3  4,6  8,6  8,0  6,5  18,7  
2020 12,6  15,1  23,3  4,7  8,6  7,9  6,4  18,5  
2021 12,6  15,1  23,3  4,9  8,7  7,8  6,4  18,4  
2022 12,6  15,1  23,3  5,0  8,8  7,6  6,3  18,3  
2023 12,6  15,1  23,3  5,1  8,8  7,5  6,2  18,2  
2024 12,6  15,1  23,3  5,2  8,9  7,4  6,2  18,0  
2025 12,6  15,1  23,3  5,4  9,0  7,2  6,1  17,9  
2026 12,6  15,1  23,3  5,5  9,0  7,1  6,0  17,8  
2027 12,6  15,1  23,3  5,6  9,1  7,0  5,9  17,6  
2028 12,6  15,1  23,3  5,8  9,2  6,8  5,9  17,5  
2029 12,6  15,1  23,3  5,9  9,3  6,7  5,8  17,4  
2030 12,6  15,1  23,3  6,0  9,4  6,6  5,7  17,2  
2031 12,6  15,1  23,3  6,2  9,4  6,4  5,6  17,1  
2032 12,6  15,1  23,3  6,3  9,5  6,3  5,5  17,0  
2033 12,6  15,1  23,3  6,5  9,6  6,2  5,4  16,8  
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Cuadro N° 4.2‐55: Balance Oferta Demanda PEAS Valdivia Sur 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS VALDIVIA SUR 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 80,0  6,0  363,1  43,1  5,6  36,9  0,4  319,9  
2019 80,0  6,0  363,1  44,2  5,6  35,8  0,4  318,8  
2020 80,0  6,0  363,1  45,4  5,6  34,6  0,4  317,7  
2021 80,0  6,0  363,1  46,5  5,6  33,5  0,4  316,6  
2022 80,0  6,0  363,1  47,6  5,7  32,4  0,3  315,4  
2023 80,0  6,0  363,1  48,8  5,7  31,2  0,3  314,3  
2024 80,0  6,0  363,1  50,0  5,7  30,0  0,3  313,1  
2025 80,0  6,0  363,1  51,2  5,7  28,8  0,3  311,9  
2026 80,0  6,0  363,1  52,4  5,7  27,6  0,3  310,7  
2027 80,0  6,0  363,1  53,6  5,7  26,4  0,3  309,4  
2028 80,0  6,0  363,1  54,9  5,8  25,1  0,2  308,2  
2029 80,0  6,0  363,1  56,1  5,8  23,9  0,2  307,0  
2030 80,0  6,0  363,1  57,4  5,8  22,6  0,2  305,7  
2031 80,0  6,0  363,1  58,6  5,8  21,4  0,2  304,4  
2032 80,0  6,0  363,1  59,9  5,8  20,1  0,2  303,1  
2033 80,0  6,0  363,1  61,2  5,9  18,8  0,1  301,8  

 
 

Cuadro N° 4.2‐56: Balance Oferta Demanda PEAS San Pablo 

 
 

Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS SAN PABLO 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2019 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2020 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2021 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2022 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2023 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2024 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2025 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2026 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2027 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2028 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2029 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2030 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2031 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2032 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
2033 13,0  6,6  37,8  5,0  6,1  8,0  0,5  32,8  
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Cuadro N° 4.2‐57: Balance Oferta Demanda PEAS San Martín 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS SAN MARTIN 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 16,0  8,6  30,1  10,5  7,6  5,5  1,0  19,6  
2019 16,0  8,6  30,1  10,8  7,6  5,2  1,0  19,3  
2020 16,0  8,6  30,1  11,1  7,7  4,9  0,9  19,0  
2021 16,0  8,6  30,1  11,3  7,7  4,7  0,9  18,8  
2022 16,0  8,6  30,1  11,6  7,8  4,4  0,8  18,5  
2023 16,0  8,6  30,1  11,9  7,9  4,1  0,7  18,2  
2024 16,0  8,6  30,1  12,2  7,9  3,8  0,7  17,9  
2025 16,0  8,6  30,1  12,5  8,0  3,5  0,6  17,6  
2026 16,0  8,6  30,1  12,8  8,0  3,2  0,6  17,3  
2027 16,0  8,6  30,1  13,1  8,1  2,9  0,5  17,0  
2028 16,0  8,6  30,1  13,4  8,2  2,6  0,4  16,7  
2029 16,0  8,6  30,1  13,7  8,3  2,3  0,3  16,3  
2030 16,0  8,6  30,1  14,1  8,3  1,9  0,3  16,0  
2031 16,0  8,6  30,1  14,4  8,4  1,6  0,2  15,7  
2032 16,0  8,6  30,1  14,7  8,5  1,3  0,1  15,4  
2033 16,0  8,6  30,1  15,0  8,6  1,0  0,0  15,1  

 
 

Cuadro N° 4.2‐58: Balance Oferta Demanda PEAS Santa María 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS SANTA MARIA 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 22,0  7,9  59,3  8,8  7,4  13,2  0,5  50,5  
2019 22,0  7,9  59,3  9,0  7,4  13,0  0,5  50,3  
2020 22,0  7,9  59,3  9,3  7,4  12,7  0,5  50,0  
2021 22,0  7,9  59,3  9,5  7,4  12,5  0,5  49,8  
2022 22,0  7,9  59,3  9,7  7,4  12,3  0,5  49,5  
2023 22,0  7,9  59,3  10,0  7,5  12,0  0,4  49,3  
2024 22,0  7,9  59,3  10,2  7,5  11,8  0,4  49,0  
2025 22,0  7,9  59,3  10,5  7,5  11,5  0,4  48,8  
2026 22,0  7,9  59,3  10,7  7,5  11,3  0,4  48,5  
2027 22,0  7,9  59,3  11,0  7,5  11,0  0,4  48,3  
2028 22,0  7,9  59,3  11,3  7,5  10,7  0,4  48,0  
2029 22,0  7,9  59,3  11,5  7,5  10,5  0,4  47,7  
2030 22,0  7,9  59,3  11,8  7,5  10,2  0,4  47,5  
2031 22,0  7,9  59,3  12,1  7,5  9,9  0,4  47,2  
2032 22,0  7,9  59,3  12,3  7,5  9,7  0,4  46,9  
2033 22,0  7,9  59,3  12,6  7,5  9,4  0,4  46,7  
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Cuadro N° 4.2‐59: Balance Oferta Demanda PEAS Bertoloto 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS BERTOLOTO 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 22,0  6,1  28,6  4,3  3,4  17,7  2,7  24,3  
2019 22,0  6,1  28,6  4,3  3,4  17,7  2,7  24,3  
2020 22,0  6,1  28,6  4,4  3,4  17,6  2,7  24,3  
2021 22,0  6,1  28,6  4,4  3,4  17,6  2,7  24,2  
2022 22,0  6,1  28,6  4,4  3,4  17,6  2,7  24,2  
2023 22,0  6,1  28,6  4,5  3,5  17,5  2,6  24,2  
2024 22,0  6,1  28,6  4,5  3,5  17,5  2,6  24,1  
2025 22,0  6,1  28,6  4,5  3,5  17,5  2,6  24,1  
2026 22,0  6,1  28,6  4,6  3,5  17,4  2,6  24,0  
2027 22,0  6,1  28,6  4,6  3,5  17,4  2,6  24,0  
2028 22,0  6,1  28,6  4,7  3,5  17,3  2,6  24,0  
2029 22,0  6,1  28,6  4,7  3,5  17,3  2,6  23,9  
2030 22,0  6,1  28,6  4,7  3,5  17,3  2,6  23,9  
2031 22,0  6,1  28,6  4,8  3,5  17,2  2,6  23,8  
2032 22,0  6,1  28,6  4,8  3,5  17,2  2,6  23,8  
2033 22,0  6,1  28,6  4,9  3,6  17,1  2,5  23,7  

 
 

Cuadro N° 4.2‐60: Balance Oferta Demanda PEAS José Martí 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS JOSE MARTI 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 17,0  18,0  49,3  8,9  11,7  8,1  6,3  40,4  
2019 17,0  18,0  49,3  9,1  11,7  7,9  6,3  40,2  
2020 17,0  18,0  49,3  9,3  11,7  7,7  6,3  40,0  
2021 17,0  18,0  49,3  9,5  11,7  7,5  6,3  39,8  
2022 17,0  18,0  49,3  9,7  11,7  7,3  6,3  39,6  
2023 17,0  18,0  49,3  9,9  11,8  7,1  6,2  39,4  
2024 17,0  18,0  49,3  10,1  11,8  6,9  6,2  39,2  
2025 17,0  18,0  49,3  10,3  11,8  6,7  6,2  38,9  
2026 17,0  18,0  49,3  10,5  11,8  6,5  6,2  38,7  
2027 17,0  18,0  49,3  10,8  11,9  6,2  6,1  38,5  
2028 17,0  18,0  49,3  11,0  11,9  6,0  6,1  38,3  
2029 17,0  18,0  49,3  11,2  11,9  5,8  6,1  38,0  
2030 17,0  18,0  49,3  11,5  12,0  5,5  6,0  37,8  
2031 17,0  18,0  49,3  11,7  12,0  5,3  6,0  37,5  
2032 17,0  18,0  49,3  12,0  12,0  5,0  6,0  37,3  
2033 17,0  18,0  49,3  12,2  12,0  4,8  6,0  37,0  
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Cuadro N° 4.2‐61: Balance Oferta Demanda PEAS Carampangue 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS CARAMPANGUE 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 17,0  18,0  49,3  8,0  10,7  9,0  7,3  41,3  
2019 17,0  18,0  49,3  8,2  10,7  8,8  7,3  41,1  
2020 17,0  18,0  49,3  8,3  10,7  8,7  7,3  40,9  
2021 17,0  18,0  49,3  8,5  10,7  8,5  7,3  40,8  
2022 17,0  18,0  49,3  8,6  10,7  8,4  7,3  40,6  
2023 17,0  18,0  49,3  8,8  10,7  8,2  7,3  40,4  
2024 17,0  18,0  49,3  9,0  10,7  8,0  7,3  40,3  
2025 17,0  18,0  49,3  9,2  10,7  7,8  7,3  40,1  
2026 17,0  18,0  49,3  9,3  10,8  7,7  7,2  39,9  
2027 17,0  18,0  49,3  9,5  10,8  7,5  7,2  39,7  
2028 17,0  18,0  49,3  9,7  10,8  7,3  7,2  39,6  
2029 17,0  18,0  49,3  9,9  10,8  7,1  7,2  39,4  
2030 17,0  18,0  49,3  10,1  10,8  6,9  7,2  39,2  
2031 17,0  18,0  49,3  10,3  10,8  6,7  7,2  39,0  
2032 17,0  18,0  49,3  10,5  10,8  6,5  7,2  38,8  
2033 17,0  18,0  49,3  10,7  10,9  6,3  7,1  38,6  

 
 

Cuadro N° 4.2‐62: Balance Oferta Demanda PEAS Janequeo 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS JANEQUEO 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 76,0  6,0  212,1  57,2  3,9  18,8  2,1  154,8  
2019 76,0  6,0  212,1  58,7  3,9  17,3  2,1  153,3  
2020 76,0  6,0  212,1  60,2  4,0  15,8  2,0  151,8  
2021 76,0  6,0  212,1  61,8  4,0  14,2  2,0  150,3  
2022 76,0  6,0  212,1  63,3  4,0  12,7  2,0  148,7  
2023 76,0  6,0  212,1  64,9  4,1  11,1  1,9  147,2  
2024 76,0  6,0  212,1  66,5  4,1  9,5  1,9  145,6  
2025 76,0  6,0  212,1  68,1  4,1  7,9  1,9  144,0  
2026 76,0  6,0  212,1  69,7  4,2  6,3  1,8  142,3  
2027 76,0  6,0  212,1  71,4  4,2  4,6  1,8  140,7  
2028 76,0  6,0  212,1  73,0  4,2  3,0  1,8  139,0  
2029 76,0  6,0  212,1  74,7  4,3  1,3  1,7  137,3  
2030 76,0  6,0  212,1  76,4  4,3  -0,4  1,7  135,6  
2031 76,0  6,0  212,1  78,1  4,4  -2,1  1,6  133,9  
2032 76,0  6,0  212,1  79,9  4,4  -3,9  1,6  132,2  
2033 76,0  6,0  212,1  81,7  4,4  -5,7  1,6  130,4  
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Cuadro N° 4.2‐63: Balance Oferta Demanda PEAS San Carlos 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS SAN CARLOS 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 100,0  11,5  288,6  72,0  10,0  28,0  1,5  216,6  
2019 100,0  11,5  288,6  73,9  10,0  26,1  1,5  214,8  
2020 100,0  11,5  288,6  75,8  10,0  24,2  1,5  212,9  
2021 100,0  11,5  288,6  77,7  10,0  22,3  1,5  210,9  
2022 100,0  11,5  288,6  79,6  10,0  20,4  1,5  209,0  
2023 100,0  11,5  288,6  81,6  10,1  18,4  1,4  207,0  
2024 100,0  11,5  288,6  83,6  10,1  16,4  1,4  205,0  
2025 100,0  11,5  288,6  85,6  10,1  14,4  1,4  203,0  
2026 100,0  11,5  288,6  87,7  10,1  12,3  1,4  201,0  
2027 100,0  11,5  288,6  89,7  10,1  10,3  1,4  198,9  
2028 100,0  11,5  288,6  91,8  10,2  8,2  1,3  196,8  
2029 100,0  11,5  288,6  93,9  10,2  6,1  1,3  194,7  
2030 100,0  11,5  288,6  96,1  10,2  3,9  1,3  192,6  
2031 100,0  11,5  288,6  98,2  10,2  1,8  1,3  190,4  
2032 100,0  11,5  288,6  100,4  10,2  -0,4  1,3  188,2  
2033 100,0  11,5  288,6  102,6  10,3  -2,6  1,2  186,0  

 
 

Cuadro N° 4.2‐64: Balance Oferta Demanda PEAS Bueras 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS BUERAS 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 270,0  6,0  1.154,5  210,2  5,5  59,8  0,5  944,4  
2019 270,0  6,0  1.154,5  215,4  5,5  54,6  0,5  939,2  
2020 270,0  6,0  1.154,5  220,7  5,5  49,3  0,5  933,8  
2021 270,0  6,0  1.154,5  226,1  5,5  43,9  0,5  928,5  
2022 270,0  6,0  1.154,5  231,5  5,5  38,5  0,5  923,0  
2023 270,0  6,0  1.154,5  237,1  5,5  32,9  0,5  917,5  
2024 270,0  6,0  1.154,5  242,7  5,5  27,3  0,5  911,9  
2025 270,0  6,0  1.154,5  248,3  5,5  21,7  0,5  906,2  
2026 270,0  6,0  1.154,5  254,0  5,5  16,0  0,5  900,5  
2027 270,0  6,0  1.154,5  259,8  5,5  10,2  0,5  894,7  
2028 270,0  6,0  1.154,5  265,7  5,5  4,3  0,5  888,9  
2029 270,0  6,0  1.154,5  271,6  5,5  -1,6  0,5  883,0  
2030 270,0  6,0  1.154,5  277,5  5,5  -7,5  0,5  877,0  
2031 270,0  6,0  1.154,5  283,6  5,5  -13,6  0,5  871,0  
2032 270,0  6,0  1.154,5  289,7  5,5  -19,7  0,5  864,9  
2033 270,0  6,0  1.154,5  295,8  5,5  -25,8  0,5  858,7  
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Cuadro N° 4.2‐65: Balance Oferta Demanda PEAS Bosque Sur 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS BOSQUE SUR 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 10,5  20,1  30,1  7,1  11,1  3,4  9,0  23,0  
2019 10,5  20,1  30,1  7,3  11,3  3,2  8,8  22,8  
2020 10,5  20,1  30,1  7,5  11,5  3,0  8,6  22,6  
2021 10,5  20,1  30,1  7,7  11,7  2,8  8,4  22,4  
2022 10,5  20,1  30,1  7,9  11,9  2,6  8,2  22,2  
2023 10,5  20,1  30,1  8,1  12,1  2,4  8,0  22,0  
2024 10,5  20,1  30,1  8,3  12,3  2,2  7,8  21,8  
2025 10,5  20,1  30,1  8,5  12,5  2,0  7,6  21,6  
2026 10,5  20,1  30,1  8,7  12,8  1,8  7,3  21,4  
2027 10,5  20,1  30,1  8,9  13,0  1,6  7,1  21,2  
2028 10,5  20,1  30,1  9,1  13,2  1,4  6,9  21,0  
2029 10,5  20,1  30,1  9,3  13,5  1,2  6,6  20,8  
2030 10,5  20,1  30,1  9,5  13,8  1,0  6,3  20,6  
2031 10,5  20,1  30,1  9,7  14,0  0,7  6,1  20,3  
2032 10,5  20,1  30,1  10,0  14,3  0,5  5,8  20,1  
2033 10,5  20,1  30,1  10,2  14,6  0,3  5,5  19,9  

 
 

Cuadro N° 4.2‐66: Balance Oferta Demanda PEAS Galilea 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS GALILEA 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 14,0  17,1  35,9  7,1  8,8  6,9  8,3  28,8  
2019 14,0  17,1  35,9  7,3  8,9  6,7  8,2  28,6  
2020 14,0  17,1  35,9  7,5  9,0  6,5  8,0  28,4  
2021 14,0  17,1  35,9  7,7  9,1  6,3  7,9  28,2  
2022 14,0  17,1  35,9  7,9  9,3  6,1  7,8  28,0  
2023 14,0  17,1  35,9  8,1  9,4  5,9  7,6  27,8  
2024 14,0  17,1  35,9  8,3  9,6  5,7  7,5  27,6  
2025 14,0  17,1  35,9  8,5  9,7  5,5  7,4  27,4  
2026 14,0  17,1  35,9  8,7  9,8  5,3  7,2  27,2  
2027 14,0  17,1  35,9  8,9  10,0  5,1  7,0  27,0  
2028 14,0  17,1  35,9  9,1  10,2  4,9  6,9  26,8  
2029 14,0  17,1  35,9  9,3  10,3  4,7  6,7  26,6  
2030 14,0  17,1  35,9  9,5  10,5  4,5  6,6  26,4  
2031 14,0  17,1  35,9  9,7  10,7  4,3  6,4  26,1  
2032 14,0  17,1  35,9  10,0  10,9  4,0  6,2  25,9  
2033 14,0  17,1  35,9  10,2  11,0  3,8  6,0  25,7  

 
 



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

149 

Cuadro N° 4.2‐67: Balance Oferta Demanda PEAS Guacamayo 

 
Nombre Sector: Valdivia             

Nombre Planta Elevadora:  PEAS GUACAMAYO 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 73,5  12,1  229,8  34,1  10,8  39,4  1,3  195,7  
2019 73,5  12,1  229,8  34,9  10,8  38,6  1,3  194,9  
2020 73,5  12,1  229,8  35,8  10,8  37,7  1,3  194,0  
2021 73,5  12,1  229,8  36,7  10,9  36,8  1,2  193,1  
2022 73,5  12,1  229,8  37,6  10,9  35,9  1,2  192,2  
2023 73,5  12,1  229,8  38,5  10,9  35,0  1,2  191,2  
2024 73,5  12,1  229,8  39,5  10,9  34,0  1,2  190,3  
2025 73,5  12,1  229,8  40,4  10,9  33,1  1,2  189,4  
2026 73,5  12,1  229,8  41,4  10,9  32,1  1,2  188,4  
2027 73,5  12,1  229,8  42,3  11,0  31,2  1,1  187,4  
2028 73,5  12,1  229,8  43,3  11,0  30,2  1,1  186,5  
2029 73,5  12,1  229,8  44,3  11,0  29,2  1,1  185,5  
2030 73,5  12,1  229,8  45,3  11,0  28,2  1,1  184,5  
2031 73,5  12,1  229,8  46,3  11,0  27,2  1,1  183,5  
2032 73,5  12,1  229,8  47,3  11,1  26,2  1,0  182,5  
2033 73,5  12,1  229,8  48,4  11,1  25,1  1,0  181,4  

 
 

Cuadro N° 4.2‐68: Balance Oferta Demanda PEAS Guacamayo 2 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS GUACAMAYO II 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 30,6  8,7  227,2  0,3  1,2  30,3  7,5  226,9  
2019 30,6  8,7  227,2  0,3  1,2  30,3  7,5  226,9  
2020 30,6  8,7  227,2  0,3  1,2  30,3  7,5  226,9  
2021 30,6  8,7  227,2  0,3  1,2  30,3  7,5  226,9  
2022 30,6  8,7  227,2  0,3  1,2  30,2  7,5  226,9  
2023 30,6  8,7  227,2  0,3  1,2  30,2  7,5  226,9  
2024 30,6  8,7  227,2  0,3  1,2  30,2  7,5  226,8  
2025 30,6  8,7  227,2  0,3  1,2  30,2  7,5  226,8  
2026 30,6  8,7  227,2  0,3  1,2  30,2  7,5  226,8  
2027 30,6  8,7  227,2  0,3  1,2  30,2  7,5  226,8  
2028 30,6  8,7  227,2  0,4  1,2  30,2  7,5  226,8  
2029 30,6  8,7  227,2  0,4  1,2  30,2  7,5  226,8  
2030 30,6  8,7  227,2  0,4  1,2  30,2  7,5  226,8  
2031 30,6  8,7  227,2  0,4  1,2  30,2  7,5  226,8  
2032 30,6  8,7  227,2  0,4  1,2  30,2  7,5  226,8  
2033 30,6  8,7  227,2  0,4  1,2  30,2  7,5  226,8  
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Cuadro N° 4.2‐69: Balance Oferta Demanda PEAS Miraflores 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS MIRAFLORES 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.       

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 700,0  21,0  1.908,5  487,2  19,8  212,8  1,2  1.421,3  
2019 700,0  21,0  1.908,5  498,9  19,9  201,1  1,1  1.409,6  
2020 700,0  21,0  1.908,5  511,0  19,9  189,0  1,1  1.397,5  
2021 700,0  21,0  1.908,5  523,2  19,9  176,8  1,1  1.385,3  
2022 700,0  21,0  1.908,5  535,6  20,0  164,4  1,0  1.372,9  
2023 700,0  21,0  1.908,5  548,1  20,0  151,9  1,0  1.360,4  
2024 700,0  21,0  1.908,5  560,8  20,0  139,2  1,0  1.347,7  
2025 700,0  21,0  1.908,5  573,6  20,1  126,4  0,9  1.334,9  
2026 700,0  21,0  1.908,5  586,6  20,1  113,4  0,9  1.321,9  
2027 700,0  21,0  1.908,5  599,7  20,1  100,3  0,9  1.308,8  
2028 700,0  21,0  1.908,5  613,0  20,2  87,0  0,8  1.295,5  
2029 700,0  21,0  1.908,5  626,4  20,2  73,6  0,8  1.282,1  
2030 700,0  21,0  1.908,5  640,0  20,3  60,0  0,7  1.268,6  
2031 700,0  21,0  1.908,5  653,7  20,3  46,3  0,7  1.254,9  
2032 700,0  21,0  1.908,5  667,5  20,3  32,5  0,7  1.241,0  
2033 700,0  21,0  1.908,5  681,5  20,4  18,5  0,6  1.227,0  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐70: Balance Oferta Demanda PEAS Mahuiza I y II 

 
Nombre Sector: Valdivia               

Nombre Planta Elevadora:  PEAS MAHUIZA 

Etapa: Recolección               

Año 
Oferta de Capacidad.        

Planta Elevadora 
Oferta 

Conducción 
Demanda Capacidad Balance PE Sin Proyecto 

Balance 
Conducción 
sin Proyecto 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) Helev (mca) Q (l/s) 

2018 8,8  8,9  23,3  2,6  7,2  6,1  1,6  20,6  
2019 8,8  8,9  23,3  2,6  7,2  6,1  1,6  20,6  
2020 8,8  8,9  23,3  2,6  7,2  6,1  1,6  20,6  
2021 8,8  8,9  23,3  2,6  7,2  6,1  1,6  20,6  
2022 8,8  8,9  23,3  2,6  7,2  6,1  1,6  20,6  
2023 8,8  8,9  23,3  2,7  7,2  6,1  1,6  20,6  
2024 8,8  8,9  23,3  2,7  7,3  6,1  1,6  20,6  
2025 8,8  8,9  23,3  2,7  7,3  6,1  1,6  20,6  
2026 8,8  8,9  23,3  2,7  7,3  6,1  1,6  20,6  
2027 8,8  8,9  23,3  2,7  7,3  6,1  1,6  20,6  
2028 8,8  8,9  23,3  2,7  7,3  6,1  1,6  20,6  
2029 8,8  8,9  23,3  2,7  7,3  6,1  1,6  20,6  
2030 8,8  8,9  23,3  2,7  7,3  6,1  1,6  20,6  
2031 8,8  8,9  23,3  2,7  7,3  6,1  1,6  20,6  
2032 8,8  8,9  23,3  2,7  7,3  6,1  1,6  20,6  
2033 8,8  8,9  23,3  2,7  7,3  6,1  1,6  20,6  
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4.2.1.1.4 Plantas Elevadoras de Aguas Servidas con Déficit 
 
Tal  como  se aprecia en  los  cuadros  anteriores,  se produce déficit en el balance oferta demanda para  la 
situación sin proyecto en 4 PEAS: Balmaceda, Bueras, San Carlos y Janequeo. 
En la PEAS Balmaceda, para el año 2024 se espera un déficit de 0,1 l/s, y las bombas son capaces de elevar 
15 l/s.  Al final del período de previsión el déficit determinado sería de 3,5 l/s. 
 
Como solución a este déficit se plantea aumentar la capacidad de los equipos de bombeo. 
 
En  el  cuadro  siguiente  se  presenta  el  balance  para  la  situación  con  proyecto,  considerando  las  obras 
definidas en el párrafo anterior. 
 

Cuadro N° 4.2‐71: Balance Oferta Demanda PEAS Balmaceda. Con Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia                   
Nombre Planta 
Elevadora:  

PEAS BALMACEDA       
        

Etapa: Recolección                   

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Déficit 
Conducción 

Obra Proyectada Balance Con Proyecto 

Impulsión Planta Elevadora Planta Elevadora Conducción 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) D(mm) L(m) Q (l/s) 
Helev 
(mca) 

Q (l/s) 
Helev 
(mca) 

Q (l/s) 

2018 - - - - - - - - - - 
2019 - - - - - - - - - - 
2020 - - - - - - - - - - 
2021 - - - - - - - - - - 
2022 - - - - - - - - - - 
2023 - - - - - - - - - - 
2024 0,1 0,0 - - - 4,0 0,5 3,9 0,5 - 
2025 0,4 0,0 - - -     3,6 0,5 - 
2026 0,8 0,1 - - -     3,2 0,4 - 
2027 1,2 0,1 - - -     2,8 0,4 - 
2028 1,6 0,1 - - -     2,4 0,4 - 
2029 1,9 0,2 - - -     2,1 0,3 - 
2030 2,3 0,2 - - -     1,7 0,3 - 
2031 2,7 0,3 - - -     1,3 0,2 - 
2032 3,1 0,3 - - -     0,9 0,2 - 
2033 3,5 0,3 - - -     0,5 0,2 - 
 
Cabe destacar que en el cuadro anterior, en las columnas correspondientes a la obra proyectada se indica la 
capacidad  adicional  que  tendrá  la  PEAS  una  vez  implementada  la  solución  propuesta  y  en  la  columna 
balance se indica el balance respecto de esta capacidad adicional. 
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En la PEAS Bueras, para el año 2029 se espera un déficit de 1,6 l/s, y las bombas son capaces de elevar 270 
l/s.  Al final del período de previsión el déficit sería de 25,8 l/s. 
 
Como solución a este déficit se plantea aumentar la capacidad de los equipos de bombeo. 
 
En  el  cuadro  siguiente  se  presenta  el  balance  para  la  situación  con  proyecto,  considerando  las  obras 
definidas en el párrafo anterior. 
 

Cuadro N° 4.2‐72: Balance Oferta Demanda PEAS Bueras. Con Proyecto 

 
Nombre Sector:                   
Nombre Planta 
Elevadora:  

PEAS BUERAS       
        

 Etapa: Recolección                   

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Déficit 
Conducción 

Obra Proyectada Balance Con Proyecto 

Impulsión Planta Elevadora Planta Elevadora Conducción 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) D(mm) L(m) Q (l/s) 
Helev 
(mca) 

Q (l/s) 
Helev 
(mca) 

Q (l/s) 

2018 - - - - - - - - - - 
2019 - - - - - - - - - - 
2020 - - - - - - - - - - 
2021 - - - - - - - - - - 
2022 - - - - - - - - - - 
2023 - - - - - - - - - - 
2024 - - - - - - - - - - 
2025 - - - - - - - - - - 
2026 - - - - - - - - - - 
2027 - - - - - - - - - - 
2028 - - - - - - - - - - 
2029 1,6 - - - - 26,0 6,0 24,4 - - 
2030 7,5 - - - -     18,5 - - 
2031 13,6 - - - -     12,4 - - 
2032 19,7 - - - -     6,3 - - 
2033 25,8 - - - -     0,2 - - 
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En  la PEAS San Carlos, para el año 2032 se espera un déficit de 0,4  l/s, y  las dos bombas son capaces de 
elevar 100 l/s.  Al final del período de previsión el déficit sería de 2,6 l/s. 
 
Como solución a este déficit se plantea aumentar la capacidad de los equipos de bombeo. 
 
En  el  cuadro  siguiente  se  presenta  el  balance  para  la  situación  con  proyecto,  considerando  las  obras 
definidas en el párrafo anterior. 
 

Cuadro N° 4.2‐73: Balance Oferta Demanda PEAS San Carlos. Con Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia                   
Nombre Planta 
Elevadora:  

PEAS SAN CARLOS       
        

Etapa: Recolección                   

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Déficit 
Conducción 

Obra Proyectada Balance Con Proyecto 

Impulsión Planta Elevadora Planta Elevadora Conducción 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) D(mm) L(m) Q (l/s) 
Helev 
(mca) 

Q (l/s) 
Helev 
(mca) 

Q (l/s) 

2018 - - - - - - - - - - 
2019 - - - - - - - - - - 
2020 - - - - - - - - - - 
2021 - - - - - - - - - - 
2022 - - - - - - - - - - 
2023 - - - - - - - - - - 
2024 - - - - - - - - - - 
2025 - - - - - - - - - - 
2026 - - - - - - - - - - 
2027 - - - - - - - - - - 
2028 - - - - - - - - - - 
2029 - - - - - - - - - - 
2030 - - - - - - - - - - 
2031 - - - - - - - - - - 
2032 0,4 - - - - 5,0 11,5 4,6 - - 
2033 2,6 - - - -     2,4 - - 
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En la PEAS Janequeo, para el año 2030 se espera un déficit de 0,4 l/s, y las bombas son capaces de elevar 76 
l/s. Al final del período de previsión el déficit sería de 5,7 l/s. 
 
Como solución a este déficit se plantea aumentar la capacidad de los equipos de bombeo. 
 
En  el  cuadro  siguiente  se  presenta  el  balance  para  la  situación  con  proyecto,  considerando  las  obras 
definidas en el párrafo anterior. 
 

Cuadro N° 4.2‐74: Balance Oferta Demanda PEAS Janequeo. Con Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia                   
Nombre Planta 
Elevadora:  

PEAS JANEQUEO       
        

Etapa: Recolección                   

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Déficit 
Conducción 

Obra Proyectada Balance Con Proyecto 

Impulsión Planta Elevadora Planta Elevadora Conducción 

Q (l/s) H (mca) Q (l/s) D(mm) L(m) Q (l/s) 
Helev 
(mca) 

Q (l/s) 
Helev 
(mca) 

Q (l/s) 

2018 - - - - - - - - - - 
2019 - - - - - - - - - - 
2020 - - - - - - - - - - 
2021 - - - - - - - - - - 
2022 - - - - - - - - - - 
2023 - - - - - - - - - - 
2024 - - - - - - - - - - 
2025 - - - - - - - - - - 
2026 - - - - - - - - - - 
2027 - - - - - - - - - - 
2028 - - - - - - - - - - 
2029 - - - - - - - - - - 
2030 0,4 - - - - 7,0 6,0 6,6 - - 
2031 2,1 - - - -     4,9 - - 
2032 3,9 - - - -     3,1 - - 
2033 5,7 - - - -     1,3 - - 
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4.2.1.2 Conducciones de Aguas Servidas 
 
La  verificación  de  las  conducciones  de  aguas  servidas  se  realizó mediante  un  programa  de  elaboración 
propia construido en planilla Excel.  Estas conducciones se verificaron con la demanda de aguas servidas de 
todo el período de previsión, respetando los criterios establecidos en las normas vigentes 
. 
Los  resultados obtenidos para cada conducción, año por año, se presentan en el Anexo Nº7, Verificación 
hidráulica de la red de aguas servidas. 
 
A  continuación  se  entrega  el  balance  oferta  demanda  para  la  situación  sin  proyecto  para  todas  las 
conducciones  de  aguas  servidas  definidas  como  tales  en  el  sistema  de  Base  de  Infraestructura  de  la 
empresa. 
 
La situación particular de cada tramo asociado a una conducción determinada se puede revisar en detalle 
en el Anexo Nº7. 
 

Cuadro N° 4.2‐75: Balance Oferta Demanda Conducción AS Circunvalación Sur 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 151,1  151,1  1,51  373  51,6  99,5  
2019 151,1  151,1  1,51  373  53,0  98,1  
2020 151,1  151,1  1,51  373  54,3  96,8  
2021 151,1  151,1  1,51  373  55,7  95,4  
2022 151,1  151,1  1,51  373  57,1  94,0  
2023 151,1  151,1  1,51  373  58,5  92,6  
2024 151,1  151,1  1,51  373  59,9  91,2  
2025 151,1  151,1  1,51  373  61,3  89,7  
2026 151,1  151,1  1,51  373  64,3  86,8  
2027 151,1  151,1  1,51  373  64,3  86,8  
2028 151,1  151,1  1,51  373  65,8  85,3  
2029 151,1  151,1  1,51  373  67,3  83,8  
2030 151,1  151,1  1,51  373  68,8  82,3  
2031 151,1  151,1  1,51  373  70,3  80,8  
2032 151,1  151,1  1,51  373  71,9  79,2  
2033 151,1  151,1  1,51  373  73,5  77,6  
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Cuadro N° 4.2‐76: Balance Oferta Demanda Conducción AS Ecuador I 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 52,1  52,1  1,20  235  15,2  36,9  
2019 52,1  52,1  1,20  235  15,6  36,5  
2020 52,1  52,1  1,20  235  16,0  36,2  
2021 52,1  52,1  1,20  235  16,3  35,8  
2022 52,1  52,1  1,20  235  16,7  35,4  
2023 52,1  52,1  1,20  235  17,1  35,0  
2024 52,1  52,1  1,20  235  17,5  34,7  
2025 52,1  52,1  1,20  235  17,8  34,3  
2026 52,1  52,1  1,20  235  18,6  33,5  
2027 52,1  52,1  1,20  235  18,6  33,5  
2028 52,1  52,1  1,20  235  19,0  33,1  
2029 52,1  52,1  1,20  235  19,4  32,7  
2030 52,1  52,1  1,20  235  19,8  32,3  
2031 52,1  52,1  1,20  235  20,3  31,9  
2032 52,1  52,1  1,20  235  20,7  31,4  
2033 52,1  52,1  1,20  235  21,1  31,0  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐77: Balance Oferta Demanda Conducción AS Ecuador II 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 77,2  77,2  0,91  328  17,7  59,5  
2019 77,2  77,2  0,91  328  18,1  59,1  
2020 77,2  77,2  0,91  328  18,5  58,7  
2021 77,2  77,2  0,91  328  18,9  58,3  
2022 77,2  77,2  0,91  328  19,3  57,9  
2023 77,2  77,2  0,91  328  19,7  57,5  
2024 77,2  77,2  0,91  328  20,1  57,1  
2025 77,2  77,2  0,91  328  20,6  56,7  
2026 77,2  77,2  0,91  328  21,4  55,8  
2027 77,2  77,2  0,91  328  21,4  55,8  
2028 77,2  77,2  0,91  328  21,9  55,4  
2029 77,2  77,2  0,91  328  22,3  54,9  
2030 77,2  77,2  0,91  328  22,8  54,5  
2031 77,2  77,2  0,91  328  23,2  54,0  
2032 77,2  77,2  0,91  328  23,7  53,5  
2033 77,2  77,2  0,91  328  24,2  53,1  
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Cuadro N° 4.2‐78: Balance Oferta Demanda Conducción AS Escobar Phillipi I 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 58,0  58,0  0,84  297  4,3  53,7  
2019 58,0  58,0  0,84  297  4,3  53,7  
2020 58,0  58,0  0,84  297  4,4  53,6  
2021 58,0  58,0  0,84  297  4,4  53,6  
2022 58,0  58,0  0,84  297  4,4  53,6  
2023 58,0  58,0  0,84  297  4,5  53,5  
2024 58,0  58,0  0,84  297  4,5  53,5  
2025 58,0  58,0  0,84  297  4,5  53,5  
2026 58,0  58,0  0,84  297  4,6  53,4  
2027 58,0  58,0  0,84  297  4,6  53,4  
2028 58,0  58,0  0,84  297  4,7  53,3  
2029 58,0  58,0  0,84  297  4,7  53,3  
2030 58,0  58,0  0,84  297  4,7  53,3  
2031 58,0  58,0  0,84  297  4,8  53,2  
2032 58,0  58,0  0,84  297  4,8  53,2  
2033 58,0  58,0  0,84  297  4,9  53,1  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐79: Balance Oferta Demanda Conducción AS Escobar Phillipi II 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 84,3  84,3  0,76  377  37,8  46,5  
2019 84,3  84,3  0,76  377  38,6  45,7  
2020 84,3  84,3  0,76  377  39,6  44,7  
2021 84,3  84,3  0,76  377  40,5  43,8  
2022 84,3  84,3  0,76  377  41,4  42,9  
2023 84,3  84,3  0,76  377  42,4  41,9  
2024 84,3  84,3  0,76  377  43,4  40,9  
2025 84,3  84,3  0,76  377  44,4  39,9  
2026 84,3  84,3  0,76  377  46,4  38,0  
2027 84,3  84,3  0,76  377  46,4  38,0  
2028 84,3  84,3  0,76  377  47,4  36,9  
2029 84,3  84,3  0,76  377  48,4  35,9  
2030 84,3  84,3  0,76  377  49,4  34,9  
2031 84,3  84,3  0,76  377  50,5  33,8  
2032 84,3  84,3  0,76  377  51,6  32,7  
2033 84,3  84,3  0,76  377  52,6  31,7  
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Cuadro N° 4.2‐80: Balance Oferta Demanda Conducción AS Los Avellanos 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 74,6  74,6  0,84  335  31,7  42,9  
2019 74,6  74,6  0,84  335  32,5  42,1  
2020 74,6  74,6  0,84  335  33,3  41,3  
2021 74,6  74,6  0,84  335  34,2  40,4  
2022 74,6  74,6  0,84  335  35,0  39,6  
2023 74,6  74,6  0,84  335  35,9  38,7  
2024 74,6  74,6  0,84  335  36,8  37,8  
2025 74,6  74,6  0,84  335  37,7  36,9  
2026 74,6  74,6  0,84  335  39,5  35,1  
2027 74,6  74,6  0,84  335  39,5  35,1  
2028 74,6  74,6  0,84  335  40,4  34,2  
2029 74,6  74,6  0,84  335  41,4  33,3  
2030 74,6  74,6  0,84  335  42,3  32,3  
2031 74,6  74,6  0,84  335  43,2  31,4  
2032 74,6  74,6  0,84  335  44,2  30,4  
2033 74,6  74,6  0,84  335  45,2  29,4  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐81: Balance Oferta Demanda Conducción AS Pedro Aguirre Cerda 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 93,4  93,4  1,36  296  19,5  73,9  
2019 93,4  93,4  1,36  296  19,9  73,4  
2020 93,4  93,4  1,36  296  20,4  72,9  
2021 93,4  93,4  1,36  296  20,9  72,4  
2022 93,4  93,4  1,36  296  21,4  71,9  
2023 93,4  93,4  1,36  296  22,0  71,4  
2024 93,4  93,4  1,36  296  22,5  70,9  
2025 93,4  93,4  1,36  296  23,0  70,4  
2026 93,4  93,4  1,36  296  24,1  69,3  
2027 93,4  93,4  1,36  296  24,1  69,3  
2028 93,4  93,4  1,36  296  24,6  68,8  
2029 93,4  93,4  1,36  296  25,2  68,2  
2030 93,4  93,4  1,36  296  25,7  67,6  
2031 93,4  93,4  1,36  296  26,3  67,1  
2032 93,4  93,4  1,36  296  26,8  66,5  
2033 93,4  93,4  1,36  296  27,4  65,9  
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Cuadro N° 4.2‐82: Balance Oferta Demanda Conducción AS Rubén Darío 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 99,6  99,6  0,83  350  29,1  70,5  
2019 99,6  99,6  0,83  350  29,8  69,8  
2020 99,6  99,6  0,83  350  30,5  69,1  
2021 99,6  99,6  0,83  350  31,3  68,3  
2022 99,6  99,6  0,83  350  32,0  67,6  
2023 99,6  99,6  0,83  350  32,8  66,9  
2024 99,6  99,6  0,83  350  33,5  66,1  
2025 99,6  99,6  0,83  350  34,3  65,3  
2026 99,6  99,6  0,83  350  35,8  63,8  
2027 99,6  99,6  0,83  350  35,8  63,8  
2028 99,6  99,6  0,83  350  36,7  62,9  
2029 99,6  99,6  0,83  350  37,5  62,1  
2030 99,6  99,6  0,83  350  38,4  61,3  
2031 99,6  99,6  0,83  350  39,2  60,4  
2032 99,6  99,6  0,83  350  40,1  59,5  
2033 99,6  99,6  0,83  350  41,0  58,7  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐83: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Luis I 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 393,0  393,0  0,95  678  56,1  336,8  
2019 393,0  393,0  0,95  678  57,4  335,5  
2020 393,0  393,0  0,95  678  58,8  334,2  
2021 393,0  393,0  0,95  678  60,1  332,8  
2022 393,0  393,0  0,95  678  61,5  331,5  
2023 393,0  393,0  0,95  678  62,9  330,1  
2024 393,0  393,0  0,95  678  64,3  328,7  
2025 393,0  393,0  0,95  678  65,7  327,3  
2026 393,0  393,0  0,95  678  68,6  324,4  
2027 393,0  393,0  0,95  678  68,6  324,4  
2028 393,0  393,0  0,95  678  70,1  322,9  
2029 393,0  393,0  0,95  678  71,6  321,4  
2030 393,0  393,0  0,95  678  73,1  319,9  
2031 393,0  393,0  0,95  678  74,6  318,4  
2032 393,0  393,0  0,95  678  76,1  316,8  
2033 393,0  393,0  0,95  678  77,7  315,3  
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Cuadro N° 4.2‐84: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Luis II 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 96,4  96,4  0,98  377  43,0  53,4  
2019 96,4  96,4  0,98  377  44,1  52,4  
2020 96,4  96,4  0,98  377  45,2  51,3  
2021 96,4  96,4  0,98  377  46,3  50,2  
2022 96,4  96,4  0,98  377  47,4  49,1  
2023 96,4  96,4  0,98  377  48,5  47,9  
2024 96,4  96,4  0,98  377  49,6  46,8  
2025 96,4  96,4  0,98  377  50,8  45,6  
2026 96,4  96,4  0,98  377  53,2  43,3  
2027 96,4  96,4  0,98  377  53,2  43,3  
2028 96,4  96,4  0,98  377  54,4  42,1  
2029 96,4  96,4  0,98  377  55,6  40,9  
2030 96,4  96,4  0,98  377  56,8  39,6  
2031 96,4  96,4  0,98  377  58,0  38,4  
2032 96,4  96,4  0,98  377  59,3  37,1  
2033 96,4  96,4  0,98  377  60,5  35,9  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐85: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Miguel 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 397,3  397,3  1,32  577  64,5  332,8  
2019 397,3  397,3  1,32  577  66,2  331,2  
2020 397,3  397,3  1,32  577  67,9  329,5  
2021 397,3  397,3  1,32  577  69,6  327,7  
2022 397,3  397,3  1,32  577  71,3  326,0  
2023 397,3  397,3  1,32  577  73,1  324,3  
2024 397,3  397,3  1,32  577  74,9  322,5  
2025 397,3  397,3  1,32  577  76,7  320,7  
2026 397,3  397,3  1,32  577  80,3  317,0  
2027 397,3  397,3  1,32  577  80,3  317,0  
2028 397,3  397,3  1,32  577  82,2  315,1  
2029 397,3  397,3  1,32  577  84,1  313,2  
2030 397,3  397,3  1,32  577  86,0  311,3  
2031 397,3  397,3  1,32  577  87,9  309,4  
2032 397,3  397,3  1,32  577  89,9  307,4  
2033 397,3  397,3  1,32  577  91,7  305,6  
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Cuadro N° 4.2‐86: Balance Oferta Demanda Conducción AS España 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 38,3  38,3  0,88  235  16,0  22,3  
2019 38,3  38,3  0,88  235  16,3  22,0  
2020 38,3  38,3  0,88  235  16,7  21,7  
2021 38,3  38,3  0,88  235  17,0  21,3  
2022 38,3  38,3  0,88  235  17,3  21,0  
2023 38,3  38,3  0,88  235  17,7  20,6  
2024 38,3  38,3  0,88  235  18,1  20,3  
2025 38,3  38,3  0,88  235  18,4  19,9  
2026 38,3  38,3  0,88  235  19,2  19,1  
2027 38,3  38,3  0,88  235  19,2  19,1  
2028 38,3  38,3  0,88  235  19,6  18,7  
2029 38,3  38,3  0,88  235  20,0  18,3  
2030 38,3  38,3  0,88  235  20,4  17,9  
2031 38,3  38,3  0,88  235  20,8  17,5  
2032 38,3  38,3  0,88  235  21,3  17,0  
2033 38,3  38,3  0,88  235  21,7  16,6  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐87: Balance Oferta Demanda Conducción AS Colector Montt Baquedano Tramo 1 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 340,9  340,9  2,71  400  78,7  262,2  
2019 340,9  340,9  2,71  400  80,7  260,2  
2020 340,9  340,9  2,71  400  82,7  258,1  
2021 340,9  340,9  2,71  400  84,8  256,1  
2022 340,9  340,9  2,71  400  86,9  254,0  
2023 340,9  340,9  2,71  400  89,1  251,8  
2024 340,9  340,9  2,71  400  91,2  249,7  
2025 340,9  340,9  2,71  400  93,4  247,5  
2026 340,9  340,9  2,71  400  97,8  243,0  
2027 340,9  340,9  2,71  400  97,8  243,0  
2028 340,9  340,9  2,71  400  100,1  240,8  
2029 340,9  340,9  2,71  400  102,4  238,5  
2030 340,9  340,9  2,71  400  104,7  236,2  
2031 340,9  340,9  2,71  400  107,1  233,8  
2032 340,9  340,9  2,71  400  109,4  231,5  
2033 340,9  340,9  2,71  400  111,8  229,1  
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Cuadro N° 4.2‐88: Balance Oferta Demanda Conducción AS Colector Montt Baquedano Tramo 2 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 99,6  99,6  0,79  400  78,7  20,9  
2019 99,6  99,6  0,79  400  80,7  18,9  
2020 99,6  99,6  0,79  400  82,7  16,9  
2021 99,6  99,6  0,79  400  84,8  14,8  
2022 99,6  99,6  0,79  400  86,9  12,7  
2023 99,6  99,6  0,79  400  89,1  10,5  
2024 99,6  99,6  0,79  400  91,2  8,4  
2025 99,6  99,6  0,79  400  93,4  6,2  
2026 99,6  99,6  0,79  400  97,8  1,7  
2027 99,6  99,6  0,79  400  97,8  1,7  
2028 99,6  99,6  0,79  400  100,1  -0,5  
2029 99,6  99,6  0,79  400  102,4  -2,8  
2030 99,6  99,6  0,79  400  104,7  -5,1  
2031 99,6  99,6  0,79  400  107,1  -7,5  
2032 99,6  99,6  0,79  400  109,4  -9,8  
2033 99,6  99,6  0,79  400  111,8  -12,2  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐89: Balance Oferta Demanda Conducción AS Pedro Aguirre Cerda II 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 115,5  115,5  1,32  334  50,7  64,7  
2019 115,5  115,5  1,32  334  52,0  63,5  
2020 115,5  115,5  1,32  334  53,3  62,1  
2021 115,5  115,5  1,32  334  54,6  60,8  
2022 115,5  115,5  1,32  334  56,0  59,5  
2023 115,5  115,5  1,32  334  57,4  58,1  
2024 115,5  115,5  1,32  334  58,7  56,7  
2025 115,5  115,5  1,32  334  60,2  55,3  
2026 115,5  115,5  1,32  334  63,1  52,4  
2027 115,5  115,5  1,32  334  63,1  52,4  
2028 115,5  115,5  1,32  334  64,6  50,9  
2029 115,5  115,5  1,32  334  66,0  49,4  
2030 115,5  115,5  1,32  334  67,6  47,9  
2031 115,5  115,5  1,32  334  69,1  46,4  
2032 115,5  115,5  1,32  334  70,6  44,8  
2033 115,5  115,5  1,32  334  72,2  43,3  
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Cuadro N° 4.2‐90: Balance Oferta Demanda Conducción AS Pedro Aguirre Cerda III 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 175,5  175,5  2,00  334  64,7  110,8  
2019 175,5  175,5  2,00  334  66,3  109,2  
2020 175,5  175,5  2,00  334  68,0  107,5  
2021 175,5  175,5  2,00  334  69,7  105,8  
2022 175,5  175,5  2,00  334  71,4  104,1  
2023 175,5  175,5  2,00  334  73,2  102,4  
2024 175,5  175,5  2,00  334  75,0  100,6  
2025 175,5  175,5  2,00  334  76,8  98,8  
2026 175,5  175,5  2,00  334  80,4  95,1  
2027 175,5  175,5  2,00  334  80,4  95,1  
2028 175,5  175,5  2,00  334  82,3  93,2  
2029 175,5  175,5  2,00  334  84,2  91,3  
2030 175,5  175,5  2,00  334  86,1  89,4  
2031 175,5  175,5  2,00  334  88,1  87,4  
2032 175,5  175,5  2,00  334  90,1  85,5  
2033 175,5  175,5  2,00  334  92,1  83,5  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐91: Balance Oferta Demanda Conducción AS Pedro Aguirre Cerda IV 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 242,9  242,9  2,18  377  71,8  171,1  
2019 242,9  242,9  2,18  377  73,6  169,2  
2020 242,9  242,9  2,18  377  75,5  167,4  
2021 242,9  242,9  2,18  377  77,4  165,5  
2022 242,9  242,9  2,18  377  79,3  163,6  
2023 242,9  242,9  2,18  377  81,2  161,6  
2024 242,9  242,9  2,18  377  83,2  159,7  
2025 242,9  242,9  2,18  377  85,2  157,7  
2026 242,9  242,9  2,18  377  89,3  153,6  
2027 242,9  242,9  2,18  377  89,3  153,6  
2028 242,9  242,9  2,18  377  91,4  151,5  
2029 242,9  242,9  2,18  377  93,5  149,4  
2030 242,9  242,9  2,18  377  95,6  147,2  
2031 242,9  242,9  2,18  377  97,8  145,1  
2032 242,9  242,9  2,18  377  100,0  142,9  
2033 242,9  242,9  2,18  377  102,2  140,7  
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Cuadro N° 4.2‐92: Balance Oferta Demanda Conducción AS Francia I 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 178,8  178,8  0,69  545  47,2  131,5  
2019 178,8  178,8  0,69  545  48,2  130,5  
2020 178,8  178,8  0,69  545  49,3  129,5  
2021 178,8  178,8  0,69  545  50,3  128,4  
2022 178,8  178,8  0,69  545  51,4  127,4  
2023 178,8  178,8  0,69  545  52,5  126,3  
2024 178,8  178,8  0,69  545  53,6  125,2  
2025 178,8  178,8  0,69  545  54,7  124,1  
2026 178,8  178,8  0,69  545  56,9  121,8  
2027 178,8  178,8  0,69  545  56,9  121,8  
2028 178,8  178,8  0,69  545  58,1  120,7  
2029 178,8  178,8  0,69  545  59,2  119,5  
2030 178,8  178,8  0,69  545  60,4  118,4  
2031 178,8  178,8  0,69  545  61,6  117,2  
2032 178,8  178,8  0,69  545  62,8  116,0  
2033 178,8  178,8  0,69  545  64,0  114,8  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐93: Balance Oferta Demanda Conducción AS Francia II 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 257,0  257,0  0,93  600  65,6  191,4  
2019 257,0  257,0  0,93  600  67,1  189,9  
2020 257,0  257,0  0,93  600  68,6  188,4  
2021 257,0  257,0  0,93  600  70,2  186,8  
2022 257,0  257,0  0,93  600  71,7  185,3  
2023 257,0  257,0  0,93  600  73,3  183,7  
2024 257,0  257,0  0,93  600  74,9  182,1  
2025 257,0  257,0  0,93  600  76,5  180,5  
2026 257,0  257,0  0,93  600  79,8  177,2  
2027 257,0  257,0  0,93  600  79,8  177,2  
2028 257,0  257,0  0,93  600  81,5  175,5  
2029 257,0  257,0  0,93  600  83,2  173,9  
2030 257,0  257,0  0,93  600  84,9  172,1  
2031 257,0  257,0  0,93  600  86,6  170,4  
2032 257,0  257,0  0,93  600  88,4  168,7  
2033 257,0  257,0  0,93  600  90,1  166,9  
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Cuadro N° 4.2‐94: Balance Oferta Demanda Conducción AS Bosque Sur 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 50,7  50,7  0,86  274  27,5  23,2  
2019 50,7  50,7  0,86  274  28,2  22,5  
2020 50,7  50,7  0,86  274  28,8  21,8  
2021 50,7  50,7  0,86  274  29,5  21,1  
2022 50,7  50,7  0,86  274  30,2  20,4  
2023 50,7  50,7  0,86  274  30,7  19,9  
2024 50,7  50,7  0,86  274  31,6  19,0  
2025 50,7  50,7  0,86  274  32,4  18,3  
2026 50,7  50,7  0,86  274  33,8  16,8  
2027 50,7  50,7  0,86  274  33,8  16,8  
2028 50,7  50,7  0,86  274  34,6  16,1  
2029 50,7  50,7  0,86  274  35,3  15,3  
2030 50,7  50,7  0,86  274  36,1  14,6  
2031 50,7  50,7  0,86  274  36,9  13,8  
2032 50,7  50,7  0,86  274  37,6  13,0  
2033 50,7  50,7  0,86  274  38,4  12,2  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐95: Balance Oferta Demanda Conducción AS Balmaceda Tramo 1 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 46,1  46,1  0,86  262  14,4  31,6  
2019 46,1  46,1  0,86  262  14,8  31,3  
2020 46,1  46,1  0,86  262  15,1  31,0  
2021 46,1  46,1  0,86  262  15,5  30,6  
2022 46,1  46,1  0,86  262  15,8  30,3  
2023 46,1  46,1  0,86  262  16,2  29,9  
2024 46,1  46,1  0,86  262  16,5  29,5  
2025 46,1  46,1  0,86  262  16,9  29,2  
2026 46,1  46,1  0,86  262  17,6  28,4  
2027 46,1  46,1  0,86  262  17,6  28,4  
2028 46,1  46,1  0,86  262  18,0  28,1  
2029 46,1  46,1  0,86  262  18,4  27,7  
2030 46,1  46,1  0,86  262  18,8  27,3  
2031 46,1  46,1  0,86  262  19,2  26,9  
2032 46,1  46,1  0,86  262  19,6  26,5  
2033 46,1  46,1  0,86  262  20,0  26,1  
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Cuadro N° 4.2‐96: Balance Oferta Demanda Conducción AS Balmaceda Tramo 2 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 19,2  19,2  0,44  235  14,4  4,7  
2019 19,2  19,2  0,44  235  14,8  4,4  
2020 19,2  19,2  0,44  235  15,1  4,1  
2021 19,2  19,2  0,44  235  15,5  3,7  
2022 19,2  19,2  0,44  235  15,8  3,4  
2023 19,2  19,2  0,44  235  16,2  3,0  
2024 19,2  19,2  0,44  235  16,5  2,7  
2025 19,2  19,2  0,44  235  16,9  2,3  
2026 19,2  19,2  0,44  235  17,6  1,5  
2027 19,2  19,2  0,44  235  17,6  1,5  
2028 19,2  19,2  0,44  235  18,0  1,2  
2029 19,2  19,2  0,44  235  18,4  0,8  
2030 19,2  19,2  0,44  235  18,8  0,4  
2031 19,2  19,2  0,44  235  19,2  0,0  
2032 19,2  19,2  0,44  235  19,6  -0,4  
2033 19,2  19,2  0,44  235  20,0  -0,8  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐97: Balance Oferta Demanda Conducción AS Baquedano Tramo 1 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 115,0  115,0  0,92  400  89,0  26,0  
2019 115,0  115,0  0,92  400  91,3  23,8  
2020 115,0  115,0  0,92  400  93,6  21,4  
2021 115,0  115,0  0,92  400  96,0  19,1  
2022 115,0  115,0  0,92  400  98,4  16,7  
2023 115,0  115,0  0,92  400  100,8  14,3  
2024 115,0  115,0  0,92  400  103,2  11,8  
2025 115,0  115,0  0,92  400  105,7  9,3  
2026 115,0  115,0  0,92  400  110,8  4,3  
2027 115,0  115,0  0,92  400  110,8  4,3  
2028 115,0  115,0  0,92  400  113,3  1,7  
2029 115,0  115,0  0,92  400  115,9  -0,9  
2030 115,0  115,0  0,92  400  118,3  -3,3  
2031 115,0  115,0  0,92  400  120,7  -5,6  
2032 115,0  115,0  0,92  400  123,1  -8,1  
2033 115,0  115,0  0,92  400  125,5  -10,5  
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Cuadro N° 4.2‐98: Balance Oferta Demanda Conducción AS Baquedano Tramo 2 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 282,6  282,6  1,65  466  92,1  190,5  
2019 282,6  282,6  1,65  466  94,5  188,1  
2020 282,6  282,6  1,65  466  96,9  185,7  
2021 282,6  282,6  1,65  466  99,4  183,3  
2022 282,6  282,6  1,65  466  101,8  180,8  
2023 282,6  282,6  1,65  466  104,4  178,3  
2024 282,6  282,6  1,65  466  106,9  175,7  
2025 282,6  282,6  1,65  466  109,5  173,2  
2026 282,6  282,6  1,65  466  114,7  167,9  
2027 282,6  282,6  1,65  466  114,7  167,9  
2028 282,6  282,6  1,65  466  117,4  165,3  
2029 282,6  282,6  1,65  466  120,1  162,6  
2030 282,6  282,6  1,65  466  122,5  160,1  
2031 282,6  282,6  1,65  466  125,0  157,7  
2032 282,6  282,6  1,65  466  127,5  155,1  
2033 282,6  282,6  1,65  466  130,0  152,6  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐99: Balance Oferta Demanda Conducción AS Bueras – Simpson 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 305,5  305,5  1,56  500  85,0  220,5  
2019 305,5  305,5  1,56  500  86,9  218,6  
2020 305,5  305,5  1,56  500  88,8  216,7  
2021 305,5  305,5  1,56  500  90,8  214,7  
2022 305,5  305,5  1,56  500  92,7  212,8  
2023 305,5  305,5  1,56  500  94,7  210,8  
2024 305,5  305,5  1,56  500  96,7  208,8  
2025 305,5  305,5  1,56  500  98,8  206,7  
2026 305,5  305,5  1,56  500  102,9  202,6  
2027 305,5  305,5  1,56  500  102,9  202,6  
2028 305,5  305,5  1,56  500  105,0  200,5  
2029 305,5  305,5  1,56  500  107,2  198,3  
2030 305,5  305,5  1,56  500  109,3  196,2  
2031 305,5  305,5  1,56  500  111,5  194,0  
2032 305,5  305,5  1,56  500  113,7  191,8  
2033 305,5  305,5  1,56  500  115,9  189,6  
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Cuadro N° 4.2‐100: Balance Oferta Demanda Conducción AS Costanera Janequeo IV 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 199,4  199,4  1,02  500  76,1  123,3  
2019 199,4  199,4  1,02  500  78,1  121,3  
2020 199,4  199,4  1,02  500  80,1  119,3  
2021 199,4  199,4  1,02  500  82,2  117,3  
2022 199,4  199,4  1,02  500  84,3  115,2  
2023 199,4  199,4  1,02  500  86,4  113,1  
2024 199,4  199,4  1,02  500  88,5  110,9  
2025 199,4  199,4  1,02  500  90,6  108,8  
2026 199,4  199,4  1,02  500  95,0  104,4  
2027 199,4  199,4  1,02  500  95,0  104,4  
2028 199,4  199,4  1,02  500  97,3  102,2  
2029 199,4  199,4  1,02  500  99,5  99,9  
2030 199,4  199,4  1,02  500  101,8  97,6  
2031 199,4  199,4  1,02  500  104,1  95,3  
2032 199,4  199,4  1,02  500  106,4  93,0  
2033 199,4  199,4  1,02  500  108,8  90,6  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐101: Balance Oferta Demanda Conducción AS Miraflores 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 539,0  539,0  1,87  710  386,4  152,6  
2019 539,0  539,0  1,87  710  395,3  143,7  
2020 539,0  539,0  1,87  710  405,1  133,9  
2021 539,0  539,0  1,87  710  414,7  124,3  
2022 539,0  539,0  1,87  710  424,5  114,4  
2023 539,0  539,0  1,87  710  434,5  104,5  
2024 539,0  539,0  1,87  710  444,7  94,3  
2025 539,0  539,0  1,87  710  454,9  84,1  
2026 539,0  539,0  1,87  710  475,6  63,3  
2027 539,0  539,0  1,87  710  475,6  63,3  
2028 539,0  539,0  1,87  710  486,2  52,8  
2029 539,0  539,0  1,87  710  496,9  42,1  
2030 539,0  539,0  1,87  710  507,7  31,3  
2031 539,0  539,0  1,87  710  518,6  20,4  
2032 539,0  539,0  1,87  710  529,7  9,3  
2033 539,0  539,0  1,87  710  540,8  -1,8  
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Cuadro N° 4.2‐102: Balance Oferta Demanda Conducción AS Simpson 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 198,9  198,9  1,01  500  69,2  129,7  
2019 198,9  198,9  1,01  500  71,0  127,9  
2020 198,9  198,9  1,01  500  72,8  126,1  
2021 198,9  198,9  1,01  500  74,6  124,3  
2022 198,9  198,9  1,01  500  76,5  122,4  
2023 198,9  198,9  1,01  500  78,4  120,5  
2024 198,9  198,9  1,01  500  80,3  118,6  
2025 198,9  198,9  1,01  500  82,2  116,7  
2026 198,9  198,9  1,01  500  86,2  112,7  
2027 198,9  198,9  1,01  500  86,2  112,7  
2028 198,9  198,9  1,01  500  88,2  110,7  
2029 198,9  198,9  1,01  500  90,2  108,7  
2030 198,9  198,9  1,01  500  92,3  106,6  
2031 198,9  198,9  1,01  500  94,4  104,5  
2032 198,9  198,9  1,01  500  96,5  102,4  
2033 198,9  198,9  1,01  500  98,6  100,3  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐103: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Luis III 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 411,9  411,9  1,30  700  191,7  220,3  
2019 411,9  411,9  1,30  700  196,4  215,6  
2020 411,9  411,9  1,30  700  201,2  210,7  
2021 411,9  411,9  1,30  700  206,1  205,8  
2022 411,9  411,9  1,30  700  211,0  200,9  
2023 411,9  411,9  1,30  700  216,0  195,9  
2024 411,9  411,9  1,30  700  221,1  190,8  
2025 411,9  411,9  1,30  700  226,2  185,7  
2026 411,9  411,9  1,30  700  236,7  175,3  
2027 411,9  411,9  1,30  700  236,7  175,3  
2028 411,9  411,9  1,30  700  242,0  169,9  
2029 411,9  411,9  1,30  700  247,4  164,5  
2030 411,9  411,9  1,30  700  252,8  159,1  
2031 411,9  411,9  1,30  700  258,3  153,6  
2032 411,9  411,9  1,30  700  263,9  148,0  
2033 411,9  411,9  1,30  700  269,4  142,5  
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Cuadro N° 4.2‐104: Balance Oferta Demanda Conducción AS General Lagos I 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 682,7  682,7  2,75  500  72,0  610,6  

2019 682,7  682,7  2,75  500  73,9  608,8  

2020 682,7  682,7  2,75  500  75,8  606,9  

2021 682,7  682,7  2,75  500  77,7  605,0  

2022 682,7  682,7  2,75  500  79,6  603,0  

2023 682,7  682,7  2,75  500  81,6  601,1  

2024 682,7  682,7  2,75  500  83,6  599,1  

2025 682,7  682,7  2,75  500  85,6  597,0  

2026 682,7  682,7  2,75  500  89,7  592,9  

2027 682,7  682,7  2,75  500  89,7  592,9  

2028 682,7  682,7  2,75  500  91,8  590,8  

2029 682,7  682,7  2,75  500  93,9  588,7  

2030 682,7  682,7  2,75  500  96,1  586,6  

2031 682,7  682,7  2,75  500  98,2  584,4  

2032 682,7  682,7  2,75  500  100,4  582,3  

2033 682,7  682,7  2,75  500  102,6  580,0  
 
 
 

Cuadro N° 4.2‐105: Balance Oferta Demanda Conducción AS General Lagos II 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 277,4  277,4  1,67  500  117,4  160,0  
2019 277,4  277,4  1,67  500  120,2  157,2  
2020 277,4  277,4  1,67  500  123,1  154,3  
2021 277,4  277,4  1,67  500  126,1  151,3  
2022 277,4  277,4  1,67  500  129,0  148,4  
2023 277,4  277,4  1,67  500  132,0  145,3  
2024 277,4  277,4  1,67  500  135,1  142,3  
2025 277,4  277,4  1,67  500  138,2  139,2  
2026 277,4  277,4  1,67  500  144,5  132,9  
2027 277,4  277,4  1,67  500  144,5  132,9  
2028 277,4  277,4  1,67  500  147,7  129,7  
2029 277,4  277,4  1,67  500  150,9  126,5  
2030 277,4  277,4  1,67  500  154,2  123,2  
2031 277,4  277,4  1,67  500  157,5  119,9  
2032 277,4  277,4  1,67  500  160,8  116,6  
2033 277,4  277,4  1,67  500  164,2  113,2  
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Cuadro N° 4.2‐106: Balance Oferta Demanda Conducción AS General Lagos III 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 253,3  253,3  1,22  600  212,4  40,9  
2019 253,3  253,3  1,22  600  217,7  35,6  
2020 253,3  253,3  1,22  600  223,2  30,1  
2021 253,3  253,3  1,22  600  228,7  24,6  
2022 253,3  253,3  1,22  600  234,3  19,0  
2023 253,3  253,3  1,22  600  240,0  13,3  
2024 253,3  253,3  1,22  600  245,7  7,6  
2025 253,3  253,3  1,22  600  251,5  1,8  
2026 253,3  253,3  1,22  600  263,3  -10,1  
2027 253,3  253,3  1,22  600  263,3  -10,1  
2028 253,3  253,3  1,22  600  269,4  -16,1  
2029 253,3  253,3  1,22  600  275,5  -22,2  
2030 253,3  253,3  1,22  600  281,3  -28,0  
2031 253,3  253,3  1,22  600  287,3  -34,0  
2032 253,3  253,3  1,22  600  293,3  -40,0  
2033 253,3  253,3  1,22  600  299,4  -46,1  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐107: Balance Oferta Demanda Conducción AS General Lagos IV 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 367,1  367,1  1,74  600  265,2  101,9  
2019 367,1  367,1  1,74  600  271,3  95,8  
2020 367,1  367,1  1,74  600  278,0  89,1  
2021 367,1  367,1  1,74  600  284,8  82,3  
2022 367,1  367,1  1,74  600  291,7  75,4  
2023 367,1  367,1  1,74  600  298,7  68,4  
2024 367,1  367,1  1,74  600  305,8  61,3  
2025 367,1  367,1  1,74  600  313,0  54,1  
2026 367,1  367,1  1,74  600  327,5  39,6  
2027 367,1  367,1  1,74  600  327,5  39,6  
2028 367,1  367,1  1,74  600  334,9  32,2  
2029 367,1  367,1  1,74  600  342,4  24,7  
2030 367,1  367,1  1,74  600  349,7  17,4  
2031 367,1  367,1  1,74  600  357,1  10,0  
2032 367,1  367,1  1,74  600  364,6  2,5  
2033 367,1  367,1  1,74  600  372,2  -5,1  
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Cuadro N° 4.2‐108: Balance Oferta Demanda Conducción AS General Lagos V 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 447,9  447,9  1,59  700  381,0  66,9  
2019 447,9  447,9  1,59  700  389,7  58,2  
2020 447,9  447,9  1,59  700  399,3  48,6  
2021 447,9  447,9  1,59  700  408,8  39,1  
2022 447,9  447,9  1,59  700  418,5  29,4  
2023 447,9  447,9  1,59  700  428,4  19,6  
2024 447,9  447,9  1,59  700  438,3  9,6  
2025 447,9  447,9  1,59  700  448,4  -0,5  
2026 447,9  447,9  1,59  700  468,9  -21,0  
2027 447,9  447,9  1,59  700  468,9  -21,0  
2028 447,9  447,9  1,59  700  479,3  -31,4  
2029 447,9  447,9  1,59  700  489,8  -41,9  
2030 447,9  447,9  1,59  700  500,5  -52,5  
2031 447,9  447,9  1,59  700  511,2  -63,3  
2032 447,9  447,9  1,59  700  522,1  -74,2  
2033 447,9  447,9  1,59  700  533,1  -85,2  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐109: Balance Oferta Demanda Conducción AS Janequeo I 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 64,0  64,0  0,93  297  18,9  45,1  
2019 64,0  64,0  0,93  297  19,4  44,6  
2020 64,0  64,0  0,93  297  19,9  44,1  
2021 64,0  64,0  0,93  297  20,4  43,6  
2022 64,0  64,0  0,93  297  20,9  43,1  
2023 64,0  64,0  0,93  297  21,4  42,5  
2024 64,0  64,0  0,93  297  22,0  42,0  
2025 64,0  64,0  0,93  297  22,5  41,4  
2026 64,0  64,0  0,93  297  23,6  40,3  
2027 64,0  64,0  0,93  297  23,6  40,3  
2028 64,0  64,0  0,93  297  24,2  39,8  
2029 64,0  64,0  0,93  297  24,8  39,2  
2030 64,0  64,0  0,93  297  25,3  38,6  
2031 64,0  64,0  0,93  297  25,3  38,6  
2032 64,0  64,0  0,93  297  26,5  37,5  
2033 64,0  64,0  0,93  297  27,1  36,9  
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Cuadro N° 4.2‐110: Balance Oferta Demanda Conducción AS Janequeo II 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 123,7  123,7  1,02  393  18,9  104,8  
2019 123,7  123,7  1,02  393  19,4  104,3  
2020 123,7  123,7  1,02  393  19,9  103,8  
2021 123,7  123,7  1,02  393  20,4  103,3  
2022 123,7  123,7  1,02  393  20,9  102,8  
2023 123,7  123,7  1,02  393  21,4  102,2  
2024 123,7  123,7  1,02  393  22,0  101,7  
2025 123,7  123,7  1,02  393  22,5  101,2  
2026 123,7  123,7  1,02  393  23,6  100,0  
2027 123,7  123,7  1,02  393  23,6  100,0  
2028 123,7  123,7  1,02  393  24,2  99,5  
2029 123,7  123,7  1,02  393  24,8  98,9  
2030 123,7  123,7  1,02  393  25,3  98,3  
2031 123,7  123,7  1,02  393  25,3  98,3  
2032 123,7  123,7  1,02  393  26,5  97,2  
2033 123,7  123,7  1,02  393  27,1  96,6  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐111: Balance Oferta Demanda Conducción AS Janequeo III 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 148,6  148,6  0,76  500  61,3  87,3  
2019 148,6  148,6  0,76  500  62,8  85,8  
2020 148,6  148,6  0,76  500  64,4  84,3  
2021 148,6  148,6  0,76  500  65,9  82,7  
2022 148,6  148,6  0,76  500  67,5  81,1  
2023 148,6  148,6  0,76  500  69,1  79,5  
2024 148,6  148,6  0,76  500  70,7  77,9  
2025 148,6  148,6  0,76  500  72,4  76,3  
2026 148,6  148,6  0,76  500  75,7  72,9  
2027 148,6  148,6  0,76  500  75,7  72,9  
2028 148,6  148,6  0,76  500  77,4  71,2  
2029 148,6  148,6  0,76  500  79,2  69,5  
2030 148,6  148,6  0,76  500  80,9  67,7  
2031 148,6  148,6  0,76  500  82,2  66,4  
2032 148,6  148,6  0,76  500  84,5  64,1  
2033 148,6  148,6  0,76  500  86,4  62,3  

 
 
 
   



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

174 

Cuadro N° 4.2‐112: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer I Tramo 1 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 727,8  727,8  1,62  800  243,5  484,4  
2019 727,8  727,8  1,62  800  249,3  478,6  
2020 727,8  727,8  1,62  800  255,2  472,6  
2021 727,8  727,8  1,62  800  261,3  466,5  
2022 727,8  727,8  1,62  800  267,4  460,4  
2023 727,8  727,8  1,62  800  273,6  454,2  
2024 727,8  727,8  1,62  800  279,8  448,0  
2025 727,8  727,8  1,62  800  286,2  441,6  
2026 727,8  727,8  1,62  800  299,1  428,8  
2027 727,8  727,8  1,62  800  299,1  428,8  
2028 727,8  727,8  1,62  800  305,6  422,2  
2029 727,8  727,8  1,62  800  312,3  415,5  
2030 727,8  727,8  1,62  800  319,0  408,8  
2031 727,8  727,8  1,62  800  325,8  402,0  
2032 727,8  727,8  1,62  800  332,7  395,1  
2033 727,8  727,8  1,62  800  339,5  388,3  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐113: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer I Tramo 2 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 318,5  318,5  0,86  800  243,5  75,0  
2019 318,5  318,5  0,86  800  249,3  69,2  
2020 318,5  318,5  0,86  800  255,2  63,2  
2021 318,5  318,5  0,86  800  261,3  57,2  
2022 318,5  318,5  0,86  800  267,4  51,1  
2023 318,5  318,5  0,86  800  273,6  44,9  
2024 318,5  318,5  0,86  800  279,8  38,6  
2025 318,5  318,5  0,86  800  286,2  32,3  
2026 318,5  318,5  0,86  800  299,1  19,4  
2027 318,5  318,5  0,86  800  299,1  19,4  
2028 318,5  318,5  0,86  800  305,6  12,8  
2029 318,5  318,5  0,86  800  312,3  6,2  
2030 318,5  318,5  0,86  800  319,0  -0,6  
2031 318,5  318,5  0,86  800  325,8  -7,4  
2032 318,5  318,5  0,86  800  332,7  -14,3  
2033 318,5  318,5  0,86  800  339,5  -21,1  
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Cuadro N° 4.2‐114: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer II Tramo 1 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 509,7  509,7  0,89  900  275,4  234,3  
2019 509,7  509,7  0,89  900  281,8  227,9  
2020 509,7  509,7  0,89  900  288,4  221,3  
2021 509,7  509,7  0,89  900  295,1  214,6  
2022 509,7  509,7  0,89  900  301,9  207,8  
2023 509,7  509,7  0,89  900  308,7  201,0  
2024 509,7  509,7  0,89  900  315,7  194,0  
2025 509,7  509,7  0,89  900  322,7  187,0  
2026 509,7  509,7  0,89  900  337,0  172,7  
2027 509,7  509,7  0,89  900  337,0  172,7  
2028 509,7  509,7  0,89  900  344,3  165,4  
2029 509,7  509,7  0,89  900  351,6  158,1  
2030 509,7  509,7  0,89  900  359,1  150,6  
2031 509,7  509,7  0,89  900  366,6  143,1  
2032 509,7  509,7  0,89  900  374,3  135,5  
2033 509,7  509,7  0,89  900  381,8  127,9  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐115: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer II Tramo 2 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad 
Demanda 
Qmáx  l/s 

Balance Sin 
Proy. l/s Q l/s Veq m/s Deq mm 

2018 371,9  371,9  0,86  800  285,7  86,2  
2019 371,9  371,9  0,86  800  292,4  79,5  
2020 371,9  371,9  0,86  800  299,3  72,7  
2021 371,9  371,9  0,86  800  306,2  65,7  
2022 371,9  371,9  0,86  800  313,3  58,7  
2023 371,9  371,9  0,86  800  320,4  51,5  
2024 371,9  371,9  0,86  800  327,6  44,3  
2025 371,9  371,9  0,86  800  334,9  37,0  
2026 371,9  371,9  0,86  800  349,8  22,2  
2027 371,9  371,9  0,86  800  349,8  22,2  
2028 371,9  371,9  0,86  800  357,4  14,6  
2029 371,9  371,9  0,86  800  365,0  6,9  
2030 371,9  371,9  0,86  800  372,8  -0,9  
2031 371,9  371,9  0,86  800  380,6  -8,7  
2032 371,9  371,9  0,86  800  388,6  -16,6  
2033 371,9  371,9  0,86  800  396,4  -24,5  
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Cuadro N° 4.2‐116: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer II Tramo 3 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad 
Demanda 
Qmáx  l/s 

Balance Sin 
Proy. l/s Q l/s Veq m/s Deq mm 

2018 434,4  434,4  1,00  800  297,8  136,6  
2019 434,4  434,4  1,00  800  304,8  129,6  
2020 434,4  434,4  1,00  800  312,0  122,4  
2021 434,4  434,4  1,00  800  319,3  115,1  
2022 434,4  434,4  1,00  800  326,6  107,8  
2023 434,4  434,4  1,00  800  334,1  100,3  
2024 434,4  434,4  1,00  800  341,6  92,8  
2025 434,4  434,4  1,00  800  349,3  85,1  
2026 434,4  434,4  1,00  800  364,8  69,6  
2027 434,4  434,4  1,00  800  364,8  69,6  
2028 434,4  434,4  1,00  800  372,7  61,7  
2029 434,4  434,4  1,00  800  380,8  53,6  
2030 434,4  434,4  1,00  800  388,9  45,5  
2031 434,4  434,4  1,00  800  397,0  37,4  
2032 434,4  434,4  1,00  800  405,3  29,1  
2033 434,4  434,4  1,00  800  413,6  20,8  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐117: Balance Oferta Demanda Conducción AS Los Pelues I 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 131,6  131,6  3,02  235  13,3  118,3  
2019 131,6  131,6  3,02  235  13,5  118,1  
2020 131,6  131,6  3,02  235  13,6  118,0  
2021 131,6  131,6  3,02  235  13,7  117,9  
2022 131,6  131,6  3,02  235  13,9  117,7  
2023 131,6  131,6  3,02  235  14,0  117,6  
2024 131,6  131,6  3,02  235  14,2  117,4  
2025 131,6  131,6  3,02  235  14,3  117,3  
2026 131,6  131,6  3,02  235  14,6  117,0  
2027 131,6  131,6  3,02  235  14,6  117,0  
2028 131,6  131,6  3,02  235  14,8  116,8  
2029 131,6  131,6  3,02  235  14,9  116,7  
2030 131,6  131,6  3,02  235  15,1  116,5  
2031 131,6  131,6  3,02  235  15,2  116,4  
2032 131,6  131,6  3,02  235  15,4  116,2  
2033 131,6  131,6  3,02  235  15,6  116,0  
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Cuadro N° 4.2‐118: Balance Oferta Demanda Conducción AS Los Pelues II 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 154,4  154,4  1,70  340  43,1  111,3  
2019 154,4  154,4  1,70  340  44,0  110,4  
2020 154,4  154,4  1,70  340  45,0  109,4  
2021 154,4  154,4  1,70  340  46,0  108,5  
2022 154,4  154,4  1,70  340  47,0  107,5  
2023 154,4  154,4  1,70  340  48,0  106,5  
2024 154,4  154,4  1,70  340  49,0  105,4  
2025 154,4  154,4  1,70  340  50,0  104,4  
2026 154,4  154,4  1,70  340  52,1  102,3  
2027 154,4  154,4  1,70  340  52,1  102,3  
2028 154,4  154,4  1,70  340  53,2  101,2  
2029 154,4  154,4  1,70  340  54,3  100,1  
2030 154,4  154,4  1,70  340  55,4  99,0  
2031 154,4  154,4  1,70  340  56,5  97,9  
2032 154,4  154,4  1,70  340  57,6  96,8  
2033 154,4  154,4  1,70  340  58,8  95,6  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐119: Balance Oferta Demanda Conducción AS Bombero Solís 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 40,2  40,2  0,90  239  10,4  29,8  
2019 40,2  40,2  0,90  239  10,6  29,6  
2020 40,2  40,2  0,90  239  10,8  29,4  
2021 40,2  40,2  0,90  239  11,0  29,2  
2022 40,2  40,2  0,90  239  11,2  29,0  
2023 40,2  40,2  0,90  239  11,3  28,8  
2024 40,2  40,2  0,90  239  11,5  28,7  
2025 40,2  40,2  0,90  239  11,7  28,5  
2026 40,2  40,2  0,90  239  12,1  28,1  
2027 40,2  40,2  0,90  239  12,1  28,1  
2028 40,2  40,2  0,90  239  12,3  27,9  
2029 40,2  40,2  0,90  239  12,5  27,7  
2030 40,2  40,2  0,90  239  12,7  27,5  
2031 40,2  40,2  0,90  239  13,0  27,2  
2032 40,2  40,2  0,90  239  13,2  27,0  
2033 40,2  40,2  0,90  239  13,4  26,8  
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Cuadro N° 4.2‐120: Balance Oferta Demanda Conducción AS El Romance 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 46,3  46,3  0,78  274  8,4  37,9  
2019 46,3  46,3  0,78  274  8,6  37,7  
2020 46,3  46,3  0,78  274  8,8  37,4  
2021 46,3  46,3  0,78  274  9,1  37,2  
2022 46,3  46,3  0,78  274  9,3  37,0  
2023 46,3  46,3  0,78  274  9,5  36,7  
2024 46,3  46,3  0,78  274  9,7  36,5  
2025 46,3  46,3  0,78  274  10,0  36,3  
2026 46,3  46,3  0,78  274  10,5  35,8  
2027 46,3  46,3  0,78  274  10,5  35,8  
2028 46,3  46,3  0,78  274  10,7  35,5  
2029 46,3  46,3  0,78  274  11,0  35,3  
2030 46,3  46,3  0,78  274  11,2  35,0  
2031 46,3  46,3  0,78  274  11,5  34,8  
2032 46,3  46,3  0,78  274  11,7  34,5  
2033 46,3  46,3  0,78  274  12,0  34,3  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐121: Balance Oferta Demanda Conducción AS Santa María 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 107,7  107,7  1,70  284  8,8  98,9  
2019 107,7  107,7  1,70  284  9,0  98,7  
2020 107,7  107,7  1,70  284  9,3  98,4  
2021 107,7  107,7  1,70  284  9,5  98,2  
2022 107,7  107,7  1,70  284  9,7  98,0  
2023 107,7  107,7  1,70  284  10,0  97,7  
2024 107,7  107,7  1,70  284  10,2  97,5  
2025 107,7  107,7  1,70  284  10,5  97,2  
2026 107,7  107,7  1,70  284  11,0  96,7  
2027 107,7  107,7  1,70  284  11,0  96,7  
2028 107,7  107,7  1,70  284  11,3  96,4  
2029 107,7  107,7  1,70  284  11,5  96,2  
2030 107,7  107,7  1,70  284  11,5  96,2  
2031 107,7  107,7  1,70  284  11,5  96,2  
2032 107,7  107,7  1,70  284  11,5  96,2  
2033 107,7  107,7  1,70  284  11,5  96,2  
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Cuadro N° 4.2‐122: Balance Oferta Demanda Conducción AS Domeyko  

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 115,2  115,2  0,82  424  58,5  56,7  
2019 115,2  115,2  0,82  424  59,3  55,9  
2020 115,2  115,2  0,82  424  60,7  54,4  
2021 115,2  115,2  0,82  424  62,2  53,0  
2022 115,2  115,2  0,82  424  63,7  51,5  
2023 115,2  115,2  0,82  424  65,2  50,0  
2024 115,2  115,2  0,82  424  66,7  48,5  
2025 115,2  115,2  0,82  424  68,2  47,0  
2026 115,2  115,2  0,82  424  71,3  43,8  
2027 115,2  115,2  0,82  424  71,3  43,8  
2028 115,2  115,2  0,82  424  72,9  42,3  
2029 115,2  115,2  0,82  424  74,5  40,7  
2030 115,2  115,2  0,82  424  76,1  39,0  
2031 115,2  115,2  0,82  424  77,8  37,4  
2032 115,2  115,2  0,82  424  79,4  35,7  
2033 115,2  115,2  0,82  424  81,1  34,1  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐123: Balance Oferta Demanda Conducción AS CUT 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2019 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2020 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2021 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2022 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2023 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2024 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2025 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2026 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2027 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2028 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2029 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2030 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2031 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2032 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
2033 53,7  53,7  0,61  255  3,9  49,8  
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Cuadro N° 4.2‐124: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Francisco 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 28,3  28,3  0,54  223  3,8  24,6  
2019 28,3  28,3  0,54  223  3,8  24,6  
2020 28,3  28,3  0,54  223  3,8  24,5  
2021 28,3  28,3  0,54  223  3,8  24,5  
2022 28,3  28,3  0,54  223  3,8  24,5  
2023 28,3  28,3  0,54  223  3,8  24,5  
2024 28,3  28,3  0,54  223  3,8  24,5  
2025 28,3  28,3  0,54  223  3,8  24,5  
2026 28,3  28,3  0,54  223  3,9  24,5  
2027 28,3  28,3  0,54  223  3,9  24,5  
2028 28,3  28,3  0,54  223  3,9  24,4  
2029 28,3  28,3  0,54  223  3,9  24,4  
2030 28,3  28,3  0,54  223  3,9  24,4  
2031 28,3  28,3  0,54  223  3,9  24,4  
2032 28,3  28,3  0,54  223  3,9  24,4  
2033 28,3  28,3  0,54  223  3,9  24,4  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐125: Balance Oferta Demanda Conducción AS San Pablo 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2019 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2020 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2021 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2022 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2023 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2024 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2025 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2026 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2027 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2028 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2029 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2030 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2031 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2032 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
2033 24,9  24,9  0,76  188  5,0  19,9  
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Cuadro N° 4.2‐126: Balance Oferta Demanda Conducción AS Guacamayo 

 

Año 
Capacidad 

QMáx porteo 
(l/s)  

Total Capacidad Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proy. 
(l/s) 

Q 
(l/s) 

Veq 
(m/s) 

Deq 
(mm) 

2018 87,9  87,9  1,00  334  7,1  80,8  
2019 87,9  87,9  1,00  334  7,3  80,7  
2020 87,9  87,9  1,00  334  7,5  80,5  
2021 87,9  87,9  1,00  334  7,7  80,3  
2022 87,9  87,9  1,00  334  7,9  80,1  
2023 87,9  87,9  1,00  334  8,1  79,9  
2024 87,9  87,9  1,00  334  8,3  79,7  
2025 87,9  87,9  1,00  334  8,5  79,5  
2026 87,9  87,9  1,00  334  8,9  79,1  
2027 87,9  87,9  1,00  334  8,9  79,1  
2028 87,9  87,9  1,00  334  9,1  78,8  
2029 87,9  87,9  1,00  334  9,3  78,6  
2030 87,9  87,9  1,00  334  9,5  78,4  
2031 87,9  87,9  1,00  334  9,7  78,2  
2032 87,9  87,9  1,00  334  10,0  78,0  
2033 87,9  87,9  1,00  334  10,2  77,7  

 
 

4.2.1.2.1  Conducciones de Aguas Servidas con Déficit 
 
Como  se  puede  observar  en  los  cuadros  anteriores,  las  siguientes  conducciones  de  aguas  servidas 
presentan déficits en el horizonte de previsión: colectores Krahmer I y II, Miraflores, General Lagos  III, IV y 
V, Baquedano, Montt ‐ Baquedano y Balmaceda. 
 
A  continuación  se  presentan  los  cuadros  de  balance  oferta  demanda  con  proyectos  de  ampliación  de 
capacidad. 
 

Cuadro N° 4.2‐127: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer I Tramo 2. Con Proyecto 

 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

(l/s) 

Obra proyectada 
V máx 
(m/s) 

Balance con 
Proy.  
(l/s) 

Longitud 
(m) 

D nominal 
(mm) 

Capacidad 
(l/s) 

2018             
2019             
2020             
2021             
2022             
2023             
2024             
2025             
2026             
2027             
2028             
2029             
2030 0,6  207  328  36  0,6  35,9  
2031 7,4  207  328  36  0,6  29,1  
2032 14,3  207  328  36  0,6  22,2  
2033 21,1  207  328  36  0,6  15,4  
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Cuadro N° 4.2‐128: Balance Oferta Demanda Conducción AS Krahmer II Tramo 1. Con Proyecto 

 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

(l/s) 

Obra proyectada 
V máx 
(m/s) 

Balance con 
Proy.  
(l/s) 

Longitud 
(m) 

D nominal 
(mm) 

Capacidad 
(l/s) 

2018             
2019             
2020             
2021             
2022             
2023             
2024             
2025             
2026             
2027             
2028             
2029             
2030 0,9  461  400  59  0,6  58,0  
2031 8,7  461  400  59  0,6  50,2  
2032 16,6  461  400  59  0,6  42,2  
2033 24,5  461  400  59  0,6  34,4  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐129: Balance Oferta Demanda Conducción AS Miraflores. Con Proyecto 

 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

(l/s) 

Obra proyectada 
V máx 
(m/s) 

Balance con 
Proy.  
(l/s) 

Longitud 
(m) 

D nominal 
(mm) 

Capacidad 
(l/s) 

2018             
2019             
2020             
2021             
2022             
2023             
2024             
2025             
2026             
2027             
2028             
2029             
2030             
2031             
2032             
2033 1,8  317  200  18  0,9  16,7  
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Cuadro N° 4.2‐130: Balance Oferta Demanda Conducción AS Gral. Lagos III. Con Proyecto 

 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

(l/s) 

Obra proyectada 
V máx 
(m/s) 

Balance con 
Proy.  
(l/s) 

Longitud 
(m) 

D nominal 
(mm) 

Capacidad 
(l/s) 

2018             
2019             
2020             
2021             
2022             
2023             
2024             
2025             
2026 10,1  314  355  63  0,9  52,8  
2027 10,1  314  355  63  0,9  52,8  
2028 16,1  314  355  63  0,9  46,8  
2029 22,2  314  355  63  0,9  40,7  
2030 28,0  314  355  63  0,9  34,8  
2031 34,0  314  355  63  0,9  28,9  
2032 40,0  314  355  63  0,9  22,9  
2033 46,1  314  355  63  0,9  16,8  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐131: Balance Oferta Demanda Conducción AS Gral. Lagos IV. Con Proyecto 

 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

(l/s) 

Obra proyectada 
V máx 
(m/s) 

Balance con 
Proy.  
(l/s) 

Longitud 
(m) 

D nominal 
(mm) 

Capacidad 
(l/s) 

2018             
2019             
2020             
2021             
2022             
2023             
2024             
2025             
2026             
2027             
2028             
2029             
2030             
2031             
2032             
2033 5,1  254  200  63  0,9  57,8  
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Cuadro N° 4.2‐132: Balance Oferta Demanda Conducción AS Gral. Lagos V. Con Proyecto 

 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

(l/s) 

Obra proyectada 
V máx 
(m/s) 

Balance con 
Proy.  
(l/s) 

Longitud 
(m) 

D nominal 
(mm) 

Capacidad 
(l/s) 

2018             
2019             
2020             
2021             
2022             
2023             
2024             
2025 0,5  676  450  139  1,3  138,8  
2026 21,0  676  450  139  1,3  118,3  
2027 21,0  676  450  139  1,3  118,3  
2028 31,4  676  450  139  1,3  107,9  
2029 41,9  676  450  139  1,3  97,3  
2030 52,5  676  450  139  1,3  86,7  
2031 63,3  676  450  139  1,3  76,0  
2032 74,2  676  450  139  1,3  65,1  
2033 85,2  676  450  139  1,3  54,1  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐133: Balance Oferta Demanda Conducción AS Baquedano Tramo 1. Con Proyecto 

 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

(l/s) 

Obra proyectada 
V máx 
(m/s) 

Balance con 
Proy.  
(l/s) 

Longitud 
(m) 

D nominal 
(mm) 

Capacidad 
(l/s) 

2018             
2019             
2020             
2021             
2022             
2023             
2024             
2025             
2026             
2027             
2028             
2029 0,9  448  200  18  0,7  17,0  
2030 3,3  448  200  18  0,7  14,7  
2031 5,6  448  200  18  0,7  12,3  
2032 8,1  448  200  18  0,7  9,9  
2033 10,5  448  200  18  0,7  7,4  
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Cuadro N° 4.2‐134: Balance Oferta Demanda Conducción AS Montt Baquedano Tramo 2. Con Proyecto 

 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

(l/s) 

Obra proyectada 
V máx 
(m/s) 

Balance con 
Proy.  
(l/s) 

Longitud 
(m) 

D nominal 
(mm) 

Capacidad 
(l/s) 

2018             
2019             
2020             
2021             
2022             
2023             
2024             
2025             
2026             
2027             
2028 0,5  594  250  29  0,7  28,0  
2029 2,8  594  250  29  0,7  25,7  
2030 5,1  594  250  29  0,7  23,4  
2031 7,5  594  250  29  0,7  21,1  
2032 9,8  594  250  29  0,7  18,7  
2033 12,2  594  250  29  0,7  16,3  

 
 
 

Cuadro N° 4.2‐135: Balance Oferta Demanda Conducción AS Balmaceda Tramo 2. Con Proyecto 

 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

(l/s) 

Obra proyectada 
V máx 
(m/s) 

Balance con 
Proy.  
(l/s) 

Longitud 
(m) 

D nominal 
(mm) 

Capacidad 
(l/s) 

2018             
2019             
2020             
2021             
2022             
2023             
2024             
2025             
2026             
2027             
2028             
2029             
2030             
2031 0,0  58  200  10  0,4  10,4  
2032 0,4  58  200  10  0,4  10,0  
2033 0,8  58  200  10  0,4  9,6  
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4.2.1.3 Redes de Recolección 
 
La red de recolección se analizó junto con las conducciones de recolección, para el año 2018 (año 0), para el 
año 2023  (año 5) y para el año 2033  (año 15) no existiendo colectores  (diferentes a  los presentados en el 
punto anterior) que presenten déficit. 
 
Los  resultados  de  la  modelación  de  las  conducciones  de  recolección  se  entregan  en  el  Anexo  Nº7, 
denominado “Análisis Hidráulico de la Red de Recolección”. 
 
A continuación se entrega el balance oferta demanda para la situación sin proyecto de la red de recolección, 
aun  cuando  no  existe  déficit  que  cubrir,  ya  que  ninguno  de  los  colectores  analizados  junto  con  las 
conducciones de aguas servidas presentan déficit para el año 2033. 
 

Cuadro N° 4.2‐136: Balance Oferta – Demanda Red de Alcantarillado – Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Valdivia       

Etapa: Recolección       

          

  

Cañerías con déficit de capacidad de porteo 
(obtenido del Análisis Hidráulico de la Red) 

Año 
Identificación de la 

cañería 
Oferta 

(l/s) 

Demanda Q max 
AS 
(l/s) 

Déficit Q 
(l/s) 

2018 No hay - - - 
2023 No hay - - - 
2033 No hay - - - 
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4.2.2 Disposición de Aguas Servidas 

 

4.2.2.1 Planta Depuradora de Aguas Servidas 
 
Aguas Décima S.A. cuenta con un sistema de tratamiento de las aguas servidas adecuado a las condiciones 
de  éstas  y del medio  receptor  (el  río Valdivia).   El  tratamiento  consiste  en  un pretratamiento  físico,  un 
tratamiento  primario  y  desinfección  de  las  aguas  servidas  tratadas,  así  como  la  estabilización,  el 
deshidratado y la disposición de los lodos generados en el proceso. 
 
La demanda máxima de  la planta  se ha determinado a partir del  caudal máximo que  llega a  la estación 
depuradora de aguas servidas (EDAS). Tal como se señaló anteriormente, toda el agua servida del Territorio 
Operacional  llega a  la EDAS  impulsada desde PEAS.   La mayor parte viene desde  la PEAS Miraflores, y el 
saldo viene desde la PEAS Guacamayo.   
 
A continuación se presenta el balance oferta demanda para la situación sin proyecto. 
 

Cuadro N° 4.2‐137: Balance Oferta Demanda Tratamiento Preliminar EDAS Las Multas. Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia     
Nombre Planta: Las Mulatas     
Tratamiento Preliminar     

Año 

Capacidad 
(Q máx horario) 

(l/s)5 

Demanda 
(Qmáx horario) 

(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 580,0  512,1  67,9  
2019 580,0  524,3  55,7  
2020 580,0  536,8  43,2  
2021 580,0  549,5  30,5  
2022 580,0  562,3  17,7  
2023 580,0  575,3  4,7  
2024 580,0  588,5  -8,5  
2025 580,0  601,8  -21,8  
2026 580,0  615,3  -35,3  
2027 580,0  628,9  -48,9  
2028 580,0  642,7  -62,7  
2029 580,0  656,6  -76,6  
2030 580,0  670,7  -90,7  
2031 580,0  684,9  -104,9  
2032 580,0  699,3  -119,3  
2033 580,0  713,8  -133,8  

 
Del cuadro anterior, se deduce que la EDAS tendrá déficit en el proceso de tratamiento preliminar en el año 
2024, llegando 133,8 l/s al año 2033. 
 
Como  solución  a  este déficit  se plantea  ampliar  la EDAS,  considerando  una  ampliación del  tratamiento 
preliminar por un caudal de 135,0 l/s, la cual se construirá durante el año 2023 para estar operativa en el año 
2024. 
 
A continuación se presente el balance oferta demanda, para la situación con proyecto. 
 

                                                                          
5
 La capacidad  informada en  la NBI no refleja  la real capacidad de  la EDAS, ya que se han ejecutado una serie de mejoras,  las cuales 
fueron informadas a la SISS a través de carta GGN°64 de fecha 04 de abril de 2018. La capacidad real máxima horaria es de 580 l/s (535 
informado en la NBI) y la capacidad media es de 400 l/s (325 informado en la NBI). 



Actualización del Plan de Desarrollo   

 

188 

Cuadro N° 4.2‐138: Balance Oferta Demanda Tratamiento Preliminar EDAS Las Multas. Con Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia     
Nombre Planta: Las Mulatas     
Tratamiento Preliminar     

Año 

Deficit sin 
proyecto 

(l/s) 

Obra 
Proyectada 
(Q máx hor) 

(l/s) 

Balance con 
Proyecto 

(l/s) 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024 8,5  135,0  126,5  
2025 21,8  135,0  113,2  
2026 35,3  135,0  99,7  
2027 48,9  135,0  86,1  
2028 62,7  135,0  72,3  
2029 76,6  135,0  58,4  
2030 90,7  135,0  44,3  
2031 104,9  135,0  30,1  
2032 119,3  135,0  15,7  
2033 133,8  135,0  1,2  

 
Para  el  caso  del  tratamiento  primario,  el  balance  oferta  demanda  para  la  situación  sin  proyecto, 
considerando la capacidad de la planta para remover SST, se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 4.2‐139: Balance Oferta Demanda Tratamiento Primario EDAS Las Multas. Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: 
Valdivia 

    

Nombre Planta: 
Las Mulatas 

    

Tratamiento primario (químicamente asistido o no)   

Año 

Capacidad 
diseño 
(mg/lt) 

Demanda SST 
(mg/l día proy.) 

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

2018 3.888,0  3.153,2  734,8  
2019 3.888,0  3.235,4  652,6  
2020 3.888,0  3.320,0  568,0  
2021 3.888,0  3.405,7  482,3  
2022 3.888,0  3.492,6  395,4  
2023 3.888,0  3.580,9  307,1  
2024 3.888,0  3.670,6  217,4  
2025 3.888,0  3.761,3  126,7  
2026 3.888,0  3.853,3  34,7  
2027 3.888,0  3.946,6  -58,6  
2028 3.888,0  4.041,4  -153,4  
2029 3.888,0  4.137,3  -249,3  
2030 3.888,0  4.234,3  -346,3  
2031 3.888,0  4.332,7  -444,7  
2032 3.888,0  4.432,6  -544,6  
2033 3.888,0  4.533,5  -645,5  
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Para calcular  la demanda de SST/día,  se ha considerado un parámetro  igual a 125,77 mg/lt de SST en el 
caudal medio de entrada a la planta. 
 
A  partir  de  los  datos  presentados  anteriormente,  se  deduce  que  la  EDAS  tendrá  déficit  a  nivel  de 
tratamiento primario en el año 2027, llegando a 645,5 Kg SST/día para el año 2033. 
 
Por  otro  lado,  la  ampliación  del  tratamiento  preliminar  de  la  EDAS  descrita  anteriormente,  también 
conlleva el aumento de la capacidad de tratamiento primario de la EDAS. 
 
Para determinar la capacidad de remover SST de la unidad de tratamiento proyectada, se ha considerado la 
relación existente actualmente en  la EDAS, es decir, para un caudal máximo de 535  l/s  la EDAS  tiene  la 
capacidad de remover 3.888 Kg SST/día.  Luego, para un caudal máximo de 135 l/s la unidad de tratamiento 
proyectada tendrá la capacidad de remover 905 Kg SST/día. 
 
Considerando lo antes descrito, a continuación se presenta el balance oferta demanda para la situación con 
proyecto. 
 

Cuadro N° 4.2‐140: Balance Oferta Demanda Tratamiento Primario EDAS Las Multas. Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia     
Nombre Planta: Las Mulatas     
Tratamiento primario (químicamente asistido o no)   

Año 
Deficit sin 
proyecto 

Obra  Balance con 
Proyecto  

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024 0,0  905,0  905,0  
2025 0,0  905,0  905,0  
2026 0,0  905,0  905,0  
2027 58,6  905,0  846,3  
2028 153,4  905,0  751,5  
2029 249,3  905,0  655,7  
2030 346,3  905,0  558,6  
2031 444,7  905,0  460,3  
2032 544,6  905,0  360,4  
2033 645,5  905,0  259,5  
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En el caso de la desinfección del efluente de la EDAS, a continuación se presenta el balance oferta demanda 
para la situación sin proyecto. 
 

Cuadro N° 4.2‐141: Balance Oferta Demanda Desinfección EDAS Las Multas. Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia     
Nombre Planta: Las Mulatas     
Desinfección       

Año 

Capacidad 
(Qmedio de 

diseño) 
(l/s) 

Demanda 
(Q medio 

proyectado) 
(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 400,0  290,2  109,8  
2019 400,0  297,7  102,3  
2020 400,0  305,5  94,5  
2021 400,0  313,4  86,6  
2022 400,0  321,4  78,6  
2023 400,0  329,5  70,5  
2024 400,0  337,8  62,2  
2025 400,0  346,1  53,9  
2026 400,0  354,6  45,4  
2027 400,0  363,2  36,8  
2028 400,0  371,9  28,1  
2029 400,0  380,7  19,3  
2030 400,0  389,7  10,3  
2031 400,0  398,7  1,3  
2032 400,0  407,9  -7,9  
2033 400,0  417,2  -17,2  

 
Del cuadro anterior, se deduce que la EDAS tendrá déficit a nivel de desinfección en el año 2023, llegando al 
año 2033 92,2 l/s. 
 
Como solución a este déficit se plantea incorporar un equipo adicional de gas cloro, que sea capaz de tratar 
95 l/s como caudal medio.  
 
A  continuación  se  presente  el  balance  oferta  demanda,  para  la  situación  con  proyecto  a  nivel  de 
desinfección. 
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Cuadro N° 4.2‐142: Balance Oferta Demanda Desinfección EDAS Las Multas. Con Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia     
Nombre Planta: Las Mulatas     
Desinfección       

Año 

Balance sin 
proyecto 

(l/s) 

Obra 
proyectada 

(l/s) 

Balance con 
Proyecto 

(l/s) 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       
2025       
2026       
2027       
2028       
2029       
2030       
2031       
2032 7,9  18,0  10,1  
2033 17,2  18,0  0,8  

 
A continuación se presente el balance oferta demanda, para  la producción de  lodos, para  la situación sin 
proyecto. 
 

Cuadro N° 4.2‐143:Balance Oferta Demanda Deshidratación de Lodos EDAS Las Multas. Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia           
Nombre Planta: Las Mulatas           
Producción de Lodos           

Humedad del lodo (%): 68,2%         

Año 

Capacidad diseño producción Demanda Lodos Deshidratados 
proyectada Balance Sin Proyecto 

Lodos Deshidratados 

Kg lodo/día m3 lodo/día Kg lodo/día m3 lodo/día Kg lodo/día m3 lodo/día 

2018   10,86   6,27   4,59  
2019   10,86   6,44   4,42  
2020   10,86   6,61   4,26  
2021   10,86   6,78   4,09  
2022   10,86   6,95   3,91  
2023   10,86   7,13   3,74  
2024   10,86   7,30   3,56  
2025   10,86   7,48   3,38  
2026   10,86   7,67   3,19  
2027   10,86   7,85   3,01  
2028   10,86   8,04   2,82  
2029   10,86   8,23   2,63  
2030   10,86   8,43   2,44  
2031   10,86   8,62   2,24  
2032   10,86   8,82   2,04  
2033   10,86   9,02   1,84  
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Para determinar  la demanda de deshidratación de lodos proyectada se utilizó un valor de 0,022 m3/día de 
lodo por (l/s) de caudal medio de entrada a la planta, lo que corresponde al valor máximo observado en los 
últimos 3 años (fuente PR23001) 
 
Del  cuadro anterior  se deduce que no existirá déficit a nivel de deshidratación de  lodos durante  todo el 
período de previsión analizado.   
 

4.2.2.2 Conducciones de Disposición de Aguas Servidas 
 
Las aguas servidas tratadas son conducidas hasta el emisario subacuático que descarga al río Valdivia por 
medio del denominado Emisario Las Mulatas.  Este emisario terrestre tiene un diámetro de 900 mm y una 
longitud de 2.544 metros.  De este total, 1.428 metros son en HDPE de 900 mm y 1.116 metros son de PRFV 
(fibra de vidrio) en 900 mm. 
 
La  capacidad  máxima  de  esta  conducción  se  ha  calculado  utilizando  la  fórmula  de  Manning  para 
escurrimiento abierto,  considerando h/D  igual a 0,7; una pendiente media de 0,23%  y un  coeficiente de 
rugosidad igual a 0,011. 
 
A continuación se presenta el balance oferta demanda para la situación sin proyecto. 
 

Cuadro N° 4.2‐144: Balance Oferta Demanda Conducciones Terrestres de Disposición. Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia           

Nombre Planta: Las Mulatas           

Disposición             

Año 
 Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

V eq 
(m/s) 

D eq 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 783  783  1,80  858  512,1  271  
2019 783  783  1,80  858  524,3  259  
2020 783  783  1,80  858  536,8  246  
2021 783  783  1,80  858  549,5  234  
2022 783  783  1,80  858  562,3  221  
2023 783  783  1,80  858  575,3  208  
2024 783  783  1,80  858  588,5  195  
2025 783  783  1,80  858  601,8  181  
2026 783  783  1,80  858  615,3  168  
2027 783  783  1,80  858  628,9  154  
2028 783  783  1,80  858  642,7  140  
2029 783  783  1,80  858  656,6  126  
2030 783  783  1,80  858  670,7  112  
2031 783  783  1,80  858  684,9  98  
2032 783  783  1,80  858  699,3  84  
2033 783  783  1,80  858  713,8  69  

 
 
Tal  como  se  aprecia  en  el  cuadro  anterior,  no  existirá  déficit  a  nivel  de  conducciones  de  disposición 
(emisario terrestre) durante todo el período de previsión analizado. 
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Finalmente, el agua servida tratada es dispuesta en el río Valdivia por medio de un emisario subacuático de 
900 mm de diámetro y 193 metros de longitud. 
 

Cuadro N° 4.2‐145: Balance Oferta Demanda Conducciones Subacuáticas de Disposición. Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Valdivia           

Nombre Planta: Las Mulatas           

Disposición             

Año 
 Capacidad 

Qmáx porteo 
(l/s) 

Total 
Capacidad 

(l/s) 

V eq 
(m/s) 

D eq 
(mm) 

Demanda 
Qmáx 
(l/s) 

Balance Sin 
Proyecto 

(l/s) 

2018 783  783  1,23  900  512  271  
2019 783  783  1,23  900  524  259  
2020 783  783  1,23  900  537  246  
2021 783  783  1,23  900  549  234  
2022 783  783  1,23  900  562  221  
2023 783  783  1,23  900  575  208  
2024 783  783  1,23  900  589  195  
2025 783  783  1,23  900  602  181  
2026 783  783  1,23  900  615  168  
2027 783  783  1,23  900  629  154  
2028 783  783  1,23  900  643  140  
2029 783  783  1,23  900  657  126  
2030 783  783  1,23  900  671  112  
2031 783  783  1,23  900  685  98  
2032 783  783  1,23  900  699  84  
2033 783  783  1,23  900  714  69  

 
 
De  acuerdo  con  los  resultados  del  cuadro  anterior,  no  existirá  déficit  a  nivel  de  emisario  subacuático 
durante todo el período de previsión analizado. 
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5 SOLUCION DEFINIDA POR LA EMPRESA 

 
En este capítulo se entrega una descripción de la solución adoptada para satisfacer la demanda del período 
de previsión  (2018‐2034) para cada una de  las etapas del  servicio  sanitario  (producción y distribución de 
agua potable; y recolección y disposición de aguas servidas). 
 

5.1 SOLUCIÓN DE LA ETAPA DE PRODUCCIÓN 

De acuerdo a  los balances oferta demanda entregados en el capítulo 4 del presente  informe, a contar del 
año 2031 se produce déficit en la capacidad de la PEAP Cuesta de Soto.  Esta PEAP eleva un caudal total de 
530,0  l/s desde el  río Calle Calle hasta  la Planta de  tratamiento Cuesta de Soto, y al  final del período  se 
requiere que eleve un caudal igual a 570 l/s. 
 
Como solución a este déficit se propone cambiar dos de las cuatro bombas existentes.  Se reemplazarán las 
bombas que operan entregando un caudal de 170 l/s cada una, por dos bombas que entreguen 200 l/s cada 
una. Con esto se incrementará la capacidad de bombeo en 60 l/s. 
 
Además, en el año 2033 se producirá déficit en la planta de tratamiento de agua potable de Cuesta de Soto 
por un caudal de 14 l/s, como caudal de salida de planta, por lo que el proyecto de ampliación consistirá en 
agregar una unidad adicional de filtración de 65 l/s. 
 
Asimismo, las etapas de cloración y fluoración también presentan un déficit de 14 l/s al año 2033, por lo que 
se hace necesaria su ampliación de capacidad. Para ser coherente con la capacidad de la PTAP, se propone 
ampliar la capacidad de estas dos etapas en 65 l/s 
 
A continuación se entrega un cuadro resumen con las obras planificadas en la etapa de producción. 
 

Cuadro N° 5.1‐1: Resumen de Obras Planificadas Etapa Producción 

 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 
AÑO 

PUESTA EN 
OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Producción 

PEAP Cuesta 
de Soto 

Reemplazo de 2 bombas existentes 2031 Se reemplazarán las dos bombas 
que operan con Q= 170 l/s por dos 
de 200 l/s, aumentando el caudal en 
60 l/s 

PTAP Cuesta 
de Soto 

Aumento de capacidad incorporando un 
módulo adicional de 65 l/s 

2033   

Cloración 
Cuesta de Soto 

Aumento capacidad cloración en 65 l/s 2033   

Fluoración 
Cuesta de Soto 

Aumento capacidad fluoración en 65 l/s 2033   
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5.2 SOLUCIÓN DE LA ETAPA DE DISTRIBUCIÓN 

La etapa de distribución considera un solo sector de abastecimiento que actualmente es atendido por los 4 
estanques existentes (Picarte, Inés de Suárez I, Inés de Suárez II e Inés de Suárez III). 
 
Del diagnóstico de  la red para el año 5 (año 2023) se determinó que existirán nodos con presiones bajo  la 
permitida por la Norma NCh 609 of. 91 (nodos de la modelación de EPANET números 45, 53, 55 y 23216).   
 
Como solución al déficit obtenido se plantea  la construcción de un refuerzo de red de agua potable en el 
año 2022.  Este refuerzo, denominado “Conexión Puente Santa Elvira” tendrá una longitud de 497 metros, 
será  construido  en HDPE de  355 mm de diámetro.   Además,  se  considera  el  refuerzo de  la  conducción 
ALISTJ, que abastece la zona de “Isla Teja”, el que será construido en HDPE; 250 mm y con una longitud de 
323 m.  Los resultados de la modelación se entregan en el Anexo Nº 6, Red de Agua Potable. 
 
Finalmente, y producto del diagnóstico del estado de la infraestructura, se deben considerar los reemplazos 
de cañerías asociados a los cuarteles que presentaron problemas durante el año 2017.  
 
Además,  se  han  incluido  en  las  obras  planificadas  para  la  etapa  de  distribución,  las  inversiones 
comprometidas por la empresa producto del “Estudio de Riesgo de Grandes Conducciones”. 
 
A continuación se entrega un cuadro resumen con las obras planificadas en la etapa de distribución. 
 

Cuadro N° 5.2‐1: Resumen de Obras Planificadas Etapa Distribución 

 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 
AÑO 

PUESTA EN 
OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Distribución 

Refuerzo Red AP Conexión Puente Santa Elvira (*) 2021 HDPE; 350 mm; 497 m 
Refuerzo Conducción Refuerzo Isla Teja (**) 2022 HDPE; 250mm; 323 m 

Refuerzo Isla Teja (**) 2022 HDPE; 250mm; 323 m 
Reemplazo Conducción Reemplazo Alimentadora Las 

Ànimas (adosamiento a puente) 
2023  

Reemplazo parcial Alimentadora 
Est. Picarte-Las Ànimas 

2022 Tramos TR33803 y 
TR33794. 200mts aprox 

Reemplazo parcial Alimentadora 
Sur Oriente-Picarte I (**) 

2021 Tramo TR45709. 60 mts 
aprox. 

PEAP Las Ánimas Norte 2024 Q=3,5 l/s; 45 mca 
Renovación de Red Renovación de 2.000 ml/año (***) 2021-2034  

(*) Esta obra se encuentra actualmente en ejecución. 
(**) Tuberías paralelas, ubicadas a ambos lados del puente. 
(***) La renovación de red considera el mismo nivel de reemplazo considerado en el PD Vigente. 

5.3 SOLUCIÓN DE LA ETAPA DE RECOLECCIÓN 

Las PEAS e impulsiones se verificaron para el caudal máximo instantáneo de los sectores de modelación que tributan a 
cada PEAS, resultando que existirán tres PEAS que presentarán déficit durante el período analizado. 
 
 La PEAS Balmaceda presentará déficit a contar del año 2024. Como solución a este déficit, se considera, en el año 

2023,  reemplazar  las  bombas  existentes  por  dos  bombas  iguales,  que  entreguen  un  caudal  de  19  l/s  a  7 mca, 
manteniendo una bomba operativa y otra bomba de reserva. 
 

 La PEAS Bueras presentará déficit a contar del año 2029.   Como solución a este déficit se considera, en el año 
2028, reemplazar dos de las tres bombas existentes (135 l/s c/u) por dos bombas iguales, que entreguen un caudal 
de 161 l/s a 6 mca, manteniendo una bomba operativa y otra bomba de reserva. El nuevo punto de operación del 
sistema será de 296 l/s (135 l/s + 161 l/s) a 6 mca. 
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 La PEAS Janequeo presentará déficit a contar del año 2030.   Como solución a este déficit se plantea reemplazar 
dos de las tres bombas existentes (38 l/s c/u) por dos bombas iguales, que entreguen un caudal de 45 l/s a 6 mca, 
manteniendo una bomba operativa y otra bomba de reserva. El nuevo punto de operación del sistema será de 83 
l/s (38 l/s + 45 l/s) a 6 mca. 

 
 La PEAS San Carlos presentará déficit a contar del año 2032. Como solución a este déficit se plantea, el año 2031, 

reemplazar dos de las tres bombas existentes (50 l/s c/u) por dos bombas iguales, que entreguen un caudal de 55 l/s 
a 11,5 mca, manteniendo una bomba operativa y otra bomba de reserva. El nuevo punto de operación del sistema 
será de 105 l/s (50 l/s + 55 l/s) a 11,5 mca. 

 
La  red  de  recolección  en  conjunto  con  las  conducciones  de  aguas  servidas  fue  verificada  en  un  programa  propio 
construido en planillas Excel. Este análisis determinó la necesidad de reforzar diversos colectores que se detallan en el 
cuadro siguiente, junto con el resto de las obras necesarias en la etapa de recolección. 

 

Cuadro N° 5.3‐1: Resumen de Obras Planificadas Etapa Recolección 

 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 
AÑO 

PUESTA EN 
OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Recolección 

PEAS 

Ampliación PEAS Balmaceda 
Q= 19 l/s a 7 mca 

2024 Cambio bombas existentes 

Ampliación PEAS Bueras 
Q= 296 l/s a 6 mca 

2029 Cambio bombas existentes 

Ampliación PEAS Janequeo 
Q= 83 l/s a 6 mca 

2030 Cambio bombas existentes 

Ampliación PEAS San Carlos 
Q= 105 l/s a 11,5 mca 

2032 Cambio bombas existentes 

Conducciones 

Refuerzo Krahmer I, Tramo 2 2030 207 m; 328 mm 
Refuerzo Krahmer II, Tramo 1 2030 462 m; 400 mm 
Refuerzo Miraflores 2033 317 m; 200 mm 
Refuerzo Gral. Lagos III 2026 314 m; 355 mm 
Refuerzo Gral. Lagos IV 2033 254 m; 200 mm 
Refuerzo Gral. Lagos V 2025 676 m; 450 mm 
Refuerzo Baquedano, Tramo 1 2029 448 m; 200 mm 
Refuerzo Montt - Baquedano, T2 2028 594 m; 250 mm 

  Refuerzo Balmaceda Tramo 2 2031 58 m; 200 mm 
Red AS Renovación de red AS (*) 2021-2034 1.000 ml/año 

 
(*) La renovación de red considera el mismo nivel de reemplazo considerado en el PD Vigente. 

 

5.4 SOLUCIÓN DE LA ETAPA DE DISPOSICIÓN 

La solución existente (EDAS, emisario terrestre y emisario subacuático) permite abastecer la demanda 
proyectada hasta el año 2024, año en que se produce déficit a nivel de tratamiento preliminar, el que para el 
año 2033 a nivel de caudal máximo es de 133,8 l/s.   
 
En el año 2027 se produce un déficit de 58,6 l/s en la etapa de tratamiento primario, el que se soluciona con 
la ampliación del tratamiento preliminar. 
 
En el año 2032 se produce déficit a nivel de cloración en la EDAS, el cual se soluciona instalando un equipo 
de gas cloro adicional al existente. 
 
En el siguiente cuadro se resumen las inversiones necesarias para esta etapa: 
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Cuadro N° 5.4‐1: Resumen de Obras Planificadas Etapa Disposición 

 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 
AÑO 

PUESTA EN 
OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Disposición EDAS 

Ampliación capacidad tratamiento 
Q=135 l/s 

2024 Tratamiento preliminar y 
primario 

Ampliación cloración 
Q=18 l/s 

2032 Equipo gas cloro 
adicional 

 

6 PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

6.1 PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
En este capítulo se entrega el programa de  inversiones preparado en función de  las obras necesarias para 
suplir  cada  uno  de  los  balances  deficitarios  detectados  al  realizar  el  balance  oferta  demanda.    En  el 
programa de inversiones se identifican cada obra y la inversión anual asociada, expresada en UF. 
 
El  total de  inversiones alcanza a 245.457 UF.   Las obras de  la etapa de producción alcanzan un valor de 
22.509 UF. Las obras de la etapa de distribución alcanzan un valor de 94.037 UF.  Las obras de la etapa de 
recolección alcanzan un valor de 80.300 UF.   Finalmente,  las obras de  la etapa de disposición alcanzan un 
valor de 46.611 UF. 
 
Los valores  indicados corresponden a costos directos, es decir, no  incluyen utilidades, gastos generales ni 
IVA. 
 
A continuación se entrega el cronograma de inversiones de las obras planificadas para Aguas Décima S.A. 
en el período 2020‐2034. 
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7 CRONOGRAMA DE OBRAS 

7.1 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 
En este capítulo se presenta el cronograma base.  El cronograma base comprende el período de 15 años de 
previsión,  comenzando  por  el  año  2020  y  terminando  con  el  2034.    En  él  se  incluyen  todas  las  obras 
planificadas como resultado del análisis de los balances oferta – demanda de cada etapa del proyecto. 
 
El cronograma base de obras indica el año de inicio y término de la obra, respetando las fechas definidas en 
la puesta en operación en  los balances oferta – demanda, ya que este año corresponde al año en que  las 
obras deben estar operativas. 
 
A  continuación  se  entrega  el  Cronograma  Base  de  Aguas  Décima  S.A.,  producto  de  la  presente 
Actualización de su Plan de Desarrollo. 
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ANEXOS 

PLAN DE DESARROLLO DE AGUAS DÉCIMA 
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ANEXO 1 

PLANO DE TERRITORIO OPERACIONAL 
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CATASTRO Y DIAGRAMAS AP Y AS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a lo instruido por la SISS mediante ORD No 2348 de fecha 29 de junio de 2018,   
Aguas Décima ha contratado a Aquadrado Consultores, para desarrollar la evaluación del 
estado de conservación de    la  infraestructura productiva y emitir el  informe técnico que 
permita  respaldar  la    calificación de ésta  en  la  actualización  de Planes de Desarrollo  en 
ejecución. 
 
 
2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
Durante  el  mes  de  noviembre  de  2018,  un  profesional  calificado  de  Aquadrado 
Consultores,  efectuó  visitas  a  las  instalaciones,  en  conjunto  con  personal  de  Aguas 
Décima,  constatando  el  estado  de  conservación  y  estado  operativo  de    los  distintos 
componentes, tales como: 
 

 Obra civil: se verificó la presencia de fisuras, desprendimientos de recubrimientos, 
estado general. 

 Equipos:  se  constató  la  existencia  de  los  equipos.  La  calificación  del  estado 
operacional se basó en información entregada por personal de Aguas Décima, por 
la imposibilidad de probar, por ejemplo, las bombas de las PEAS. 

 Interconexiones  hidráulicas  y  piezas  especiales:  se  evaluó  las  interconexiones 
hidráulicas  a  la  vista.  La  calificación  de  válvulas  de  corte  y  de  retención,  por 
ejemplo, se basó en información entregada por personal de Aguas Décima, por la 
imposibilidad  de maniobrar  todas  las  válvulas,  además  de  entorpecer  la  normal 
operación. 

 Tableros eléctricos: se visualizó cada uno de los tableros, tanto las tapas externas, 
como  los  componentes  en  su  interior,  constando  el  aparente  normal  estado  de 
operación: partida y parada de bombas, aspecto saludable de contactores, cables y 
componentes en general, etc.   

 Grupo electrógeno: se constató el estado de forma visual, la temperatura del agua 
para  una  rápida  partida  del motor,  etc.  No  se  procedió  a  probar  su  entrada  en 
operación  si  se  corta  el  suministro  de  energía  desde  la  red  pública.  Esta 
información fue proporcionada por personal de Aguas Décima. 

 
La evaluación se  vertió en una ficha a partir del cual se elaboró un informe técnico.  
 
Para  la  elaboración  del  diagnóstico  se  procedió  a  abrir  las  escotillas  o  accesos,  para 
visualizar  personalmente  cada  uno  de  los  componentes  a  evaluar.  Respecto  de  los 
tableros eléctricos, se procedió a visualizar todo su interior abriendo todas sus puertas. 
 
A modo de ejemplo se presentan algunas fotos que dan cuenta de la labor realizada. 
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Figura No 1 

Inspección PEAS Bertolloto 

 
 
 

Figura No 2 
Inspección Tablero Eléctrico PEAS Simpson 
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Figura No 3 
Inspección cámara de rejas PEAS Austral 

 
 
 
Durante la visita, para cada una de las instalaciones  se levantó una ficha donde se calificó 
el estado de conservación por elementos,  según siguiente detalle. 
 

‐ ESTADO DE CONSERVACIÓN FÍSICO: 
 

(B)  Buenas condiciones 
Condiciones  de  conservación  buenas,  que  no  ameritan  intervención, 
mejoramiento, ni reemplazo 
 

(R+) Condiciones mejores que regular 
Condiciones  de  conservación  en  general  buenas,  pero  que  ameritan 
intervención o mejoramiento de menor envergadura. 

 
(R‐) Condiciones menores que regular 

Condiciones  de  conservación  regulares,  pero  que  ameritan  intervención, 
mejoramiento, o reemplazo, de envergadura media. 

 
(M) Malas condiciones 

Condiciones  de  conservación  malas,  que  ameritan  intervención, 
mejoramiento, o reemplazo de mayor envergadura. 
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‐ ESTADO DE CONSERVACIÓN OPERACIONAL: 

 
(OS)  Operativa sin reparo 

Condiciones  de  operación  excelentes,  que  no  ameritan  intervención, 
mejoramiento, reparación ni reemplazo. 

 
(OC)  Operativa con problemas 

Condiciones  de  operación  regulares,  que  permiten  su  operación  y 
cumplimiento  de  su  objetivo,  pero  con  dificultad  y  eventual  riesgo  de 
afectar la operación. 

 
(NO)  No operativa 

La instalación se encuentra fuera de servicio y no opera. 
 
 
A partir de esta ficha se elaboró un Informe detallado para cada instalación. 
 
En  general  el  trabajo  se  centró  en  infraestructura  posible  de  observar  y  evaluar.  No  se 
consideró  las  redes  tanto de agua potable como aguas servidas, ya que de acuerdo a  lo 
Instruido por  la  SISS,  éstas  se deben analizar desde el  punto de  vista  de    frecuencia de 
fallas. 
 
Tampoco se consideró las conducciones de agua potable, ya que Aguas Décima cuenta con 
informes  del  estado  de  éstas,    producto  del  estudio  de  vulnerabilidad  solicitado  por  la 
SISS. 
 
El criterio aplicado por el Consultor para calificar cada componente de las instalaciones, se 
basa en su amplio conocimiento del sector sanitario a nivel nacional y del estándar usual 
de  las  instalaciones sanitarias en el país, por  lo que resulta de una comparación con sus 
pares, a la vez que incorpora también criterios propios de Aguas Décima en el desarrollo 
de sus proyectos. 
 
 
Las instalaciones visitadas por etapa y tipo son las siguientes: 
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Etapa Tipo Código NBI Nombre

Captación 101‐1 Llancahue

Captación 101‐2 Cuesta Soto

PEAP 4552 Cuesta de Soto

PEAP 4459_09 PEAP Captación Cuesta de Soto

Estanque 4822 Carga Cuesta de Soto

PTAP 4553 Cuesta de Soto

PTAP 4844 PTAP Llancahue

Estanque 4821 Agua filtrada Cuesta de Soto

Estanque 4825 Agua filtrada Llancahue

Estanque 4816 Estanque Ines de Suarez 1

Estanque 4817 Estanque Ines de Suarez 2

Estanque 4819 Estanque Picarte

Estanque 51166 Estanque  Inés de Suárez 3

Estanque 4820_ER Estanque Rio Cruces

PEAP 4820 Rio Cruces

PEAP OP03 Presurizadora Las Animas Norte

PEAP OP04 Planta Presurizadora AP Mahuiza 2

PEAP OP06 Planta Presurizadora El Bosque Valdivia

PEAS PE01 Peas Caranpangue

PEAS PE02 Peas Jose Marti

PEAS PE03 Peas San Francisco

PEAS PE04 Peas Los Laureles

PEAS PE05 Peas San Pablo

PEAS PE06 Peas Ecuador

PEAS PE07 Peas Simson

PEAS PE08 Peas Don Bosco

PEAS PE09 Peas Cut

PEAS PE10 Peas Meridien

PEAS PE12 Peas Valdivia Sur

PEAS PE13 Peas Calle‐Calle

PEAS PE14 Peas Bueras

PEAS PE15 Peas Los Pelues

PEAS PE16 Peas San Carlos

PEAS PE17 Peas Janequeo

PEAS PE18 Peas Av España

PEAS PE19 Peas Balmaceda

PEAS PE20 Peas Miraflores

PEAS PE21 Peas San Martin

PEAS PE22 Peas Guacamayo

PEAS PE23 Peas Bertoloto

PEAS PE24 Peas Nueva Sedeño

PEAS PE25 Peas Santa Maria

PEAS PE26 Peas Austral

PEAS PE27 Peas Bosque sur

PEAS PE28 Peas Brisas de la Rivera

PEAS PE29 Peas Jardin del Rio

PEAS PE30 PEAS Chumpullo

PEAS PE31 PEAS Los Conquistadores

PEAS PE32 PEAS BOMBERO PATRICIO SOLIS

PEAS PE33 Peas Pedro A. Cerda

PEAS PE34 Peas Galilea

PEAS PE35 Peas Mahuiza II‐III

PEAS PE36 Peas Guacamayo II

Disposición PTAS 1 PTAS las Mulatas

Producción

Distribución

Recolección
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3. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA 
 
En general se observa que  las  instalaciones productivas de Aguas Décima se encuentran 
en  buenas  condiciones  físicas,  limpias  y  operativas.  El  resultado  detallado  para  cada 
instalación  se  presenta  en  el  Informe  respectivo  que  se  entrega  en  Anexos  de  este 
informe. 
 
Uno  de  los  principales  problemas  detectados  es  el  ingreso  de  aguas  lluvias  a  algunas 
cámaras de válvulas a través de las tapas de las escotillas. 
 
 
4. RESUMEN RECOMEDACIONES 
 
En  el  cuadro  siguiente  se  presenta  el  resumen  de  instalaciones  inspeccionadas  y  el 
resultado  de  instalaciones  con  observaciones.  Las  observaciones  se  han  agrupado  en 
observaciones por concepto de mantención y observaciones por concepto de reposición 
y/o mejoramiento, según lo que se sugiere debe abordar la empresa. 
 
 

 
 
 
 
Se  presenta  a  continuación  un  resumen  de  las  principales  recomendaciones  que  se 
detallan en cada uno de los informes técnicos elaborados, y que se adjuntan en anexo de 
este informe. 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
instalación

Total 
instalaciones

Instalaciones con 
observaciones

Observaciones por 
mantención

Observaciones por 
reposición y/o 
mejoramiento 

Captación 2  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐

Estanque 8 1 1  ‐ ‐ ‐

PEAP 6  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐

PEAS 35 16 6 17

PTAP 2 1  ‐ ‐ ‐ 1

PTAS 1  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐

TOTAL 54 18 7 18
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Temuco, Noviembre de 2018 

Obra Civil Equipos Intercon. Accesorios

Solucionar problemas de filtraciones leves en filtro x

Mantener elementos  metálicos y  ventosas x

4825 Estanque Agua filtrada Llancahue Se recomienda efectuar una mantención x

PE04 PEAS P.E.A.S. Los Laureles
Renovar piezas especiales con y sin mecanismo con 

presencia de óxido.
X X

Ajuste de guias de bombas a nueva rasante pavimento X

Estanqueidad camara de válvulas x

PE07 PEAS P.E.A.S. Simson
Cambiar algunas válvulas y reponer elementos metálicos 

que presentan  oxidación, tales como barandas y tapas
x x

PE34 PEAS P.E.A.S. Galilea
Se recomienda efectuar  una mantención al 

revestimiento exterior de la sala del grupo electrógeno
x

Se recomienda efectuar mantención a elementos  x

Estanqueidad camara de válvulas x

PE25 PEAS P.E.A.S. Santa Maria

Se recomienda efectuar una matención al gabinete del 

tablero eléctrico.
x

PE20 PEAS P.E.A.S. Miraflores

Se recomienda mantener ventosas, válvulas y camino de 

acceso
x

Se recomienda pintar tapas de palastro. x

Estanqueidad camara de medidor x

Estanqueidad camara de válvulas x

PE16 PEAS P.E.A.S. San Carlos Se recomienda resolver el tema de cables eléctricos x

PE19 PEAS P.E.A.S. Balmaceda Estanqueidad camara de válvulas X

PE09 PEAS P.E.A.S. Cut Estanqueidad camara de válvulas X

PE33 PEAS P.E.A.S. Pedro A. Cerda Estanqueidad camara de medidor X

PE26 PEAS P.E.A.S. Austral Estanqueidad camara de válvulas X

PE12 PEAS P.E.A.S. Valdivia Sur Estanqueidad camara de válvulas X

PE18 PEAS P.E.A.S. Av España Estanqueidad camara de válvulas X

PE23 PEAS P.E.A.S. Bertoloto Estanqueidad camara de válvulas X

PE15 PEAS P.E.A.S. Los Pelues

PE32 PEAS P.E.A.S. BOMBERO PATRICIO

Reposición y/o mejoramiento

4844 PTAP PTAP Llancahue

PE06 PEAS P.E.A.S. Ecuador

Código 

NBI
Tipo Nombre Observación Mantención





Escriba el texto aquí
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ANEXO N°3 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

PLAN DE DESARROLLO DE AGUAS DÉCIMA 
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A  continuación  se  entregan  los  criterios  utilizados  para  proyectar  la  demanda  de  Agua  Potable  y  de 
Alcantarillado de la empresa “Aguas Décima S.A.” para el período 2018‐2033. 
 
El año base es el año 2017 que corresponde al año en que se realiza la actualización del Plan de Desarrollo. 
Los datos utilizados para proyectar  la demanda,  tanto de agua potable como de alcantarillado de aguas 
servidas, corresponden a  los datos reales de  los años 2011 al 2017. La demanda se ha proyectado para un 
período de 15 años a partir del año 2017. 
 
Para  las  proyecciones  se  utilizaron modelos  de  series  de  tiempo ARIMA  con  tendencias  de  largo  plazo 
coherentes con la trayectoria de las series históricas. 
 

1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE 

 

1.1 CLIENTES DE AGUA POTABLE 

La proyección de clientes se realizó a partir de los registros históricos de clientes para los años 2011 a 2017, 
y entregados por la empresa a la SISS en el SIFAC. 
 
En cuanto a  la desagregación de  los clientes, esta se realiza considerando clientes regulados y clientes no 
regulados.  
 
En la siguiente tabla se presentan los datos de clientes históricos utilizados para realizar la proyección, años 
2011 a 2017: 
 

Tabla 1: Datos Históricos de Cantidad de Clientes 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Residenciales 38.511  39.512  40.645  41.440  42.244  42.748  43.640  
No Residenciales 2.510  2.541  2.540  2.529  2.536  2.548  2.605  
Regulados 41.021  42.053  43.185  43.969  44.780  45.296  46.245  
No Regulados 3  5  6  10  15  18  20  
Total Clientes  41.024  42.058  43.191  43.979  44.795  45.314  46.265  

 

1.1.1 Clientes Residenciales 

El modelo  de  proyección  de  clientes  residenciales  entrega  una  tasa  de  crecimiento  promedio  para  el 
período 2018 – 2022 de 1,96%, cifra que es consistente con el registro histórico del período 2014 – 2017 en 
el que estos clientes crecieron a un promedio de 1,74% anual mostrando una tendencia a la baja.  
 
A  partir  del  año  2023  se  proyecta  una  tasa  promedio  de  crecimiento  de  1,65%.  El modelo  recoge  la 
trayectoria descendente que es consistente con la tendencia histórica del crecimiento de los clientes. 
 
En la tabla y gráfico siguiente se entregan los resultados de esta proyección. 
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Tabla 2: Proyección de Clientes Residenciales 

 

Año 
Clientes 

Residenciales 
Tasa de 

Crecimiento 

Datos 
Históricos 

2011 38.511   
2012 39.512 2,60%  
2013 40.645 2,87%  
2014 41.440 1,96%  
2015 42.244 1,94%  
2016 42.748 1,19%  
2017 43.640 2,09%  

Año Base 2018 44.641 2,29%  

Proyección 

2019 45.501 1,93%  
2020 46.365 1,90%  
2021 47.225 1,86%  
2022 48.086 1,82%  
2023 48.947 1,79%  
2024 49.810 1,76%  
2025 50.671 1,73%  
2026 51.531 1,70%  
2027 52.392 1,67%  
2028 53.255 1,65%  
2029 54.116 1,62%  
2030 54.977 1,59%  
2031 55.837 1,57%  
2032 56.700 1,55%  
2033 57.561 1,52%  

 
Gráfico N° 1: Proyección Clientes Residenciales 

 

 
 
 

1.1.2 Clientes No Residenciales 
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El modelo de proyección de  clientes no  residenciales entrega una  tasa de  crecimiento promedio para el 
período 2018 – 2022 de 0,55%, cifra que es consistente con el registro histórico del período 2011 – 2017 en el 
que estos clientes crecieron a un promedio de 0,62% anual y con un crecimiento atípico durante el 2017. 
Para el período 2023 – 2033 se mantiene la misma tasa de crecimiento: 0,55%. 
 
 En la tabla y gráfico siguiente se entregan los resultados de esta proyección. 
 

Tabla 3: Proyección de Clientes No Residenciales. 

 

Año 
Clientes No 

Residenciales 
Tasa de 

Crecimiento 

Datos 
Históricos 

2011 2.510   
2012 2.541 1,24%  
2013 2.540 -0,04%  
2014 2.529 -0,43%  
2015 2.536 0,28%  
2016 2.548 0,47%  
2017 2.605 2,24%  

Año Base 2018 2.619 0,55%  

Proyección 

2019 2.634 0,55%  
2020 2.648 0,55%  
2021 2.662 0,55%  
2022 2.677 0,55%  
2023 2.692 0,55%  
2024 2.706 0,55%  
2025 2.721 0,55%  
2026 2.736 0,55%  
2027 2.751 0,55%  
2028 2.766 0,55%  
2029 2.781 0,55%  
2030 2.796 0,55%  
2031 2.812 0,55%  
2032 2.827 0,55%  
2033 2.843 0,55%  
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Gráfico N° 2: Clientes de Agua Potable No Residenciales 
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1.1.3 Clientes Regulados 

La proyección de clientes regulados corresponde a la suma de las proyecciones de clientes residenciales y a 
la de clientes no residenciales. 
 
En la tabla y gráfico siguientes se presenta en detalle los resultados de esta proyección: 
 

Tabla 4: Proyección de Clientes Regulados 

 

Año Clientes Regulados Tasa de Crecimiento 

Datos 
Históricos 

2011 41.021   
2012 42.053 2,52%   
2013 43.185 2,69%   
2014 43.969 1,82%   
2015 44.780 1,84%   
2016 45.296 1,15%   
2017 46.245 2,10%   

Año Base 2018 47.260 2,19%   

Proyección 

2019 48.135 1,85%   
2020 49.012 1,82%   
2021 49.888 1,79%   
2022 50.763 1,75%   
2023 51.638 1,72%   
2024 52.516 1,70%   
2025 53.392 1,67%   
2026 54.267 1,64%   
2027 55.143 1,61%   
2028 56.021 1,59%   
2029 56.897 1,56%   
2030 57.773 1,54%   
2031 58.649 1,52%   
2032 59.527 1,50%   
2033 60.404 1,47%   
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Gráfico N° 3: Proyección de Clientes Regulados 
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En la siguiente tabla se presentan los resultados: 
 

Tabla 5: Población en Territorio Operacional 

 

Año 
Clientes 

Residenciales 
Habitantes por 

Vivienda 
Población en TO 

(hab) 

Datos 
Históricos 

2011 38.511 3,41  131.295 
2012 39.512 3,41  134.653 
2013 40.645 3,41  138.514 
2014 41.440 3,41  141.217 
2015 42.244 3,41  143.940 
2016 42.748 3,41  145.648 
2017 43.640 3,34  145.569 

Año Base 2018 44.641 3,30  147.119 

Proyección 

2019 45.501 3,27  148.685 
2020 46.365 3,24  150.268 
2021 47.225 3,22  151.868 
2022 48.086 3,19  153.485 
2023 48.947 3,17  155.119 
2024 49.810 3,15  156.770 
2025 50.671 3,13  158.439 
2026 51.531 3,11  160.126 
2027 52.392 3,09  161.831 
2028 53.255 3,07  163.554 
2029 54.116 3,05  165.295 
2030 54.977 3,04  167.055 
2031 55.837 3,02  168.833 
2032 56.700 3,01  170.630 
2033 57.561 3,00  172.446 

 

1.3 COBERTURA DE AGUA POTABLE 

La empresa  cuenta  con  100% de  cobertura de agua potable en  su  territorio operacional, por  lo  tanto  le 
entrega este servicio a la totalidad de la población. 
 

1.4 POBLACIÓN ABASTECIDA 

La población abastecida de agua potable corresponde a la población del Territorio Operacional definida por 
la cobertura de agua potable. Como  la cobertura es de 100%,  la población abastecida es  la misma que  la 
población del TO para cada año del período analizado (población entregada en tabla Nº5). 
 

1.5 CONSUMOS UNITARIOS DE AGUA POTABLE 

La proyección de consumos se  realizó a partir del consumo medio mensual por cliente  (m3/cliente/mes). 
Como base de datos histórica se tomó el SIFAC de los años 2011 al 2017. 
 
Para producir resultados más estables y representativos, se ha proyectado  los consumos unitarios usando 
las series mensuales y por  lo tanto  lo que se muestra en  las tablas y gráficos a nivel anual corresponde al 
promedio del consumo unitario observado en el año y se obtiene dividiendo el consumo total anual por la 
suma de clientes facturados en el año.  
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1.5.1 Consumos Unitarios de los Clientes Residenciales 

Se proyectan consumos unitarios con un crecimiento anual de 1,13% para el horizonte de planificación (15 
años). Las tasas de crecimiento tienen una tendencia decreciente. Este comportamiento es consistente con 
la evolución demográfica esperada en que  las personas por hogar disminuyen en  función del crecimiento 
económico esperado del país, y en una estimación de largo plazo debe tomarse esto en consideración. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Tabla 6: Consumo Unitario Clientes Residenciales
1
 

 

Año 
Consumo Unitario 

(m3/cl/mes) 
Tasa de 

Crecimiento 

Datos 
Históricos 

2011 13,17    
2012 13,29  0,90%  
2013 13,08  -1,57%  
2014 13,18  0,79%  
2015 13,74  4,23%  
2016 13,98  1,75%  
2017 14,19  1,47%  

Año Base 2018 14,25  0,45%  

Proyección 

2019 14,43  1,24%  
2020 14,61  1,27%  
2021 14,79  1,25%  
2022 14,98  1,24%  
2023 15,16  1,22%  
2024 15,34  1,21%  
2025 15,52  1,19%  
2026 15,71  1,18%  
2027 15,89  1,16%  
2028 16,07  1,15%  
2029 16,26  1,14%  
2030 16,44  1,12%  
2031 16,62  1,11%  
2032 16,80  1,10%  
2033 16,99  1,09%  

 
   

                                                                          
1 Corresponde al consumo unitario calculado con el promedio mensual de clientes durante el año, no con los clientes a 

diciembre de cada año porque de esa forma se subestima este indicador. De esta manera es posible observar de mejor 
manera la trayectoria tendencial de esta variable. 



Actualización del Plan de Desarrollo    Aguas Décima 2018 

 

13 
 

Gráfico N° 4: Proyección Consumos Unitarios Clientes Residenciales 
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horizonte  de  previsión  la  proyección  arroja  una  tasa  de  –0,46%  anual  con  una  trayectoria  descendente 
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Tabla 7: Consumos Unitarios Clientes No Residenciales
2
 

 

Año 
Consumo Unitario 

(m3/cl/mes) 
Tasa de 

Crecimiento 

Datos 
Históricos 

2011 77,11    
2012 77,73  0,80%  
2013 79,47  2,24%  
2014 79,10  -0,47%  
2015 76,30  -3,53%  
2016 75,79  -0,66%  
2017 76,42  0,83%  

Año Base 2018 76,09  -0,43%  

Proyección 

2019 75,75  -0,45%  
2020 75,41  -0,45%  
2021 75,08  -0,45%  
2022 74,74  -0,45%  
2023 74,40  -0,45%  
2024 74,07  -0,45%  
2025 73,73  -0,45%  
2026 73,39  -0,46%  
2027 73,06  -0,46%  
2028 72,72  -0,46%  
2029 72,38  -0,46%  
2030 72,05  -0,47%  
2031 71,71  -0,47%  
2032 71,37  -0,47%  
2033 71,03  -0,47%  

 
Gráfico N° 5: Proyección Consumos Unitarios Clientes No Residenciales 

 

                                                                          
2 Corresponde al consumo unitario calculado con el promedio mensual de clientes durante el año, no con los clientes a 

diciembre de cada año porque de esa forma se subestima este indicador. 
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1.6 CONSUMOS REGULADOS TOTALES DE AGUA POTABLE 

Los consumos regulados totales corresponden a la suma de los consumos de los clientes residenciales y de 
los clientes no residenciales. A su vez, el consumo anual de cada tipo de cliente se obtuvo al multiplicar la 
proyección  de  esos  clientes  por  la  proyección  de  los  consumos  unitarios  mensuales  de  esos  mismos 
clientes. 
 
Las dotaciones entregadas en la tabla siguiente se han obtenido de la siguiente manera: 

 Consumos  unitarios  (m3/cl/mes):  a  partir  de  los  consumos  totales  regulados  dividido  por  los 
clientes totales regulados facturados en el año. 

 Consumos  unitarios  (lt/hab/día):  a  partir  de  los  consumos  totales  regulados  y  de  la  población 
abastecida. 

 
Tabla 8: Consumos Regulados Totales

3
 

 

Año 
Consumos 

Residenciale
s 

Consumos 
No 

Residenciale
s 

Consumo 
Regulado 

Total 
(m3/año) 

Clientes 
Regulados 
Totales a 

Dic. 
(#) 

Clientes 
Regulados 

Totales 
Promedio 

(#) 

Consumo 
Unitario 

Regulado 
(m3/cl/mes) 

Dotación 
de 

Consumo 
(l/h/d) 

Datos 
Históricos 

2011 5.977.590  2.323.893  8.301.482  41.021  40.337  17,15  173,2  
2012 6.228.174  2.368.443  8.596.617  42.053  41.598  17,22  174,9  
2013 6.326.009  2.422.874  8.748.883  43.185  42.845  17,02  173,0  
2014 6.487.178  2.407.841  8.895.020  43.969  43.546  17,02  172,6  
2015 6.889.347  2.315.818  9.205.165  44.780  44.313  17,31  175,2  
2016 7.134.501  2.314.597  9.449.098  45.296  45.072  17,47  177,7  
2017 7.334.771  2.343.302  9.678.073  46.245  45.643  17,67  182,1  

Año Base 2018 7.565.676  2.385.686  9.951.362  47.260  46.857  17,70  185,3  

Proyección 

2019 7.808.610  2.388.017  10.196.627  48.135  47.732  17,80  187,9  
2020 8.059.047  2.390.376  10.449.423  49.012  48.609  17,91  190,5  
2021 8.312.706  2.392.713  10.705.419  49.888  49.485  18,03  193,1  
2022 8.570.076  2.395.007  10.965.083  50.763  50.360  18,14  195,7  
2023 8.831.220  2.397.255  11.228.474  51.638  51.235  18,26  198,3  
2024 9.096.801  2.399.428  11.496.229  52.516  52.113  18,38  200,9  
2025 9.365.571  2.401.578  11.767.149  53.392  52.989  18,51  203,5  
2026 9.638.048  2.403.683  12.041.730  54.267  53.864  18,63  206,0  
2027 9.914.298  2.405.739  12.320.037  55.143  54.740  18,76  208,6  
2028 10.195.025  2.407.717  12.602.742  56.021  55.618  18,88  211,1  
2029 10.478.905  2.409.671  12.888.576  56.897  56.494  19,01  213,6  
2030 10.766.489  2.411.576  13.178.065  57.773  57.370  19,14  216,1  
2031 11.057.847  2.413.431  13.471.277  58.649  58.246  19,27  218,6  
2032 11.353.718  2.415.205  13.768.922  59.527  59.124  19,41  221,1  
2033 11.652.709  2.416.952  14.069.661  60.404  60.000  19,54  223,5  

 
 
 
 
 

                                                                          
3  El  consumo  unitario  se  ha  calculado  con  el  promedio mensual  de  clientes  durante  el  año,  no  con  los  clientes  a 

diciembre de  cada año porque de esa  forma  se  subestima este  indicador. Ejemplo para 2018: 17,15x12x40.337 da el 
consumo anual. 
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Gráfico N° 6: Proyección Consumos Totales de Agua Potable de Clientes Regulados 

 

 
 

1.7 CONSUMOS NO REGULADOS DE AGUA POTABLE 

Estos clientes se separaron en dos grupos  (COLBÚN y el  resto) dadas  las diferencias de consumos y que 
COLBÚN es un cliente abastecido directamente desde la etapa de producción de agua potable. 
 
El consumo total de los clientes no regulados se supuso igual y constante al valor del año 2017, para todo el 
período analizado. Este consumo es igual a 105.921 m3/año. 
 
Los resultados se entregan en  la siguiente tabla. En esta tabla se entregan además  las dotaciones medias 
de consumo, expresadas en m3/cl/mes y en lt/hab/día. 
 
Para determinar las dotaciones en lt/hab/día se determinó una población equivalente, tanto para COLBÚN 
como para el resto de los clientes no regulados. Las poblaciones equivalentes se estimaron en función de la 
población abastecida y los consumos de agua potable de los clientes residenciales para el año 2017. 
 
En el  caso de COLBÚN  la población equivalente  se estimó  igual  a 902 habitantes. Este  valor  se obtuvo 
considerando los siguientes datos: 
 

 Consumo AP clientes residenciales año 2017: 7.334.771 m3 
 Población abastecida año 2017: 149.810 hab 
 Consumo COLBÚN año 2017: 44.138 m3 
 Población equivalente COLBÚN: 149.810 / 7.334.771 * 44.138 = 902 hab 
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Para los otros clientes no regulados, la población equivalente se estimó igual a 1.262 habitantes. Este valor 
se obtuvo considerando los siguientes datos: 
 
 

 Consumo AP clientes residenciales año 2017: 7.334.771 m3 
 Población abastecida año 2017: 149.810 hab 
 Consumo Otros Clientes No Regulados 2017: 61.783 m3 
 Población equivalente Otros Clientes No Regulados: 149.810 / 7.334.771 * 61.783 = 1.262 hab 

 
Tabla 9: Consumos Clientes No Regulados 

 

    COLBÚN Otros Clientes No Regulados   

Año 
Consumo 
COLBÚN 

(m3) 

Consumo 
Unitario 

(m3/cl/mes) 

Dotación de 
Consumo 

(l/h/d) 

Consumo 
Otros No 

Reg 
(m3) 

Consumo 
Unitario 

(m3/cl/mes) 

Dotación de 
Consumo 

(l/h/d) 

Consumo 
Total 

Clientes 
No 

Regulados 
(m3) 

Datos 
Históricos 

2011 191.820  15.985  124,7  26.564  1.107  17,27  218.384  
2012 137.075  11.423  126,7  21.324  561  19,71  158.399  
2013 167.296  13.941  125,1  21.342  356  15,96  188.638  
2014 101.329  8.444  125,9  23.984  222  29,79  125.313  
2015 47.477  3.956  131,1  46.741  278  129,10  94.218  
2016 37.522  3.127  134,2  59.159  290  211,59  96.681  
2017 44.138  3.678  138,0  61.783  271  193,23  105.921  

Año Base 2018 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  

Proyección 

2019 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2020 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2021 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2022 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2023 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2024 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2025 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2026 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2027 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2028 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2029 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2030 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2031 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2032 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  
2033 44.138  3.678  138,0  61.783  257  193,23  105.921  

 

1.8 CONSUMOS TOTALES DE AGUA POTABLE 

Los  consumos  totales  de  agua  potable  corresponden  a  la  suma  de  los  consumos  proyectados  para  los 
clientes regulados y para los clientes no regulados. 
 
En la siguiente tabla se entregan los consumos totales, considerados para preparar la actualización del Plan 
de Desarrollo de Aguas Décima S.A. 
Las dotaciones entregadas en dicha tabla se han obtenido de la siguiente manera: 

 Consumos unitarios (m3/cl/mes): a partir de los consumos totales dividido por los clientes totales y 
dividido por 12. 
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 Consumos unitarios (lt/hab/día): a partir de los consumos totales y de la población abastecida (sólo 
población residencial) 

 
Tabla 10: Consumos Totales de Agua Potable

4
 

 

Año 
Clientes 

Regulados 
(m3) 

Clientes No 
Regulados 

(m3) 

Consumos 
Totales 

(m3) 

Clientes 
Totales a 

Dic. 
(#) 

Clientes 
Totales 

Promedio 
(#) 

Consumo 
Unitario 

(m3/cl/mes) 

Dotación 
de 

Consumo 
(l/h/d) 

Datos 
Históricos 

2011 8.301.482  218.384  8.519.866  41.024  40.340  17,60  177,8  
2012 8.596.617  158.399  8.755.016  42.058  41.602  17,54  178,1  
2013 8.748.883  188.638  8.937.521  43.191  42.851  17,38  176,8  
2014 8.895.020  125.313  9.020.333  43.979  43.556  17,26  175,0  
2015 9.205.165  94.218  9.299.383  44.795  44.328  17,48  177,0  
2016 9.449.098  96.681  9.545.779  45.314  45.090  17,64  179,6  
2017 9.678.073  105.921  9.783.994  46.265  45.663  17,86  184,1  

Año Base 2018 9.951.362  105.921  10.057.283  47.280  46.877  17,88  187,3  

Proyección 

2019 10.196.627  105.921  10.302.548  48.155  47.752  17,98  189,8  
2020 10.449.423  105.921  10.555.344  49.032  48.629  18,09  192,4  
2021 10.705.419  105.921  10.811.340  49.908  49.505  18,20  195,0  
2022 10.965.083  105.921  11.071.004  50.783  50.380  18,31  197,6  
2023 11.228.474  105.921  11.334.395  51.658  51.255  18,43  200,2  
2024 11.496.229  105.921  11.602.150  52.536  52.133  18,55  202,8  
2025 11.767.149  105.921  11.873.070  53.412  53.009  18,67  205,3  
2026 12.041.730  105.921  12.147.651  54.287  53.884  18,79  207,8  
2027 12.320.037  105.921  12.425.958  55.163  54.760  18,91  210,4  
2028 12.602.742  105.921  12.708.663  56.041  55.638  19,03  212,9  
2029 12.888.576  105.921  12.994.497  56.917  56.514  19,16  215,4  
2030 13.178.065  105.921  13.283.986  57.793  57.390  19,29  217,9  
2031 13.471.277  105.921  13.577.198  58.669  58.266  19,42  220,3  
2032 13.768.922  105.921  13.874.843  59.547  59.144  19,55  222,8  
2033 14.069.661  105.921  14.175.582  60.424  60.020  19,68  225,2  

 

1.9 COEFICIENTES DE CONSUMO. 

De acuerdo con lo definido por la norma NCh 691 of. 98, es necesario calcular los siguientes coeficientes de 
consumo: 

 Coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC): Es el cociente entre el mayor consumo mensual 
y el consumo medio mensual. 

 Coeficiente del día de máximo consumo en el mes de máximo consumo  (CDMC): Es el cociente 
entre el consumo máximo diario y el consumo promedio diario del mes de mayor consumo. 

 Factor del día de máximo consumo (FDMC): Corresponde al producto entre el coeficiente del mes 
de máximo consumo  (CMMC) y el coeficiente del día de máximo consumo en el mes de máximo 
consumo (CDMC). 

 Factor de la hora de máximo consumo (FHMC): Es el cociente entre el consumo máximo horario y 
el consumo promedio horario en el día de consumo máximo diario. 

 A continuación se entregan los valores utilizados para determinar el CDMC.   

                                                                          
4  El  consumo  unitario  se  ha  calculado  con  el  promedio mensual  de  clientes  durante  el  año,  no  con  los  clientes  a 

diciembre de  cada año porque de esa  forma  se  subestima este  indicador. Ejemplo para 2018: 17,15x12x40.337 da el 
consumo anual. 
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Tabla 11: Base de Datos Para Determinación del CMMC 

 

  2015 2016 2017 
Ene 809.196  840.808  836.421  
Feb 887.091  854.286  898.121  
Mar 838.678  851.321  850.627  
Abr 809.688  838.962  842.087  
May 771.749  794.959  778.239  
Jun 710.829  768.918  769.540  
Jul 723.069  749.561  803.600  
Ago 732.358  719.673  759.458  
Sept 737.328  745.982  770.533  
Oct 733.469  777.684  796.718  
Nov 770.119  786.537  817.005  
Dic 775.808  817.086  861.647  
Total Anual 9.299.383  9.545.779  9.783.994  
        
Promedio 774.949  795.482  815.333  
Máximo 887.091  854.286  898.121  
CMMC 1,145  1,074  1,102  

 
De  acuerdo  con  lo  anterior,  y  a  lo  dispuesto  en  la  Guía  para  Elaboración  de  Planes  de  Desarrollo  se 
considera el coeficiente obtenido para el año 2015. En consecuencia,  los valores utilizados en  la presente 
actualización del Plan de Desarrollo de Aguas Décima son los siguientes: 
 

Tabla 12: Coeficientes de Consumo 

 

Coeficiente Valor 
CMMC 1,145 
CDMC 1,100 
FDMC 1,259 
FHMC 1,500 

 

1.10 CAUDALES TOTALES DE CONSUMO 

A partir de los consumos anuales entregados en la Tabla Tabla 10: Consumos Totales de Agua Potable, se 
determinan los caudales medios de consumo. 
 
El caudal máximo diario corresponde al caudal medio por el factor de día de máximo consumo. El caudal 
máximo horario corresponde al caudal máximo diario por el factor máximo horario. Los factores señalados 
corresponden a los valores indicados en la Tabla 12: Coeficientes de Consumo. 
 
A continuación se entregan en la tabla siguiente los caudales totales de Aguas Décima, a nivel de consumo 
(incluye tanto consumos regulados como no regulados): 
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Tabla 13: Caudales de Agua Potable a Nivel de Consumo 

 

Año 
Caudal Medio 

(l/s) 

Caudal Máximo 
Diario 
(l/s) 

Caudal Máximo 
Horario 

(l/s) 

Año Base 2018 318,9  401,6  602,4  

Proyección 

2019 326,7  411,4  617,0  
2020 334,7  421,5  632,2  
2021 342,8  431,7  647,5  
2022 351,1  442,0  663,1  
2023 359,4  452,6  678,8  
2024 367,9  463,3  694,9  
2025 376,5  474,1  711,1  
2026 385,2  485,0  727,6  
2027 394,0  496,1  744,2  
2028 403,0  507,4  761,2  
2029 412,1  518,8  778,3  
2030 421,2  530,4  795,6  
2031 430,5  542,1  813,2  
2032 440,0  554,0  831,0  
2033 449,5  566,0  849,0  

 

1.11 PÉRDIDAS EN LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

A continuación se entregan las pérdidas de los últimos 5 años: 
 

Tabla 14: Pérdidas Históricas. Aguas Décima S.A. 

 

Año 
Producción 

(m3) 
Distribución 

(m3) 
Pérdidas 

(%) 

2013 11.159.925  8.877.470  20,45% 

2014 11.001.492  9.020.333  18,01% 

2015 11.133.691  9.299.383  16,48% 

2016 11.194.995  9.545.779  14,73% 

2017 11.403.349  9.783.994  14,20% 
 
Las pérdidas en la etapa de distribución que se utilizan en la presente actualización del Plan de Desarrollo 
de Aguas Décima corresponden a  las pérdidas reales de  la empresa para el año 2017, es decir 14,20%, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Guía de Planes de Desarrollo. 
 
Las pérdidas en la etapa de producción se han estimado en un 5%, ya que no hay mediciones a la entrada de 
cada PTAP. 
 
Estas pérdidas se producen una a continuación de  la otra, es decir, desde el consumidor a  la fuente están 
primero  las pérdidas de distribución y a continuación  las pérdidas de producción. En  términos numéricos 
esto es:  

Pérdida Total = 1 – (1 – 0,1420)*(1 – 0,05) = 0,1849 = 18,49% 
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1.12 CAUDALES TOTALES A NIVEL DE PRODUCCIÓN 

A  diferencia  de  lo  indicado  en  el  punto  1.10  Caudales  Totales  de  Consumo,  en  que  se  entregaron  los 
consumos medios, máximo diario y máximo horario a nivel total, en  la producción es necesario separar a 
COLBÚN ya que este es consumidor a nivel de producción. 
 
A continuación se entregan los caudales de consumo y de producción, por tipo de cliente. 
 

1.12.1 Caudales de Producción de los Clientes Regulados 

En  el  caso  de  los  clientes  regulados  (residenciales  +  no  residenciales),  el  caudal  a  nivel  de  producción 
considera todas las pérdidas, es decir, 5% y 14,20% lo que equivale a un total de 18,49%, y el resultado se 
presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 15: Caudales de Agua Potable Clientes sólo del Territorio Operacional (producción) 

 
Año Caudales de Consumo Caudales de Producción 

Q medio 
l/s 

Q máx diario 
l/s 

Q máx 
horario 

l/s 

Q medio 
l/s 

Q máx 
diario 

l/s 

Q máx 
horario 

l/s 
Año Base 2018 315,6 397,3 596,0 387,1 487,5 731,2 

Proyección 

2019 323,3 407,1 610,7 396,7 499,5 749,2 
2020 331,3 417,2 625,8 406,5 511,9 767,8 
2021 339,5 427,4 641,2 416,5 524,4 786,6 
2022 347,7 437,8 656,7 426,6 537,1 805,7 
2023 356,1 448,3 672,5 436,8 550,0 825,1 
2024 364,5 459,0 688,5 447,2 563,2 844,7 
2025 373,1 469,8 704,8 457,8 576,4 864,6 
2026 381,8 480,8 721,2 468,5 589,9 884,8 
2027 390,7 491,9 737,9 479,3 603,5 905,3 
2028 399,6 503,2 754,8 490,3 617,4 926,0 
2029 408,7 514,6 771,9 501,4 631,4 947,0 
2030 417,9 526,2 789,3 512,7 645,5 968,3 
2031 427,2 537,9 806,8 524,1 659,9 989,9 
2032 436,6 549,8 824,7 535,7 674,5 1.011,7 
2033 446,1 561,8 842,7 547,4 689,2 1.033,8 
 Nota: Los caudales medios se obtienen a partir de los consumos anuales 
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1.12.2 Caudales de Producción de los Clientes No Regulados, sin COLBÚN. 

En este caso, el caudal a nivel de producción considera todas las pérdidas, es decir, 18,49%, y el resultado se 
presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 16: Caudales de Agua Potable Clientes No Regulados (sin COLBÚN) (producción) 

 
Año Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción 

Q medio 
l/s 

Q máx 
diario 

l/s 

Q máx 
horario 

l/s 

Producción 
% 

Distribución 
% 

Q medio 
l/s 

Q máx 
diario 

l/s 

Q máx 
horario 

l/s 

Año Base 2018 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 

Proyección 

2019 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2020 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2021 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2022 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2023 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2024 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2025 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2026 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2027 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2028 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2029 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2030 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2031 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2032 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 
2033 2,0 2,5 3,7 5,0% 14,2% 2,4 3,0 4,5 

 Nota: Los caudales medios se obtienen a partir de los consumos anuales 
 

1.12.3 Caudales de Producción de COLBÚN 

En este caso, el caudal a nivel de producción considera sólo  las pérdidas de producción, 5%, ya que este 
cliente no es parte de la etapa de distribución de Aguas Décima (se ubica a la salida PTAP Cuesta de Soto). 
 
En la tabla siguiente se entregan los caudales de COLBÚN: 
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Tabla 17: Caudales de Agua Potable. Cliente COLBÚN (producción) 

 
Año Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción 

Q medio 
l/s 

Q máx 
diario 

l/s 

Q máx 
horario 

l/s 

Producción 
% 

Distribución 
% 

Q medio 
l/s 

Q máx 
diario 

l/s 

Q máx 
horario 

l/s 

Año Base 2018 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 

Proyección 

2019 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2020 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2021 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2022 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2023 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2024 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2025 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2026 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2027 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2028 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2029 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2030 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2031 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2032 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 
2033 1,4 1,8 2,6 5,0% 0,0% 1,5 1,9 2,8 

 
1.1.1. Caudales Totales a Nivel de Producción 
El caudal total de producción, considerando todos los clientes de la empresa, regulados y no regulados, es 
el resultado de la suma de los caudales entregados en la Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17 
 
A continuación se entregan dichos resultados: 
 

Tabla 18: Caudales de Agua Potable. Aguas Décima S.A. (producción) 

 
Año Caudales de Consumo Caudales de Producción 

Q medio 
l/s 

Q máx diario 
l/s 

Q máx 
horario 

l/s 

Q medio 
l/s 

Q máx diario 
l/s 

Q máx 
horario 

l/s 
Año Base 2018 318,9 401,6 602,4 391,0 492,4 738,5 

Proyección 

2019 326,7 411,4 617,0 400,6 504,4 756,6 
2020 334,7 421,5 632,2 410,4 516,8 775,1 
2021 342,8 431,7 647,5 420,3 529,3 793,9 
2022 351,1 442,0 663,1 430,5 542,0 813,0 
2023 359,4 452,6 678,8 440,7 554,9 832,4 
2024 367,9 463,3 694,9 451,1 568,0 852,1 
2025 376,5 474,1 711,1 461,7 581,3 872,0 
2026 385,2 485,0 727,6 472,3 594,8 892,1 
2027 394,0 496,1 744,2 483,2 608,4 912,6 
2028 403,0 507,4 761,2 494,2 622,2 933,4 
2029 412,1 518,8 778,3 505,3 636,2 954,4 
2030 421,2 530,4 795,6 516,5 650,4 975,6 
2031 430,5 542,1 813,2 527,9 664,8 997,2 
2032 440,0 554,0 831,0 539,5 679,4 1.019,0 
2033 449,5 566,0 849,0 551,2 694,1 1.041,1 
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2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS 

A continuación se entrega una explicación de los criterios adoptados y cálculos efectuados para determinar 
la demanda de alcantarillado de Aguas Servidas. 

2.1 CLIENTES DE AGUAS SERVIDAS 

La  proyección  de  clientes  de  aguas  servidas  se  ha  realizado  considerando  por  separado  los  clientes 
residenciales, los clientes no residenciales y los clientes con fuente propia, todos ellos dentro del territorio 
operacional. Los clientes no regulados son solamente clientes de agua potable. 
 
Como base de datos histórica se tomó el SIFAC de los años 2011 al 2017. 

2.1.1 Clientes Residenciales de Aguas Servidas 

Los  clientes  residenciales  de  aguas  servidas,  para  cada  año  del  período  de  previsión  analizado,  se 
determinaron de la siguiente manera: 

 Como punto de partida se toma el año 2017 en que, a diciembre, se cuenta con 41.539 clientes de 
Aguas Servidas (que corresponden a una cobertura de 94,98%). 

 Luego, cada nuevo cliente de agua potable que se incorpore será cliente tanto de AP como de AS. 

 Los clientes que para el año 2017 no se han conectado al alcantarillado, se mantienen constantes 
durante todo el período. 

 
En  la  tabla  y  gráficos  siguientes  se  presentan  los  resultados  obtenidos  con  la  metodología  señalada 
anteriormente. 
   



Actualización del Plan de Desarrollo    Aguas Décima 2018 

 

25 
 

Tabla 19: Clientes Residenciales de Aguas Servidas 

 

Año 

Clientes 
Residenciales de 

AS 

Nuevos Clientes 
de AP (serán 

clientes de AP y 
AS) 

Clientes 
Residenciales de 

AS 

Clientes 
Residenciales de 

AP 

Cobertura de 
Alcantarillado 

(%) 

Datos 
Históricos 

2011 36.345    36.345  38.511  94,4% 
2012 37.340    37.340  39.512  94,5% 
2013 38.490    38.490  40.645  94,7% 
2014 39.293    39.293  41.440  94,8% 
2015 40.090    40.090  42.244  94,9% 
2016 40.589    40.589  42.748  94,9% 
2017 41.539    41.539  43.640  95,2% 

Año Base 2018   1.001  42.540  44.641  95,3% 

Proyección 

2019   861  43.400  45.501  95,4% 
2020   863  44.264  46.365  95,5% 
2021   861  45.124  47.225  95,6% 
2022   861  45.985  48.086  95,6% 
2023   861  46.846  48.947  95,7% 
2024   863  47.709  49.810  95,8% 
2025   861  48.570  50.671  95,9% 
2026   861  49.430  51.531  95,9% 
2027   861  50.291  52.392  96,0% 
2028   863  51.154  53.255  96,1% 
2029   861  52.015  54.116  96,1% 
2030   861  52.876  54.977  96,2% 
2031   861  53.736  55.837  96,2% 
2032   863  54.599  56.700  96,3% 
2033   861  55.460  57.561  96,3% 

 
Gráfico N° 7: Clientes Residenciales de Aguas Servidas 
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2.1.2 Clientes No Residenciales 

Como criterio para proyectar se ha supuesto que cada nuevo cliente no residencial tiene AP y AS. En cuanto 
a  los clientes que para el año 2017 no se han conectado al alcantarillado, estos se mantienen constantes 
durante todo el período. 
 
En la tabla y gráficos siguientes se presentan los resultados obtenidos. 
 

Tabla 20: Clientes No Residenciales de Aguas Servidas 

 

Año 

Clientes No 
Residenciales 

de AS 

Nuevos Clientes 
de AP (serán 

clientes de AP y 
AS) 

Clientes No 
Residenciales  

de AS 

Datos 
Históricos 

2011 2.208    2.208  
2012 2.240    2.240  
2013 2.244    2.244  
2014 2.247    2.247  
2015 2.260    2.260  
2016 2.275    2.275  
2017 2.341    2.341  

Año Base 2018   14  2.355  

Proyección 

2019   14  2.370  
2020   14  2.384  
2021   14  2.398  
2022   15  2.413  
2023   15  2.428  
2024   15  2.442  
2025   15  2.457  
2026   15  2.472  
2027   15  2.487  
2028   15  2.502  
2029   15  2.517  
2030   15  2.532  
2031   15  2.548  
2032   15  2.563  
2033   15  2.579  
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Gráfico N° 8: Clientes No Residenciales de Aguas Servidas 

 

 
 

2.1.3 Clientes con Fuente Propia. 

Los clientes con fuente propia corresponden a  los clientes que sólo tienen servicio de alcantarillado (agua 
potable  propia).  Como  criterio  para  proyectar  estos  clientes  se  ha  considerado  que  se  mantienen 
constantes durante todo el período analizado. La empresa cuenta con tres clientes con fuente propia y que 
corresponde a clientes institucionales identificados como VALCUER, PACEL y HOSPITAL. 
 

2.1.4 Clientes Totales de Aguas Servidas. 

Los  clientes  totales  de  aguas  servidas  corresponden  a  la  suma  de  todos  los  clientes  de  aguas  servidas, 
incluidos  los  3  clientes  con  fuente  propia.  En  la  tabla  y  gráficos  siguientes  se  presentan  los  resultados 
obtenidos. 
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Tabla 21: Clientes Totales de Aguas Servidas 

 

Año 
Clientes 

Residenciales 
Clientes No 

Residenciales 
Clientes AP y AS 

Totales 
Clientes con 

Fuente Propia 
Clientes Totales 

de AS 

Datos 
Históricos 

2011 36.345  2.208  38.553  3  38.556  
2012 37.340  2.240  39.580  3  39.583  
2013 38.490  2.244  40.734  3  40.737  
2014 39.293  2.247  41.540  3  41.543  
2015 40.090  2.260  42.350  3  42.353  
2016 40.589  2.275  42.864  3  42.867  
2017 41.539  2.341  43.880  3  43.883  

Año Base 2018 42.540  2.355  44.895  3  44.898  

Proyección 

2019 43.400  2.370  45.770  3  45.773  
2020 44.264  2.384  46.647  3  46.650  
2021 45.124  2.398  47.523  3  47.526  
2022 45.985  2.413  48.398  3  48.401  
2023 46.846  2.428  49.273  3  49.276  
2024 47.709  2.442  50.151  3  50.154  
2025 48.570  2.457  51.027  3  51.030  
2026 49.430  2.472  51.902  3  51.905  
2027 50.291  2.487  52.778  3  52.781  
2028 51.154  2.502  53.656  3  53.659  
2029 52.015  2.517  54.532  3  54.535  
2030 52.876  2.532  55.408  3  55.411  
2031 53.736  2.548  56.284  3  56.287  
2032 54.599  2.563  57.162  3  57.165  
2033 55.460  2.579  58.039  3  58.042  

 
Gráfico N° 9: Clientes Totales de Aguas Servidas 
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2.1.5 Población Saneada y Coberturas. 

La cobertura de aguas servidas se determinó en función de los clientes residenciales de agua potable y de 
alcantarillado La cobertura actual de aguas servidas (año 2017) es de 95,2% (la empresa cuenta con 43.640 
clientes residenciales de agua potable, de los cuales 41.539 cuentan con alcantarillado). 
 
Se  espera  para  el  año  2022  (año  5  del  período  de  previsión)  contar  con  una  cobertura  del  95,6%  en 
población residencial y para en el año 2033 (año 15 del período de previsión) aumentar a 96,3%. 
La población saneada corresponderá a la población de agua potable, por la cobertura de aguas servidas. A 
continuación,  en  la  tabla  siguiente,  se  entrega  la  población  saneada  y  la  cobertura  de  aguas  servidas 
proyectada. 
 

Tabla 22: Población Saneada 

 

Año 

Población en 
TO 

(hab) 

Cobertura de 
Alcantarillado 

(%) 

Población 
Saneada 

(hab) 

Datos 
Históricos 

2011 131.295  94,4% 123.910  

2012 134.653  94,5% 127.251  

2013 138.514  94,7% 131.170  

2014 141.217  94,8% 133.901  

2015 143.940  94,9% 136.601  

2016 145.648  94,9% 138.292  

2017 145.569  95,2% 138.561  

Año Base 2018 147.119  95,3% 140.195  

Proyección 

2019 148.685  95,4% 141.820  

2020 150.268  95,5% 143.459  

2021 151.868  95,6% 145.112  

2022 153.485  95,6% 146.779  

2023 155.119  95,7% 148.461  

2024 156.770  95,8% 150.157  

2025 158.439  95,9% 151.869  

2026 160.126  95,9% 153.597  

2027 161.831  96,0% 155.341  

2028 163.554  96,1% 157.102  

2029 165.295  96,1% 158.878  

2030 167.055  96,2% 160.671  

2031 168.833  96,2% 162.480  

2032 170.630  96,3% 164.307  

2033 172.446  96,3% 166.152  
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2.2 CONSUMOS UNITARIOS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS. CLIENTES REGULADOS 

La  proyección  de  consumos  unitarios  se  realizó  a  partir  del  consumo  medio  mensual  por  cliente 
(m3/cliente/mes) de aguas servidas, para cada tipo de cliente analizado. 
 
La proyección de consumos se  realizó a partir del consumo medio mensual por cliente  (m3/cliente/mes). 
Como base de datos histórica se tomó el SIFAC de los años 2011 al 2017. 
 

2.2.1 Consumos Unitarios de los Clientes Residenciales 

Como  criterio  para  proyectar  los  consumos  unitarios  de  los  clientes  residenciales,  expresados  en 
m3/cliente/mes, se supuso, al igual que los clientes residenciales de aguas servidas, que todos los consumos 
futuros serán consumos de AP y AS. 
 
En los últimos 3 años (2015 – 2017) el consumo unitario de aguas servidas ha sido en promedio un 96,81% 
del  consumo  unitario  de  agua  potable  y  con  una  tendencia  estable.  Por  lo  tanto,  se  asumió  que  en  el 
horizonte de proyección se mantendrá esta misma relación. 
 

Tabla 23: Consumos Unitarios de AS de Clientes Residenciales (m3/cl/mes) 

 

Año 
Consumo Unitario 

(m3/cl/mes) 
Tasa de 

Crecimiento 

Datos 
Históricos 

2011 12,53    
2012 12,78  2,02%  
2013 12,62  -1,27%  
2014 12,68  0,47%  
2015 13,16  3,76%  
2016 13,47  2,40%  
2017 13,55  0,60%  

Año Base 2018 13,80  1,79%  

Proyección 

2019 13,97  1,24%  
2020 14,14  1,27%  
2021 14,32  1,25%  
2022 14,50  1,24%  
2023 14,67  1,22%  
2024 14,85  1,21%  
2025 15,03  1,19%  
2026 15,21  1,18%  
2027 15,38  1,16%  
2028 15,56  1,15%  
2029 15,74  1,14%  
2030 15,91  1,12%  
2031 16,09  1,11%  
2032 16,27  1,10%  
2033 16,45  1,09%  
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Gráfico N° 10: Proyección de Consumos Unitarios de Aguas Servidas Clientes Residenciales 

 

 
 

2.2.2 Consumos Unitarios de Clientes No Residenciales. 

Como criterio para proyectar, se supuso, al  igual que  los clientes no  residenciales de aguas servidas, que 
todos los nuevos consumos futuros, serán consumos de AP y AS. A continuación se entregan los resultados 
obtenidos. 
   

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033

Aguas Décima
Consumo Unitario de AS de Clientes Residenciales

(m3/cl/mes)

Histórico Proyección Lineal (Histórico)



Actualización del Plan de Desarrollo    Aguas Décima 2018 

 

32 
 

Tabla 24: Consumos Unitarios de Aguas Servidas de Clientes No Residenciales 

 

Año 
Consumo Unitario 

(m3/cl/mes) 
Tasa de 

Crecimiento 

Datos 
Históricos 

2011 56,18    
2012 57,19  1,79%  
2013 55,75  -2,52%  
2014 59,46  6,66%  
2015 59,99  0,89%  
2016 62,49  4,17%  
2017 61,63  -1,37%  

Año Base 2018 61,78  0,25%  

Proyección 

2019 61,51  -0,45%  
2020 61,23  -0,45%  
2021 60,96  -0,45%  
2022 60,69  -0,45%  
2023 60,41  -0,45%  
2024 60,14  -0,45%  
2025 59,87  -0,45%  
2026 59,59  -0,46%  
2027 59,32  -0,46%  
2028 59,05  -0,46%  
2029 58,77  -0,46%  
2030 58,50  -0,47%  
2031 58,23  -0,47%  
2032 57,95  -0,47%  
2033 57,68  -0,47%  

 
Gráfico N° 11: Proyección Consumos Unitarios de Aguas Servidas. Clientes No Residenciales 
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2.2.3 Consumos Unitarios de Clientes con Fuente Propia. 

En  el  caso  de  los  tres  clientes  con  fuente  propia,  como  criterio  para  proyectar  se mantuvo  constante 
durante todo el período el consumo del año 2017, que fue igual a 215.105 m3/año. 
 
El detalle de consumo de agua potable de cada uno de los tres clientes considerados en esta categoría es el 
siguiente: 
 

Cliente  Consumo Anual 
(m3) 

VALCUER  2.397 
PACEL  14.984 
HOSPITAL  197.724 

TOTAL  215.105  

 

2.3 CONSUMOS TOTALES DE AGUAS SERVIDAS 

Los consumos  totales de aguas servidas  (consumo de AP de  los clientes con AP y AS) corresponden a  la 
suma de los consumos de todos los clientes regulados (residenciales, no residenciales y clientes con fuente 
propia).  
 
En la tabla y gráfico siguientes se presentan los resultados obtenidos 
 

Tabla 25: Consumos Totales de Aguas Servidas 

 

Año 

Clientes 
Residenciales 

(m3/año) 

Clientes 
No 

Residenciales 
(m3/año) 

Clientes con 
AP y AS 
(m3/año) 

Clientes con 
Fuente Propia 

(m3/año) 

Consumos 
Totales AS 
(m3/año) 

Datos 
Históricos 

2011 5.464.085  1.488.647  6.952.732  102.716  7.055.448  
2012 5.727.342  1.537.301  7.264.643  103.068  7.367.711  
2013 5.828.923  1.501.198  7.330.121  110.656  7.440.777  
2014 5.978.415  1.603.262  7.581.677  283.329  7.865.006  
2015 6.329.190  1.626.868  7.956.058  233.953  8.190.011  
2016 6.561.927  1.705.889  8.267.815  258.872  8.526.687  
2017 6.755.530  1.731.292  8.486.822  215.105  8.701.927  

Año Base 2018 7.042.224  1.746.206  8.788.430  215.105  9.003.535  

Proyección 

2019 7.273.908  1.748.978  9.022.886  215.105  9.237.991  
2020 7.512.765  1.751.766  9.264.531  215.105  9.479.636  
2021 7.754.681  1.754.535  9.509.217  215.105  9.724.322  
2022 8.000.225  1.757.269  9.757.494  215.105  9.972.599  
2023 8.249.422  1.759.965  10.009.387  215.105  10.224.492  
2024 8.502.942  1.762.602  10.265.544  215.105  10.480.649  
2025 8.759.487  1.765.219  10.524.705  215.105  10.739.810  
2026 9.019.656  1.767.798  10.787.453  215.105  11.002.558  
2027 9.283.478  1.770.337  11.053.816  215.105  11.268.921  
2028 9.551.662  1.772.816  11.324.478  215.105  11.539.583  
2029 9.822.833  1.775.273  11.598.106  215.105  11.813.211  
2030 10.097.628  1.777.690  11.875.318  215.105  12.090.423  
2031 10.376.076  1.780.066  12.156.142  215.105  12.371.247  
2032 10.658.923  1.782.378  12.441.301  215.105  12.656.406  
2033 10.944.722  1.784.667  12.729.388  215.105  12.944.493  
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Gráfico N° 12: Proyección Consumos Totales de Aguas Servidas 

 

 
 

2.4 COEFICIENTE DE RECUPERACIÓN. 

Se ha utilizado el mismo coeficiente de  recuperación presentado por  la empresa en su último estudio de 
tarifas, igual a 0,847. 
 

2.5 COEFICIENTE DE HARMON. 

Al multiplicar el coeficiente de Harmon por el caudal medio de aguas servidas, se obtiene el caudal máximo 
instantáneo de aguas servidas. 
 
El coeficiente de HARMON se utiliza cuando  la población “P” es mayor que 1.000 habitantes. La  fórmula 
para calcularlo es la siguiente: 
 

ܯ ൌ 1 
14

4  ඥܲ/1.000
 

 

2.6 CÁLCULO DE CAUDAL MÁXIMO PARA POBLACIONES MENORES A 1.000 HABITANTES 

El caudal máximo, para poblaciones menores a 1.000 hab., se calcula interpolando en forma lineal entre los 
valores límites de los coeficientes determinados por las fórmulas de Harmon y de la Boston Society of Civil 
Engieneers. 
 
La fórmula resultante es la siguiente: 
 

y = 284410x ‐ 6E+08
R² = 0,9895
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86.400 ቁ െ 3,6

900
∗ ሺܲ െ 100ሻ  3,6 

En dónde: 
 
D = dotación de aguas servidas (expresada en l/hab/día, incluyendo factor de recuperación). 
P = Población saneada. 
 

2.7 CAUDALES DE AGUAS SERVIDAS 

Con  los datos entregados en  los puntos anteriores es posible determinar  los caudales medios y máximo 
instantáneo de aguas servidas, tanto para los clientes con AP y AS como para los clientes con fuente propia. 
 
A continuación se entregan estos resultados. 
 

2.7.1 Caudales de AS de Clientes con AP y AS 

En  la  tabla  siguiente  se  entrega  además  las  dotaciones  de  consumo,  expresadas  en  m3/cl/mes  y  en 
lt/hab/día. 
 
Las dotaciones se han obtenido de la siguiente manera: 

 Consumos unitarios  (m3/cl/mes):  a partir de  los  consumos  totales, de AP  y AS, por  el  factor de 
recuperación dividido por los clientes de AS y dividido por 12. 

 Consumos unitarios  (lt/hab/día): a partir de  los consumos  totales, de AP y AS, y de  la población 
saneada (sólo población residencial). 

 
Tabla 26: Caudales de Aguas Servidas. Clientes con AP y AS 

 

Año 

Población 
Saneada 

(hab) 

Clientes de 
AP y AS 

(#) 

Consumo 
Cl con AP 

y AS 
(m3) 

Factor de 
Recuperación 

Dotación 
de 

consumo 
(m3/cl/mes) 

Dotación 
de 

consumo 
(lt/hab/día) 

Q Medio  
de AS 
(l/s) 

Coeficiente 
de 

HARMON 

Caudal 
Máximo 

Instantáneo 
(l/s) 

Año Base 2018 140.195  44.895  8.788.430  0,847  13,8  145,5  236,0  1,884  444,7  

Proyección 

2019 141.820  45.770  9.022.886  0,847  13,9  147,6  242,3  1,880  455,6  
2020 143.459  46.647  9.264.531  0,847  14,0  149,9  248,8  1,876  466,9  
2021 145.112  47.523  9.509.217  0,847  14,1  152,1  255,4  1,872  478,2  
2022 146.779  48.398  9.757.494  0,847  14,2  154,3  262,1  1,869  489,7  
2023 148.461  49.273  10.009.387  0,847  14,3  156,5  268,8  1,865  501,4  
2024 150.157  50.151  10.265.544  0,847  14,4  158,6  275,7  1,861  513,2  
2025 151.869  51.027  10.524.705  0,847  14,6  160,8  282,7  1,858  525,1  
2026 153.597  51.902  10.787.453  0,847  14,7  163,0  289,7  1,854  537,2  
2027 155.341  52.778  11.053.816  0,847  14,8  165,1  296,9  1,850  549,3  
2028 157.102  53.656  11.324.478  0,847  14,9  167,3  304,2  1,847  561,7  
2029 158.878  54.532  11.598.106  0,847  15,0  169,4  311,5  1,843  574,1  
2030 160.671  55.408  11.875.318  0,847  15,1  171,5  318,9  1,840  586,7  
2031 162.480  56.284  12.156.142  0,847  15,2  173,6  326,5  1,836  599,4  
2032 164.307  57.162  12.441.301  0,847  15,4  175,7  334,2  1,832  612,3  
2033 166.152  58.039  12.729.388  0,847  15,5  177,8  341,9  1,829  625,3  
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2.7.2 Caudales de AS de Clientes con Fuente Propia 

En  el  caso  de  los  clientes  con  fuente  propia,  para  determinar  el  caudal máximo  instantáneo,  se  debe 
determinar el  valor del  coeficiente de HARMON. Para ello es necesario  contar  con una  cierta población 
equivalente. Esta población se estimó en función de la población saneada y consumos de aguas servidas del 
año 2017. Los datos usados para el  cálculo  son  los  siguientes  (ver  la Tabla 21,  la Tabla 22 y  la Tabla 25 
anteriores). 
 

Tabla 27: Población Equivalente Clientes con Fuente Propia 

 
Año Consumo AS 

(m3) 
Clientes Resid 

AS 
(#) 

Población 
Saneada 

(hab) 

Consumo AS 
Clientes 

Con fuente propia 
(m3) 

Población 
Equivalente Saneada 

(hab) 

2017 6.755.530  41.539  138.561  215.105  4.412  
 
De acuerdo con la tabla anterior, y dado que el consumo de aguas servidas de los clientes con fuente propia 
es  constante  durante  todo  el  período  (215.105 m3),  la  población  saneada  será  igual  a  4.542  habitantes 
durante todo el período. 
 
En la tabla siguiente se entregan los caudales medios y máximos instantáneos asociados a los clientes con 
fuente propia. También se entregan las dotaciones de consumo, expresadas en m3/cl/mes y en lt/hab/día. 
 
Estas dotaciones de aguas servidas se han obtenido de la siguiente manera: 

 Consumos unitarios (m3/cl/mes): a partir de los consumos de los clientes con fuente propia, por el 
factor de recuperación dividido por los clientes con fuente propia y dividido por 12. 

 Consumos unitarios (lt/hab/día): a partir de los consumos de los clientes con fuente propia y de la 
población  equivalente  determinada  en  la  Tabla  27:  Población  Equivalente  Clientes  con  Fuente 
PropiaTabla 27. 

 
Tabla 28: Caudales de Aguas Servidas Clientes con Fuente Propia 

 

Año 

Población 
Equivalente 

(hab) 

Clientes  
AS con 
Fuente 
Propia 

(#) 

Consumo 
Cl Fuente 

Propia 
(m3) 

Factor de 
Recuperación 

Dotación 
de 

consumo 
(m3/cl/mes) 

Dotación 
de 

consumo 
(lt/hab/día) 

Q Medio  
de AS 
(l/s) 

Coeficiente 
de 

HARMON 

Caudal 
Máximo 

Instantáneo 
(l/s) 

Año Base 2018 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  

Proyección 

2019 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2020 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2021 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2022 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2023 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2024 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2025 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2026 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2027 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2028 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2029 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2030 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2031 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2032 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
2033 4.412  3  215.105  0,847  5.061  113,1  5,8  3,3  19,0  
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2.7.3 Caudales Totales de Aguas Servidas 

Los caudales totales de aguas servidas corresponden a la suma de los caudales entregados en la Tabla 26 y 
la Tabla 28  anteriores. 
 
También se entregan las dotaciones de consumo, expresadas en m3/cl/mes y en lt/hab/día. Estas dotaciones 
de aguas servidas se han obtenido de la siguiente manera: 

 Consumos unitarios (m3/cl/mes): a partir de  los consumos de AS totales por el factor de recuperación 
dividido por los clientes de AS totales y dividido por 12. 

 Consumos unitarios (lt/hab/día): a partir de los consumos de AS de los clientes totales y de la población 
saneada (residencial). 

Tabla 29: Caudales Totales de Aguas Servidas 

 

Año 

Población 
Equivalent

e 
(hab) 

Clientes 
Totales de 

AS 
(#) 

Consumo 
Total AS 

(m3) 

Factor de 
Recuperació

n 

Dotación 
de 

consumo 
(m3/cl/mes

) 

Dotación 
de 

consumo 
(lt/hab/día

) 

Q Medio  
de AS 
(l/s) 

Caudal 
Máximo 

Instantáne
o (l/s) 

Año Base 2018 144.607  44.898  9.003.535  0,847  14,2  144,5  241,8  463,7  

Proyecció
n 

2019 146.232  45.773  9.237.991  0,847  14,2  146,6  248,1  474,6  
2020 147.871  46.650  9.479.636  0,847  14,3  148,8  254,6  485,9  
2021 149.524  47.526  9.724.322  0,847  14,4  150,9  261,2  497,3  
2022 151.191  48.401  9.972.599  0,847  14,5  153,1  267,8  508,8  
2023 152.873  49.276  10.224.492  0,847  14,6  155,2  274,6  520,4  
2024 154.569  50.154  10.480.649  0,847  14,7  157,3  281,5  532,2  
2025 156.281  51.030  10.739.810  0,847  14,9  159,5  288,5  544,1  
2026 158.009  51.905  11.002.558  0,847  15,0  161,6  295,5  556,2  
2027 159.753  52.781  11.268.921  0,847  15,1  163,7  302,7  568,4  
2028 161.514  53.659  11.539.583  0,847  15,2  165,8  309,9  580,7  
2029 163.290  54.535  11.813.211  0,847  15,3  167,9  317,3  593,2  
2030 165.083  55.411  12.090.423  0,847  15,4  170,0  324,7  605,8  
2031 166.892  56.287  12.371.247  0,847  15,5  172,0  332,3  618,5  
2032 168.719  57.165  12.656.406  0,847  15,6  174,1  339,9  631,3  
2033 170.564  58.042  12.944.493  0,847  15,7  176,1  347,7  644,3  

 

2.8 CAUDALES DE AGUAS LLUVIAS Y DE INFILTRACIÓN 

Se ha supuesto como caudal de aguas lluvias un 10% del caudal medio de aguas servidas total. Además, se 
ha considerado también un 10% del caudal medio de aguas servidas por concepto de infiltración, igual que 
en el Plan de Desarrollo vigente de la empresa. 
 
A continuación se entregan estos resultados. 
   



Actualización del Plan de Desarrollo    Aguas Décima 2018 

 

38 
 

Tabla 30: Caudal de Aguas Lluvia y Caudal de Infiltración 

 

Año 

Caudal Medio de 
AS Total 

(l/s) 

Caudal de Aguas 
Lluvia 

(l/s) 

Caudal de 
Infiltración 

(l/s) 

Año Base 2018 241,8  24,2  24,2  

Proyección 

2019 248,1  24,8  24,8  
2020 254,6  25,5  25,5  
2021 261,2  26,1  26,1  
2022 267,8  26,8  26,8  
2023 274,6  27,5  27,5  
2024 281,5  28,1  28,1  
2025 288,5  28,8  28,8  
2026 295,5  29,6  29,6  
2027 302,7  30,3  30,3  
2028 309,9  31,0  31,0  
2029 317,3  31,7  31,7  
2030 324,7  32,5  32,5  
2031 332,3  33,2  33,2  
2032 339,9  34,0  34,0  
2033 347,7  34,8  34,8  

 

2.9 CAUDALES TOTALES DE AGUAS SERVIDAS 

Con  los  datos  entregados  en  los puntos  anteriores  es posible  determinar  los  caudales medios  totales  y 
máximo instantáneo solicitados en la Guía para realizar los balances oferta ‐ demanda correspondientes. 
 
A continuación se entrega el cuadro resumen de los caudales descritos. 
 

Tabla 31: Caudales Totales de Aguas Servidas Clientes con AP y AS 

 

Año 

Población 
Saneada 

Residencial 
(hab) 

Caudal Medio 
de AS 
(l/s) 

Q Máx. 
Instantáneo 

(l/s) 

Caudal de 
Aguas Lluvia 

(l/s) 

Caudal de 
Infiltración 

(l/s) 

Caudal 
Medio Total 

(l/s) 

Caudal Máx. 
Instantáneo 

Total 
(l/s) 

Año Base 2018 140.195  236,0  444,7  23,6  23,6  283,2  491,9  

Proyección 

2019 141.820  242,3  455,6  24,2  24,2  290,8  504,1  
2020 143.459  248,8  466,9  24,9  24,9  298,6  516,6  
2021 145.112  255,4  478,2  25,5  25,5  306,5  529,3  
2022 146.779  262,1  489,7  26,2  26,2  314,5  542,2  
2023 148.461  268,8  501,4  26,9  26,9  322,6  555,1  
2024 150.157  275,7  513,2  27,6  27,6  330,9  568,3  
2025 151.869  282,7  525,1  28,3  28,3  339,2  581,6  
2026 153.597  289,7  537,2  29,0  29,0  347,7  595,1  
2027 155.341  296,9  549,3  29,7  29,7  356,3  608,7  
2028 157.102  304,2  561,7  30,4  30,4  365,0  622,5  
2029 158.878  311,5  574,1  31,2  31,2  373,8  636,4  
2030 160.671  318,9  586,7  31,9  31,9  382,7  650,5  
2031 162.480  326,5  599,4  32,6  32,6  391,8  664,7  
2032 164.307  334,2  612,3  33,4  33,4  401,0  679,1  
2033 166.152  341,9  625,3  34,2  34,2  410,3  693,7  
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Tabla 32: Caudales Totales de Aguas Servidas Clientes con Fuente Propia 

 

Año 

Población 
Equivalente 

(hab) 

Caudal Medio 
de AS 
(l/s) 

Q Máx. 
Instantáneo 

(l/s) 

Caudal de 
Aguas Lluvia 

(l/s) 

Caudal de 
Infiltración 

(l/s) 

Caudal 
Medio Total 

(l/s) 

Caudal Máx. 
Instantáneo 

Total 
(l/s) 

Año Base 2018 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  

Proyección 

2019 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2020 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2021 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2022 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2023 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2024 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2025 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2026 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2027 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2028 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2029 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2030 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2031 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2032 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  
2033 4.412  5,8  19,0  0,6  0,6  6,9  20,2  

 
Tabla 33: Caudales Totales de Aguas Servidas Incluye Clientes Regulados y Clientes con Fuente Propia 

 

Año 

Población 
Equivalente 

(hab) 

Caudal Medio 
de AS 
(l/s) 

Q Máx. 
Instantáneo 

(l/s) 

Caudal de 
Aguas Lluvia 

(l/s) 

Caudal de 
Infiltración 

(l/s) 

Caudal 
Medio Total 

(l/s) 

Caudal Máx. 
Instantáneo 

Total 
(l/s) 

Año Base 2018 144.607  241,8  463,7  24,2  24,2  290,2  512,1  

Proyección 

2019 146.232  248,1  474,6  24,8  24,8  297,7  524,3  
2020 147.871  254,6  485,9  25,5  25,5  305,5  536,8  
2021 149.524  261,2  497,3  26,1  26,1  313,4  549,5  
2022 151.191  267,8  508,8  26,8  26,8  321,4  562,3  
2023 152.873  274,6  520,4  27,5  27,5  329,5  575,3  
2024 154.569  281,5  532,2  28,1  28,1  337,8  588,5  
2025 156.281  288,5  544,1  28,8  28,8  346,1  601,8  
2026 158.009  295,5  556,2  29,6  29,6  354,6  615,3  
2027 159.753  302,7  568,4  30,3  30,3  363,2  628,9  
2028 161.514  309,9  580,7  31,0  31,0  371,9  642,7  
2029 163.290  317,3  593,2  31,7  31,7  380,7  656,6  
2030 165.083  324,7  605,8  32,5  32,5  389,7  670,7  
2031 166.892  332,3  618,5  33,2  33,2  398,7  684,9  
2032 168.719  339,9  631,3  34,0  34,0  407,9  699,3  
2033 170.564  347,7  644,3  34,8  34,8  417,2  713,8  
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ANEXO Nº4: 

FICHA DE ANTECEDENTES TÉCNICOS (FAT) 
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FICHA DE ANTECEDENTES TECNICOS 
F A T  CODIGO  ---------- 

 

 

1. CONCESIONARIO. 
 

Aguas Décima S.A. 

 

 

2. SERVICIO. 
 

Región  : Región de Los Ríos. 
Comuna : Valdivia. 
Localidad : Valdivia. 
 

 

3. TIPO DE CONCESION. 
 

- Producción de A.P. 
- Distribución de A.P. 
- Recolección de A.S. 
- Disposición de A.S. 
 

 

3.1. PRODUCCION DE AGUA POTABLE. 

 

a) Fuentes. 
 

Fuentes Iniciales 

Captación Nº 1 

- Nombre : Cuesta de Soto 
- Tipo  : Superficial 
- Fuente  : Río Calle-Calle 
- Caudales : Q explotación       530,0 l/s 

Q máximo        570,0 l/s 
Q derechos de agua    1.620,0 l/s 

 

El caudal máximo a captar está definido por la demanda máxima sobre la captación. 
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Captación Nº 2 

- Nombre : Llancahue 
- Tipo  : Superficial 
- Fuente  : Estero Llancahue 
- Caudales : Q explotación    315,8 l/s 

Q máximo     315,8 l/s 
Q derechos de agua    380,0 l/s 

 

El caudal máximo a captar está definido por la capacidad de tratamiento de la PTAP 
Llancahue. 

 

Fuentes Futuras que se Incorporan. 

No se consideran fuentes futuras. 

 

Oferta Actual y Futura de las Fuentes:  

 

- Oferta  (año 2020)   : Q explotación     845,8 l/s 
 : Q máximo      845,8 l/s 
 : Q derechos de agua  2.000,0 l/s 

- Oferta  (año 2024) : Q explotación     845,8 l/s 
 : Q máximo      845,8 l/s 
 : Q derechos de agua  2.000,0 l/s 

- Oferta  (año 2033)   : Q explotación     910,8 l/s 
 : Q máximo      910,8 l/s 
 : Q derechos de agua  2.000,0 l/s 

 

El caudal de explotación está dado por la capacidad de la PTAP en el caso de la 
captación Llancahue (315,8 l/s) y por la capacidad de la planta elevadora en el 
caso de la captación Cuesta de Soto, que será igual a 530,0 l/s hasta el año 2030 
y 595,0 l/s a contar del año 2031. 

 

b) Puntos de Entrega para Distribución. 
 

Puntos de Entrega Actuales (Año 2019) 

Existen dos puntos de entrega: el recinto Picarte y el recinto Inés de Suárez.  En el 
primero se ubica un estanque de 4.000 m3 y en el segundo tres estanques de 
4.000, 4.000 y 2.000 m3. 

 

Puntos de Entrega Futuros (Años 2020 en adelante) 

No se consideran otros puntos de entrega adicionales a los ya existentes. 
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c) Caudales de Producción. 
 

Caudal 
(l/s) 

Año 
2019 

Año 
2024 

Año 
2033 

Medio Anual 400,6 451,1 551,2 
Máximo Diario  504,4 568,0 694,1 

 

 

d) Régimen de Producción. 
 

El régimen de producción es continuo. 

 

 

3.2. DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 

 

a) Área Geográfica. 

Se acompaña plano del Territorio Operacional de Distribución de Aguas Décima S.A. 

 

b) Concesionario de Producción del cual se Abastece el Sistema de 
Distribución. 

Aguas Décima S.A. 

 

c) Dotación por Área Geográfica. 
 

Año 2020 

Área Geográfica/ 
Sector 

Superficie 
(há.) 

Población 
Residencial 

(hab.) 

Nivel de  
Atención 

(Dotación) 
[l/hab/d] 

Vol. Máx Mes  
 por Cliente 

[m3/cliente/mes] 

Valdivia 2.493 150.268 192,4 22,6 
TOTAL 2.493 150.268 192,4 22,6 

 

 

 Año 2024 

Área Geográfica/ 
Sector 

Superficie 
(há.) 

Población 
Residencial 

(hab.) 

Nivel de  
Atención 

(Dotación) 
[l/hab/d] 

Vol. Máx Mes  
 por Cliente  

[m3/cliente/mes] 

Valdivia 2.493 156.770 200,8 23,2 
TOTAL 2.493 156.770 200,8 23,2 
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3.3. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS 

 

a) Área Geográfica de Recolección. 
 

Se acompaña plano del Territorio Operacional de Recolección de Aguas Décima S.A. 

 

b) Puntos de Descarga de la Recolección de las Aguas Servidas. 
 

Descargas a Etapa de Disposición (Año 2019) 

Las aguas recolectadas por el sistema de recolección descargan en la estación 
depuradora de aguas servidas (EDAS) ubicada en el sector sur de Valdivia. 

 

Identificación 
Descarga a Etapa 

Disposición 

Ubicación Indicar Receptor 
Mismo 

Concesionario 
Otro 

Concesionario 
1 Zona Sur del territorio 

operacional.  Entrada a EDAS 
SI NO 

 

Descargas Futuras 

Es el mismo punto definido para las descargas actuales y corresponde a la entrada 
de la planta elevadora de cabecera de la EDAS. 

 

 

c) Caudales a recolectar en las Áreas Geográficas. 
 

Año 2020 

Sector Superficie 
(há.) 

Población 
Abastecida 
Residencial 

(hab.) 

Nivel de 
Atención 

(1) 
[l/hab/d] 

Vol. Máx Mes  
por Cliente 

[m3/cliente/mes] 

Coeficiente 
De 

Recuperación 

Valdivia  2.493 143.459 149,86 18,06 0,847 
TOTAL 2.493 143.459 149,86 18,06 0,847 

 

 Año 2024 

Sector Superficie 
(há.) 

Población 
Abastecida 
Residencial 

(hab.) 

Nivel de 
Atención 

(1) 
[l/hab/d] 

Vol. Máx Mes  
por Cliente 

[m3/cliente/mes] 

Coeficiente 
De 

Recuperación 

Valdivia  2.493 150.157 158,65 18,57 0,847 
TOTAL 2.493 150.157 158,65 18,57 0,847 
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d) Concesionaria de Disposición de Aguas Servidas. 

 

Aguas Décima S.A. 

 

 

3.4. DISPOSICION DE LAS AGUAS SERVIDAS 

 

a) Cuerpo Receptor. 

 

Año 2020 

El cuerpo receptor corresponde al río Valdivia. 

 

Futuro (2021 en adelante) 

Se utiliza el mismo cuerpo receptor. 

 

 

b) Concesionaria de Recolección. 

Aguas Décima S.A. 

 

 

c) Puntos de Descarga. 

 

Año 2020 

La descarga se realizará en el río Valdivia, por medio de un emisario subacuático. 

 

Futuro (años 2021 en adelante) 

Se utilizará el mismo punto de descarga. 

 

 

d) Sistema de Tratamiento. 

 

Año 2020 

El sistema de tratamiento corresponde a una estación depuradora de aguas 
servidas (PTAS Valdivia). 
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Cronograma Base de Inversiones 

AGUAS DECIMA S.A. 

 

Etapa Obra  Descripción 

Monto 
Inversión 

Total 
(UF) 

Año 
Inicio 

Año 
Término 

Producción PEAP Cuesta de Soto Cambio de bombas 7.000  2030 2030 

PTAP Cuesta de Soto Instalación un módulo adicional 14.391  2032 2032 
Cloración PTAP Cuesta de 

Soto Instalación equipo clorador 857  2032 2032 
Fluoración PTAP Cuesta de 

Soto Instalación equipo fluorador 261  2032 2032 

  Subtotal 22.509      
Distribución Refuerzo red Conexión Puente Santa Elvira, 350 mm 

497 m (*) 1.995  2020 2020 
Refuerzo conducción Refuerzo Isla Teja, 250 mm; 323 m (**) 1.945  2021 2021 
Refuerzo conducción Refuerzo Isla Teja, 250 mm; 323 m (**) 1.945  2021 2021 

Reemplazo Alimentadora Las 
Ánimas 

Adosamiento de Alimentadora a puente 
3.840  2021 2022 

Reemplazo parcial 
Alimentadora Estanque 
Picarte-Centro Las Ánimas 

Tramos TR33803 y TR33794  

3.000  2020 2021 
Reemplazo parcial último 
tramo Alimentadora Sur 
Oriente Avda Picarte I (**) 

Tramo TR45709 (60m) 

900  2020 2020 

PEAP Las Ánimas Norte Cambio de bombas 358  2023 2023 

Renovación de red Renovación 2.000 ml/año 84.000 2020 2034 

  Subtotal 96.037     
Recolección PEAS Balmaceda Cambio de bombas 457  2023 2023 

PEAS Bueras Cambio de bombas 1.370  2028 2028 

PEAS San Carlos Cambio de bombas 936  2031 2031 

PEAS Janequeo Cambio de bombas 607  2029 2029 

Refuerzo conducción  Krahmer I Tramo 2, 207 m, 328 mm 1.176  2029 2029 

Refuerzo conducción  Krahmer II Tramo 1, 461 m, 400 mm 2.780  2029 2029 

Refuerzo conducción  Miraflores, 317 m, 200 mm 1.354  2032 2032 

Refuerzo conducción  Gral. Lagos III, 314 m, 355 mm 1.443  2025 2025 

Refuerzo conducción  Gral. Lagos IV, 254 m, 200 mm 1.085  2032 2032 

Refuerzo conducción  Gral. Lagos V, 676 m, 450 mm 5.449  2024 2024 

Refuerzo conducción  Baquedano Tramo 1, 448 m, 200 mm 6.183  2028 2028 

Refuerzo conducción  Monttt - Baquedano T 2, 594 m, 250 mm 3.214  2027 2027 

Refuerzo conducción  Balmaceda Tramo 2, 58 m, 200 mm 247,7 2030 2030 

Renovación de red (***) Renovación de Red 1.000 ml/año 54.000 2020 2034 

  Subtotal 80.300     
 

(*) La ejecución de esta obra se adelantó y se encuentra actualmente en jecución. 
(**) Tuberías paralelas, ubicadas a ambos lados del puente. 
(***) La renovación de red considera el mismo nivel de reemplazo que el PD Vigente. 
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ANEXO Nº5: 

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DE 
LA SOLUCION ADOPTADA 
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1.- Pérdidas. 

Las pérdidas en la etapa de distribución corresponden a las pérdidas reales de la empresa para el 
año 2017. 

Efectivamente para el año 2017, la empresa produjo (producción medida a la salida de las PTAP 
Cuesta de Soto y Llancahue) 11.403.349 m3.  El consumo total fue de 9.783.994 m3, por lo tanto, 
las pérdidas en esta etapa alcanzan al 14,2%. 

Las pérdidas en la etapa de producción se han estimado en un 5%, ya que no hay mediciones entre 
las captaciones y la entrada a cada PTAP. 

 

2.- Conducciones de Producción. 

Incluidas en esta denominación se encuentran las conducciones en presión que llevan las aguas 
desde la PEAP Cuesta de Soto a la PEAP Cuesta de Soto. 

Para el dimensionamiento de estas conducciones en presión se utilizaron, en cada caso, los 
caudales de producción y el FDMC calculado. El cálculo de las pérdidas de fricción en la tubería, se 
realizó utilizando la fórmula de Hazen-Williams. 

 

La fórmula de Hazen-Williams está dada por: 

 

( ) L
D

C
Q

mJ *
*10*22,1

871,4

852,1
10 







=  

 
En que: 
 J= pérdida de carga (m) 
 Q = caudal de porteo (l/s) 
 D = diámetro (mm) 
 C = coeficiente de rugosidad, 130 para acero. 
 L = longitud de la cañería (m) 
 

 

3.- Plantas elevadoras e impulsiones. 

Para el dimensionamiento de impulsiones de agua potable y de alcantarillado se considera la 
máxima demanda de producción que debe satisfacer, para cada año del período analizado. 

Para el dimensionamiento de los equipos de las plantas elevadoras de agua potable y de 
alcantarillado, se considera las demandas máximas de producción para cada año del período de 
previsión analizado.  Su funcionamiento para dichos períodos considera 24 hrs. diarias de operación 
continua, independientemente de las fuentes de energía eléctrica usadas para su operación. 

 

4.- Estanques de Distribución. 

Los estanques se dimensionaron para la demanda total proyectada y de acuerdo a lo establecido en 
la norma NCh 691/2015 actualmente vigente. 

De acuerdo a la normativa indicada el volumen de regulación se calcula en base a las curvas de 
consumo o de descarga del estanque en estudio, con un valor mínimo de un 15% del volumen 
correspondiente al día de máximo consumo, un volumen de reserva y un volumen para la eventual 
ocurrencia de incendios. 
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El volumen de incendio se determinó según Norma la cual indica que se calcula en función de la 
población atendida.  El volumen de reserva corresponde a 2 horas de consumo en el día de máximo 
consumo. 

La cantidad de grifos se determinó según el cuadro siguiente: 

 

CAPACIDAD Y NÚMERO DE GRIFOS DE INCENDIO EN USO SIMULTÁNEO 
NORMA NCH 691/2015 

 
RANGO DE POBLACION 

(Miles de hab.) 
N° DE GRIFOS EN USO SIMULTANEO VOLUMEN DE INCENDIO MINIMO 

m3 

Hasta 6 1 115 

> 6 a 25 2 230 
> 25 a 60 3 346 
> 60 a 150 5 576 

> 150 6 690 

 

 

5.- Presiones Máximas y Mínimas en la Red de Distribución. 

La presión mínima en tuberías de distribución de agua potable, para el consumo máximo horario, 
de acuerdo a la norma NCh 691/2015, debe ser de 1,5 Kg. / cm2 (15 m.c.a.) con una pérdida de 
carga máxima de 5 m.c.a., en el arranque. 

La presión máxima (estática y dinámica) en redes de distribución no será mayor a 7 Kg/cm2 (70 
m.c.a.). 

La presión mínima en grifos de incendio, calculada con la superposición de consumo máximo diario 
más incendio, debe ser igual o mayor que 0,5 Kg. / cm2 (5 m.c.a.). 

Se verificaron las redes considerando las restricciones indicadas. 

 

6.- Capacidad Hidráulica en conducciones de alcantarillado. 

Para determinar la capacidad de porteo de los colectores se utiliza la fórmula de Manning para 
escurrimiento en acueducto, cuya expresión es la siguiente: 

 

3
2

3
5

)(

*

Pm

A
i
nQ
=  
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En que: 

 

Q = caudal de escurrimiento en el tramo (l/s) 
i = pendiente media del colector en el tramo analizado. 
n = coeficiente de rugosidad de Manning. 
A = área de escurrimiento. 
Pm= perímetro mojado. 
h= altura de escurrimiento. 
D= diámetro de la tubería. 

 

La capacidad máxima del colector queda definida para una altura de escurrimiento igual a 0,7 veces 
el diámetro de la tubería. Adicionalmente, se han considerado los criterios señalados en la Norma 
NCh 1105 Of.99. 

 

7.- Factor de Recuperación (FR). 

Se utiliza el valor 0,847 como factor de recuperación. Este corresponde al mismo presentado por la 
empresa en su último estudio de tarifas. 

 

8.- Coeficiente de Harmon. 

Se utilizó este coeficiente para el cálculo de los caudales instantáneos de aguas servidas aplicando 
la fórmula correspondiente, en función de la población involucrada. 

El coeficiente de Harmon se utiliza cuando la Población “POB” es mayor que 1.000 habitantes, la 
fórmula es la siguiente: 

)000.1/4(

14
1

POB
M

+
+=  

Donde POB se encuentra en miles. 

 

9.- Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. 

Se consideraron las siguientes variables, acordes a la EDAS existente. 

‒ Caudal de aguas servidas. 
‒ Carga Orgánica. 

El caudal de aguas servidas corresponde a los incrementos de demanda que se entregan en el 
Anexo Nº 3 y en los balances oferta-demanda de la EDAS en capítulo Nº4 del Plan de Desarrollo. 

Los procesos unitarios que se consideran en la PTAS para el tratamiento de las aguas servidas son: 

‒ Tratamiento preliminar: considera el uso de rejas para la remoción de sólidos gruesos. 

‒ Tratamiento primario: para la decantación de los sólidos suspendidos. 

‒ Desinfección del efluente: para la remoción de patógenos y el cumplimiento de la normativa 
de carácter ambiental aplicable previo a su descarga al cuerpo receptor.  

‒ Tratamiento de lodos: consiste en la desinfección con cal y el deshidratado de los lodos 
primarios. 
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ANEXO Nº6 

ANÁLISIS HIDRÁULICO DE LA  

RED DE DISTRIBUCIÓN
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La red de distribución de Aguas Décima S.A. está compuesta por cañerías de diámetros entre 50 
mm y 700 mm.  Está construida principalmente en Acero, PVC, HDPE, Asbesto Cemento.  La red de 
distribución tiene una longitud total del orden de los 383 Km.  De este total, para la modelación se 
ha considerado una longitud de 106 Km., con 26 Km. de conducciones (definidas como tales en la 
Base de Infraestructura de la empresa). 

La macrored simulada con el programa EPANET se ha ajustado con sectores de modelación 
definidos especialmente para esto.  Dichos sectores de modelación fueron determinados por la 
empresa.  

La verificación de la capacidad de la red de distribución se ha realizado para el caudal máximo 
horario y para el caudal máximo diario más el caudal debido al incendio (6 grifos operando en 
forma simultánea para el año 2023). 

La presión mínima aceptada en la macro red es la definida por la normativa vigente, que es de 15 
mca cuando se está considerando el caudal máximo horario, y de 5 mca para la verificación 
hidráulica cuando se utiliza el caudal máximo diario más el caudal de incendio. 

La macro red simulada considera solamente los diámetros de 150 mm y mayores.  En los casos en 
que fue necesario cerrar mallas, se utilizó otras cañerías existentes aún cuando tuvieran diámetros 
iguales o inferiores a 110 mm. 

La simulación de la red en EPANET se realizó para los años 2018 (año 0); y para el año 2023 (año 
5). 

La demanda total corresponde a la demanda presentada en el Anexo de Demanda, descontando el 
consumo de COLBUN, ya que este es un cliente de la etapa de producción. 

A continuación se entregan dos tablas que contienen los consumos y caudales que se usaron para la 
modelación de la red de agua potable. 

 

Tabla Nº 1: Consumos de Agua Potable, sin COLBUN. 
 

AÑO Clientes 
Regulados 

(m3) 

Clientes No 
Regulados 

Sin COLBUN 
(m3) 

Consumos 
Totales 

(m3/año) 

Año Base 2018 9.951.362 61.783 10.013.145 

Proyección 
para Plan 

de 
Desarrollo 

2019 10.196.627 61.783 10.258.410 
2020 10.449.423 61.783 10.511.206 
2021 10.705.419 61.783 10.767.202 
2022 10.965.083 61.783 11.026.866 
2023 11.228.474 61.783 11.290.257 
2024 11.496.229 61.783 11.558.012 
2025 11.767.149 61.783 11.828.932 
2026 12.041.730 61.783 12.103.513 
2027 12.320.037 61.783 12.381.820 
2028 12.602.742 61.783 12.664.525 
2029 12.888.576 61.783 12.950.359 
2030 13.178.065 61.783 13.239.848 
2031 13.471.277 61.783 13.533.060 
2032 13.768.922 61.783 13.830.705 
2033 14.069.661 61.783 14.131.444 
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Tabla Nº 2: Caudales de Agua Potable, sin COLBUN. 
 

AÑO Clientes Caudales de consumo Caudales con pérdidas de distribución 
Q medio  

l/s) 
Q máx diario 

(l/s) 
Q máx hor 

(l/s) 
Q medio 

(l/s) 
Q máx diario 

(l/s) 
Q máx hor 

(l/s) 
Año Base 2018 47.279 317,51 399,81 599,71 370,06 465,98 698,97 

Proyección 
para Plan 

de 
Desarrollo 

2019 48.154 325,29 409,60 614,40 379,13 477,39 716,09 
2020 49.031 333,31 419,70 629,54 388,47 489,16 733,73 
2021 49.907 341,43 429,92 644,88 397,93 501,07 751,60 
2022 50.782 349,66 440,28 660,43 407,53 513,15 769,73 
2023 51.657 358,01 450,80 676,20 417,26 525,41 788,11 
2024 52.535 366,50 461,49 692,24 427,16 537,87 806,81 
2025 53.411 375,09 472,31 708,46 437,17 550,48 825,72 
2026 54.286 383,80 483,27 724,91 447,32 563,26 844,88 
2027 55.162 392,62 494,39 741,58 457,60 576,21 864,31 
2028 56.040 401,59 505,67 758,51 468,05 589,36 884,04 
2029 56.916 410,65 517,09 775,63 478,62 602,67 904,00 
2030 57.792 419,83 528,65 792,97 489,32 616,14 924,21 
2031 58.668 429,13 540,35 810,53 500,15 629,78 944,67 
2032 59.546 438,57 552,24 828,36 511,15 643,63 965,45 
2033 60.423 448,11 564,25 846,37 522,27 657,63 986,44 

 

Los caudales indicados en la tabla anterior, consideran sólo las pérdidas en la etapa de distribución 
que son iguales, y constantes para todo el período, a 14,20% y no consideran los consumos de 
COLBUN. 

Luego, la verificación de la red se hizo para el caudal máximo horario y para el caudal máximo 
diario más incendio (escenario en que se consideraron 6 grifos de 16 l/s operando en forma 
simultánea), de acuerdo a los caudales entregados en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 3: Caudales para modelación. 
 

AÑO Clientes Caudales para modelación hidráulica 
Q máx diario más 

 Incendio (l/s) 
Q máx horario 

(l/s) 
Año Base 2018 47.279 561,98 698,97 

Proyección 
para Plan 

de 
Desarrollo 

2019 48.154 573,39 716,09 
2020 49.031 585,16 733,73 
2021 49.907 597,07 751,60 
2022 50.782 609,15 769,73 
2023 51.657 621,41 788,11 
2024 52.535 633,87 806,81 
2025 53.411 646,48 825,72 
2026 54.286 659,26 844,88 
2027 55.162 672,21 864,31 
2028 56.040 685,36 884,04 
2029 56.916 698,67 904,00 
2030 57.792 712,14 924,21 
2031 58.668 725,78 944,67 
2032 59.546 739,63 965,45 
2033 60.423 753,63 986,44 

 

Para determinar los caudales por sector y por nodo de la modelación, se dividió el territorio 
operacional en 55 sectores de consumo.  Esta división de sectores se entrega en la siguiente figura. 
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Figura Nº 1: Sectores de Consumo de Agua Potable. 
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Luego, los caudales asociados a cada sector de consumo se determinaron en función de los datos 
reales entregados por la empresa por sector, para el año 2017.  A continuación, se entregan los 
valores iniciales utilizados para realizar la modelación. 

 

Tabla Nº 4: Consumos por sectores de modelación de Agua Potable. Año 2017. 
 

N° NOMBRE Consumos (%) Consumos (m3/año) 
1 Las Animas 6 0,21%                20.959  
2 Las Animas 10 2,22%                   217.130  
3 Las Animas 3-7 2,92%                   285.362  
4 Las Animas 2-4-5 1,78%                173.918  
5 Las Animas 8 0,89%                 87.518  
6 Las Animas 9 1,33%                   129.954  
7 Las Animas 1 0,03%           3.181  
8 Isla Teja 2 3,48%             340.177  
9 Isla Teja - Rio Cruces 1,27%         124.409  
10 Isla Teja 1-3 1,09%       106.643  
11 Isla Teja 5 0,57%         56.220  
12 Isla Teja 4 0,19%               18.406  
13 Collico Industrial 1 0,77%                75.736  
14 Collico Industrial 2 1,16%             113.810  
15 Collico 5 0,90%               88.352  
16 Collico 2 0,76%             74.756  
17 Collico 1-4-6 1,43%          139.843  
18 P. Montt 1-2 2,62%          256.095  
19 Centro civico 1-3 3,88%            380.017  
20 Centro civico 2-4 3,24%            316.638  
21 Centro civico 5 2,39%                 233.553  
22 Barriso Bajos 1-3 4,15%          406.371  
23 Barrios Bajos 5 2,88%         281.375  
24 Barrios Bajos 4 1,29%        125.903  
25 Barrios Bajos 6 0,55%            53.471  
26 Barrios Bajos 2 1,17%          114.189  
27 P. Montt 3-4 2,63%        257.620  
28 P. Montt 5-6-7 1,70%          166.503  
29 Krahmer 7 1,32%        129.259  
30 Krahmer 6 0,79%               77.498  
31 Krahmer 2 1,00%             97.636  
32 Krahmer 5 2,00%            195.652  
33 Rene Schneider 3-5-8 0,60%             59.022  
34 Bosque Sur 0,65%             63.835  
35 El Bosque 1 1,92%            187.975  
36 El Bosque 2 1,17%            114.393  
37 Ya±ez Zavala 1-2 3,28%           321.274  
38 Krahmer 1-3-4 0,78%           75.909  
39 Rene Schneider 2-6-10-11 3,82%       373.793  
40 Corvi 1 0,21%            20.898  
41 Corvi 3-4-5-8 4,09%        400.046  
42 Picarte 3000 2-3-4-6 3,73%             364.458  
43 Picarte 3000 1 3,67%            358.625  
44 Llancahue 1 3,57%           349.073  
45 Picarte 3000 5 0,41%            39.845  
46 Rene Schneider 4-9 2,81%            275.033  
47 Rene Schneider 1-7 3,68%           360.401  
48 Los Fundadores 2 0,97%                95.303  
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Continuación Tabla Nº 4: Consumos por sectores de modelación de Agua Potable. Año 2013. 
 

N° NOMBRE Consumos (%) Consumos (m3/año) 
49 Los Fundadores 1 0,93%                 90.639  
50 Guacamayo 1 3,28%             320.911  
51 Corvi 2-7 1,35%            131.672  
52 Collico 3-7 2,55%            249.474  
53 Corvi 6-9-10-11 3,20%           312.710  
54 Mahuiza II 0,42%            41.078  
55 Las Animas 11 0,30%             29.473  

 TOTAL 100,00% 9.783.994 
 

Luego, para determinar los consumos por sector de modelación, para cada año del período de 
previsión analizado se mantuvo constante el porcentaje que representa cada sector (de acuerdo al 
consumo por sector del año 2017) en relación con el consumo total de ese año. 

Considerando la demanda total proyectada para todo el sistema, (sin COLBUN), y los porcentajes 
de consumos antes señalados, fue posible determinar los consumos asociados a cada sector de 
modelación.  Estos consumos se repartieron por nodos de la modelación de acuerdo a la siguiente 
distribución: 

 

Tabla Nº 5: Sectores de modelación de Agua Potable y Nodos EPANET.  
 

N° NOMBRE Nodos EPANET modelados por sector 
1 Las Animas 6  nodo 4003 
2 Las Animas 10 nudo 14003; 4006, y 30 (1/3) 
3 Las Animas 3-7 nudo 24244 
4 Las Animas 2-4-5 nudo 24014; 24012; 24013, 24021 y 24010 (1/5) 
5 Las Animas 8 nudo 23216 y 23212 
6 Las Animas 9 nudo 13010 y 12049 
7 Las Animas 1 nudo 12049 
8 Isla Teja 2 nudo 22024, 12011, 22002, 11094 y 11053 
9 Isla Teja - Rio Cruces nudo 42 
10 Isla Teja 1-3 nudo 21011 y 22060 
11 Isla Teja 5 nudo 21021 
12 Isla Teja 4 nudo 21016 
13 Collico Industrial 1 nudo 13 
14 Collico Industrial 2 nudo 5004 
15 Collico 5 nudo 14103; 14108 y 24238 (1/3) 
16 Collico 2 nudo 24097, 34045 y 34003 
17 Collico 1-4-6 nudo 34003, 33341, 33339, 33344, 33370, 33590, 33307, 33310 
18 P. Montt 1-2 nudo 23084, 33488, 33035, 33291, 33054, 33307, 33504, 33490 
19 Centro civico 1-3 nudo 23041, 23095, 22187 y 22349 
20 Centro civico 2-4 nudo 23051, 22140 y 22358 
21 Centro civico 5 nudo 5, 22154, 22181 y 22198 
22 Barriso Bajos 1-3 nudo 22198, 22223, 22262, 22304, 22340, 22245, 22212 
23 Barrios Bajos 5 nudo 22304, 22340, 32053 y 33060 
24 Barrios Bajos 4 nudo 32069 y 33060 
25 Barrios Bajos 6 nudo 32050 
26 Barrios Bajos 2 nudo 32115 y 41001 
27 P. Montt 3-4 nudo 28, 27, 26 y 33551 
28 P. Montt 5-6-7 nudo 32137, 43294 y 43025  
29 Krahmer 7 nudo 8 y 43050 
30 Krahmer 6 nudo 43046 
31 Krahmer 2 nudo 17 (1/2) y 34071 (1/4) ; 34070 (1/4) 
32 Krahmer 5 nudo 34623, 44470 y 33521 
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Continuación Tabla Nº 5: Sectores de modelación de Agua Potable y Nodos EPANET. 
 

N° NOMBRE Nodos EPANET modelados por sector 
33 Rene Schneider 3-5-8 nudo 34508 y 34572 
34 Bosque Sur nudo 36 
35 El Bosque 1 nudo 54, 21, 15, 20 y 43376 
36 El Bosque 2 nudo 43372, 43402 y 43256 
37 Ya±ez Zavala 1-2 nudo 43115 y 43351 
38 Krahmer 1-3-4 nudo 43058, 24 y 44013 
39 Rene Schneider 2-6-10-11 nudo 44311, 44248, 44025, 44359 y 44273 
40 Corvi 1 nudo 34508 
41 Corvi 3-4-5-8 nudo 34269, 34356, 34774, 44379, 34506 y 35079 
42 Picarte 3000 2-3-4-6 nudo 44408, 44543, 45024, 35205, 45067 y 45045 
43 Picarte 3000 1 nudo 45088, 44673, 23 y 44665 
44 Llancahue 1 nudo 55008, 55006 y 56001 
45 Picarte 3000 5 nudo 6 
46 Rene Schneider 4-9 nudo 44083, 44669 y 16 
47 Rene Schneider 1-7 nudo 95 y 186 
48 Los Fundadores 2 nudo 192 y 128 
49 Los Fundadores 1 nudo 192 y 128 
50 Guacamayo 1 nudo 53035(2/5) y 98, 11 y 9 
51 Corvi 2-7 nudo 34274, 34788, 34184 y 34728 
52 Collico 3-7 nudo 24184, 24116, 34673 y 34139 
53 Corvi 6-9-10-11 nudo 34139, 34269 y 34054 
54 Mahuiza II nudo 45122 
55 Las Animas 11  Nudo 21016 

 

Con estos datos, se realizó la verificación de las redes. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

a.- Año 2018 (año 0). 

En este escenario se considera el caudal máximo horario igual a 698,97 l/s (294,0312 l/s salen 
desde los estanques Inés de Suárez y 453,2182 l/s es el caudal de salida desde el estanque 
Picarte).  

De acuerdo a los resultados de la modelación no se presenta déficit de presión en ninguno de los 
nodos analizados.   

En la siguiente tabla se entregan los resultados, detallando los nodos que registran las mayores y 
menores presiones disponibles. 

 

Tabla Nº 6: Red de distribución.  Año 2018.  

Año Identificación del Nodo Presión (mca) 
2018 Junc 55 17,59 

 Junc 53 17,83 
 Junc 14103 41,48 
 Junc 34003 40,09 

 

La tabla anterior no considera los nodos de la red presurizados desde la PEAP Las Ánimas y desde la 
PEAP Isla Teja. 
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RED AP AÑO 2018. Q Máx. horario. 
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RED AP AÑO 2018. Q Máx. diario +incendio. 
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b.- Año 2023 (año 5). 

En este escenario se considera el caudal máximo horario 788,11 l/s (400,8406 l/s salen desde los 
estanques Inés de Suárez y 387,2736 l/s es el caudal de salida desde el estanque Picarte), para la 
situación sin proyecto. 

En la siguiente tabla se entregan los resultados, detallando los nodos que registran las menores 
presiones disponibles. 

 

Tabla Nº 7: Red de distribución.  Año 2023.  

Año Identificación del Nodo Presión (mca) 
2023 Junc 55 14,81 

 Junc 53 15,09 
 

La tabla anterior no considera los nodos de la red presurizados desde la PEAP Las Ánimas y desde la 
PEAP Isla Teja. 

 

Tal como se ve en la tabla anterior, existen nodos en la modelación que no cumplen con la Norma 
Nch 609.  Por ello, y como solución a esta situación, dentro de las inversiones consideradas en la 
presente actualización del Plan de Desarrollo de Aguas Décima, se plantea la construcción de un 
refuerzo de red de agua potable en el año 2022, para estar operativo en el año 2023. 

Este refuerzo se construirá en cañería de HDPE, con un diámetro de 355 mm y tendrá una longitud 
de 497 metros.  El refuerzo indicado se emplazará en la proyección de la calle Av. Matta hacia el 
sector de Las Ánimas (entre los nodos de la modelación 14108 a 45). 

Una vez construido el refuerzo de red, los estanques Inés de Suárez entregarán 433,5987 l/s y el 
estanque Picarte entregará 354,3176 l/s.  

Con esta solución no existirán nodos con presiones menores a 15 mca.  La presión resultante una 
vez construido el refuerzo en los nodos indicados en la tabla anterior, se entrega a continuación. 

 

Tabla Nº 8: Red de distribución.  Año 2023. Con refuerzo. 

Año Identificación del Nodo Presión (mca) 
2023 Junc 55 24,93 

 Junc 53 25,21 
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RED AP AÑO 2023. Q Máx. horario. SOLUCION SIN PROYECTO 
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RED AP AÑO 2023. Q Máx. horario. SOLUCION CON PROYECTO 
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RED AP AÑO 2023. Q Máx. diario +incendio. SOLUCION CON PROYECTO. 
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ANEXO Nº7: 

ANÁLISIS HIDRÁULICO DE RED 
DE RECOLECCIÓN Y CONDUCCIONES  

DE AGUAS SERVIDAS 
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Se ha analizado la red estructurante de Aguas Décima S.A. considerando una red de colectores de 
aproximadamente, 30 kilómetros de conducciones gravitacionales, más las 35 Plantas Elevadoras 
de Aguas Servidas que conforman el sistema de recolección de la empresa. 

La verificación hidráulica de la red de aguas servidas se realizó utilizando una planilla de cálculo en 
formato Excel, relacionando en ella los caudales de aguas servidas (actuales o futuros), las plantas 
elevadoras de aguas servidas y la red principal de recolección.  

Esta verificación se realizó para cada año del período de previsión, partiendo en el año cero (20148) 
y terminando en el año 15 (2033).  

 

En la figura de la página siguiente se entrega un esquema de los colectores y PEAS considerados en 
el análisis efectuado. 
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Esquema Nº 1: Red Estructural de Aguas Servidas.  Aguas Décima S.A. 
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En cuanto a las conducciones consideradas en el análisis, en la siguiente tabla se entregan las 
longitudes correspondientes a cada una de ellas. 

 

Tabla Nº 1: Conducciones de recolección consideradas en la Modelación. 
 

Nombre Conducción Longitud total  
Analizada (m) 

Colector Bosque Sur y Guacamayo 642 
Colector Balmaceda 1.260 
Colector Ecuador I y II 882 
Colector Simpson 923 
Colector Bueras - Simpson 1.587 
Colector Bombero Solis 1.681 
Colector El Romance y P. Aguirre Cerda Norte 596 
Colector P. Aguirre Cerda I 1.034 
Colector España 671 
Colector P. Aguirre Cerda II, III y IV 954 
Colector Montt - Baquedano 623 
Colector Baquedano 1.290 
Colector Escobar Phillipi I y II 943 
Colector Domeyko 394 
Colector Los Avellanos 791 
Colector Los Pelues I y II 334 
Colector Janequeo I, II, III y IV 1.234 
Colector Gral. Lagos I a V 1.899 
Colector Miraflores 333 
Colector CUT 704 
Colector San Francisco 1.024 
Colector Francia I y II 1.491 
Colector Circunvalación 1.384 
Colector San Miguel 512 
Colector San Pablo 678 
Colector Rubén Darío 1.892 
Colector San Luis I 179 
Colector San Luis II y Krahmer San Pedro 1.119 
Colector San Luis III (o Krahmer – San Jorge) 146 
Colector Krahmer I 532 
Colector Krahmer II 2.261 
Total 29.994 

 

Para la verificación hidráulica de los colectores se utilizó la fórmula de Manning, que está dada por: 

3
2

3
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En que: 

 

Q = caudal de escurrimiento en el tramo (l/s) 
i = pendiente media del colector en el tramo analizado. 
n = coeficiente de rugosidad de Manning. 
A = área de escurrimiento. 
Pm= perímetro mojado. 
h= altura de escurrimiento. 
D= diámetro de la tubería. 

 

Además, se considera una capacidad de porteo máxima, para que los colectores y las conducciones 
de recolección cumplan con la condición de verificación, de h/D = 0,7. Los colectores de recolección 
denominados “Krahmer II” y “Balmaceda” se han verificado para una condición de h/D=0,8. 

 

El coeficiente de Manninq que se usó corresponde al equivalente al material asociado a cada 
colector (de acuerdo a lo indicado en la norma Nch 1005 of 2009). 

Las características de cada colector (diámetro, material, pendiente por tramo y coeficiente de 
Manning considerado) se entregan en cada una de las tablas de resultados que se adjuntan. 

En cuanto a los caudales asociados a cada colector se determinaron considerando las áreas 
aportantes a cada uno de ellos.  Así, un colector puede recibir tanto un aporte gravitacional como 
también puede recibir el caudal puntual aportante por una determinada PEAS. 

 

Los resultados se entregan para el año 2018 (año 0) “Verif Colectores Año 2018.xlsx”; año 2023 
(año 5) “Verif Colectores Año 2023.xlsx” y año 2033 “Verif Colectores Año 2033.xlsx” (año 15 del 
período de previsión), en el entendido que si los colectores cumplen con la condición de diseño para 
el año 5, cumplen con dicha condición para el año 1.  

 

A continuación se entregan las planillas utilizadas para realizar la modelación de la red antes 
descrita, para el año 5 (año 2023). 

En primer lugar se entregan los resultados obtenidos para las conducciones de aguas servidas y 
luego, los resultados obtenidos para los colectores. 
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          CONDUCCIONES DE RECOLECCIÓN EN ACUEDUCTO, AÑO 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 10091 10092 PVC 400 376,6 7,240 7,090 55 55 5,51% 17,88 7.624 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
Circunvalación 10092 11093 PVC 400 376,6 7,080 7,010 3 58 7,28% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
Sur 11093 2126 PVC 400 376,6 7,000 6,854 101 159 0,16% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49

2126 2127 PVC 400 376,6 6,844 6,785 16 175 0,19% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
2127 2128 PVC 400 376,6 6,775 103 277 0,34% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49

Picarte 3000 1 2128 2129 PVC 400 376,6 6,033 122 399 0,30% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
Llancahue 1 2129 2130 PVC 400 376,6 6,023 5,639 126 525 0,29% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49

2130 2131 PVC 400 376,6 5,629 5,214 9 534 4,48% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
2131 2132 PVC 400 376,6 5,204 4,764 102 636 0,42% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
2132 2133 PVC 400 376,6 4,754 4,375 120 756 0,30% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
2133 2135 PVC 400 376,6 4,365 4,179 62 818 0,29% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
2135 2136 PVC 400 376,6 4,169 3,789 130 948 0,28% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
2136 2137 PVC 400 376,6 3,779 3,519 89 1.037 0,28% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
2137 2138 PVC 400 376,6 3,509 3,262 75 1.112 0,25% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
2138 11094 PVC 400 376,6 3,252 3,141 11 1.123 0,31% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
11094 2139 PVC 400 376,6 3,131 2,942 88 1.211 0,45% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
2139 3348 PVC 400 376,6 2,932 2,712 61 1.272 1,38% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
3348 3347 PVC 355 334,0 2,702 1,928 49 1.321 0,45% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
3347 3346 PVC 355 334,0 1,918 1,476 38 1.359 1,38% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
3346 3345 PVC 355 334,0 1,466 1,370 8 1.366 1,05% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49
3345 3344 PVC 355 334,0 1,360 0,957 17 1.384 0,30% 17,9 7.624 7,2 3,07 54,9 3,58 0,00 58,49

Verificación Colector Circunvalación Sur

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS
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CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

530,9 58,5 0,21 3,43 SI 1,70 0,39 SI 0,21 3,43 58,5 0,00 0,08 1,70 7,2 0,00
610,4 58,5 0,20 3,77 SI 1,86 0,39 SI 0,20 3,77 58,5 0,00 0,08 1,86 7,2 0,00
90,2 58,5 0,53 0,98 SI 0,52 0,41 SI 0,53 0,98 58,5 0,00 0,18 0,52 7,2 0,00
98,7 58,5 0,50 1,05 SI 0,56 0,41 SI 0,50 1,05 58,5 0,00 0,17 0,56 7,2 0,00
132,7 58,5 0,42 1,30 SI 0,68 0,41 SI 0,42 1,30 58,5 0,00 0,15 0,68 7,2 0,00
124,6 58,5 0,44 1,25 SI 0,65 0,41 SI 0,44 1,25 58,5 0,00 0,15 0,65 7,2 0,00
122,4 58,5 0,44 1,23 SI 0,64 0,41 SI 0,44 1,23 58,5 0,00 0,16 0,64 7,2 0,00
478,6 58,5 0,22 3,19 SI 1,59 0,39 SI 0,22 3,19 58,5 0,00 0,08 1,59 7,2 0,00
147,1 58,5 0,40 1,40 SI 0,73 0,40 SI 0,40 1,40 58,5 0,00 0,14 0,73 7,2 0,00
124,2 58,5 0,44 1,24 SI 0,65 0,41 SI 0,44 1,24 58,5 0,00 0,16 0,65 7,2 0,00
121,9 58,5 0,44 1,23 SI 0,64 0,41 SI 0,44 1,23 58,5 0,00 0,16 0,64 7,2 0,00
120,8 58,5 0,45 1,22 SI 0,64 0,41 SI 0,45 1,22 58,5 0,00 0,16 0,64 7,2 0,00
119,9 58,5 0,45 1,21 SI 0,63 0,41 SI 0,45 1,21 58,5 0,00 0,16 0,63 7,2 0,00
114,0 58,5 0,46 1,17 SI 0,61 0,41 SI 0,46 1,17 58,5 0,00 0,16 0,61 7,2 0,00
126,9 58,5 0,43 1,26 SI 0,66 0,41 SI 0,43 1,26 58,5 0,00 0,15 0,66 7,2 0,00
151,2 58,5 0,39 1,43 SI 0,74 0,40 SI 0,39 1,43 58,5 0,00 0,14 0,74 7,2 0,00
265,7 58,5 0,30 2,13 SI 1,08 0,40 SI 0,30 2,13 58,5 0,00 0,11 1,08 7,2 0,00
109,2 58,5 0,47 1,44 SI 0,75 0,41 SI 0,47 1,44 58,5 0,00 0,17 0,75 7,2 0,00
192,1 58,5 0,35 2,15 SI 1,10 0,40 SI 0,35 2,15 58,5 0,00 0,13 1,10 7,2 0,00
167,6 58,5 0,37 1,95 SI 1,00 0,40 SI 0,37 1,95 58,5 0,00 0,14 1,00 7,2 0,00
89,4 58,5 0,53 1,24 SI 0,66 0,41 SI 0,53 1,24 58,5 0,00 0,18 0,66 7,2 0,00

Verificación Colector Circunvalación Sur

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior

NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 5242 5243 PVC 250 235,4 2,864 2,353 9 9 2,77% 0,10 48 PEAS BALMACEDA 0,1 48 3,6  2,4 0,02 14,70 17,07
Ecuador 5243 5244 PVC 250 235,4 2,333 1,561 104 112 0,80% 0,1 48 3,6  2,4 0,02 14,70 17,07

5244 5241 PVC 250 235,4 1,541 0,803 110 223 0,62% 0,1 48 3,6  2,4 0,02 14,70 17,07
5241 5240 PVC 250 235,4 0,783 0,672 23 246 0,65% 0,1 48 3,6  2,4 0,02 14,70 17,07
5240 5239 PVC 250 235,4 0,652 0,575 25 271 0,65% 0,1 48 3,6  2,4 0,02 14,70 17,07
5239 5238 PVC 250 235,4 0,555 0,180 47 317 0,65% 0,1 48 3,6  2,4 0,02 14,70 17,07
5238 1214 PVC 250 235,4 0,160 -0,317 94 411 0,65% 0,1 48 3,6  2,4 0,02 14,70 17,07
1214 1215 PVC 250 235,4 -0,337 0,020 26 437 0,65% 0,1 48 3,6  2,4 0,02 14,70 17,07

Collico 8 1215 1216 PVC 355 334,0 -1,235 87 524 0,23% 0,57 274 0,7 322 3,6  4,7 0,13 14,70 19,49
1216 1218 PVC 355 334,0 -1,255 -1,537 93 617 0,23% 0,7 322 3,6  4,7 0,13 14,70 19,49
1218 2511 PVC 355 334,0 -1,557 -1,721 100 717 0,23% 0,7 322 3,6  4,7 0,13 14,70 19,49
2511 2510 PVC 355 334,0 -1,741 -2,012 106 822 0,23% 0,7 322 3,6  4,7 0,13 14,70 19,49
2510 2507 PVC 355 334,0 -2,032 -1,962 9 832 0,23% 0,7 322 3,6  4,7 0,13 14,70 19,49
2507 2508 PVC 355 334,0 -1,982 -2,027 5 837 0,23% 0,7 322 3,6  4,7 0,13 14,70 19,49
2508 2509 PVC 355 334,0 -2,047 -2,099 7 844 0,26% 0,7 322 3,6  4,7 0,13 14,70 19,49
2509 2504 PVC 355 334,0 -2,119 -2,243 15 858 0,26% 0,7 322 3,6  4,7 0,13 14,70 19,49
2504 2502 PVC 355 334,0 -2,263 -2,204 13 872 0,26% 0,7 322 3,6  4,7 0,13 14,70 19,49

Collico 1 2502 2501 PVC 355 334,0 -2,224 -2,204 5 877 0,26% 4,75 322 5,4 644 3,6  20,8 1,08 14,70 36,54
2501 a PEAS PVC 355 334,0 -2,224 -3,850 5 882 1,11% 5,4 644 3,6  20,8 1,08 14,70 36,54

Ecuador 0,76%

 ENTRE

OTROS APORTES

CALCULO DE CAUDALES

RADIER

Verificación Colector Ecuador I y Ecuador II

APORTES EN EL TRAMO

CARACTERISTICAS TRAMO

ACUMULADO

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL

CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD

(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

105,0 17,1 0,26 1,93 SI 1,15 0,40 SI 0,26 1,93 17,1 0,00 0,12 1,15 3,6 0,00
56,6 17,1 0,35 1,26 SI 0,77 0,41 SI 0,35 1,26 17,1 0,00 0,16 0,77 3,6 0,00
49,8 17,1 0,37 1,16 SI 0,70 0,41 SI 0,37 1,16 17,1 0,00 0,18 0,70 3,6 0,00
51,0 17,1 0,37 1,18 SI 0,72 0,41 SI 0,37 1,18 17,1 0,00 0,17 0,72 3,6 0,00
51,0 17,1 0,37 1,18 SI 0,72 0,41 SI 0,37 1,18 17,1 0,00 0,17 0,72 3,6 0,00
51,0 17,1 0,37 1,18 SI 0,72 0,41 SI 0,37 1,18 17,1 0,00 0,17 0,72 3,6 0,00
51,0 17,1 0,37 1,18 SI 0,72 0,41 SI 0,37 1,18 17,1 0,00 0,17 0,72 3,6 0,00
51,0 17,1 0,37 1,18 SI 0,72 0,41 SI 0,37 1,18 17,1 0,00 0,17 0,72 3,6 0,00
78,4 19,5 0,31 0,83 SI 0,48 0,40 SI 0,31 0,83 19,5 0,00 0,14 0,48 3,6 0,00
78,4 19,5 0,31 0,83 SI 0,48 0,40 SI 0,31 0,83 19,5 0,00 0,14 0,48 3,6 0,00
78,4 19,5 0,31 0,83 SI 0,48 0,40 SI 0,31 0,83 19,5 0,00 0,14 0,48 3,6 0,00
78,4 19,5 0,31 0,83 SI 0,48 0,40 SI 0,31 0,83 19,5 0,00 0,14 0,48 3,6 0,00
78,4 19,5 0,31 0,83 SI 0,48 0,40 SI 0,31 0,83 19,5 0,00 0,14 0,48 3,6 0,00
78,4 19,5 0,31 0,83 SI 0,48 0,40 SI 0,31 0,83 19,5 0,00 0,14 0,48 3,6 0,00
83,3 19,5 0,30 0,86 SI 0,50 0,40 SI 0,30 0,86 19,5 0,00 0,14 0,50 3,6 0,00
83,3 19,5 0,30 0,86 SI 0,50 0,40 SI 0,30 0,86 19,5 0,00 0,14 0,50 3,6 0,00
83,3 19,5 0,30 0,86 SI 0,50 0,40 SI 0,30 0,86 19,5 0,00 0,14 0,50 3,6 0,00
83,3 36,5 0,42 1,04 SI 0,50 0,40 SI 0,42 1,04 36,5 0,00 0,14 0,50 3,6 0,00
172,3 36,5 0,29 1,73 SI 0,81 0,39 SI 0,29 1,73 36,5 0,00 0,10 0,81 3,6 0,00

Verificación Colector Ecuador I y Ecuador II

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMODIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 652 2554 PVC 315 296,6 -0,601 -0,631 50 50 0,24% PEAS BERTOLOTO 0,0 0 3,6  0,0 0,00 4,46 4,46
Escobar - 2554 2553 PVC 315 296,6 -0,641 -0,694 23 74 0,24% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 4,46 4,46
Phillipi I 2553 2552 PVC 315 296,6 -0,704 -0,836 24 98 0,24% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 4,46 4,46
Barrios Bajos 3A 2552 5079 PVC 400 376,6 -0,846 -0,730 19 117 0,14% 10,70 3.886 10,7 3.886 4,3 3,34 35,8 2,14 4,46 42,40

5079 2549 PVC 400 376,6 -0,740 -1,031 104 221 0,14% 10,7 3.886 4,3 3,34 35,8 2,14 4,46 42,40
2549 2547 PVC 400 376,6 -1,041 -1,042 36 257 0,14% 10,7 3.886 4,3 3,34 35,8 2,14 4,46 42,40
2547 2544 PVC 400 376,6 -1,052 -1,046 68 325 0,14% 10,7 3.886 4,3 3,34 35,8 2,14 4,46 42,40
2544 2543 PVC 400 376,6 -1,056 -1,222 59 384 0,14% 10,7 3.886 4,3 3,34 35,8 2,14 4,46 42,40
2543 10210 PVC 400 376,6 -1,232 -1,374 87 471 0,14% 10,7 3.886 4,3 3,34 35,8 2,14 4,46 42,40
10210 646 PVC 400 376,6 -1,384 -1,177 113 585 0,14% 10,7 3.886 4,3 3,34 35,8 2,14 4,46 42,40
646 5088 PVC 400 376,6 -1,187 -1,165 132 717 0,14% 10,7 3.886 4,3 3,34 35,8 2,14 4,46 42,40
5088 5086 PVC 400 376,6 -1,175 -1,695 19 736 0,14% 10,7 3.886 4,3 3,34 35,8 2,14 4,46 42,40
5086 10829 PVC 400 376,6 -1,705 114 849 0,14% 10,7 3.886 4,3 3,34 35,8 2,14 4,46 42,40
10829 624 PVC 400 376,6 94 943 0,14% 10,7 3.886 4,3 3,34 35,8 2,14 4,46 42,40

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

Verificación Colector Escobar Phillipi I y Escobar Phillipi II

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

58,0 4,5 0,18 0,53 SI 0,50 0,41 SI 0,18 0,53 4,5 0,00 0,16 0,50 3,6 0,00
58,0 4,5 0,18 0,53 SI 0,50 0,41 SI 0,18 0,53 4,5 0,00 0,16 0,50 3,6 0,00
58,0 4,5 0,18 0,53 SI 0,50 0,41 SI 0,18 0,53 4,5 0,00 0,16 0,50 3,6 0,00
84,6 42,4 0,45 0,86 SI 0,42 0,41 SI 0,45 0,86 42,4 0,00 0,15 0,42 4,3 0,00
84,6 42,4 0,45 0,86 SI 0,42 0,41 SI 0,45 0,86 42,4 0,00 0,15 0,42 4,3 0,00
84,6 42,4 0,45 0,86 SI 0,42 0,41 SI 0,45 0,86 42,4 0,00 0,15 0,42 4,3 0,00
84,6 42,4 0,45 0,86 SI 0,42 0,41 SI 0,45 0,86 42,4 0,00 0,15 0,42 4,3 0,00
84,6 42,4 0,45 0,86 SI 0,42 0,41 SI 0,45 0,86 42,4 0,00 0,15 0,42 4,3 0,00
84,6 42,4 0,45 0,86 SI 0,42 0,41 SI 0,45 0,86 42,4 0,00 0,15 0,42 4,3 0,00
84,0 42,4 0,46 0,86 SI 0,42 0,41 SI 0,46 0,86 42,4 0,00 0,15 0,42 4,3 0,00
84,0 42,4 0,46 0,86 SI 0,42 0,41 SI 0,46 0,86 42,4 0,00 0,15 0,42 4,3 0,00
84,0 42,4 0,46 0,86 SI 0,42 0,41 SI 0,46 0,86 42,4 0,00 0,15 0,42 4,3 0,00
84,0 42,4 0,46 0,86 SI 0,42 0,41 SI 0,46 0,86 42,4 0,00 0,15 0,42 4,3 0,00
84,0 42,4 0,46 0,86 SI 0,42 0,41 SI 0,46 0,86 42,4 0,00 0,15 0,42 4,3 0,00

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

Verificación Colector Escobar Phillipi I y Escobar Phillipi II

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 4579 4577 AC 350 350,0 1,778 1,688 71 71 0,22% 8,71 3.822 8,7 3.822 3,6 3,35 29,2 1,74 0,00 30,91
Los Avellanos 4577 10701 PVC 355 334,0 1,678 1,610 12 83 0,22% 1,73 675 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41

10701 4569 PVC 355 334,0 1,600 1,400 99 183 0,22% 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41
Isla Teja 2 4569 4567 PVC 355 334,0 1,390 1,310 63 246 0,22% 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41
Isla Teja 3A 4567 4544 PVC 355 334,0 1,300 1,052 102 348 0,22% 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41

4544 4539 PVC 355 334,0 1,042 0,877 97 444 0,21% 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41
4539 4538 PVC 355 334,0 0,867 0,729 48 492 0,21% 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41
4538 4537 PVC 355 334,0 0,719 0,667 52 544 0,21% 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41
4537 10703 PVC 355 334,0 0,657 0,740 58 602 0,21% 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41
10703 10704 PVC 355 334,0 0,730 0,610 64 666 0,21% 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41
10704 4534 PVC 355 334,0 0,600 0,194 28 695 0,21% 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41
4534 4522 PVC 355 334,0 0,184 0,096 89 784 0,21% 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41
4522 4521 PVC 355 334,0 0,086 0,079 7 791 0,21% 10,4 4.497 4,2 3,29 34,3 2,09 0,00 36,41

Verificación Colector Los Avellanos

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

67,9 30,9 0,43 0,77 SI 0,39 0,41 NO 0,43 0,77 30,9 0,00 0,15 0,39 3,6 0,00
76,7 36,4 0,44 0,98 SI 0,50 0,41 SI 0,44 0,98 36,4 0,00 0,15 0,50 4,2 0,00
76,7 36,4 0,44 0,98 SI 0,50 0,41 SI 0,44 0,98 36,4 0,00 0,15 0,50 4,2 0,00
76,7 36,4 0,44 0,98 SI 0,50 0,41 SI 0,44 0,98 36,4 0,00 0,15 0,50 4,2 0,00
76,7 36,4 0,44 0,98 SI 0,50 0,41 SI 0,44 0,98 36,4 0,00 0,15 0,50 4,2 0,00
74,4 36,4 0,45 0,96 SI 0,49 0,41 SI 0,45 0,96 36,4 0,00 0,15 0,49 4,2 0,00
74,4 36,4 0,45 0,96 SI 0,49 0,41 SI 0,45 0,96 36,4 0,00 0,15 0,49 4,2 0,00
74,4 36,4 0,45 0,96 SI 0,49 0,41 SI 0,45 0,96 36,4 0,00 0,15 0,49 4,2 0,00
74,4 36,4 0,45 0,96 SI 0,49 0,41 SI 0,45 0,96 36,4 0,00 0,15 0,49 4,2 0,00
74,4 36,4 0,45 0,96 SI 0,49 0,41 SI 0,45 0,96 36,4 0,00 0,15 0,49 4,2 0,00
74,4 36,4 0,45 0,96 SI 0,49 0,41 SI 0,45 0,96 36,4 0,00 0,15 0,49 4,2 0,00
74,4 36,4 0,45 0,96 SI 0,49 0,41 SI 0,45 0,96 36,4 0,00 0,15 0,49 4,2 0,00
74,4 36,4 0,45 0,96 SI 0,49 0,41 SI 0,45 0,96 36,4 0,00 0,15 0,49 4,2 0,00

Verificación Colector Los Avellanos

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 11306 11307 PVC 315 296,6 2,749 2,719 10,810 10,250 63 63 1,21% PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA 0,0 0 3,6  0,0 0,00 19,02 19,02
PAC I 11307 11308 PVC 315 296,6 2,719 2,502 10,240 9,840 34 97 1,21% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 19,02 19,02

11308 11309 PVC 315 296,6 2,502 2,250 9,830 9,440 42 139 1,21% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 19,02 19,02
11309 11310 PVC 315 296,6 2,250 2,043 9,430 9,070 27 166 1,21% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 19,02 19,02

Las Animas 5A 11310 11311 PVC 315 296,6 2,043 1,768 9,060 8,590 32 197 1,21% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 19,02 19,02
11311 11312 PVC 315 296,6 1,768 1,590 8,580 7,920 45 243 1,21% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 19,02 19,02
11312 11313 PVC 315 296,6 1,590 1,394 7,910 7,520 24 267 1,21% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 19,02 19,02
11313 955 PVC 315 296,6 1,394 1,255 7,510 37 304 1,21% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 19,02 19,02
955 10765 PVC 250 235,4 1,255 1,101 131 435 1,21% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 19,02 19,02

10765 941 PVC 250 235,4 1,101 0,867 4,960 81 516 1,21% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 19,02 19,02
941 940 PVC 250 235,4 0,867 0,750 4,950 4,499 71 587 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 19,02 19,02
940 10774 PVC 355 334,0 0,750 0,749 4,489 119 706 0,30% 1,42 644 1,4 644 3,6  6,5 0,28 19,02 25,79

10774 918 PVC 355 334,0 0,749 0,573 3,930 110 816 0,30% 1,4 644 3,6  6,5 0,28 19,02 25,79
918 917 PVC 355 334,0 0,573 0,505 3,920 3,665 41 857 0,30% 1,4 644 3,6  6,5 0,28 19,02 25,79
917 916 PVC 355 334,0 0,505 0,451 3,655 3,476 82 938 0,29% 1,4 644 3,6  6,5 0,28 19,02 25,79
916 915 PVC 355 334,0 0,451 0,226 3,466 3,204 83 1.022 0,29% 1,4 644 3,6  6,5 0,28 19,02 25,79
915 914 PVC 355 334,0 0,226 0,041 3,194 3,128 13 1.034 0,29% 1,4 644 3,6  6,5 0,28 19,02 25,79

Cámara 914 comienza Colector PAC II 0,74%

Verificación Colector Pedro Aguirre Cerda I

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

TERRENO RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

130,4 19,0 0,24 1,47 SI 0,85 0,40 SI 0,24 1,47 19,0 0,00 0,11 0,85 3,6 0,00
130,4 19,0 0,24 1,47 SI 0,85 0,40 SI 0,24 1,47 19,0 0,00 0,11 0,85 3,6 0,00
130,4 19,0 0,24 1,47 SI 0,85 0,40 SI 0,24 1,47 19,0 0,00 0,11 0,85 3,6 0,00
130,4 19,0 0,24 1,47 SI 0,85 0,40 SI 0,24 1,47 19,0 0,00 0,11 0,85 3,6 0,00
130,4 19,0 0,24 1,47 SI 0,85 0,40 SI 0,24 1,47 19,0 0,00 0,11 0,85 3,6 0,00
130,4 19,0 0,24 1,47 SI 0,85 0,40 SI 0,24 1,47 19,0 0,00 0,11 0,85 3,6 0,00
130,4 19,0 0,24 1,47 SI 0,85 0,40 SI 0,24 1,47 19,0 0,00 0,11 0,85 3,6 0,00
130,4 19,0 0,24 1,47 SI 0,85 0,40 SI 0,24 1,47 19,0 0,00 0,11 0,85 3,6 0,00
69,5 19,0 0,33 1,51 SI 0,88 0,41 SI 0,33 1,51 19,0 0,00 0,15 0,88 3,6 0,00
69,5 19,0 0,33 1,51 SI 0,88 0,41 SI 0,33 1,51 19,0 0,00 0,15 0,88 3,6 0,00
34,5 19,0 0,48 0,92 SI 0,55 0,42 SI 0,48 0,92 19,0 0,00 0,21 0,55 3,6 0,00
89,4 25,8 0,34 0,99 SI 0,52 0,40 SI 0,34 0,99 25,8 0,00 0,13 0,52 3,6 0,00
89,4 25,8 0,34 0,99 SI 0,52 0,40 SI 0,34 0,99 25,8 0,00 0,13 0,52 3,6 0,00
89,4 25,8 0,34 0,99 SI 0,52 0,40 SI 0,34 0,99 25,8 0,00 0,13 0,52 3,6 0,00
87,9 25,8 0,34 0,97 SI 0,52 0,40 SI 0,34 0,97 25,8 0,00 0,13 0,52 3,6 0,00
87,9 25,8 0,34 0,97 SI 0,52 0,40 SI 0,34 0,97 25,8 0,00 0,13 0,52 3,6 0,00
87,9 25,8 0,34 0,97 SI 0,52 0,40 SI 0,34 0,97 25,8 0,00 0,13 0,52 3,6 0,00

Verificación Colector Pedro Aguirre Cerda I

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 112 3735 PVC 180 169,4 9,446 9,243 61 61 0,30% PEAS AUSTRAL 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
Ruben Darío 3735 3736 AC 175 175,0 9,233 8,712 39 100 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23

3736 3733 AC 250 250,0 8,702 8,555 56 156 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
3733 3730 AC 250 250,0 8,545 8,408 53 209 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
3730 3727 AC 250 250,0 8,398 8,250 54 263 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
3727 10073 AC 250 250,0 8,240 7 270 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
10073 10072 AC 250 250,0 13 283 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
10072 3725 AC 250 250,0 8,112 17 300 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
3725 3698 AC 300 300,0 8,102 8,258 60 359 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
3698 3697 AC 300 300,0 8,248 46 405 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
3697 3671 AC 300 300,0 7,540 97 503 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
3671 3669 AC 300 300,0 7,530 7,335 66 569 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
3669 2688 AC 300 300,0 7,325 7,055 96 664 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
2688 10069 AC 300 300,0 7,045 15 679 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
10069 10068 AC 300 300,0 20 699 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
10068 10071 AC 300 300,0 9 708 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
10071 10066 AC 300 300,0 35 743 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
10066 2690 AC 300 300,0 65 809 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23
2690 3285 AC 300 300,0 120 929 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,23 5,23

Picarte 3000 3285 3284 AC 350 350,0 6,111 8 937 0,30% 14,12 8.349 14,1 8.349 5,6 3,03 42,8 2,82 5,23 50,86
3284 1837 AC 350 350,0 6,101 5,984 111 1.049 0,30% 14,1 8.349 5,6 3,03 42,8 2,82 5,23 50,86
1837 1839 AC 350 350,0 5,974 5,347 15 1.064 0,30% 14,1 8.349 5,6 3,03 42,8 2,82 5,23 50,86
1839 1841 AC 350 350,0 5,337 5,660 49 1.113 0,30% 14,1 8.349 5,6 3,03 42,8 2,82 5,23 50,86
1841 1844 AC 350 350,0 5,650 5,470 128 1.241 0,30% 14,1 8.349 5,6 3,03 42,8 2,82 5,23 50,86
1844 1846 AC 350 350,0 5,460 106 1.347 0,30% 14,1 8.349 5,6 3,03 42,8 2,82 5,23 50,86
1846 1849 AC 350 350,0 4,880 110 1.457 0,30% 14,1 8.349 5,6 3,03 42,8 2,82 5,23 50,86
1849 10532 AC 350 350,0 4,870 4,716 98 1.554 0,30% 14,1 8.349 5,6 3,03 42,8 2,82 5,23 50,86
10532 3370 AC 350 350,0 4,706 4,710 15 1.569 0,30% 14,1 8.349 5,6 3,03 42,8 2,82 5,23 50,86

Rene Schneider 10C 3370 10531 AC 400 400,0 4,700 56 1.625 0,30% 9,54 6.142 23,7 14.491 9,5 2,79 66,1 4,73 5,23 76,05
Rene Schneider 2C 10531 1913 AC 600 600,0 68 1.693 0,30% 23,7 14.491 9,5 2,79 66,1 4,73 5,23 76,05

1913 3333 AC 600 600,0 103 1.796 0,30% 23,7 14.491 9,5 2,79 66,1 4,73 5,23 76,05
3333 1910 AC 600 600,0 3,819 96 1.892 0,30% 23,7 14.491 9,5 2,79 66,1 4,73 5,23 76,05

Verificación Colector Ruben Darío

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS
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CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

14,1 5,2 0,39 0,64 SI 0,57 0,45 SI 0,39 0,64 5,2 0,00 0,32 0,57 3,6 0,00
11,8 5,2 0,43 0,53 SI 0,47 0,45 SI 0,43 0,53 5,2 0,00 0,35 0,47 3,6 0,00
31,7 5,2 0,26 0,51 SI 0,46 0,42 SI 0,26 0,51 5,2 0,00 0,22 0,46 3,6 0,00
31,7 5,2 0,26 0,51 SI 0,46 0,42 SI 0,26 0,51 5,2 0,00 0,22 0,46 3,6 0,00
31,7 5,2 0,26 0,51 SI 0,46 0,42 SI 0,26 0,51 5,2 0,00 0,22 0,46 3,6 0,00
31,7 5,2 0,26 0,51 SI 0,46 0,42 SI 0,26 0,51 5,2 0,00 0,22 0,46 3,6 0,00
31,7 5,2 0,26 0,51 SI 0,46 0,42 SI 0,26 0,51 5,2 0,00 0,22 0,46 3,6 0,00
31,7 5,2 0,26 0,51 SI 0,46 0,42 SI 0,26 0,51 5,2 0,00 0,22 0,46 3,6 0,00
52,2 5,2 0,20 0,50 SI 0,44 0,41 SI 0,20 0,50 5,2 0,00 0,17 0,44 3,6 0,00
52,2 5,2 0,20 0,50 SI 0,44 0,41 SI 0,20 0,50 5,2 0,00 0,17 0,44 3,6 0,00
52,2 5,2 0,20 0,50 SI 0,44 0,41 SI 0,20 0,50 5,2 0,00 0,17 0,44 3,6 0,00
52,2 5,2 0,20 0,50 SI 0,44 0,41 SI 0,20 0,50 5,2 0,00 0,17 0,44 3,6 0,00
52,2 5,2 0,20 0,50 SI 0,44 0,41 SI 0,20 0,50 5,2 0,00 0,17 0,44 3,6 0,00
52,2 5,2 0,20 0,50 SI 0,44 0,41 SI 0,20 0,50 5,2 0,00 0,17 0,44 3,6 0,00
52,2 5,2 0,20 0,50 SI 0,44 0,41 SI 0,20 0,50 5,2 0,00 0,17 0,44 3,6 0,00
52,2 5,2 0,20 0,50 SI 0,44 0,41 SI 0,20 0,50 5,2 0,00 0,17 0,44 3,6 0,00
52,2 5,2 0,20 0,50 SI 0,44 0,41 SI 0,20 0,50 5,2 0,00 0,17 0,44 3,6 0,00
52,2 5,2 0,20 0,50 SI 0,44 0,41 SI 0,20 0,50 5,2 0,00 0,17 0,44 3,6 0,00
52,2 5,2 0,20 0,50 SI 0,44 0,41 SI 0,20 0,50 5,2 0,00 0,17 0,44 3,6 0,00
79,6 50,9 0,52 1,00 SI 0,51 0,41 SI 0,52 1,00 50,9 0,00 0,17 0,51 5,6 0,00
79,6 50,9 0,52 1,00 SI 0,51 0,41 SI 0,52 1,00 50,9 0,00 0,17 0,51 5,6 0,00
79,6 50,9 0,52 1,00 SI 0,51 0,41 SI 0,52 1,00 50,9 0,00 0,17 0,51 5,6 0,00
79,6 50,9 0,52 1,00 SI 0,51 0,41 SI 0,52 1,00 50,9 0,00 0,17 0,51 5,6 0,00
79,6 50,9 0,52 1,00 SI 0,51 0,41 SI 0,52 1,00 50,9 0,00 0,17 0,51 5,6 0,00
79,6 50,9 0,52 1,00 SI 0,51 0,41 SI 0,52 1,00 50,9 0,00 0,17 0,51 5,6 0,00
79,6 50,9 0,52 1,00 SI 0,51 0,41 SI 0,52 1,00 50,9 0,00 0,17 0,51 5,6 0,00
79,6 50,9 0,52 1,00 SI 0,51 0,41 SI 0,52 1,00 50,9 0,00 0,17 0,51 5,6 0,00
79,6 50,9 0,52 1,00 SI 0,51 0,41 SI 0,52 1,00 50,9 0,00 0,17 0,51 5,6 0,00
113,3 76,1 0,54 1,10 SI 0,58 0,41 SI 0,54 1,10 76,1 0,00 0,19 0,58 9,5 0,00
339,8 76,1 0,30 1,08 SI 0,55 0,40 SI 0,30 1,08 76,1 0,00 0,11 0,55 9,5 0,00
339,8 76,1 0,30 1,08 SI 0,55 0,40 SI 0,30 1,08 76,1 0,00 0,11 0,55 9,5 0,00
339,8 76,1 0,30 1,08 SI 0,55 0,40 SI 0,30 1,08 76,1 0,00 0,11 0,55 9,5 0,00

Verificación Colector Ruben Darío

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

 
 



Actualización del Plan de Desarrollo                                                                                                                                                       Aguas Décima S.A.  2019 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 3389 1945 AC 300 600,0 4,901 4,922 13 13 0,13% 2,34 1.540 PEAS VALDIVIA SUR 0,0 0 2,3 1.540 3,6 3,67 8,6 0,47 53,82 62,87
San Luis I 1945 10492 PVC 355 684,0 4,912 4,794 83 96 0,13% Colector San Pablo 2,3 1.540 3,6 3,67 8,6 0,47 53,82 62,87
Rene Schneider 4B 10492 3391 PVC 355 684,0 4,784 4,708 83 179 0,13% 2,3 1.540 3,6 3,67 8,6 0,47 53,82 62,87

CONSIDERA EL DIAMETRO DE LOS DOS COLECTORES PARALELOS 0,11%

Colector paralelo a Colector San Luis
Colector 3389 1945 AC 300 300,0 4,901 4,922 13 13 0,13%
San Luis I 1945 10492 AC 350 350,0 4,912 4,794 83 96 0,13%

10492 3391 AC 350 350,0 4,784 4,708 83 179 0,13%

Verificación Colector San Luis I

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

225,9 62,9 0,33 0,77 SI 0,30 0,39 NO 0,33 0,77 62,9 0,00 0,09 0,30 3,6 0,00
405,6 62,9 0,25 0,90 SI 0,36 0,39 NO 0,25 0,90 62,9 0,00 0,06 0,36 3,6 0,00
405,6 62,9 0,25 0,90 SI 0,36 0,39 NO 0,25 0,90 62,9 0,00 0,06 0,36 3,6 0,00

Verificación Colector San Luis I

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

 
 



Actualización del Plan de Desarrollo                                                                                                                                                       Aguas Décima S.A.  2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 3391 3385 PVC 355 334,0 4,698 4,582 100 100 0,16% Colector San Luis I 2,4 1.576 2,4 1576 3,6 3,66 8,9 0,48 39,14 48,50
San Luis II 3385 3383 PVC 355 334,0 4,572 4,284 96 196 0,16% Colector San Miguel 2,4 1.576 3,6 3,66 8,9 0,48 39,14 48,50

3383 3381 PVC 355 334,0 4,274 4,262 60 256 0,16% 2,4 1.576 3,6 3,66 8,9 0,48 39,14 48,50
3381 3379 PVC 355 334,0 4,252 4,124 61 317 0,16% 2,4 1.576 3,6 3,66 8,9 0,48 39,14 48,50
3379 3377 PVC 355 334,0 4,114 3,947 63 380 0,16% 2,4 1.576 3,6 3,66 8,9 0,48 39,14 48,50
3377 3337 PVC 500 470,8 3,937 3,996 81 461 0,16% 2,4 1.576 3,6 3,66 8,9 0,48 39,14 48,50
3337 3335 PVC 500 470,8 3,986 3,842 74 535 0,16% 2,4 1.576 3,6 3,66 8,9 0,48 39,14 48,50
3335 1910 PVC 500 470,8 3,832 3,819 21 556 0,16% 2,4 1.576 3,6 3,66 8,9 0,48 39,14 48,50

0,16%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 3391 3392 AC 500 500,0 4,698 4,654 13 13 0,15% Colector San Luis I 4,8 3.152 4,8 3152 3,6 3,42 16,6 0,97 78,28 95,84
Krahmer - San 3392 10499 AC 500 500,0 4,644 4,542 88 101 0,15% Colector San Miguel 4,8 3.152 3,6 3,42 16,6 0,97 78,28 95,84
Pedro 10499 3384 AC 500 500,0 4,532 4,447 78 179 0,15% 4,8 3.152 3,6 3,42 16,6 0,97 78,28 95,84

3384 3382 AC 500 500,0 4,437 4,212 80 259 0,15% 4,8 3.152 3,6 3,42 16,6 0,97 78,28 95,84
3382 3380 AC 500 500,0 4,202 4,168 50 309 0,15% 4,8 3.152 3,6 3,42 16,6 0,97 78,28 95,84
3380 3378 AC 500 500,0 4,158 4,084 50 359 0,15% 4,8 3.152 3,6 3,42 16,6 0,97 78,28 95,84
3378 3375 AC 500 500,0 4,074 0,010 47 406 0,15% 4,8 3.152 3,6 3,42 16,6 0,97 78,28 95,84
3375 1729 AC 500 500,0 3,947 68 473 0,15% 4,8 3.152 3,6 3,42 16,6 0,97 78,28 95,84
1729 10535 AC 500 500,0 3,937 0,010 50 523 0,15% 4,8 3.152 3,6 3,42 16,6 0,97 78,28 95,84
10535 1910 AC 500 500,0 3,819 39 563 0,15% 4,8 3.152 3,6 3,42 16,6 0,97 78,28 95,84

Verificación Colector San Luis II y Krahmer - San Pedro

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS
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CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

65,0 48,5 0,57 0,93 SI 0,42 0,41 SI 0,57 0,93 48,5 0,00 0,15 0,42 3,6 0,00
65,0 48,5 0,57 0,93 SI 0,42 0,41 SI 0,57 0,93 48,5 0,00 0,15 0,42 3,6 0,00
65,0 48,5 0,57 0,93 SI 0,42 0,41 SI 0,57 0,93 48,5 0,00 0,15 0,42 3,6 0,00
65,0 48,5 0,57 0,93 SI 0,42 0,41 SI 0,57 0,93 48,5 0,00 0,15 0,42 3,6 0,00
65,0 48,5 0,57 0,93 SI 0,42 0,41 SI 0,57 0,93 48,5 0,00 0,15 0,42 3,6 0,00
164,1 48,5 0,34 0,92 SI 0,40 0,39 SI 0,34 0,92 48,5 0,00 0,10 0,40 3,6 0,00
164,1 48,5 0,34 0,92 SI 0,40 0,39 SI 0,34 0,92 48,5 0,00 0,10 0,40 3,6 0,00
164,1 48,5 0,34 0,92 SI 0,40 0,39 SI 0,34 0,92 48,5 0,00 0,10 0,40 3,6 0,00

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

148,9 95,8 0,52 0,92 SI 0,33 0,40 NO 0,52 0,92 95,8 0,00 0,10 0,33 3,6 0,00
148,9 95,8 0,52 0,92 SI 0,33 0,40 NO 0,52 0,92 95,8 0,00 0,10 0,33 3,6 0,00
148,9 95,8 0,52 0,92 SI 0,33 0,40 NO 0,52 0,92 95,8 0,00 0,10 0,33 3,6 0,00
148,9 95,8 0,52 0,92 SI 0,33 0,40 NO 0,52 0,92 95,8 0,00 0,10 0,33 3,6 0,00
148,9 95,8 0,52 0,92 SI 0,33 0,40 NO 0,52 0,92 95,8 0,00 0,10 0,33 3,6 0,00
148,9 95,8 0,52 0,92 SI 0,33 0,40 NO 0,52 0,92 95,8 0,00 0,10 0,33 3,6 0,00
148,9 95,8 0,52 0,92 SI 0,33 0,40 NO 0,52 0,92 95,8 0,00 0,10 0,33 3,6 0,00
148,9 95,8 0,52 0,92 SI 0,33 0,40 NO 0,52 0,92 95,8 0,00 0,10 0,33 3,6 0,00
148,9 95,8 0,52 0,92 SI 0,33 0,40 NO 0,52 0,92 95,8 0,00 0,10 0,33 3,6 0,00
148,9 95,8 0,52 0,92 SI 0,33 0,40 NO 0,52 0,92 95,8 0,00 0,10 0,33 3,6 0,00

Verificación Colector San Luis II y Krahmer - San Pedro

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 1145 1142 PVC 355 334,0 6,921 6,621 66 66 0,41% PEAS MERIDIEN 0,0 0 3,6  0,0 0,00 58,49 58,49
San Miguel 1142 3400 PVC 355 334,0 6,611 6,097 105 171 0,44% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 58,49 58,49

3400 3401 PVC 355 334,0 6,087 6,612 16 187 0,56% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 58,49 58,49
Rene Schneider 9B 3401 3397 PVC 355 630,6 6,602 5,575 87 274 0,46% 4,93 3.188 PEAS LOS CONQUISTADORES 4,9 3.188 3,6 3,42 16,9 0,99 63,60 81,45

3397 3398 PVC 355 757,8 5,565 5,553 2 276 0,46% 4,9 3.188 3,6 3,42 16,9 0,99 63,60 81,45
3398 3396 CC 300 723,8 5,543 5,218 63 339 0,50% 4,9 3.188 3,6 3,42 16,9 0,99 63,60 81,45
3396 3395 CC 300 723,8 5,208 4,988 63 402 0,34% 4,9 3.188 3,6 3,42 16,9 0,99 63,60 81,45
3395 3393 CC 350 773,8 4,978 4,837 63 465 0,27% 4,9 3.188 3,6 3,42 16,9 0,99 63,60 81,45
3393 3392 CC 350 773,8 4,827 4,654 47 512 0,27% 4,9 3.188 3,6 3,42 16,9 0,99 63,60 81,45

CONSIDERA EL DIAMETRO DE LOS DOS COLECTORES PARALELOS 0,44%

REFUERZO COLECTOR SAN MIGUEL (Construido en el año 2010)
3401 3397 PVC 315 296,6 6,602 5,575 87 87 0,46%
3397 3398 PVC 450 423,8 5,565 5,553 2 89 0,46%
3398 3396 PVC 450 423,8 5,543 5,218 63 152 0,50%
3396 3395 PVC 450 423,8 5,208 4,988 63 215 0,34%
3395 3393 PVC 450 423,8 4,978 4,837 63 278 0,27%
3393 3392 PVC 450 423,8 4,827 4,654 47 325 0,27%

Verificación Colector San Miguel

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

104,3 58,5 0,48 1,39 SI 0,58 0,40 SI 0,48 1,39 58,5 0,00 0,12 0,58 3,6 0,00
108,7 58,5 0,47 1,43 SI 0,60 0,40 SI 0,47 1,43 58,5 0,00 0,12 0,60 3,6 0,00
122,2 58,5 0,44 1,56 SI 0,65 0,40 SI 0,44 1,56 58,5 0,00 0,11 0,65 3,6 0,00
615,7 81,5 0,23 1,53 SI 0,55 0,38 SI 0,23 1,53 81,5 0,00 0,05 0,55 3,6 0,00

1.004,9 81,5 0,18 1,49 SI 0,53 0,38 SI 0,18 1,49 81,5 0,00 0,04 0,53 3,6 0,00
606,2 81,5 0,23 1,13 SI 0,39 0,38 SI 0,23 1,13 81,5 0,00 0,06 0,39 3,6 0,00
497,8 81,5 0,26 0,98 SI 0,35 0,38 NO 0,26 0,98 81,5 0,00 0,06 0,35 3,6 0,00
528,5 81,5 0,25 0,90 SI 0,32 0,38 NO 0,25 0,90 81,5 0,00 0,06 0,32 3,6 0,00
528,5 81,5 0,25 0,90 SI 0,32 0,38 NO 0,25 0,90 81,5 0,00 0,06 0,32 3,6 0,00

Verificación Colector San Miguel

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 812 813 PVC 250 235,4 2,168 1,835 39 39 0,40% PEAS ESPAÑA 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,32 5,32
Av. España 813 815 PVC 250 235,4 1,825 1,782 45 83 0,40% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,32 5,32

815 816 PVC 250 235,4 1,772 1,533 101 184 0,36% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,32 5,32
816 817 PVC 250 235,4 1,523 1,388 29 213 0,36% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,32 5,32

Las Animas 8 817 2825 PVC 250 235,4 1,378 1,227 84 297 0,36% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,32 5,32
2825 2824 PVC 250 235,4 1,217 1,119 15 312 0,36% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,32 5,32
2824 2823 PVC 250 235,4 1,109 1,001 71 384 0,36% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,32 5,32
2823 10804 PVC 250 235,4 0,991 63 447 0,36% 1,48 505 PEAS JARDIN DEL RIO 1,5 505 3,6  7,0 0,30 10,40 17,69
10804 819 PVC 250 235,4 0,617 69 517 0,36% 1,5 505 3,6  7,0 0,30 10,40 17,69
819 2821 PVC 250 235,4 0,607 0,449 42 559 0,36% 1,5 505 3,6  7,0 0,30 10,40 17,69
2821 2822 PVC 250 235,4 0,439 0,155 51 610 0,36% 1,5 505 3,6  7,0 0,30 10,40 17,69
2822 2818 PVC 250 235,4 0,145 -0,300 44 654 0,36% 1,5 505 3,6  7,0 0,30 10,40 17,69
2818 2818 PVC 250 235,4 -0,310 -0,396 18 671 0,36% 1,5 505 3,6  7,0 0,30 10,40 17,69

Entrega a colector PAC III 0,38%

Verificación Colector España

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

39,8 5,3 0,23 0,69 SI 0,61 0,42 SI 0,23 0,69 5,3 0,00 0,19 0,61 3,6 0,00
39,8 5,3 0,23 0,69 SI 0,61 0,42 SI 0,23 0,69 5,3 0,00 0,19 0,61 3,6 0,00
38,1 5,3 0,24 0,67 SI 0,59 0,42 SI 0,24 0,67 5,3 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00
38,1 5,3 0,24 0,67 SI 0,59 0,42 SI 0,24 0,67 5,3 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00
38,1 5,3 0,24 0,67 SI 0,59 0,42 SI 0,24 0,67 5,3 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00
38,1 5,3 0,24 0,67 SI 0,59 0,42 SI 0,24 0,67 5,3 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00
38,1 5,3 0,24 0,67 SI 0,59 0,42 SI 0,24 0,67 5,3 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00
38,1 17,7 0,44 0,97 SI 0,59 0,42 SI 0,44 0,97 17,7 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00
38,1 17,7 0,44 0,97 SI 0,59 0,42 SI 0,44 0,97 17,7 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00
38,1 17,7 0,44 0,97 SI 0,59 0,42 SI 0,44 0,97 17,7 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00
38,1 17,7 0,44 0,97 SI 0,59 0,42 SI 0,44 0,97 17,7 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00
38,1 17,7 0,44 0,97 SI 0,59 0,42 SI 0,44 0,97 17,7 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00
38,1 17,7 0,44 0,97 SI 0,59 0,42 SI 0,44 0,97 17,7 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00

Verificación Colector España

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 3167 3168 AC 400 400,0 7,865 7,753 8 8 1,45% 4,42 1.896 PEAS CALLE CALLE 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 72,25 89,05
Montt- 3168 3169 AC 400 400,0 7,743 6,931 22 30 3,23% 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 72,25 89,05
Baquedano 3169 3170 AC 400 400,0 6,921 6,696 110 140 0,23% 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 72,25 89,05

3170 3171 AC 400 400,0 6,686 5,567 56 196 0,23% 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 72,25 89,05
P. Montt 1C 3171 3172 AC 400 400,0 5,557 6,456 81 276 0,23% 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 72,25 89,05

3172 3173 AC 400 400,0 6,446 6,222 108 385 0,23% 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 72,25 89,05
3173 3174 AC 400 400,0 6,212 6,041 34 419 0,23% 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 72,25 89,05
3174 3175 AC 400 400,0 6,031 5,715 73 493 0,23% 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 72,25 89,05
3175 3176 AC 400 400,0 5,705 5,630 43 535 0,23% 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 72,25 89,05
3176 3177 AC 400 400,0 5,620 5,701 46 582 0,23% 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 72,25 89,05
3177 3179 AC 400 400,0 5,691 5,577 42 623 0,23% 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 72,25 89,05

Entrega a Colector Baquedano 0,37%

Colector 3187 3181 PVC 315 296,6 8,006 7,098 117 117 0,78% PEAS SANTA MARIA 0,0 0 3,6  0,0 0,00 9,98 9,98
Sta María 3181 10667 PVC 315 296,6 7,088 5,567 16 133 1,81% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 9,98 9,98

10667 3179 PVC 180 169,4 6,808 5,577 15 147 8,55% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 9,98 9,98

Entrega a Colector Baquedano 1,65%

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

Verificación Colector Montt - Baquedano

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

250,5 89,1 0,00 0,01 SI 0,71 0,39 SI 0,00 0,01 0,0 0,0 0,08 0,71 3,6 0,00
374,5 89,1 0,31 2,70 SI 0,92 0,39 SI 0,31 2,70 89,1 0,00 0,07 0,92 3,6 0,00
99,6 89,1 0,65 1,04 SI 0,39 0,40 NO 0,65 1,04 89,1 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
99,6 89,1 0,65 1,04 SI 0,39 0,40 NO 0,65 1,04 89,1 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
99,6 89,1 0,65 1,04 SI 0,39 0,40 NO 0,65 1,04 89,1 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
99,6 89,1 0,65 1,04 SI 0,39 0,40 NO 0,65 1,04 89,1 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
99,6 89,1 0,65 1,04 SI 0,39 0,40 NO 0,65 1,04 89,1 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
99,6 89,1 0,65 1,04 SI 0,39 0,40 NO 0,65 1,04 89,1 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
99,6 89,1 0,65 1,04 SI 0,39 0,40 NO 0,65 1,04 89,1 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
99,6 89,1 0,65 1,04 SI 0,39 0,40 NO 0,65 1,04 89,1 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
99,6 89,1 0,65 1,04 SI 0,39 0,40 NO 0,65 1,04 89,1 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00

104,9 10,0 0,20 1,03 SI 0,74 0,40 SI 0,20 1,03 10,0 0,00 0,12 0,74 3,6 0,00
159,2 10,0 0,16 1,37 SI 0,97 0,39 SI 0,16 1,37 10,0 0,00 0,10 0,97 3,6 0,00
75,0 10,0 0,23 2,48 SI 1,76 0,41 SI 0,23 2,48 10,0 0,00 0,15 1,76 3,6 0,00

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

Verificación Colector Montt - Baquedano

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 4370 4371 PVC 355 334,0 4,815 4,608 75 75 0,29% PEAS BOSQUE SUR 0,0 0 3,6  0,0 0,00 8,07 8,07
Guacamayo 4371 4382 PVC 355 334,0 4,598 4,259 65 141 0,53% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 8,07 8,07

0,40%

Colector 4344 4345 PVC 200 188,2 5,925 5,260 54 54 1,25% PEAS GALILEA 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,87 7,87
Bosque Sur 4345 4346 PVC 200 188,2 5,250 5,097 65 119 0,25% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,87 7,87

4346 4347 PVC 315 296,6 5,087 4,988 43 162 0,25% 7,79 5.952 PEAS MAHUIZA 7,8 5.952 3,6 3,17 24,7 1,56 10,52 36,80
Guacamayo 1 4347 4348 PVC 315 296,6 4,978 4,806 62 224 0,30% 7,8 5.952 3,6 3,17 24,7 1,56 10,52 36,80

4348 4358 PVC 315 296,6 4,796 4,667 57 281 0,25% 7,8 5.952 3,6 3,17 24,7 1,56 10,52 36,80
4358 4359 PVC 315 296,6 4,657 4,541 63 344 0,20% 7,8 5.952 3,6 3,17 24,7 1,56 10,52 36,80
4359 4380 PVC 315 296,6 4,531 4,428 42 386 0,27% 7,8 5.952 3,6 3,17 24,7 1,56 10,52 36,80
4380 4381 PVC 315 296,6 4,418 4,201 43 430 0,29% 7,8 5.952 3,6 3,17 24,7 1,56 10,52 36,80
4381 4382 PVC 315 296,6 4,191 23 453 0,19% 7,8 5.952 3,6 3,17 24,7 1,56 10,52 36,80
4382 5148 PVC 355 334,0 49 501 8,75% Colector Guacamayo 7,8 5.952 3,6 3,17 24,7 1,56 18,90 45,17

PEAS Guacamayo 0,40% PEAS GUACAMAYO II

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

Verificación Colector Bosque Sur y Guacamayo

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD

(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

87,9 8,1 0,19 0,68 SI 0,52 0,40 SI 0,19 0,68 8,1 0,00 0,13 0,52 3,6 0,00
119,5 8,1 0,17 0,83 SI 0,64 0,40 SI 0,17 0,83 8,1 0,00 0,12 0,64 3,6 0,00

38,3 7,9 0,29 1,18 SI 0,92 0,42 SI 0,29 1,18 7,9 0,00 0,20 0,92 3,6 0,00
17,1 7,9 0,44 0,67 SI 0,53 0,44 SI 0,44 0,67 7,9 0,00 0,29 0,53 3,6 0,00
59,6 36,8 0,51 1,03 SI 0,50 0,41 SI 0,51 1,03 36,8 0,00 0,16 0,50 3,6 0,00
64,4 36,8 0,49 1,09 SI 0,53 0,41 SI 0,49 1,09 36,8 0,00 0,15 0,53 3,6 0,00
58,7 36,8 0,52 1,02 SI 0,50 0,41 SI 0,52 1,02 36,8 0,00 0,16 0,50 3,6 0,00
53,0 36,8 0,55 0,95 SI 0,47 0,41 SI 0,55 0,95 36,8 0,00 0,17 0,47 3,6 0,00
61,1 36,8 0,50 1,05 SI 0,51 0,41 SI 0,50 1,05 36,8 0,00 0,16 0,51 3,6 0,00
63,9 36,8 0,49 1,09 SI 0,53 0,41 SI 0,49 1,09 36,8 0,00 0,15 0,53 3,6 0,00
51,2 36,8 0,56 0,92 SI 0,46 0,41 SI 0,56 0,92 36,8 0,00 0,17 0,46 3,6 0,00
483,8 45,2 0,20 3,75 SI 1,59 0,38 SI 0,20 3,75 45,2 0,00 0,06 1,59 3,6 0,00

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

Verificación Colector Bosque Sur y Guacamayo

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 10527 10528 PVC 355 334,0 2,749 2,739 15 15 0,20% 1,69 794 PEAS CHUMPULLO 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
Balmaceda 10528 10529 PVC 355 334,0 2,719 2,522 76 91 0,29% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17

10529 10530 PVC 355 334,0 2,502 2,270 77 168 0,33% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
Collico 2 10530 1025 PVC 355 334,0 2,250 2,063 63 231 0,32% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17

1025 1026 PVC 250 235,4 2,043 1,788 66 297 0,42% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
1026 1027 PVC 250 235,4 1,768 1,610 60 357 0,30% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
1027 1020 PVC 250 235,4 1,590 1,414 78 435 0,25% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
1020 5257 PVC 250 235,4 1,394 1,275 80 515 0,17% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
5257 5256 PVC 250 235,4 1,255 1,121 57 572 0,27% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
5256 5255 PVC 250 235,4 1,101 0,887 47 619 0,50% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
5255 5254 PVC 250 235,4 0,867 0,770 37 656 0,16% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
5254 5253 PVC 250 235,4 0,750 0,774 59 715 0,16% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
5253 1007 PVC 250 235,4 0,754 0,593 89 804 0,16% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
1007 1004 PVC 250 235,4 0,573 0,525 67 871 0,10% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
1004 1003 PVC 250 235,4 0,505 0,471 58 929 0,09% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
1003 998 PVC 250 235,4 0,451 0,246 91 1.020 0,25% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
998 997 PVC 250 235,4 0,226 0,061 102 1.122 0,18% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
997 2497 PVC 250 235,4 0,041 -0,152 72 1.194 0,30% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
2497 2496 PVC 250 235,4 -0,172 -0,921 48 1.242 1,62% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17
2496 a PEAS PVC 250 235,4 -0,941 -3,350 18 1.260 0,30% 1,7 794 3,6  7,1 0,34 8,76 16,17

Balmaceda 0,48%

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

Verificación Colector Balmaceda

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES
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CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

72,8 16,2 0,30 0,74 SI 0,46 0,40 SI 0,30 0,74 16,2 0,00 0,15 0,46 3,6 0,00
87,3 16,2 0,27 0,84 SI 0,52 0,40 SI 0,27 0,84 16,2 0,00 0,13 0,52 3,6 0,00
93,6 16,2 0,26 0,88 SI 0,54 0,40 SI 0,26 0,88 16,2 0,00 0,13 0,54 3,6 0,00
93,2 16,2 0,26 0,88 SI 0,54 0,40 SI 0,26 0,88 16,2 0,00 0,13 0,54 3,6 0,00
40,8 16,2 0,40 0,99 SI 0,62 0,42 SI 0,40 0,99 16,2 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
34,4 16,2 0,44 0,88 SI 0,55 0,42 SI 0,44 0,88 16,2 0,00 0,21 0,55 3,6 0,00
31,7 16,2 0,46 0,83 SI 0,52 0,42 SI 0,46 0,83 16,2 0,00 0,22 0,52 3,6 0,00
26,3 16,2 0,51 0,72 SI 0,46 0,43 SI 0,51 0,72 16,2 0,00 0,24 0,46 3,6 0,00
32,8 16,2 0,45 0,85 SI 0,53 0,42 SI 0,45 0,85 16,2 0,00 0,21 0,53 3,6 0,00
44,6 16,2 0,38 1,05 SI 0,65 0,41 SI 0,38 1,05 16,2 0,00 0,18 0,65 3,6 0,00
25,2 16,2 0,52 0,70 SI 0,45 0,43 SI 0,52 0,70 16,2 0,00 0,24 0,45 3,6 0,00
25,2 16,2 0,52 0,70 SI 0,45 0,43 SI 0,52 0,70 16,2 0,00 0,24 0,45 3,6 0,00
25,2 16,2 0,52 0,70 SI 0,45 0,43 SI 0,52 0,70 16,2 0,00 0,24 0,45 3,6 0,00
20,1 16,2 0,60 0,59 SI 0,38 0,43 NO 0,60 0,59 16,2 0,00 0,27 0,38 3,6 0,00
19,2 16,2 0,62 0,57 SI 0,37 0,44 NO 0,62 0,57 16,2 0,00 0,28 0,37 3,6 0,00
31,4 16,2 0,46 0,82 SI 0,52 0,42 SI 0,46 0,82 16,2 0,00 0,22 0,52 3,6 0,00
26,9 16,2 0,51 0,73 SI 0,47 0,43 SI 0,51 0,73 16,2 0,00 0,23 0,47 3,6 0,00
34,3 16,2 0,44 0,87 SI 0,55 0,42 SI 0,44 0,87 16,2 0,00 0,21 0,55 3,6 0,00
80,3 16,2 0,28 1,58 SI 0,97 0,40 SI 0,28 1,58 16,2 0,00 0,14 0,97 3,6 0,00
34,6 16,2 0,44 0,88 SI 0,55 0,42 SI 0,44 0,88 16,2 0,00 0,21 0,55 3,6 0,00

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

Verificación Colector Balmaceda

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 2514 2513 Acero 500 500,0 7,490 7,269 8 8 0,22% 2,58 1.020 PEAS DON BOSCO 2,6 1.020 3,6 3,79 9,8 0,52 66,77 77,06
Simpson 2513 5120 ASB 500 500,0 7,267 95 104 0,22% PEAS ECUADOR 2,6 1.020 3,6 3,79 9,8 0,52 66,77 77,06

5120 2742 ASB 500 500,0 6,618 70 174 0,22% 2,6 1.020 3,6 3,79 9,8 0,52 66,77 77,06
Krahmer 2 2742 2741 ASB 500 500,0 6,616 6,899 7 181 0,22% 2,6 1.020 3,6 3,79 9,8 0,52 66,77 77,06

2741 2740 ASB 500 500,0 6,897 6,971 13 194 0,22% 2,6 1.020 3,6 3,79 9,8 0,52 66,77 77,06
2740 2739 ASB 500 500,0 6,969 6,823 21 215 0,22% 2,6 1.020 3,6 3,79 9,8 0,52 66,77 77,06
2739 10606 ASB 500 500,0 6,821 79 294 0,38% 0,32 128 2,9 1.148 3,6 3,76 10,9 0,58 66,77 78,25
10606 342 ASB 500 500,0 5,935 98 392 0,38% 2,9 1.148 3,6 3,76 10,9 0,58 66,77 78,25
342 340 ASB 500 500,0 5,933 5,644 112 504 0,38% 2,9 1.148 3,6 3,76 10,9 0,58 66,77 78,25
340 10607 ASB 500 500,0 5,642 101 606 0,23% 2,9 1.148 3,6 3,76 10,9 0,58 66,77 78,25

10607 10608 ASB 500 500,0 85 691 0,23% 0,32 128 3,2 1.275 3,6 3,73 12,0 0,64 66,77 79,43
10608 3954 ASB 500 500,0 5,028 72 763 0,23% 3,2 1.275 3,6 3,73 12,0 0,64 66,77 79,43
3954 10609 ASB 500 500,0 5,026 51 814 0,23% 3,2 1.275 3,6 3,73 12,0 0,64 66,77 79,43
10609 3956 ASB 500 500,0 4,698 100 914 0,23% 3,2 1.275 3,6 3,73 12,0 0,64 66,77 79,43
3956 3955 ASB 500 500,0 4,696 4,655 6 920 0,23% 3,2 1.275 3,6 3,73 12,0 0,64 66,77 79,43
3955 a PEAS ASB 500 500,0 4,653 2,960 3 923 0,19% 3,2 1.275 3,6 3,73 12,0 0,64 66,77 79,43

Simpson 0,49%

 ENTRE
OTROS APORTES ACUMULADO

Verificación Colector Simpson

APORTES EN EL TRAMO

CAMARAS

CALCULO DE CAUDALES

RADIER

CARACTERISTICAS TRAMO

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

177,8 77,1 0,42 0,98 SI 0,37 0,39 NO 0,42 0,98 77,1 0,00 0,10 0,37 3,6 0,00
177,8 77,1 0,42 0,98 SI 0,37 0,39 NO 0,42 0,98 77,1 0,00 0,10 0,37 3,6 0,00
177,8 77,1 0,42 0,98 SI 0,37 0,39 NO 0,42 0,98 77,1 0,00 0,10 0,37 3,6 0,00
177,8 77,1 0,42 0,98 SI 0,37 0,39 NO 0,42 0,98 77,1 0,00 0,10 0,37 3,6 0,00
177,8 77,1 0,42 0,98 SI 0,37 0,39 NO 0,42 0,98 77,1 0,00 0,10 0,37 3,6 0,00
177,8 77,1 0,42 0,98 SI 0,37 0,39 NO 0,42 0,98 77,1 0,00 0,10 0,37 3,6 0,00
236,5 78,3 0,36 1,21 SI 0,45 0,39 SI 0,36 1,21 78,3 0,00 0,09 0,45 3,6 0,00
236,5 78,3 0,36 1,21 SI 0,45 0,39 SI 0,36 1,21 78,3 0,00 0,09 0,45 3,6 0,00
236,5 78,3 0,36 1,21 SI 0,45 0,39 SI 0,36 1,21 78,3 0,00 0,09 0,45 3,6 0,00
183,9 78,3 0,42 1,01 SI 0,38 0,39 NO 0,42 1,01 78,3 0,00 0,10 0,38 3,6 0,00
183,9 79,4 0,42 1,02 SI 0,38 0,39 NO 0,42 1,02 79,4 0,00 0,10 0,38 3,6 0,00
183,9 79,4 0,42 1,02 SI 0,38 0,39 NO 0,42 1,02 79,4 0,00 0,10 0,38 3,6 0,00
183,9 79,4 0,42 1,02 SI 0,38 0,39 NO 0,42 1,02 79,4 0,00 0,10 0,38 3,6 0,00
183,9 79,4 0,42 1,02 SI 0,38 0,39 NO 0,42 1,02 79,4 0,00 0,10 0,38 3,6 0,00
183,9 79,4 0,42 1,02 SI 0,38 0,39 NO 0,42 1,02 79,4 0,00 0,10 0,38 3,6 0,00
168,5 79,4 0,44 0,96 SI 0,36 0,39 NO 0,44 0,96 79,4 0,00 0,10 0,36 3,6 0,00

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

Verificación Colector Simpson

DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMODIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO
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20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 3222 3223 ASB 500 500,0 11,489 11,067 21 21 2,23% PEAS SIMPSON 0,0 0 3,6  0,0 0,00 69,62 69,62
Bueras Simpson 3223 3221 ASB 500 500,0 11,057 10,872 75 96 0,23% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 69,62 69,62

3221 3137 ASB 500 500,0 10,862 10,697 74 170 0,23% 1,69 557 1,7 557 3,6  7,6 0,34 69,62 77,58
3137 3136 ASB 500 500,0 10,687 10,604 13 183 0,58% 1,7 557 3,6  7,6 0,34 69,62 77,58

Barrios Bajos 4B 3136 3135 ASB 500 500,0 10,594 10,443 25 209 0,64% 1,69 557 3,4 1.115 3,6 3,77 12,7 0,68 69,62 83,03
P. Montt 4B 3135 3129 ASB 500 500,0 10,433 9,654 54 262 1,36% 3,4 1.115 3,6 3,77 12,7 0,68 69,62 83,03
P. Montt 7A 3129 3126 ASB 500 500,0 9,644 9,238 84 347 0,42% 3,4 1.115 3,6 3,77 12,7 0,68 69,62 83,03

3126 506 ASB 500 500,0 9,228 9,090 121 467 0,33% 2,41 1.263 5,8 2.378 3,6 3,53 20,4 1,16 69,62 91,18
506 507 ASB 500 500,0 9,080 8,791 78 545 0,33% 5,8 2.378 3,6 3,53 20,4 1,16 69,62 91,18
507 3053 ASB 500 500,0 8,781 8,507 123 668 0,33% 5,8 2.378 3,6 3,53 20,4 1,16 69,62 91,18
3053 3045 ASB 500 500,0 8,497 4,303 127 795 1,49% 5,8 2.378 3,6 3,53 20,4 1,16 69,62 91,18
3045 3043 ASB 500 500,0 4,293 4,003 110 905 2,18% 3,47 1.679 9,3 4.057 3,7 3,33 30,8 1,85 69,62 102,28
3043 3042 ASB 500 500,0 3,993 2,712 71 976 2,18% 9,3 4.057 3,7 3,33 30,8 1,85 69,62 102,28
3042 3041 ASB 500 500,0 2,702 0,280 86 1.063 2,18% 9,3 4.057 3,7 3,33 30,8 1,85 69,62 102,28
3041 10826 ASB 500 500,0 0,270 108 1.170 0,36% 9,3 4.057 3,7 3,33 30,8 1,85 69,62 102,28
10826 3040 ASB 500 500,0 -0,437 63 1.233 0,36% 9,3 4.057 3,7 3,33 30,8 1,85 69,62 102,28
3040 3039 ASB 500 500,0 -0,447 -0,526 42 1.274 0,36% 9,3 4.057 3,7 3,33 30,8 1,85 69,62 102,28
3039 3038 ASB 500 500,0 -0,536 -0,827 121 1.396 0,25% 9,3 4.057 3,7 3,33 30,8 1,85 69,62 102,28
3038 3037 ASB 500 500,0 -0,837 -1,086 121 1.516 0,25% 2,41 1.263 11,7 5.320 4,7 3,22 37,6 2,33 69,62 109,52
3037 3018 ASB 500 500,0 -1,096 -1,350 48 1.564 0,25% 11,7 5.320 4,7 3,22 37,6 2,33 69,62 109,52
3018 3021 ASB 500 500,0 -1,355 -1,342 17 1.580 0,30% 11,7 5.320 4,7 3,22 37,6 2,33 69,62 109,52
3021 3019 ASB 500 500,0 -1,347 -1,515 6 1.587 0,30% 1,16 560 12,8 5.879 5,1 3,18 40,8 2,56 69,62 112,95

0,82%

 ENTRE
OTROS APORTES

CALCULO DE CAUDALES

RADIER

Verificación Colector Bueras - Simpson

APORTES EN EL TRAMO

CARACTERISTICAS TRAMO

ACUMULADO

CAMARAS
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CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

569,9 69,6 0,22 2,15 SI 0,79 0,38 SI 0,22 2,15 69,6 0,00 0,06 0,79 3,6 0,00
184,0 69,6 0,39 0,98 SI 0,38 0,39 NO 0,39 0,98 69,6 0,00 0,10 0,38 3,6 0,00
184,0 77,6 0,41 1,01 SI 0,38 0,39 NO 0,41 1,01 77,6 0,00 0,10 0,38 3,6 0,00
290,7 77,6 0,33 1,40 SI 0,51 0,39 SI 0,33 1,40 77,6 0,00 0,08 0,51 3,6 0,00
306,6 83,0 0,33 1,48 SI 0,53 0,39 SI 0,33 1,48 83,0 0,00 0,08 0,53 3,6 0,00
445,1 83,0 0,27 1,92 SI 0,67 0,39 SI 0,27 1,92 83,0 0,00 0,06 0,67 3,6 0,00
247,2 83,0 0,37 1,27 SI 0,46 0,39 SI 0,37 1,27 83,0 0,00 0,08 0,46 3,6 0,00
218,9 91,2 0,41 1,20 SI 0,42 0,39 SI 0,41 1,20 91,2 0,00 0,09 0,42 3,6 0,00
218,9 91,2 0,41 1,20 SI 0,42 0,39 SI 0,41 1,20 91,2 0,00 0,09 0,42 3,6 0,00
218,9 91,2 0,41 1,20 SI 0,42 0,39 SI 0,41 1,20 91,2 0,00 0,09 0,42 3,6 0,00
465,8 91,2 0,28 2,04 SI 0,69 0,39 SI 0,28 2,04 91,2 0,00 0,06 0,69 3,6 0,00
564,0 102,3 0,27 2,41 SI 0,78 0,38 SI 0,27 2,41 102,3 0,00 0,06 0,78 3,6 0,10
564,0 102,3 0,27 2,41 SI 0,78 0,38 SI 0,27 2,41 102,3 0,00 0,06 0,78 3,6 0,10
564,0 102,3 0,27 2,41 SI 0,78 0,38 SI 0,27 2,41 102,3 0,00 0,06 0,78 3,6 0,10
228,5 102,3 0,43 1,28 SI 0,44 0,39 SI 0,43 1,28 102,3 0,00 0,09 0,44 3,6 0,10
228,5 102,3 0,43 1,28 SI 0,44 0,39 SI 0,43 1,28 102,3 0,00 0,09 0,44 3,6 0,10
228,5 102,3 0,43 1,28 SI 0,44 0,39 SI 0,43 1,28 102,3 0,00 0,09 0,44 3,6 0,10
191,6 102,3 0,47 1,12 SI 0,39 0,39 NO 0,47 1,12 102,3 0,00 0,09 0,39 3,6 0,10
191,6 109,5 0,49 1,15 SI 0,42 0,39 SI 0,49 1,15 109,5 0,00 0,10 0,42 4,5 0,17
191,6 109,5 0,49 1,15 SI 0,42 0,39 SI 0,49 1,15 109,5 0,00 0,10 0,42 4,5 0,17
210,1 109,5 0,46 1,23 SI 0,44 0,39 SI 0,46 1,23 109,5 0,00 0,10 0,44 4,5 0,17
210,1 112,9 0,47 1,24 SI 0,46 0,39 SI 0,47 1,24 112,9 0,00 0,10 0,46 4,9 0,19

Verificación Colector Bueras - Simpson

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMODIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 10256 970 PVC 250 235,4 5,313 5,163 30 30 0,42% 0,65 403 PEAS BOMBERO SOLIZ 0,7 403 3,6  4,5 0,13 2,94 7,53
Solis 970 968 AC 250 250,0 5,153 4,954 51 81 0,42% 0,7 403 3,6  4,5 0,13 2,94 7,53

968 10761 AC 250 250,0 4,944 122 203 0,42% 0,7 403 3,6  4,5 0,13 2,94 7,53
Las Animas 3B 10761 10764 AC 250 250,0 194 397 0,42% 0,7 403 3,6  4,5 0,13 2,94 7,53
Las Animas 7B 10764 9 AC 250 250,0 52 449 0,42% 0,7 403 3,6  4,5 0,13 2,94 7,53

9 943 PVC 250 235,4 21 470 0,42% 0,7 403 3,6  4,5 0,13 2,94 7,53
943 2855 PVC 250 235,4 2,735 85 555 0,42% 0,7 403 3,6  4,5 0,13 2,94 7,53
2855 2856 PVC 250 235,4 2,725 2,544 42 596 0,42% 0,57 353 1,2 756 3,6  5,5 0,24 2,94 8,64
2856 936 PVC 250 235,4 2,534 40 636 0,42% 1,2 756 3,6  5,5 0,24 2,94 8,64
936 10772 PVC 250 235,4 66 703 0,42% 1,2 756 3,6  5,5 0,24 2,94 8,64

10772 2854 PVC 250 235,4 37 740 0,42% 1,2 756 3,6  5,5 0,24 2,94 8,64
2854 935 PVC 250 235,4 1,696 21 761 0,42% 1,2 756 3,6  5,5 0,24 2,94 8,64
935 10770 PVC 250 235,4 1,686 60 821 0,42% 1,2 756 3,6  5,5 0,24 2,94 8,64

10770 11 PVC 250 235,4 47 868 0,42% 1,2 756 3,6  5,5 0,24 2,94 8,64
11 2879 PVC 250 235,4 60 928 0,42% 1,2 756 3,6  5,5 0,24 2,94 8,64

2879 2880 PVC 250 235,4 38 965 0,42% 1,2 756 3,6  5,5 0,24 2,94 8,64
2880 2887 PVC 250 235,4 0,624 70 1.035 0,42% 1,2 756 3,6  5,5 0,24 2,94 8,64
2887 2894 PVC 250 235,4 0,614 44 1.080 0,42% 0,98 605 2,2 1.361 3,6 3,71 8,2 0,44 2,94 11,54
2894 2896 PVC 250 235,4 27 1.107 0,42% 2,2 1.361 3,6 3,71 8,2 0,44 2,94 11,54
2896 2898 PVC 250 235,4 0,388 40 1.147 0,42% 2,2 1.361 3,6 3,71 8,2 0,44 2,94 11,54
2898 2899 PVC 250 235,4 0,378 0,164 95 1.243 0,42% 2,2 1.361 3,6 3,71 8,2 0,44 2,94 11,54
2899 2895 PVC 250 235,4 0,154 -0,040 41 1.284 0,42% 2,2 1.361 3,6 3,71 8,2 0,44 2,94 11,54
2895 10776 PVC 250 235,4 -0,050 21 1.305 0,42% 2,2 1.361 3,6 3,71 8,2 0,44 2,94 11,54
10776 2859 PVC 250 235,4 68 1.372 0,42% 2,2 1.361 3,6 3,71 8,2 0,44 2,94 11,54
2859 2800 PVC 250 235,4 -0,731 110 1.482 0,42% 2,85 1.764 5,1 3.124 3,6 3,43 17,3 1,01 2,94 21,26
2800 2860 PVC 250 235,4 -0,741 -0,829 41 1.524 0,42% 5,1 3.124 3,6 3,43 17,3 1,01 2,94 21,26
2860 2862 PVC 250 235,4 -0,839 -1,124 84 1.608 0,42% 5,1 3.124 3,6 3,43 17,3 1,01 2,94 21,26
2862 2865 PVC 250 235,4 -1,134 -1,354 40 1.648 0,42% 5,1 3.124 3,6 3,43 17,3 1,01 2,94 21,26
2865 2864 PVC 250 235,4 -1,364 14 1.662 0,42% 2,53 1.562 7,6 4.687 3,6 3,27 24,8 1,52 2,94 29,24
2864 2863 PVC 400 376,6 -1,779 6 1.668 0,42% 0,57 353 8,1 5.039 3,6 3,24 26,4 1,63 2,94 30,98
2863 PEAS PVC 400 376,6 -1,789 -3,360 13 1.681 0,42% 8,1 5.039 3,6 3,24 26,4 1,63 2,94 30,98

Sedeño 0,52%

Verificación Colector Solis

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS
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CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

41,1 7,5 0,27 0,79 SI 0,62 0,42 SI 0,27 0,79 7,5 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
37,5 7,5 0,29 0,65 SI 0,51 0,42 SI 0,29 0,65 7,5 0,00 0,20 0,51 3,6 0,00
37,5 7,5 0,29 0,65 SI 0,51 0,42 SI 0,29 0,65 7,5 0,00 0,20 0,51 3,6 0,00
37,5 7,5 0,29 0,65 SI 0,51 0,42 SI 0,29 0,65 7,5 0,00 0,20 0,51 3,6 0,00
37,5 7,5 0,29 0,65 SI 0,51 0,42 SI 0,29 0,65 7,5 0,00 0,20 0,51 3,6 0,00
41,1 7,5 0,27 0,79 SI 0,62 0,42 SI 0,27 0,79 7,5 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 7,5 0,27 0,79 SI 0,62 0,42 SI 0,27 0,79 7,5 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 8,6 0,29 0,82 SI 0,62 0,42 SI 0,29 0,82 8,6 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 8,6 0,29 0,82 SI 0,62 0,42 SI 0,29 0,82 8,6 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 8,6 0,29 0,82 SI 0,62 0,42 SI 0,29 0,82 8,6 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 8,6 0,29 0,82 SI 0,62 0,42 SI 0,29 0,82 8,6 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 8,6 0,29 0,82 SI 0,62 0,42 SI 0,29 0,82 8,6 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 8,6 0,29 0,82 SI 0,62 0,42 SI 0,29 0,82 8,6 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 8,6 0,29 0,82 SI 0,62 0,42 SI 0,29 0,82 8,6 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 8,6 0,29 0,82 SI 0,62 0,42 SI 0,29 0,82 8,6 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 8,6 0,29 0,82 SI 0,62 0,42 SI 0,29 0,82 8,6 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 8,6 0,29 0,82 SI 0,62 0,42 SI 0,29 0,82 8,6 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 11,5 0,34 0,90 SI 0,62 0,42 SI 0,34 0,90 11,5 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 11,5 0,34 0,90 SI 0,62 0,42 SI 0,34 0,90 11,5 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 11,5 0,34 0,90 SI 0,62 0,42 SI 0,34 0,90 11,5 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 11,5 0,34 0,90 SI 0,62 0,42 SI 0,34 0,90 11,5 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 11,5 0,34 0,90 SI 0,62 0,42 SI 0,34 0,90 11,5 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 11,5 0,34 0,90 SI 0,62 0,42 SI 0,34 0,90 11,5 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 11,5 0,34 0,90 SI 0,62 0,42 SI 0,34 0,90 11,5 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 21,3 0,46 1,08 SI 0,62 0,42 SI 0,46 1,08 21,3 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 21,3 0,46 1,08 SI 0,62 0,42 SI 0,46 1,08 21,3 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 21,3 0,46 1,08 SI 0,62 0,42 SI 0,46 1,08 21,3 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 21,3 0,46 1,08 SI 0,62 0,42 SI 0,46 1,08 21,3 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
41,1 29,2 0,56 1,17 SI 0,62 0,42 SI 0,56 1,17 29,2 0,00 0,19 0,62 3,6 0,00
147,3 31,0 0,29 1,16 SI 0,58 0,40 SI 0,29 1,16 31,0 0,00 0,10 0,58 3,6 0,00
147,3 31,0 0,29 1,16 SI 0,58 0,40 SI 0,29 1,16 31,0 0,00 0,10 0,58 3,6 0,00

Verificación Colector Solis

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 11252 11249 PVC 160 150,6 12,000 11,730 13 13 2,06% PEAS BRISAS DE LA RIVERA 0,0 0 3,6  0,0 0,00 9,51 9,51
El Romance 11249 11250 PEAD 315 290,6 11,720 11,540 100 113 0,19% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 9,51 9,51
y PAC Norte 11250 11069 PVC 315 296,6 11,530 61 175 0,41% 2,91 2.276 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41

11069 11089 PVC 315 296,6 11,190 33 208 0,30% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41
Las Animas 10 11089 11253 PVC 315 296,6 11,180 11,040 30 238 0,49% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41

11253 11254 PVC 315 296,6 11,030 10,940 29 268 0,34% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41
11254 11255 PVC 315 296,6 10,930 85 353 0,34% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41
11255 11256 PVC 315 296,6 14 367 0,35% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41
11256 11257 PVC 315 296,6 13 380 0,47% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41
11257 11231 PVC 315 296,6 10,540 84 464 7,23% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41
11231 11259 PVC 315 296,6 10,530 4,360 28 492 0,32% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41
11259 11260 PVC 315 296,6 4,350 4,250 34 526 0,32% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41
11260 11261 PVC 315 296,6 4,240 3,900 42 568 0,84% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41
11261 11262 PVC 315 296,6 3,890 3,800 19 587 0,53% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41
11262 PEAS Acero 350 350,0 3,790 1,920 9 596 20,86% 2,9 2.276 3,6 3,54 10,3 0,58 9,51 20,41

P. Aguirre Cerda 1,69%

Verificación Colector El Romance y Pedro Aguirre Cerda Norte

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

26,6 9,5 0,38 1,52 SI 1,11 0,43 SI 0,38 1,52 9,5 0,00 0,24 1,11 3,6 0,00
48,8 9,5 0,28 0,63 SI 0,46 0,41 SI 0,28 0,63 9,5 0,00 0,18 0,46 3,6 0,00
75,6 20,4 0,33 1,03 SI 0,59 0,40 SI 0,33 1,03 20,4 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
65,1 20,4 0,35 0,93 SI 0,54 0,41 SI 0,35 0,93 20,4 0,00 0,15 0,54 3,6 0,00
83,1 20,4 0,31 1,10 SI 0,63 0,40 SI 0,31 1,10 20,4 0,00 0,14 0,63 3,6 0,00
69,0 20,4 0,34 0,97 SI 0,56 0,41 SI 0,34 0,97 20,4 0,00 0,15 0,56 3,6 0,00
69,1 20,4 0,34 0,97 SI 0,56 0,41 SI 0,34 0,97 20,4 0,00 0,15 0,56 3,6 0,00
70,3 20,4 0,34 0,98 SI 0,56 0,41 SI 0,34 0,98 20,4 0,00 0,15 0,56 3,6 0,00
80,9 20,4 0,32 1,08 SI 0,62 0,40 SI 0,32 1,08 20,4 0,00 0,14 0,62 3,6 0,00
318,6 20,4 0,16 2,75 SI 1,52 0,39 SI 0,16 2,75 20,4 0,00 0,08 1,52 3,6 0,00
67,4 20,4 0,35 0,95 SI 0,55 0,41 SI 0,35 0,95 20,4 0,00 0,15 0,55 3,6 0,00
67,3 20,4 0,35 0,95 SI 0,55 0,41 SI 0,35 0,95 20,4 0,00 0,15 0,55 3,6 0,00
108,6 20,4 0,27 1,33 SI 0,75 0,40 SI 0,27 1,33 20,4 0,00 0,12 0,75 3,6 0,00
86,6 20,4 0,31 1,14 SI 0,65 0,40 SI 0,31 1,14 20,4 0,00 0,13 0,65 3,6 0,00
661,4 20,4 0,12 3,17 SI 1,72 0,38 SI 0,12 3,17 20,4 0,00 0,06 1,72 3,6 0,00

Verificación Colector El Romance y Pedro Aguirre Cerda Norte

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 914 10785 PVC 355 334,0 3,118 108 108 0,33% 1,05 346 Colector PAC I 1,42 644 2,5 990 3,6  9,4 0,49 47,44 57,35
P. A. Cerda II 10785 906 PVC 355 334,0 2,512 61 170 0,33% PEAS NUEVA SEDEÑO 2,5 990 3,6  9,4 0,49 47,44 57,35

906 905 PVC 355 334,0 2,502 2,377 97 267 0,33% 2,5 990 3,6  9,4 0,49 47,44 57,35
Las Animas 4A 905 854 PVC 355 334,0 2,367 1,918 106 372 0,30% 2,5 990 3,6  9,4 0,49 47,44 57,35

854 10790 PVC 355 334,0 1,908 1,617 78 450 0,36% 2,5 990 3,6  9,4 0,49 47,44 57,35
10790 853 PVC 355 334,0 1,607 1,242 101 551 0,39% 2,5 990 3,6  9,4 0,49 47,44 57,35
853 2814 PVC 355 334,0 1,232 112 663 1,06% 2,5 990 3,6  9,4 0,49 47,44 57,35
2814 2816 PVC 355 334,0 -0,386 89 752 1,15% 2,5 990 3,6  9,4 0,49 47,44 57,35

0,47%

Colector 2816 2815 PVC 355 334,0 -0,396 -0,446 21 21 1,15% Colector PAC II 2,47 990 4,0 1.496 3,6 3,68 14,6 0,79 57,83 73,18
P. A. Cerda III 2815 10798 PVC 355 334,0 -0,456 -0,506 52 73 1,15% Colector España 1,48 505 4,0 1.496 3,6 3,68 14,6 0,79 57,83 73,18

0,15%

Colector 10798 10799 PVC 400 376,6 56 56 1,15% 2,42 1.292 Colector PAC III 3,95 1.496 6,4 2.788 3,6 3,47 22,1 1,28 57,83 81,24
P. A. Cerda IV 10799 2810 PVC 400 376,6 74 130 1,15% 6,4 2.788 3,6 3,47 22,1 1,28 57,83 81,24
Las Animas A PEAS Calle Calle

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

Verificación Colector Pedro Aguirre Cerda II, III y IV

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

93,8 57,4 0,51 1,28 SI 0,54 0,40 SI 0,51 1,28 57,4 0,00 0,13 0,54 3,6 0,00
93,8 57,4 0,51 1,28 SI 0,54 0,40 SI 0,51 1,28 57,4 0,00 0,13 0,54 3,6 0,00
93,8 57,4 0,51 1,28 SI 0,54 0,40 SI 0,51 1,28 57,4 0,00 0,13 0,54 3,6 0,00
90,0 57,4 0,52 1,24 SI 0,53 0,40 SI 0,52 1,24 57,4 0,00 0,13 0,53 3,6 0,00
97,8 57,4 0,50 1,32 SI 0,56 0,40 SI 0,50 1,32 57,4 0,00 0,13 0,56 3,6 0,00
101,7 57,4 0,49 1,36 SI 0,57 0,40 SI 0,49 1,36 57,4 0,00 0,12 0,57 3,6 0,00
168,1 57,4 0,37 1,95 SI 0,80 0,39 SI 0,37 1,95 57,4 0,00 0,10 0,80 3,6 0,00
175,5 57,4 0,36 2,01 SI 0,82 0,39 SI 0,36 2,01 57,4 0,00 0,10 0,82 3,6 0,00

175,5 73,2 0,41 2,15 SI 0,82 0,39 SI 0,41 2,15 73,2 0,00 0,10 0,82 3,6 0,00
175,5 73,2 0,41 2,15 SI 0,82 0,39 SI 0,41 2,15 73,2 0,00 0,10 0,82 3,6 0,00

242,9 81,2 0,37 2,20 SI 0,80 0,39 SI 0,37 2,20 81,2 0,00 0,08 0,80 3,6 0,00
242,9 81,2 0,37 2,20 SI 0,80 0,39 SI 0,37 2,20 81,2 0,00 0,08 0,80 3,6 0,00

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

Verificación Colector Pedro Aguirre Cerda II, III y IV

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 3179 3178 AC 400 400,0 5,567 5,532 18 18 0,22% Colector Montt-Baqued 4,4 1.896 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 82,23 99,03
Baquedano 3178 2934 AC 400 400,0 5,522 5,402 96 114 0,22% y Colector Sta. Maria 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 82,23 99,03

2934 2937 AC 400 400,0 5,392 5,183 125 239 0,22% 4,4 1.896 3,6 3,60 15,9 0,88 82,23 99,03
2937 2940 AC 400 400,0 5,173 5,020 49 288 0,22% 0,51 212 4,9 2.108 3,6 3,57 17,6 0,98 82,23 100,79

Barrios Bajos 1A 2940 2943 AC 400 400,0 5,010 4,761 89 377 0,22% 4,9 2.108 3,6 3,57 17,6 0,98 82,23 100,79
2943 2945 AC 400 400,0 4,751 4,569 57 433 0,22% 4,9 2.108 3,6 3,57 17,6 0,98 82,23 100,79
2945 2946 AC 400 400,0 4,559 5,024 15 448 0,22% 4,9 2.108 3,6 3,57 17,6 0,98 82,23 100,79
2946 2947 AC 450 450,0 5,014 4,537 11 460 0,22% 0,51 212 5,4 2.320 3,6 3,53 19,2 1,09 82,23 102,52
2947 2951 AC 450 450,0 4,527 0,446 116 576 2,82% 5,4 2.320 3,6 3,53 19,2 1,09 82,23 102,52
2951 10223 AC 450 450,0 0,436 0,022 79 655 0,93% 5,4 2.320 3,6 3,53 19,2 1,09 82,23 102,52
10223 10896 AC 450 450,0 0,012 48 703 0,29% 5,4 2.320 3,6 3,53 19,2 1,09 82,23 102,52
10896 2954 AC 450 450,0 8 711 0,25% 5,4 2.320 3,6 3,53 19,2 1,09 82,23 102,52
2954 11038 HDPE 630 555,2 -0,230 12 723 0,25% 0,51 212 5,9 2.532 3,6 3,50 20,8 1,19 82,23 104,23
11038 2955 AC 630 630,0 -0,240 -0,345 70 793 0,25% 5,9 2.532 3,6 3,50 20,8 1,19 82,23 104,23
2955 2958 AC 450 450,0 -0,355 -0,345 105 898 0,25% 5,9 2.532 3,6 3,50 20,8 1,19 82,23 104,23
2958 2959 AC 450 450,0 -0,355 -0,866 66 964 0,25% 5,9 2.532 3,6 3,50 20,8 1,19 82,23 104,23
2959 5090 AC 450 450,0 -0,876 -0,922 35 999 0,25% 0,51 212 6,4 2.744 3,6 3,48 22,4 1,29 82,23 105,93
5090 2972 AC 450 450,0 -0,932 -1,339 129 1.128 0,32% 6,4 2.744 3,6 3,48 22,4 1,29 82,23 105,93
2972 2982 AC 450 450,0 -1,349 -1,685 113 1.241 0,63% 6,4 2.744 3,6 3,48 22,4 1,29 82,23 105,93
2982 2983 AC 450 450,0 -1,695 -2,022 49 1.290 0,53% 6,4 2.744 3,6 3,48 22,4 1,29 82,23 105,93

0,59%

 ENTRE
CAMARAS

Verificación Colector Baquedano

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
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CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

115,0 99,0 0,70 1,05 SI 0,39 0,40 NO 0,70 1,05 99,0 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
115,0 99,0 0,70 1,05 SI 0,39 0,40 NO 0,70 1,05 99,0 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
115,0 99,0 0,70 1,05 SI 0,39 0,40 NO 0,70 1,05 99,0 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
115,0 100,8 0,71 1,05 SI 0,39 0,40 NO 0,71 1,05 100,8 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
115,0 100,8 0,71 1,05 SI 0,39 0,40 NO 0,71 1,05 100,8 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
115,0 100,8 0,71 1,05 SI 0,39 0,40 NO 0,71 1,05 100,8 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
115,0 100,8 0,71 1,05 SI 0,39 0,40 NO 0,71 1,05 100,8 0,00 0,13 0,39 3,6 0,00
158,4 102,5 0,58 1,07 SI 0,38 0,40 NO 0,58 1,07 102,5 0,00 0,11 0,38 3,6 0,00
563,9 102,5 0,29 2,66 SI 0,87 0,39 SI 0,29 2,66 102,5 0,00 0,06 0,87 3,6 0,00
322,8 102,5 0,39 1,80 SI 0,60 0,39 SI 0,39 1,80 102,5 0,00 0,08 0,60 3,6 0,00
182,2 102,5 0,53 1,19 SI 0,42 0,39 SI 0,53 1,19 102,5 0,00 0,10 0,42 3,6 0,00
167,9 102,5 0,56 1,12 SI 0,39 0,40 NO 0,56 1,12 102,5 0,00 0,11 0,39 3,6 0,00
375,6 104,2 0,36 1,34 SI 0,46 0,39 SI 0,36 1,34 104,2 0,00 0,07 0,46 3,6 0,00
417,0 104,2 0,34 1,11 SI 0,37 0,39 NO 0,34 1,11 104,2 0,00 0,07 0,37 3,6 0,00
167,9 104,2 0,56 1,13 SI 0,39 0,40 NO 0,56 1,13 104,2 0,00 0,11 0,39 3,6 0,00
167,9 104,2 0,56 1,13 SI 0,39 0,40 NO 0,56 1,13 104,2 0,00 0,11 0,39 3,6 0,00
167,9 105,9 0,57 1,13 SI 0,39 0,40 NO 0,57 1,13 105,9 0,00 0,11 0,39 3,6 0,00
189,1 105,9 0,53 1,24 SI 0,43 0,39 SI 0,53 1,24 105,9 0,00 0,10 0,43 3,6 0,00
266,8 105,9 0,44 1,59 SI 0,53 0,39 SI 0,44 1,59 105,9 0,00 0,09 0,53 3,6 0,00
244,9 105,9 0,46 1,49 SI 0,50 0,39 SI 0,46 1,49 105,9 0,00 0,09 0,50 3,6 0,00

Verificación Colector Baquedano

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 624 623 PVC 450 423,8 -2,153 42 42 0,14% 7,90 3.863 Colector Escobar-Phillipi 10,7 3.886 18,6 7.749 7,4 3,06 57,0 3,72 4,46 65,17
Domeyko 623 10821 PVC 450 423,8 -2,163 -1,970 38 80 0,14% 18,6 7.749 7,4 3,06 57,0 3,72 4,46 65,17

10821 618 PVC 450 423,8 -1,980 -0,219 64 144 0,14% 18,6 7.749 7,4 3,06 57,0 3,72 4,46 65,17
Barrios Bajos 5 618 2964 PVC 450 423,8 -0,229 -2,338 119 263 0,14% 18,6 7.749 7,4 3,06 57,0 3,72 4,46 65,17

2964 2963 PVC 450 423,8 -2,348 -2,486 15 278 0,14% 18,6 7.749 7,4 3,06 57,0 3,72 4,46 65,17
2963 2973 PVC 450 423,8 -2,496 -2,604 116 394 0,14% 18,6 7.749 7,4 3,06 57,0 3,72 4,46 65,17

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

Verificación Colector Domeyko

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

115,2 65,2 0,49 0,96 SI 0,50 0,41 SI 0,49 0,96 65,2 0,00 0,16 0,50 7,4 0,00
115,2 65,2 0,49 0,96 SI 0,50 0,41 SI 0,49 0,96 65,2 0,00 0,16 0,50 7,4 0,00
115,2 65,2 0,49 0,96 SI 0,50 0,41 SI 0,49 0,96 65,2 0,00 0,16 0,50 7,4 0,00
115,2 65,2 0,49 0,96 SI 0,50 0,41 SI 0,49 0,96 65,2 0,00 0,16 0,50 7,4 0,00
115,2 65,2 0,49 0,96 SI 0,50 0,41 SI 0,49 0,96 65,2 0,00 0,16 0,50 7,4 0,00
115,2 65,2 0,49 0,96 SI 0,50 0,41 SI 0,49 0,96 65,2 0,00 0,16 0,50 7,4 0,00

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO

Verificación Colector Domeyko

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO
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20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 4528 4523 PVC 250 235,4 5,914 1,530 95 95 4,34% 1,35 644 PEAS LOS LAURELES 1,4 644 3,6  6,2 0,27 7,49 14,01
Los Pelues I 4523 4521 PVC 250 235,4 1,520 0,079 38 133 4,34% 1,4 644 3,6  6,2 0,27 7,49 14,01
Los Pelues II 4521 4520 PVC 355 334,0 0,069 -0,961 102 235 0,60% Colector Los Avellanos 10,44 4.497 11,8 5.141 4,7 3,23 38,1 2,36 7,49 47,98

4520 4518 PVC 355 334,0 -0,971 -1,100 80 315 0,60% 11,8 5.141 4,7 3,23 38,1 2,36 7,49 47,98
4518 4517 AC 400 400,0 -1,110 -1,137 2 317 0,29% 11,8 5.141 4,7 3,23 38,1 2,36 7,49 47,98

Isla Teja 1A 4517 21 AC 400 400,0 -1,147 -1,184 10 327 0,35% 11,8 5.141 4,7 3,23 38,1 2,36 7,49 47,98
21 PEAS AC 400 400,0 -1,194 -1,180 7 334 19,10% 11,8 5.141 4,7 3,23 38,1 2,36 7,49 47,98

Los Pelues 2,12%

Verificación Colector Los Pelues I y Los Pelues II

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

131,6 14,0 0,21 2,11 SI 1,34 0,40 SI 0,21 2,11 14,0 0,00 0,11 1,34 3,6 0,00
131,6 14,0 0,21 2,11 SI 1,34 0,40 SI 0,21 2,11 14,0 0,00 0,11 1,34 3,6 0,00
126,3 48,0 0,39 1,51 SI 0,72 0,40 SI 0,39 1,51 48,0 0,00 0,13 0,72 4,7 0,00
126,3 48,0 0,39 1,51 SI 0,72 0,40 SI 0,39 1,51 48,0 0,00 0,13 0,72 4,7 0,00
112,5 48,0 0,42 0,97 SI 0,46 0,40 SI 0,42 0,97 48,0 0,00 0,14 0,46 4,7 0,00
122,6 48,0 0,40 1,03 SI 0,49 0,40 SI 0,40 1,03 48,0 0,00 0,13 0,49 4,7 0,00
910,9 48,0 0,15 4,04 SI 1,80 0,38 SI 0,15 4,04 48,0 0,00 0,05 1,80 4,7 0,00

Verificación Colector Los Pelues I y Los Pelues II

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 687 688 PVC 315 296,6 1,889 1,580 95 95 0,29% 5,41 1.133 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
Janequeo I 688 689 CC 350 350,0 1,570 1,474 0 95 0,49% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
Centro civico 1A 0,44%

Colector 689 10243 PVC 350 296,6 1,464 1,390 3 3 0,45% Colector Janequeo I 5,41 1.133 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
Janequeo II 10243 10244 PVC 400 376,6 1,380 1,123 106 109 0,45% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44

10244 10245 PVC 400 376,6 1,113 1,113 9 118 0,45% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
10245 691 PVC 400 376,6 1,103 1,022 5 123 0,45% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
691 692 CC 400 400,0 1,012 0,949 19 142 0,45% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
692 693 CC 400 400,0 0,939 0,975 2 144 0,45% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
693 758 CC 400 400,0 0,965 0,481 90 234 0,45% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
758 757 CC 400 400,0 0,471 0,396 11 245 0,45% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
757 754 CC 400 400,0 0,386 0,361 16 261 0,45% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
754 753 CC 400 400,0 0,351 -0,212 65 326 0,45% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
753 749 CC 400 400,0 -0,222 -0,429 82 408 0,45% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44
749 748 CC 400 400,0 -0,439 -0,617 52 460 0,45% 5,4 1.133 3,6 3,76 20,4 1,08 0,00 21,44

0,45%

Colector 748 747 CC 500 500,0 -0,627 -0,570 6 6 0,21% 8,71 2.506 PEAS CARAMPANGUE 5,41 1.133 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09
Janequeo III 747 746 CC 500 500,0 -0,580 -0,552 4 10 0,21% PEAS JOSE MARTI 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09

746 10907 CC 500 500,0 -0,562 -0,757 77 87 0,21% 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09
Centro civico 4B 10907 726 CC 500 500,0 -0,767 -0,897 31 118 0,21% 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09

726 11127 CC 500 500,0 -0,907 -0,910 6 124 0,21% 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09
11127 727 CC 500 500,0 -0,920 -0,979 7 132 0,21% 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09
727 722 CC 500 500,0 -0,989 -1,003 58 189 0,21% 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09
722 721 CC 500 500,0 -1,013 -1,068 12 201 0,21% 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09
721 718 CC 500 500,0 -1,078 -1,115 66 267 0,21% 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09
718 4407 CC 500 500,0 -1,125 -1,345 36 303 0,21% 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09
4407 4408 CC 500 500,0 -1,355 -1,364 13 316 0,21% 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09
4408 4409 CC 500 500,0 -1,374 -1,436 6 322 1,16% 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09
4409 PEAS CC 500 500,0 -1,446 -3,120 12 333 0,30% 14,1 3.639 5,6 3,37 47,6 2,82 18,70 69,09

Janequeo 0,25%

Colector 4400 4399 CC 500 500,0 -0,006 -0,130 3 3 0,41% 5,43 1.180 PEAS JANEQUEO 5,4 1.180 3,6 3,75 20,4 1,09 64,88 86,36
Janequeo IV 4399 4395 CC 500 500,0 -0,140 -0,768 100 103 0,41% 5,4 1.180 3,6 3,75 20,4 1,09 64,88 86,36

4395 4394 CC 500 500,0 -0,778 -1,007 92 195 0,41% 5,4 1.180 3,6 3,75 20,4 1,09 64,88 86,36
Centro civico 5 4394 4392 CC 500 500,0 -1,017 -1,194 48 244 0,41% 5,4 1.180 3,6 3,75 20,4 1,09 64,88 86,36

4392 4391 CC 500 500,0 -1,204 -1,399 75 319 0,41% 5,4 1.180 3,6 3,75 20,4 1,09 64,88 86,36
4391 4390 CC 500 500,0 -1,409 -1,494 10 329 0,41% 5,4 1.180 3,6 3,75 20,4 1,09 64,88 86,36
4390 PEAS CC 500 500,0 -1,504 -3,510 16 345 0,41% 5,4 1.180 3,6 3,75 20,4 1,09 64,88 86,36

San Carlos

Verificación Colector Janequeo I, II, III y IV

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS
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CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

64,0 21,4 0,37 0,93 SI 0,53 0,41 SI 0,37 0,93 21,4 0,00 0,15 0,53 3,6 0,00
82,4 21,4 0,33 0,79 SI 0,44 0,40 SI 0,33 0,79 21,4 0,00 0,14 0,44 3,6 0,00

79,6 21,4 0,33 1,09 SI 0,61 0,40 SI 0,33 1,09 21,4 0,00 0,14 0,61 3,6 0,00
152,1 21,4 0,24 1,06 SI 0,59 0,39 SI 0,24 1,06 21,4 0,00 0,10 0,59 3,6 0,00
152,1 21,4 0,24 1,06 SI 0,59 0,39 SI 0,24 1,06 21,4 0,00 0,10 0,59 3,6 0,00
152,1 21,4 0,24 1,06 SI 0,59 0,39 SI 0,24 1,06 21,4 0,00 0,10 0,59 3,6 0,00
114,0 21,4 0,28 0,76 SI 0,42 0,40 SI 0,28 0,76 21,4 0,00 0,12 0,42 3,6 0,00
114,0 21,4 0,28 0,76 SI 0,42 0,40 SI 0,28 0,76 21,4 0,00 0,12 0,42 3,6 0,00
114,0 21,4 0,28 0,76 SI 0,42 0,40 SI 0,28 0,76 21,4 0,00 0,12 0,42 3,6 0,00
114,0 21,4 0,28 0,76 SI 0,42 0,40 SI 0,28 0,76 21,4 0,00 0,12 0,42 3,6 0,00
114,0 21,4 0,28 0,76 SI 0,42 0,40 SI 0,28 0,76 21,4 0,00 0,12 0,42 3,6 0,00
114,0 21,4 0,28 0,76 SI 0,42 0,40 SI 0,28 0,76 21,4 0,00 0,12 0,42 3,6 0,00
114,0 21,4 0,28 0,76 SI 0,42 0,40 SI 0,28 0,76 21,4 0,00 0,12 0,42 3,6 0,00
114,0 21,4 0,28 0,76 SI 0,42 0,40 SI 0,28 0,76 21,4 0,00 0,12 0,42 3,6 0,00

144,2 69,1 0,44 0,82 SI 0,37 0,40 NO 0,44 0,82 69,1 0,00 0,13 0,37 5,6 0,00
144,2 69,1 0,44 0,82 SI 0,37 0,40 NO 0,44 0,82 69,1 0,00 0,13 0,37 5,6 0,00
144,2 69,1 0,44 0,82 SI 0,37 0,40 NO 0,44 0,82 69,1 0,00 0,13 0,37 5,6 0,00
144,2 69,1 0,44 0,82 SI 0,37 0,40 NO 0,44 0,82 69,1 0,00 0,13 0,37 5,6 0,00
144,2 69,1 0,44 0,82 SI 0,37 0,40 NO 0,44 0,82 69,1 0,00 0,13 0,37 5,6 0,00
144,2 69,1 0,44 0,82 SI 0,37 0,40 NO 0,44 0,82 69,1 0,00 0,13 0,37 5,6 0,00
144,2 69,1 0,44 0,82 SI 0,37 0,40 NO 0,44 0,82 69,1 0,00 0,13 0,37 5,6 0,00
144,2 69,1 0,44 0,82 SI 0,37 0,40 NO 0,44 0,82 69,1 0,00 0,13 0,37 5,6 0,00
144,2 69,1 0,44 0,82 SI 0,37 0,40 NO 0,44 0,82 69,1 0,00 0,13 0,37 5,6 0,00
144,2 69,1 0,44 0,82 SI 0,37 0,40 NO 0,44 0,82 69,1 0,00 0,13 0,37 5,6 0,00
144,2 69,1 0,44 0,82 SI 0,37 0,40 NO 0,44 0,82 69,1 0,00 0,13 0,37 5,6 0,00
336,3 69,1 0,29 1,48 SI 0,64 0,39 SI 0,29 1,48 69,1 0,00 0,09 0,64 5,6 0,00
171,0 69,1 0,41 0,92 SI 0,41 0,40 SI 0,41 0,92 69,1 0,00 0,12 0,41 5,6 0,00

199,4 86,4 0,42 1,10 SI 0,39 0,39 NO 0,42 1,10 86,4 0,00 0,09 0,39 3,6 0,00
199,4 86,4 0,42 1,10 SI 0,39 0,39 NO 0,42 1,10 86,4 0,00 0,09 0,39 3,6 0,00
199,4 86,4 0,42 1,10 SI 0,39 0,39 NO 0,42 1,10 86,4 0,00 0,09 0,39 3,6 0,00
199,4 86,4 0,42 1,10 SI 0,39 0,39 NO 0,42 1,10 86,4 0,00 0,09 0,39 3,6 0,00
199,4 86,4 0,42 1,10 SI 0,39 0,39 NO 0,42 1,10 86,4 0,00 0,09 0,39 3,6 0,00
199,4 86,4 0,42 1,10 SI 0,39 0,39 NO 0,42 1,10 86,4 0,00 0,09 0,39 3,6 0,00
199,4 86,4 0,42 1,10 SI 0,39 0,39 NO 0,42 1,10 86,4 0,00 0,09 0,39 3,6 0,00

Verificación Colector Janequeo I, II, III y IV

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 2999 2998 AC 500 500,0 7,037 5,011 59 59 2,90% PEAS SAN CARLOS 0,0 0 3,6  0,0 0,00 81,60 81,60
Gral Lagos I 2998 2997 AC 500 500,0 5,001 3,462 42 101 3,63% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 81,60 81,60

3,54%

Colector 2997 2996 AC 500 500,0 3,452 1,598 46 46 4,18% 0,30 124 PEAS LOS PELUES 0,3 124 3,6  3,7 0,06 127,11 130,92
Gral Lagos II 2996 2992 AC 500 500,0 1,588 0,735 120 166 0,57% 0,3 124 3,6  3,7 0,06 127,11 130,92

2992 2991 AC 500 500,0 0,725 0,373 79 245 0,45% 0,30 124 0,6 248 3,6  4,5 0,12 127,11 131,75
Barrios Bajos 8A 2991 2990 AC 500 500,0 0,363 -0,371 10 255 0,53% 0,6 248 3,6  4,5 0,12 127,11 131,75

2990 10684 AC 500 500,0 -0,381 -0,820 136 392 0,53% 0,30 124 0,9 371 3,6  5,3 0,18 127,11 132,58
10684 2986 AC 500 500,0 -0,830 -0,820 96 488 0,53% 0,9 371 3,6  5,3 0,18 127,11 132,58
2986 2984 AC 500 500,0 -0,830 -1,631 55 543 0,53% 0,30 124 1,2 495 3,6  6,1 0,24 127,11 133,41
2984 2983 AC 500 500,0 -1,641 -2,022 12 554 0,53% 1,2 495 3,6  6,1 0,24 127,11 133,41

0,99%

Colector 2983 2981 AC 600 600,0 -2,032 -2,108 32 32 0,16% 0,30 136 Colector Baquedano 6,45 2.744 7,9 3.374 3,6 3,40 27,0 1,59 209,34 237,94
Gral Lagos III 2981 2980 AC 600 600,0 -2,118 -2,134 46 77 0,16% 0,30 136 8,2 3.510 3,6 3,38 27,9 1,65 209,34 238,90

2980 2979 AC 600 600,0 -2,144 -2,255 86 164 0,16% 0,30 136 8,5 3.646 3,6 3,37 28,8 1,71 209,34 239,85
Barrios Bajos 9A 2979 2976 AC 600 600,0 -2,265 -2,560 123 286 0,16% 0,30 136 8,8 3.781 3,6 3,36 29,7 1,77 209,34 240,80

2976 2973 AC 600 600,0 -2,570 -2,604 28 314 0,16% 8,8 3.781 3,6 3,36 29,7 1,77 209,34 240,80
0,18%

Colector 2973 2974 AC 600 600,0 -2,614 -3,220 144 144 0,34% Colector Domeyko 18,60 7.749 27,5 11.530 11,0 2,89 79,4 5,49 213,80 298,70
Gral Lagos IV 2974 3017 AC 600 600,0 -3,230 -3,463 100 244 0,34% 27,5 11.530 11,0 2,89 79,4 5,49 213,80 298,70

3017 PEAS AC 600 600,0 -3,473 -3,500 9 254 0,34% 27,5 11.530 11,0 2,89 79,4 5,49 213,80 298,70
Bueras 0,35%

Colector 3011 3008 AC 700 700,0 -1,540 -1,595 88 88 0,22% 1,70 553 PEAS BUERAS 12,82 5.879 42,0 17.962 16,8 2,70 113,3 8,39 306,68 428,37
Gral Lagos V 3008 10908 AC 700 700,0 -1,605 -1,781 33 121 0,22% Colector Bueras Simpson 42,0 17.962 16,8 2,70 113,3 8,39 306,68 428,37

10908 10836 AC 700 700,0 -1,791 66 187 0,22% 42,0 17.962 16,8 2,70 113,3 8,39 306,68 428,37
Barrios Bajos 6B 10836 589 AC 700 700,0 -2,134 87 274 0,22% 42,0 17.962 16,8 2,70 113,3 8,39 306,68 428,37

589 588 AC 700 700,0 -2,144 -2,496 117 391 0,22% 42,0 17.962 16,8 2,70 113,3 8,39 306,68 428,37
588 587 AC 700 700,0 -2,506 114 505 0,22% 42,0 17.962 16,8 2,70 113,3 8,39 306,68 428,37
587 586 AC 700 700,0 -2,830 60 565 0,22% 42,0 17.962 16,8 2,70 113,3 8,39 306,68 428,37
586 585 AC 700 700,0 -2,840 -3,057 111 676 0,22% 42,0 17.962 16,8 2,70 113,3 8,39 306,68 428,37

Verificación Colector General Lagos I, II, III, IV y V

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS
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CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

650,2 81,6 0,22 2,47 SI 0,86 0,38 SI 0,22 2,47 81,6 0,00 0,05 0,86 3,6 0,00
727,8 81,6 0,21 2,67 SI 0,92 0,38 SI 0,21 2,67 81,6 0,00 0,05 0,92 3,6 0,00

781,1 130,9 0,26 3,25 SI 0,97 0,38 SI 0,26 3,25 130,9 0,00 0,05 0,97 3,6 0,00
288,6 130,9 0,43 1,62 SI 0,51 0,39 SI 0,43 1,62 130,9 0,00 0,08 0,51 3,6 0,00
257,6 131,7 0,46 1,49 SI 0,47 0,39 SI 0,46 1,49 131,7 0,00 0,08 0,47 3,6 0,00
278,1 131,7 0,44 1,58 SI 0,49 0,39 SI 0,44 1,58 131,7 0,00 0,08 0,49 3,6 0,00
278,1 132,6 0,44 1,58 SI 0,49 0,39 SI 0,44 1,58 132,6 0,00 0,08 0,49 3,6 0,00
278,1 132,6 0,44 1,58 SI 0,49 0,39 SI 0,44 1,58 132,6 0,00 0,08 0,49 3,6 0,00
278,1 133,4 0,44 1,58 SI 0,49 0,39 SI 0,44 1,58 133,4 0,00 0,08 0,49 3,6 0,00
278,1 133,4 0,44 1,58 SI 0,49 0,39 SI 0,44 1,58 133,4 0,00 0,08 0,49 3,6 0,00

253,3 237,9 0,67 1,18 SI 0,33 0,39 NO 0,67 1,18 237,9 0,00 0,08 0,33 3,6 0,00
253,3 238,9 0,67 1,19 SI 0,33 0,39 NO 0,67 1,19 238,9 0,00 0,08 0,33 3,6 0,00
253,3 239,9 0,67 1,19 SI 0,33 0,39 NO 0,67 1,19 239,9 0,00 0,08 0,33 3,6 0,00
253,3 240,8 0,67 1,19 SI 0,33 0,39 NO 0,67 1,19 240,8 0,00 0,08 0,33 3,6 0,00
253,3 240,8 0,67 1,19 SI 0,33 0,39 NO 0,67 1,19 240,8 0,00 0,08 0,33 3,6 0,00

367,1 298,7 0,61 1,67 SI 0,61 0,40 SI 0,61 1,67 298,7 0,00 0,11 0,61 11,0 0,00
367,1 298,7 0,61 1,67 SI 0,61 0,40 SI 0,61 1,67 298,7 0,00 0,11 0,61 11,0 0,00
367,1 298,7 0,61 1,67 SI 0,61 0,40 SI 0,61 1,67 298,7 0,00 0,11 0,61 11,0 0,00

447,9 428,4 0,68 1,54 SI 0,60 0,40 SI 0,68 1,54 428,4 0,00 0,13 0,60 16,8 0,00
447,9 428,4 0,68 1,54 SI 0,60 0,40 SI 0,68 1,54 428,4 0,00 0,13 0,60 16,8 0,00
447,9 428,4 0,68 1,54 SI 0,60 0,40 SI 0,68 1,54 428,4 0,00 0,13 0,60 16,8 0,00
447,9 428,4 0,68 1,54 SI 0,60 0,40 SI 0,68 1,54 428,4 0,00 0,13 0,60 16,8 0,00
447,9 428,4 0,68 1,54 SI 0,60 0,40 SI 0,68 1,54 428,4 0,00 0,13 0,60 16,8 0,00
447,9 428,4 0,68 1,54 SI 0,60 0,40 SI 0,68 1,54 428,4 0,00 0,13 0,60 16,8 0,00
447,9 428,4 0,68 1,54 SI 0,60 0,40 SI 0,68 1,54 428,4 0,00 0,13 0,60 16,8 0,00
447,9 428,4 0,68 1,54 SI 0,60 0,40 SI 0,68 1,54 428,4 0,00 0,13 0,60 16,8 0,00

Verificación Colector General Lagos I, II, III, IV y V

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 585 10686 AC 700 700,0 -3,067 14 14 0,32% 2,39 729 Colector Gral Lagos V 41,97 17.962 44,4 18.692 17,7 2,68 119,0 8,87 306,68 434,53
Miraflores 10686 10687 AC 700 700,0 -3,370 108 122 0,32% 44,4 18.692 17,7 2,68 119,0 8,87 306,68 434,53

10687 10688 AC 700 700,0 -3,380 -3,670 120 243 0,32% 44,4 18.692 17,7 2,68 119,0 8,87 306,68 434,53
Barrios Bajos 2 10688 2663 AC 700 700,0 -3,680 -4,106 74 317 0,32% 44,4 18.692 17,7 2,68 119,0 8,87 306,68 434,53

2663 2662 AC 900 900,0 -4,116 16 333 1,55% 44,4 18.692 17,7 2,68 119,0 8,87 306,68 434,53

Verificación Colector Miraflores

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

539,0 434,5 0,60 1,79 SI 0,69 0,40 SI 0,60 1,79 434,5 0,00 0,12 0,69 17,7 0,00
539,0 434,5 0,60 1,79 SI 0,69 0,40 SI 0,60 1,79 434,5 0,00 0,12 0,69 17,7 0,00
539,0 434,5 0,60 1,79 SI 0,69 0,40 SI 0,60 1,79 434,5 0,00 0,12 0,69 17,7 0,00
539,0 434,5 0,60 1,79 SI 0,69 0,40 SI 0,60 1,79 434,5 0,00 0,12 0,69 17,7 0,00

2.311,4 434,5 0,27 3,13 SI 1,11 0,38 SI 0,27 3,13 434,5 0,00 0,06 1,11 17,7 0,00

Verificación Colector Miraflores

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 10589 1584 PVC 200 188,2 46 46 0,30% PEAS CUT 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
CUT 1584 1583 PVC 200 188,2 9,036 8,828 44 90 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92

1583 1581 PVC 200 188,2 8,818 8,692 48 138 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1581 1579 PVC 200 188,2 8,682 8,536 46 183 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1579 1577 PVC 200 188,2 8,526 8,337 46 230 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1577 1098 PVC 200 188,2 8,327 5,450 43 272 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1098 10526 PVC 315 296,6 5,440 8,160 30 303 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
10526 1618 PVC 315 296,6 8,150 8,026 5 308 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1618 1619 PVC 315 296,6 8,016 7,928 20 328 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1619 1096 PVC 315 296,6 7,918 7,777 45 373 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1096 1574 PVC 315 296,6 7,767 40 413 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1574 1573 PVC 315 296,6 7,658 42 455 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1573 1570 PVC 315 296,6 7,504 7,340 44 499 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1570 1634 PVC 315 296,6 7,330 7,237 39 538 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1634 1636 PVC 315 296,6 7,227 7,079 42 580 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1636 1638 PVC 315 296,6 7,069 6,995 36 616 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1638 1637 PVC 315 296,6 6,985 6,920 6 621 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
1637 2626 PVC 315 296,6 6,910 6,687 55 676 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92
2626 2629 PVC 315 296,6 6,677 6,452 28 704 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,92 3,92

Verificación Colector CUT

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS
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CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

18,7 3,9 0,29 0,58 SI 0,57 0,44 SI 0,29 0,58 3,9 0,00 0,28 0,57 3,6 0,00
21,5 3,9 0,27 0,64 SI 0,62 0,43 SI 0,27 0,64 3,9 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
21,5 3,9 0,27 0,64 SI 0,62 0,43 SI 0,27 0,64 3,9 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
21,5 3,9 0,27 0,64 SI 0,62 0,43 SI 0,27 0,64 3,9 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
21,5 3,9 0,27 0,64 SI 0,62 0,43 SI 0,27 0,64 3,9 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
21,5 3,9 0,27 0,64 SI 0,62 0,43 SI 0,27 0,64 3,9 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00
74,4 3,9 0,15 0,60 SI 0,59 0,40 SI 0,15 0,60 3,9 0,00 0,14 0,59 3,6 0,00

Verificación Colector CUT

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 2526 2525 PVC 180 169,4 10,663 10,114 12 12 4,59% PEAS SAN FRANCISCO 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
San Francisco 2525 1534 CC 175 175,0 10,104 9,796 98 110 0,33% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81

1534 1497 CC 175 175,0 9,786 9,203 94 204 0,63% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
1497 1494 CC 175 175,0 9,193 8,930 40 244 0,69% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
1494 1495 PVC 200 188,2 8,920 8,452 111 355 0,43% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
1495 1491 PVC 250 235,4 8,442 8,332 43 397 0,28% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
1491 1486 PVC 250 235,4 8,322 8,203 39 437 0,33% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
1486 1497 PVC 250 235,4 8,193 8,145 18 455 0,32% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
1497 1489 PVC 250 235,4 8,135 8,082 30 486 0,21% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
1489 1472 PVC 250 235,4 8,072 7,830 89 575 0,28% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
1472 2649 PVC 250 235,4 7,820 7,711 60 635 0,20% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
2649 2650 PVC 250 235,4 7,701 7,568 14 648 1,05% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
2650 2648 PVC 250 235,4 7,558 7,455 40 688 0,28% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
2648 2644 PVC 250 235,4 7,445 7,250 67 755 0,31% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
2644 2640 PVC 250 235,4 7,240 7,061 86 841 0,22% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
2640 2639 PVC 250 235,4 7,051 6,995 18 859 0,36% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
2639 2635 CC 250 250,0 6,985 6,776 59 918 0,37% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
2635 2632 CC 300 300,0 6,766 68 986 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81
2632 2629 CC 300 300,0 6,452 38 1.024 0,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 3,81 3,81

Verificación Colector San Francisco

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

54,9 3,8 0,17 1,46 SI 1,43 0,41 SI 0,17 1,46 3,8 0,00 0,17 1,43 3,6 0,00
9,8 3,8 0,40 0,42 SI 0,41 0,46 NO 0,40 0,42 3,8 0,00 0,39 0,41 3,6 0,00
13,6 3,8 0,34 0,53 SI 0,52 0,45 SI 0,34 0,53 3,8 0,00 0,33 0,52 3,6 0,00
14,2 3,8 0,33 0,54 SI 0,53 0,45 SI 0,33 0,54 3,8 0,00 0,32 0,53 3,6 0,00
22,5 3,8 0,26 0,65 SI 0,64 0,43 SI 0,26 0,65 3,8 0,00 0,26 0,64 3,6 0,00
33,4 3,8 0,22 0,55 SI 0,54 0,42 SI 0,22 0,55 3,8 0,00 0,21 0,54 3,6 0,00
36,1 3,8 0,21 0,58 SI 0,57 0,42 SI 0,21 0,58 3,8 0,00 0,20 0,57 3,6 0,00
35,5 3,8 0,21 0,57 SI 0,56 0,42 SI 0,21 0,57 3,8 0,00 0,20 0,56 3,6 0,00
28,7 3,8 0,23 0,50 SI 0,49 0,42 SI 0,23 0,50 3,8 0,00 0,23 0,49 3,6 0,00
33,6 3,8 0,22 0,55 SI 0,54 0,42 SI 0,22 0,55 3,8 0,00 0,21 0,54 3,6 0,00
28,2 3,8 0,23 0,49 SI 0,48 0,42 SI 0,23 0,49 3,8 0,00 0,23 0,48 3,6 0,00
64,6 3,8 0,16 0,85 SI 0,84 0,41 SI 0,16 0,85 3,8 0,00 0,16 0,84 3,6 0,00
33,5 3,8 0,22 0,55 SI 0,54 0,42 SI 0,22 0,55 3,8 0,00 0,21 0,54 3,6 0,00
35,1 3,8 0,21 0,57 SI 0,56 0,42 SI 0,21 0,57 3,8 0,00 0,21 0,56 3,6 0,00
29,6 3,8 0,23 0,51 SI 0,50 0,42 SI 0,23 0,51 3,8 0,00 0,22 0,50 3,6 0,00
37,8 3,8 0,20 0,60 SI 0,59 0,42 SI 0,20 0,60 3,8 0,00 0,20 0,59 3,6 0,00
28,3 3,8 0,24 0,43 SI 0,42 0,43 NO 0,24 0,43 3,8 0,00 0,23 0,42 3,6 0,00
42,4 3,8 0,20 0,39 SI 0,38 0,42 NO 0,20 0,39 3,8 0,00 0,19 0,38 3,6 0,00
42,4 3,8 0,20 0,39 SI 0,38 0,42 NO 0,20 0,39 3,8 0,00 0,19 0,38 3,6 0,00

Verificación Colector San Francisco

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 2629 2627 CC 350 350,0 6,442 6,331 13 13 0,96% Colector San Fco 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,73 7,73
Francia I 2627 2622 CC 350 350,0 6,321 6,278 104 117 0,05% Colector CUT 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,73 7,73

2622 2616 CC 350 350,0 6,268 6,080 97 214 0,20% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,73 7,73
2616 2613 CC 400 400,0 6,070 6,003 43 257 0,18% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,73 7,73
2613 2610 CC 600 600,0 5,993 5,759 19 275 1,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,73 7,73

Corvi 2610 2604 CC 600 600,0 5,749 5,721 114 389 0,17% 19,14 11.513 19,1 11.513 7,7 2,89 55,4 3,83 7,73 66,94
2604 2602 CC 600 600,0 5,711 5,315 131 520 0,17% 19,1 11.513 7,7 2,89 55,4 3,83 7,73 66,94
2602 2600 CC 600 600,0 5,305 5,275 38 558 0,17% 19,1 11.513 7,7 2,89 55,4 3,83 7,73 66,94
2600 4932 CC 600 600,0 5,265 5,134 70 629 0,17% 19,1 11.513 7,7 2,89 55,4 3,83 7,73 66,94
4932 10065 CC 600 600,0 5,124 5,102 22 650 0,17% 19,1 11.513 7,7 2,89 55,4 3,83 7,73 66,94
10065 2599 CC 600 600,0 5,092 4,945 131 782 0,16% 19,1 11.513 7,7 2,89 55,4 3,83 7,73 66,94
2599 2593 CC 600 600,0 4,935 4,723 120 901 0,16% 19,1 11.513 7,7 2,89 55,4 3,83 7,73 66,94
2593 2591 CC 600 600,0 4,713 4,540 120 1.021 0,16% 19,1 11.513 7,7 2,89 55,4 3,83 7,73 66,94
2591 3317 CC 600 600,0 4,530 4,424 106 1.127 0,16% 19,1 11.513 7,7 2,89 55,4 3,83 7,73 66,94

Verificación Colector Francia I

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

114,9 7,7 0,17 0,71 SI 0,54 0,40 SI 0,17 0,71 7,7 0,00 0,12 0,54 3,6 0,00
26,5 7,7 0,34 0,26 SI 0,21 0,43 NO 0,34 0,26 7,7 0,00 0,24 0,21 3,6 0,00
53,1 7,7 0,25 0,42 SI 0,33 0,41 NO 0,25 0,42 7,7 0,00 0,17 0,33 3,6 0,00
71,9 7,7 0,21 0,40 SI 0,31 0,41 NO 0,21 0,40 7,7 0,00 0,15 0,31 3,6 0,00
585,8 7,7 0,08 0,72 SI 0,55 0,38 SI 0,08 0,72 7,7 0,00 0,06 0,55 3,6 0,00
210,1 66,9 0,36 0,74 SI 0,37 0,40 NO 0,36 0,74 66,9 0,00 0,13 0,37 7,7 0,00
210,1 66,9 0,36 0,74 SI 0,37 0,40 NO 0,36 0,74 66,9 0,00 0,13 0,37 7,7 0,00
210,1 66,9 0,36 0,74 SI 0,37 0,40 NO 0,36 0,74 66,9 0,00 0,13 0,37 7,7 0,00
210,1 66,9 0,36 0,74 SI 0,37 0,40 NO 0,36 0,74 66,9 0,00 0,13 0,37 7,7 0,00
210,1 66,9 0,36 0,74 SI 0,37 0,40 NO 0,36 0,74 66,9 0,00 0,13 0,37 7,7 0,00
208,3 66,9 0,36 0,73 SI 0,36 0,40 NO 0,36 0,73 66,9 0,00 0,13 0,36 7,7 0,00
208,3 66,9 0,36 0,73 SI 0,36 0,40 NO 0,36 0,73 66,9 0,00 0,13 0,36 7,7 0,00
208,3 66,9 0,36 0,73 SI 0,36 0,40 NO 0,36 0,73 66,9 0,00 0,13 0,36 7,7 0,00
208,3 66,9 0,36 0,73 SI 0,36 0,40 NO 0,36 0,73 66,9 0,00 0,13 0,36 7,7 0,00

Verificación Colector Francia I

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 2629 2627 CC 350 350,0 13 13 0,96% Colector San Fco 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,90 7,90
Francia I 2627 2622 CC 350 350,0 104 117 0,05% Colector CUT 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,90 7,90

2622 2616 CC 350 350,0 97 214 0,20% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,90 7,90
2616 2613 CC 400 400,0 43 257 0,18% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,90 7,90
2613 2610 CC 600 600,0 19 275 1,30% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 7,90 7,90

Corvi 2610 2604 CC 600 600,0 114 389 0,17% 18,91 12.843 18,9 12.843 7,6 2,85 53,8 3,78 7,90 65,49
2604 2602 CC 600 600,0 131 520 0,17% 18,9 12.843 7,6 2,85 53,8 3,78 7,90 65,49
2602 2600 CC 600 600,0 38 558 0,17% 18,9 12.843 7,6 2,85 53,8 3,78 7,90 65,49
2600 4932 CC 600 600,0 70 629 0,17% 18,9 12.843 7,6 2,85 53,8 3,78 7,90 65,49
4932 10065 CC 600 600,0 22 650 0,17% 18,9 12.843 7,6 2,85 53,8 3,78 7,90 65,49
10065 2599 CC 600 600,0 131 782 0,16% 18,9 12.843 7,6 2,85 53,8 3,78 7,90 65,49
2599 2593 CC 600 600,0 120 901 0,16% 18,9 12.843 7,6 2,85 53,8 3,78 7,90 65,49
2593 2591 CC 600 600,0 120 1.021 0,16% 18,9 12.843 7,6 2,85 53,8 3,78 7,90 65,49
2591 3317 CC 600 600,0 106 1.127 0,16% 18,9 12.843 7,6 2,85 53,8 3,78 7,90 65,49

Verificación Colector Francia I

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

141,6 7,9 0,16 0,83 SI 0,63 0,40 SI 0,16 0,83 7,9 0,00 0,11 0,63 3,6 0,00
32,7 7,9 0,31 0,31 SI 0,24 0,42 NO 0,31 0,31 7,9 0,00 0,21 0,24 3,6 0,00
65,5 7,9 0,22 0,50 SI 0,38 0,41 NO 0,22 0,50 7,9 0,00 0,15 0,38 3,6 0,00
88,3 7,9 0,19 0,47 SI 0,36 0,40 NO 0,19 0,47 7,9 0,00 0,13 0,36 3,6 0,00
714,0 7,9 0,07 0,85 SI 0,64 0,38 SI 0,07 0,85 7,9 0,00 0,05 0,64 3,6 0,00
256,1 65,5 0,32 0,85 SI 0,42 0,40 SI 0,32 0,85 65,5 0,00 0,11 0,42 7,6 0,00
256,1 65,5 0,32 0,85 SI 0,42 0,40 SI 0,32 0,85 65,5 0,00 0,11 0,42 7,6 0,00
256,1 65,5 0,32 0,85 SI 0,42 0,40 SI 0,32 0,85 65,5 0,00 0,11 0,42 7,6 0,00
256,1 65,5 0,32 0,85 SI 0,42 0,40 SI 0,32 0,85 65,5 0,00 0,11 0,42 7,6 0,00
256,1 65,5 0,32 0,85 SI 0,42 0,40 SI 0,32 0,85 65,5 0,00 0,11 0,42 7,6 0,00
253,8 65,5 0,32 0,84 SI 0,42 0,40 SI 0,32 0,84 65,5 0,00 0,11 0,42 7,6 0,00
253,8 65,5 0,32 0,84 SI 0,42 0,40 SI 0,32 0,84 65,5 0,00 0,11 0,42 7,6 0,00
253,8 65,5 0,32 0,84 SI 0,42 0,40 SI 0,32 0,84 65,5 0,00 0,11 0,42 7,6 0,00
253,8 65,5 0,32 0,84 SI 0,42 0,40 SI 0,32 0,84 65,5 0,00 0,11 0,42 7,6 0,00

Verificación Colector Francia I

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 3442 3441 PVC 200 188,2 8,608 8,876 8 8 0,39% PEAS SAN PABLO 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
San Pablo 3441 1992 PVC 200 188,2 8,866 8,243 94 102 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01

1992 1993 PVC 200 188,2 8,233 8,172 5 107 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
1993 3431 PVC 200 188,2 8,162 8,067 44 151 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
3431 3430 PVC 200 188,2 8,057 7,789 49 200 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
3430 1968 PVC 200 188,2 7,779 7,598 24 224 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
1968 1967 PVC 200 188,2 7,588 7,725 2 227 0,39% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
1967 1964 PVC 200 188,2 7,715 6,717 97 324 1,04% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
1964 1963 PVC 200 188,2 6,707 6,572 15 339 0,96% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
1963 1953 PVC 200 188,2 6,562 6,001 111 450 0,51% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
1953 11448 PVC 200 188,2 5,991 5,860 37 487 0,38% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
11448 11446 PVC 200 188,2 5,850 5,710 31 518 0,71% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
11446 11445 PVC 200 188,2 5,700 5,570 13 531 1,04% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
11445 11444 PVC 200 188,2 5,560 5,420 33 564 0,45% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
11444 11443 PVC 200 188,2 5,410 5,330 25 590 0,35% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
11443 1946 PVC 200 188,2 5,320 5,169 24 614 0,70% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
1946 1944 PVC 200 188,2 5,159 5,070 40 655 0,22% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01
1944 3389 PVC 200 188,2 5,060 4,911 24 678 0,56% 0,0 0 3,6  0,0 0,00 5,01 5,01

Verificación Colector San Pablo

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

21,5 5,0 0,31 0,69 SI 0,62 0,43 SI 0,31 0,69 5,0 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
21,5 5,0 0,31 0,69 SI 0,62 0,43 SI 0,31 0,69 5,0 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
21,5 5,0 0,31 0,69 SI 0,62 0,43 SI 0,31 0,69 5,0 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
21,5 5,0 0,31 0,69 SI 0,62 0,43 SI 0,31 0,69 5,0 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
21,5 5,0 0,31 0,69 SI 0,62 0,43 SI 0,31 0,69 5,0 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
21,5 5,0 0,31 0,69 SI 0,62 0,43 SI 0,31 0,69 5,0 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
21,5 5,0 0,31 0,69 SI 0,62 0,43 SI 0,31 0,69 5,0 0,00 0,26 0,62 3,6 0,00
34,9 5,0 0,24 0,96 SI 0,86 0,42 SI 0,24 0,96 5,0 0,00 0,21 0,86 3,6 0,00
33,6 5,0 0,25 0,94 SI 0,84 0,42 SI 0,25 0,94 5,0 0,00 0,21 0,84 3,6 0,00
24,5 5,0 0,29 0,76 SI 0,68 0,43 SI 0,29 0,76 5,0 0,00 0,25 0,68 3,6 0,00
21,1 5,0 0,31 0,68 SI 0,61 0,43 SI 0,31 0,68 5,0 0,00 0,26 0,61 3,6 0,00
28,9 5,0 0,27 0,85 SI 0,76 0,42 SI 0,27 0,85 5,0 0,00 0,23 0,76 3,6 0,00
34,9 5,0 0,24 0,96 SI 0,86 0,42 SI 0,24 0,96 5,0 0,00 0,21 0,86 3,6 0,00
23,1 5,0 0,30 0,72 SI 0,65 0,43 SI 0,30 0,72 5,0 0,00 0,25 0,65 3,6 0,00
20,3 5,0 0,32 0,66 SI 0,60 0,43 SI 0,32 0,66 5,0 0,00 0,27 0,60 3,6 0,00
28,6 5,0 0,27 0,84 SI 0,75 0,42 SI 0,27 0,84 5,0 0,00 0,23 0,75 3,6 0,00
16,1 5,0 0,35 0,57 SI 0,51 0,44 SI 0,35 0,57 5,0 0,00 0,30 0,51 3,6 0,00
25,6 5,0 0,28 0,78 SI 0,70 0,43 SI 0,28 0,78 5,0 0,00 0,24 0,70 3,6 0,00

Verificación Colector San Pablo

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 1910 11416 CC 700 700,0 3,809 3,840 11 11 0,28% 1,90 1.143 Colector San Luis II 30,9 19.218 32,8 20.361 13,1 2,64 86,8 6,57 122,65 216,03
San Luis III 11416 11417 CC 700 700,0 3,830 3,640 53 63 0,28% Colector Krahmer - San Pedro 32,8 20.361 13,1 2,64 86,8 6,57 122,65 216,03

11417 3274 CC 700 700,0 3,630 3,605 42 105 0,28% Colector Ruben Darío 32,8 20.361 13,1 2,64 86,8 6,57 122,65 216,03
Rene Schneider 2 3274 3273 CC 700 700,0 3,595 3,386 41 146 0,28% 32,8 20.361 13,1 2,64 86,8 6,57 122,65 216,03

Verificación Colector San Luis III (o Krahmer - San Jorge)

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

411,9 216,0 0,47 1,23 SI 0,51 0,40 SI 0,47 1,23 216,0 0,00 0,12 0,51 13,1 0,00
411,9 216,0 0,47 1,23 SI 0,51 0,40 SI 0,47 1,23 216,0 0,00 0,12 0,51 13,1 0,00
411,9 216,0 0,47 1,23 SI 0,51 0,40 SI 0,47 1,23 216,0 0,00 0,12 0,51 13,1 0,00
411,9 216,0 0,47 1,23 SI 0,51 0,40 SI 0,47 1,23 216,0 0,00 0,12 0,51 13,1 0,00

Verificación Colector San Luis III (o Krahmer - San Jorge)

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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% Long

20%

Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 3273 80 AC 800 800,0 3,376 3,245 34 34 0,29% Colector Francia II 54,3 33.095 54,3 33.095 21,7 2,44 132,3 10,87 130,38 273,57
Krahmer I 80 3278 AC 800 800,0 3,235 3,012 10 43 0,29% Colector Krahmer San Jorge 54,3 33.095 21,7 2,44 132,3 10,87 130,38 273,57

3278 3277 AC 800 800,0 3,002 3,163 18 61 0,29% 54,3 33.095 21,7 2,44 132,3 10,87 130,38 273,57
3277 10848 AC 800 800,0 3,153 46 107 0,29% 54,3 33.095 21,7 2,44 132,3 10,87 130,38 273,57
10848 1110 AC 800 800,0 2,799 108 215 0,29% 54,3 33.095 21,7 2,44 132,3 10,87 130,38 273,57
1110 1107 AC 800 800,0 2,789 2,466 107 322 0,29% 54,3 33.095 21,7 2,44 132,3 10,87 130,38 273,57
1107 1106 AC 800 800,0 2,456 2,432 2 325 0,22% 54,3 33.095 21,7 2,44 132,3 10,87 130,38 273,57
1106 10847 AC 800 800,0 2,422 2,404 52 377 0,06% 54,3 33.095 21,7 2,44 132,3 10,87 130,38 273,57
10847 3818 AC 800 800,0 2,394 2,359 104 481 0,06% 54,3 33.095 21,7 2,44 132,3 10,87 130,38 273,57
3818 10849 AC 800 800,0 2,349 52 532 0,06% 54,3 33.095 21,7 2,44 132,3 10,87 130,38 273,57

Verificación Colector Krahmer I

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS

CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

728,6 273,6 0,39 1,52 SI 0,69 0,40 SI 0,39 1,52 273,6 0,00 0,11 0,69 21,7 0,00
728,6 273,6 0,39 1,52 SI 0,69 0,40 SI 0,39 1,52 273,6 0,00 0,11 0,69 21,7 0,00
728,6 273,6 0,39 1,52 SI 0,69 0,40 SI 0,39 1,52 273,6 0,00 0,11 0,69 21,7 0,00
728,6 273,6 0,39 1,52 SI 0,69 0,40 SI 0,39 1,52 273,6 0,00 0,11 0,69 21,7 0,00
728,6 273,6 0,39 1,52 SI 0,69 0,40 SI 0,39 1,52 273,6 0,00 0,11 0,69 21,7 0,00
728,6 273,6 0,39 1,52 SI 0,69 0,40 SI 0,39 1,52 273,6 0,00 0,11 0,69 21,7 0,00
631,1 273,6 0,42 1,37 SI 0,63 0,40 SI 0,42 1,37 273,6 0,00 0,12 0,63 21,7 0,00
318,5 273,6 0,63 0,82 SI 0,40 0,41 NO 0,63 0,82 273,6 0,00 0,17 0,40 21,7 0,00
318,5 273,6 0,63 0,82 SI 0,40 0,41 NO 0,63 0,82 273,6 0,00 0,17 0,40 21,7 0,00
318,5 273,6 0,63 0,82 SI 0,40 0,41 NO 0,63 0,82 273,6 0,00 0,17 0,40 21,7 0,00

Verificación Colector Krahmer I

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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Nominal Interior
NOMBRE Material DIAMETRO DIAMETRO COTA COTA LONGITUD L ACUM. PENDIENTE

(mm) (mm) INICIAL FINAL (m) (m) *(1) Q MEDIO POBLAC. CAÑERIAS Q MEDIO POBLAC. QMEDIO POBLAC. QMIN HARMON Q MAX Q PEAS Q MAX

(l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (hab) (l/s) (l/s) aall Q (l/s)

Colector 10849 10850 AC 900 900,0 2,349 113 113 0,06% 10,78 6.897 PEAS SAN MARTIN 54,3 33.095 65,1 39.992 26,0 2,36 153,4 13,02 142,30 308,72
Krahmer II 10850 10851 AC 900 900,0 92 205 0,06% Colector Krahmer I 65,1 39.992 26,0 2,36 153,4 13,02 142,30 308,72

10851 10852 AC 900 900,0 65 271 0,06% 65,1 39.992 26,0 2,36 153,4 13,02 142,30 308,72
Krahmer 10852 10853 AC 800 800,0 39 309 0,06% 4,87 3.005 70,0 42.997 28,0 2,33 162,8 14,00 142,30 319,08
Krahmer 6 10853 3951 AC 800 800,0 2,157 122 431 0,06% 70,0 42.997 28,0 2,33 162,8 14,00 142,30 319,08
Krahmer 7 3951 10855 AC 800 800,0 2,147 137 568 0,06% 70,0 42.997 28,0 2,33 162,8 14,00 142,30 319,08

10855 10856 AC 800 800,0 32 600 0,06% 1,74 1.000 71,7 43.997 28,7 2,32 166,2 14,34 142,30 322,80
10856 4167 AC 800 800,0 1,873 32 632 0,06% 71,7 43.997 28,7 2,32 166,2 14,34 142,30 322,80
4167 4164 AC 800 800,0 1,863 1,916 99 731 0,06% 71,7 43.997 28,7 2,32 166,2 14,34 142,30 322,80
4164 4162 AC 800 800,0 1,906 59 790 0,07% 0,90 421 72,6 44.418 29,1 2,31 168,0 14,53 142,30 324,79
4162 4139 AC 800 800,0 1,803 85 875 0,07% 72,6 44.418 29,1 2,31 168,0 14,53 142,30 324,79
4139 4138 AC 800 800,0 1,793 1,843 26 901 0,07% 72,6 44.418 29,1 2,31 168,0 14,53 142,30 324,79
4138 10857 AC 800 800,0 1,833 92 993 0,07% 72,6 44.418 29,1 2,31 168,0 14,53 142,30 324,79

El Bosque 1 10857 10858 AC 800 800,0 60 1.053 0,07% 72,6 44.418 29,1 2,31 168,0 14,53 142,30 324,79
El Bosque 2 10858 4100 AC 800 800,0 80 1.133 0,07% 72,6 44.418 29,1 2,31 168,0 14,53 142,30 324,79
P. Montt 4100 10859 AC 800 800,0 77 1.210 0,07% 72,6 44.418 29,1 2,31 168,0 14,53 142,30 324,79
P. Montt 3B 10859 4117 AC 800 800,0 128 1.338 0,07% 72,6 44.418 29,1 2,31 168,0 14,53 142,30 324,79
Yañez Zabala 2A 4117 10860 AC 800 800,0 108 1.446 0,07% 72,6 44.418 29,1 2,31 168,0 14,53 142,30 324,79

10860 4111 AC 800 800,0 1,325 101 1.547 0,07% 3,69 1.865 76,3 46.283 30,5 2,30 175,2 15,26 142,30 332,77
4111 10861 AC 800 800,0 1,315 80 1.628 0,08% 76,3 46.283 30,5 2,30 175,2 15,26 142,30 332,77
10861 10862 AC 800 800,0 84 1.712 0,08% 76,3 46.283 30,5 2,30 175,2 15,26 142,30 332,77
10862 2350 AC 800 800,0 148 1.860 0,08% 76,3 46.283 30,5 2,30 175,2 15,26 142,30 332,77
2350 2661 AC 800 800,0 0,895 212 2.072 0,08% 5,81 2.571 82,1 48.854 32,9 2,27 186,7 16,43 142,30 345,47
2661 10690 AC 800 800,0 0,885 151 2.223 0,08% 7,05 5.250 89,2 54.103 35,7 2,23 199,1 17,83 142,30 359,24
10690 2662 AC 800 800,0 -6,220 39 2.261 0,08% 89,2 54.103 35,7 2,23 199,1 17,83 142,30 359,24

Verificación Colector Krahmer II

CARACTERISTICAS TRAMO CALCULO DE CAUDALES

RADIER APORTES EN EL TRAMO OTROS APORTES ACUMULADO
 ENTRE

CAMARAS
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CAPACIDAD CAUDAL
CAÑERIA MAXIMO VELOCIDAD
(h/d=0,7) Total h/D VELOC.   CUMPLE VELOC.   AUTOLAVADO CUMPLE H/D MAXIMA MAXIMO F(Q)=0 H/D MINIMA MINIMA F(Q)=0

(l/s) (l/s) (m/s) (m/s) (m/s) MAXIMO (m/s) (l/s) *(2) MINIMO (m/s) (l/s) *(3)

509,7 308,7 0,55 0,85 SI 0,41 0,41 SI 0,55 0,85 308,7 0,00 0,16 0,41 26,0 0,00
509,7 308,7 0,55 0,85 SI 0,41 0,41 SI 0,55 0,85 308,7 0,00 0,16 0,41 26,0 0,00
509,7 308,7 0,55 0,85 SI 0,41 0,41 SI 0,55 0,85 308,7 0,00 0,16 0,41 26,0 0,00
371,9 319,1 0,70 0,85 SI 0,43 0,41 SI 0,70 0,85 319,1 0,00 0,19 0,43 28,0 0,00
371,9 319,1 0,70 0,85 SI 0,43 0,41 SI 0,70 0,85 319,1 0,00 0,19 0,43 28,0 0,00
371,9 319,1 0,70 0,85 SI 0,43 0,41 SI 0,70 0,85 319,1 0,00 0,19 0,43 28,0 0,00
371,9 322,8 0,71 0,85 SI 0,43 0,42 SI 0,71 0,85 322,8 0,00 0,19 0,43 28,7 0,00
371,9 322,8 0,71 0,85 SI 0,43 0,42 SI 0,71 0,85 322,8 0,00 0,19 0,43 28,7 0,00
371,9 322,8 0,71 0,85 SI 0,43 0,42 SI 0,71 0,85 322,8 0,00 0,19 0,43 28,7 0,00
418,7 324,8 0,65 0,94 SI 0,47 0,41 SI 0,65 0,94 324,8 0,00 0,18 0,47 29,1 0,00
418,7 324,8 0,65 0,94 SI 0,47 0,41 SI 0,65 0,94 324,8 0,00 0,18 0,47 29,1 0,00
418,7 324,8 0,65 0,94 SI 0,47 0,41 SI 0,65 0,94 324,8 0,00 0,18 0,47 29,1 0,00
418,7 324,8 0,65 0,94 SI 0,47 0,41 SI 0,65 0,94 324,8 0,00 0,18 0,47 29,1 0,00
418,7 324,8 0,65 0,94 SI 0,47 0,41 SI 0,65 0,94 324,8 0,00 0,18 0,47 29,1 0,00
418,7 324,8 0,65 0,94 SI 0,47 0,41 SI 0,65 0,94 324,8 0,00 0,18 0,47 29,1 0,00
418,7 324,8 0,65 0,94 SI 0,47 0,41 SI 0,65 0,94 324,8 0,00 0,18 0,47 29,1 0,00
418,7 324,8 0,65 0,94 SI 0,47 0,41 SI 0,65 0,94 324,8 0,00 0,18 0,47 29,1 0,00
418,7 324,8 0,65 0,94 SI 0,47 0,41 SI 0,65 0,94 324,8 0,00 0,18 0,47 29,1 0,00
418,7 332,8 0,66 0,94 SI 0,48 0,41 SI 0,66 0,94 332,8 0,00 0,18 0,48 30,5 0,00
452,3 332,8 0,63 1,00 SI 0,50 0,41 SI 0,63 1,00 332,8 0,00 0,18 0,50 30,5 0,00
452,3 332,8 0,63 1,00 SI 0,50 0,41 SI 0,63 1,00 332,8 0,00 0,18 0,50 30,5 0,00
452,3 332,8 0,63 1,00 SI 0,50 0,41 SI 0,63 1,00 332,8 0,00 0,18 0,50 30,5 0,00
452,3 345,5 0,64 1,01 SI 0,52 0,41 SI 0,64 1,01 345,5 0,00 0,18 0,52 32,9 0,00
452,3 359,2 0,66 1,02 SI 0,53 0,42 SI 0,66 1,02 359,2 0,00 0,19 0,53 35,7 0,00
452,3 359,2 0,66 1,02 SI 0,53 0,42 SI 0,66 1,02 359,2 0,00 0,19 0,53 35,7 0,00

Verificación Colector Krahmer II

DIAGNOSTICO CAUDAL MAXIMO DIAGNOSTICO CAUDAL MINIMO

CALCULOS PARA CAUDAL MAXIMO 
INSTANTANEO

CALCULOS PARA CAUDAL MINIMO
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II.- Plantas elevadoras de aguas servidas. 
 
Para determinar los caudales aportantes a cada una de las 35 PEAS del sistema de aguas servidas 
de Aguas Décima S.A. se consideró la sectorización actual de la empresa.  Esta, para el año 2017, 
considera el territorio operacional dividido en 74 sectores de consumo. 

 
Luego, los caudales asociados a cada uno de los 74 sectores de aguas servidas se determinaron en 
función de los datos reales del año 2017.  A continuación, se entregan los valores iniciales utilizados 
para realizar la modelación. 

 

Tabla Nº 1: Consumos por sectores de modelación de Aguas Servidas. Año 2017. 
 

N° NOMBRE Consumos (%) Consumos (m3/año) Clientes (%) Clientes (#) 
1 Barrios Bajos 1A 0,74% 63.973 0,57% 250 
2 Barrios Bajos 2 0,86% 75.266 0,49% 215 
3 Barrios Bajos 3A 3,87% 337.163 2,61% 1.146 
4 Barrios Bajos 4B 1,45% 125.792 0,80% 353 
5 Collico_Industrial 1 0,84% 72.774 1,32% 580 
6 Collico 2 0,61% 53.315 0,53% 234 
7 Collico_corvi 3,86% 335.920 5,16% 2.265 
8 Collico 1 1,72% 149.679 1,79% 787 
9 Corvi 6,98% 602.753 7,74% 3.395 

10 P. Montt 1C 1,60% 139.118 1,27% 559 
11 P. Montt 2C 0,92% 79.875 0,84% 369 
12 Barrios Bajos 7A 0,20% 17.321 0,13% 57 
13 Centro civico 2B 0,69% 60.059 0,27% 117 
14 Centro civico 1A 1,96% 170.339 0,76% 334 
15 Centro civico 4B 3,15% 274.261 1,68% 739 
16 Centro civico 3A 0,90% 78.248 0,17% 76 
17 Barrios Bajos 5 2,86% 248.712 2,60% 1.139 
18 Centro civico 5 1,97% 171.138 0,79% 348 
19 Barrios Bajos 8A 0,43% 37.795 0,33% 146 
20 Barrios Bajos 9A 0,43% 37.832 0,36% 160 
21 Barrios Bajos 6B 0,61% 53.472 0,37% 163 
22 P. Montt 4B 1,74% 151.757 1,70% 745 
23 P. Montt 7A 1,67% 145.704 1,50% 660 
24 P. Montt 0,33% 28.407 0,28% 124 
25 Krahmer 6 1,21% 105.672 1,27% 556 
26 P. Montt 3B 0,63% 54.870 0,67% 295 
27 Krahmer 7 1,76% 153.443 2,02% 886 
28 Krahmer 2,87% 250.134 3,45% 1.516 
29 Krahmer 2 1,17% 101.432 0,86% 376 
30 Guacamayo 1 2,82% 245.251 4,00% 1.755 
31 Los Fundadores 2 1,30% 112.974 1,42% 624 
32 Los Fundadores 1 0,85% 74.277 1,15% 506 
33 Rene Schneider 7B 0,47% 40.761 0,79% 347 
34 Rene Schneider 1A 3,52% 306.141 4,77% 2.095 
35 Rene Schneider 4B 0,85% 73.616 1,03% 454 
36 Rene Schneider 9B 1,78% 155.316 2,14% 940 
37 Rene Schneider 2 0,69% 59.720 0,77% 337 
38 El Bosque Sur 0,74% 64.609 0,85% 373 
39 El Bosque 1 2,10% 183.027 1,73% 758 
40 El Bosque 2 1,33% 116.169 1,25% 550 
41 Llancahue 1 2,54% 221.376 0,00% 2 
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Continuación Tabla Nº 1: Consumos por sectores de modelación de Agua Potable. Año 2013. 
 

N° NOMBRE Consumos (%) Consumos (m3/año) Clientes (%) Clientes (#) 
42 Picarte 3000 1 3,93% 341.829 5,12% 2.246 
43 Rene Schneider 10C 1,14% 99.516 1,42% 621 
44 Rene Schneider 2C 2,31% 201.016 2,71% 1.190 
45 Picarte 3000 5 0,46% 39.786 0,64% 280 
46 Picarte 3000 5,11% 444.711 5,61% 2.462 
47 Isla Teja 2 3,15% 274.206 2,57% 1.127 
48 Isla Teja 1A 0,58% 50.375 0,46% 204 
49 Isla Teja 3A 0,63% 54.588 0,45% 199 
50 Isla Teja 5 0,61% 52.857 0,50% 220 
51 Isla Teja 4 0,00% 0 0,00% 0 
52 Las Animas 6 0,00% 0 0,00% 0 
53 Las Animas 10A 0,91% 79.288 1,37% 602 
54 Las Animas 10 1,05% 91.696 1,53% 671 
55 Las Animas 5A 0,51% 44.728 0,43% 190 
56 Las Animas 3B 1,74% 151.734 2,23% 979 
57 Las Animas Jdel Rio 0,34% 29.969 0,42% 183 
58 Las Animas 8 0,54% 46.679 0,34% 149 
59 Las Animas 0,88% 76.356 0,87% 381 
60 Las Animas 4A 0,38% 33.142 0,23% 102 
61 Las Animas 7B 1,20% 104.819 1,16% 507 
62 Las Animas 9 0,98% 85.597 0,08% 33 
63 Las Animas 1 0,00% 0 0,00% 0 
64 Rene Schneider 1 0,86% 74.547 0,82% 360 
65 Corvi 7B 0,09% 7.937 0,11% 47 
66 Collico 8 0,24% 20.987 0,22% 95 
67 Picarte 3000 6A 0,21% 17.955 0,31% 138 
68 Rene Schneider 7A 0,49% 43.017 0,64% 281 
69 Bombero Soliz 0,04% 3.887 0,05% 20 
70 Galilea 0,76% 66.500 1,21% 530 
71 Mahuiza 0,12% 10.799 0,44% 195 
72 Yañez Zabala 2A 2,55% 221.898 3,53% 1.548 
73 Yañez Zabala 1A 1,14% 99.537 1,41% 618 
74 Guacamayo 2 0,03% 2.508 0,85% 374 

 TOTAL 100,000% 8.701.927 100,000% 43.883 

 
Cada uno de los 74 sectores indicados anteriormente, aportan a las diferentes 

PEAS de acuerdo a la siguiente distribución. 
 
a) PEAS Los Laureles: Sector Isla Teja 5.  

b) PEAS Los Pelues: Sectores Isla Teja 1A; Isla Teja 2, Isla Teja 3A e Isla 
Teja 5. 

c) PEAS España: Sectores Las Ánimas 1. 

d) PEAS Bombero Solis: Sector Bombero Solis. 

e) PEAS Sedeño: Sectores Las Ánimas 3B, Las Ánimas 7B y Bombero 
Solis. 

f) PEAS Brisas de la R: Sector Las Ánimas 10A. 

g) PEAS Jardín del Río: Sector Las Ánimas Jardín del Río. 

h) PEAS P. Aguirre Cerda: Sectores Las Ánimas 10 y Las Ánimas 10A. 
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i) PEAS Calle Calle: Sectores Las Ánimas 1; Las Ánimas 9; Las Ánimas 3B; 
Las Ánimas 7B; Las Ánimas 10A; Las Ánimas Jardín 
del Río; Las Ánimas; Las Ánimas 10; Las Ánimas 4A; 
Las Ánimas 5A; Las Ánimas 8 y Bombero Solis. 

j) PEAS Chumpullo: Sector Collico Industrial 1. 

k) PEAS Balmaceda: Sectores Collico 2 y Collico Industrial 1. 

l) PEAS Ecuador: Sectores Collico 2; Collico Industrial 1; Collico 1 y 
Collico 8. 

m) PEAS Don Bosco: Sector Collico Corvi. 

n) PEAS Simpson: Sectores Collico 2; Collico Industrial 1; Collico 1; 
Collico 8; Collico Corvi y Krahmer 2. 

o) PEAS San Francisco: Sector Corvi 7B. 

p) PEAS CUT: Sector Picarte 3000 6 A. 

q) PEAS Austral: Sector Picarte 3000 5. 

r) PEAS Meridiem: Sectores Llancahue 1 y Picarte 3000 1. 

s) PEAS Los Conquistadores: Sector Rene Schneider 7B. 

t) PEAS Valdivia Sur: Sectores Los Fundadores 1; Los Fundadores 2 y René 
Schneider 1 A. 

u) PEAS San Pablo: Sector René Schneider 7 A. 

v) PEAS San Martín: Sector Yañez Zavala 1 A. 

w) PEAS Santa María: Sector Pedro Montt 2 C. 

x) PEAS Bertolotto: Sector Barrios Bajos 7 A. 

y) PEAS José Martí: Sector Centro Cívico 3 A. 

z) PEAS Carampangue: Sector Centro Cívico 2B. 

aa) PEAS Janequeo: Sectores Centro Cívico 3A; Centro Cívico 2B; Centro 
Cívico 1 A y Centro Cívico 4B. 

bb) PEAS San Carlos: Sectores Centro Cívico 3A; Centro Cívico 2B; Centro 
Cívico 1 A; Centro Cívico 4B y Centro Cívico 5. 

cc) PEAS Bueras: Sectores Isla Teja 1A; Isla Teja 2, Isla Teja 3A; Isla 
Teja 5; Las Ánimas 9; Las Ánimas 3B; Las Ánimas 7B; 
Las Ánimas 10A; Las Ánimas Jardín del Río; Las 
Ánimas; Las Ánimas 10; Las Ánimas 4A; Las Ánimas 
5A; Las Ánimas 8; Centro Cívico 3 A; Centro Cívico 
2B; Centro Cívico 1 A; Centro Cívico 4B; Centro Cívico 
5; Barriosa Bajos 7 A; Pedro Montt 2 C; Barrios Bajos 
1 A; Barrios Bajos 3 A; Barrios Bajos 5; Barrios Bajos 
8 A; Barrios Bajos 9 A, Pedro Montt 1 C y Bombero 
Solis. 

dd) PEAS Bosque Sur: Sector El Bosque Sur. 

ee) PEAS Galilea: Sector Galilea. 

ff) PEAS Guacamayo II: Sector Guacamayo 2. 
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gg) PEAS Mahuiza: Sector Mahuiza. 

hh) PEAS Guacamayo: Sectores Galilea; Mahuiza y Guacamayo 2. 

ii) PEAS Miraflores: Sectores Isla Teja 1A; Isla Teja 2, Isla Teja 3A, Isla 
Teja 4; Isla Teja 5; Las Ánimas 1; Las Ánimas 9; Las 
Ánimas 3B; Las Ánimas 7B; Las Ánimas 10A; Las 
Ánimas Jardín del Río; Las Ánimas; Las Ánimas 10; 
Las Ánimas 4A; Las Ánimas 5A; Las Ánimas 8; Centro 
Cívico 3 A; Centro Cívico 2B; Centro Cívico 1 A; 
Centro Cívico 4B; Centro Cívico 5; Barriosa Bajos 7 A; 
Pedro Montt 2 C; Barrios Bajos 1 A; Barrios Bajos 3 A; 
Barrios Bajos 5; Barrios Bajos 8 A; Barrios Bajos 9 A; 
Pedro Montt 1 C; Collico 2; Collico Industrial 1; Collico 
Industrial 2; Collico 1; Collico 8; Collico Corvi; 
Krahmer 2; Corvi 7B; Picarte 3000 6 A; Picarte 3000 
5; Llancahue 1; Picarte 3000 1; Picarte 3000 7; René 
Schneider 7 A; Los Fundadores 1; Los Fundadores 2; 
René Schneider 1 A; Corvi; El Bosque 1; El Bosque 2; 
Krahmer; Krahmer 6; Krahmer 7; Pedro Montt; Pedro 
Montt 3B; Picarte 3000; René Schneider 1; René 
Schneider 10C; René Schneider 2; René Schneider 
2C; René Schneider 4B; René Schneider 7B; René 
Schneider 9B; Yañez Zavala 2 A; Barrios Bajos 2; 
Barrios Bajos 6B; Pedro Montt 4B; Pedro Montt 7 A, 
Barrios Bajos 4B y Bombero Solis. 

 
Luego, para determinar los clientes y consumos por sector de modelación, para cada año del 
período de previsión analizado se mantuvo constante el porcentaje que representa cada sector 
(tanto a nivel de clientes como de consumos para el año 2017) en relación con los clientes y el 
consumo total de del año 2017. 

En el caso de la población abastecida, esta se distribuyó aplicando el mismo criterio anterior, en 
proporción a los clientes por sector (se mantuvo constante el índice de habitabilidad). 

Luego, la dotación de aguas servidas para cada PEAS es un resultado, que se obtiene a partir de los 
caudales de aguas servidas y de la población abastecida por PEAS. 

 

 

A continuación, en las tablas siguientes se entregan los caudales medios de aguas servidas, los 
clientes de aguas servidas, la población abastecida, para cada sector de modelación, para cada año 
del período de previsión analizado.  
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Tabla Nº2: Consumos de AP de los clientes con AP y AS más clientes con fuente propia, para cada año del período de previsión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
9.003.453 9.237.906 9.479.548 9.724.231 9.972.505 10.224.395 10.480.550 10.739.707 11.002.453 11.268.812 11.539.471 11.813.096 12.090.304 12.371.125 12.656.281 12.944.365

2017 8.660.642 8.895.095 9.136.737 9.381.420 9.629.694 9.881.584 10.137.738 10.396.896 10.659.641 10.926.001 11.196.660 11.470.285 11.747.493 12.028.314 12.313.470 12.601.554
SECTOR Consumos

Barrios Bajos 1A 63.973 66.280 68.074 69.924 71.796 73.696 75.624 77.584 79.568 81.579 83.617 85.688 87.783 89.904 92.053 94.235 96.440
Barrios Bajos 2 75.266 77.981 80.092 82.268 84.471 86.706 88.974 91.281 93.614 95.980 98.378 100.815 103.279 105.775 108.304 110.871 113.465
Barrios Bajos 3A 337.163 349.324 358.781 368.528 378.397 388.411 398.571 408.903 419.356 429.954 440.697 451.614 462.651 473.832 485.159 496.660 508.280
Barrios Bajos 4B 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792 125.792
Collico_Industrial 1 72.774 75.399 77.441 79.544 81.675 83.836 86.029 88.259 90.515 92.803 95.122 97.478 99.860 102.274 104.718 107.201 109.709
Collico 2 53.315 55.238 56.733 58.275 59.835 61.419 63.025 64.659 66.312 67.988 69.687 71.413 73.158 74.926 76.717 78.536 80.373
Collico_corvi 335.920 348.037 357.459 367.170 377.003 386.980 397.102 407.396 417.811 428.369 439.073 449.950 460.946 472.086 483.371 494.830 506.407
Collico 1 149.679 155.078 159.276 163.603 167.984 172.430 176.940 181.527 186.167 190.872 195.642 200.488 205.388 210.351 215.380 220.486 225.644
Corvi 602.753 624.496 641.401 658.826 676.469 694.371 712.535 731.005 749.692 768.638 787.845 807.361 827.092 847.080 867.329 887.891 908.664
P. Montt 1C 139.118 144.137 148.039 152.060 156.132 160.264 164.456 168.720 173.033 177.405 181.838 186.343 190.897 195.510 200.184 204.930 209.724
P. Montt 2C 79.875 82.757 84.997 87.306 89.644 92.016 94.423 96.871 99.347 101.858 104.403 106.990 109.604 112.253 114.936 117.661 120.414
Barrios Bajos 7A 17.321 17.946 18.432 18.933 19.440 19.954 20.476 21.007 21.544 22.089 22.640 23.201 23.768 24.343 24.925 25.516 26.112
Centro civico 2B 60.059 62.225 63.910 65.646 67.404 69.188 70.998 72.838 74.700 76.588 78.502 80.446 82.412 84.404 86.421 88.470 90.540
Centro civico 1A 170.339 176.483 181.261 186.185 191.171 196.230 201.363 206.583 211.864 217.218 222.645 228.161 233.737 239.385 245.108 250.919 256.789
Centro civico 4B 274.261 284.154 291.847 299.775 307.803 315.949 324.213 332.618 341.121 349.741 358.481 367.361 376.338 385.434 394.647 404.003 413.455
Centro civico 3A 78.248 81.070 83.265 85.527 87.817 90.141 92.499 94.897 97.323 99.783 102.276 104.809 107.371 109.966 112.594 115.264 117.960
Barrios Bajos 5 248.712 257.683 264.659 271.849 279.129 286.516 294.011 301.632 309.343 317.160 325.086 333.139 341.280 349.528 357.883 366.367 374.939
Centro civico 5 171.138 177.311 182.111 187.058 192.068 197.151 202.308 207.552 212.858 218.237 223.690 229.231 234.833 240.509 246.258 252.096 257.994
Barrios Bajos 8A 37.795 39.158 40.218 41.311 42.417 43.539 44.678 45.836 47.008 48.196 49.400 50.624 51.861 53.115 54.384 55.674 56.976
Barrios Bajos 9A 37.832 39.197 40.258 41.351 42.459 43.583 44.723 45.882 47.055 48.244 49.449 50.674 51.913 53.167 54.438 55.729 57.033
Barrios Bajos 6B 53.472 55.401 56.901 58.446 60.012 61.600 63.211 64.850 66.508 68.188 69.892 71.624 73.374 75.147 76.944 78.768 80.610
P. Montt 4B 151.757 157.231 161.487 165.874 170.317 174.824 179.397 184.047 188.752 193.522 198.358 203.272 208.239 213.272 218.370 223.547 228.777
P. Montt 7A 145.704 150.960 155.046 159.258 163.523 167.851 172.242 176.706 181.224 185.803 190.446 195.164 199.933 204.765 209.660 214.631 219.652
P. Montt 28.407 29.432 30.229 31.050 31.882 32.725 33.581 34.452 35.333 36.225 37.131 38.050 38.980 39.922 40.877 41.846 42.825
Krahmer 6 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672 105.672
P. Montt 3B 54.870 56.850 58.389 59.975 61.581 63.211 64.864 66.546 68.247 69.971 71.720 73.497 75.293 77.112 78.956 80.827 82.718
Krahmer 7 153.443 158.978 163.282 167.718 172.209 176.767 181.390 186.093 190.850 195.673 200.562 205.531 210.553 215.642 220.797 226.031 231.319
Krahmer 250.134 259.157 266.173 273.404 280.725 288.155 295.692 303.357 311.112 318.974 326.945 335.044 343.232 351.527 359.930 368.463 377.083
Krahmer 2 101.432 105.091 107.936 110.868 113.837 116.850 119.907 123.015 126.160 129.348 132.580 135.864 139.184 142.548 145.956 149.416 152.912
Guacamayo 1 245.251 254.098 260.976 268.066 275.245 282.529 289.919 297.435 305.038 312.747 320.562 328.503 336.531 344.664 352.903 361.269 369.721
Los Fundadores 2 112.974 117.049 120.218 123.484 126.790 130.146 133.550 137.012 140.515 144.066 147.666 151.323 155.022 158.768 162.563 166.417 170.311
Los Fundadores 1 74.277 76.956 79.040 81.187 83.361 85.567 87.806 90.082 92.384 94.719 97.086 99.491 101.922 104.386 106.881 109.415 111.975
Rene Schneider 7B 40.761 42.231 43.374 44.553 45.746 46.956 48.185 49.434 50.697 51.978 53.277 54.597 55.931 57.283 58.652 60.043 61.448
Rene Schneider 1A 306.141 317.184 325.770 334.620 343.581 352.674 361.899 371.280 380.772 390.394 400.149 410.062 420.083 430.235 440.520 450.964 461.514
Rene Schneider 4B 73.616 76.271 78.336 80.464 82.619 84.805 87.023 89.279 91.562 93.875 96.221 98.605 101.014 103.456 105.929 108.440 110.977
Rene Schneider 9B 155.316 160.919 165.275 169.765 174.311 178.924 183.604 188.364 193.179 198.061 203.010 208.039 213.123 218.274 223.492 228.790 234.143
Rene Schneider 2 59.720 61.874 63.549 65.275 67.024 68.797 70.597 72.427 74.278 76.155 78.058 79.992 81.947 83.927 85.934 87.971 90.029
El Bosque Sur 64.609 66.939 68.752 70.619 72.510 74.429 76.376 78.356 80.359 82.390 84.449 86.541 88.656 90.798 92.969 95.173 97.399
El Bosque 1 183.027 189.629 194.762 200.053 205.411 210.847 216.362 221.971 227.645 233.398 239.230 245.156 251.147 257.217 263.366 269.609 275.917
El Bosque 2 116.169 120.360 123.618 126.976 130.377 133.827 137.328 140.887 144.489 148.140 151.842 155.604 159.406 163.259 167.161 171.124 175.128
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Continuación Tabla Nº2: Consumos de AP de los clientes con AP y AS más clientes con fuente propia, para cada año del período de previsión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
9.003.453 9.237.906 9.479.548 9.724.231 9.972.505 10.224.395 10.480.550 10.739.707 11.002.453 11.268.812 11.539.471 11.813.096 12.090.304 12.371.125 12.656.281 12.944.365

2017 8.660.642 8.895.095 9.136.737 9.381.420 9.629.694 9.881.584 10.137.738 10.396.896 10.659.641 10.926.001 11.196.660 11.470.285 11.747.493 12.028.314 12.313.470 12.601.554
SECTOR Consumos

Llancahue 1 221.376 229.362 235.571 241.970 248.450 255.026 261.696 268.480 275.344 282.302 289.356 296.524 303.770 311.112 318.549 326.101 333.730
Picarte 3000 1 341.829 354.160 363.747 373.629 383.635 393.787 404.088 414.563 425.160 435.905 446.797 457.865 469.055 480.390 491.874 503.535 515.316
Rene Schneider 10C 99.516 103.105 105.896 108.773 111.686 114.642 117.641 120.690 123.775 126.903 130.074 133.297 136.554 139.854 143.197 146.592 150.022
Rene Schneider 2C 201.016 208.267 213.905 219.716 225.600 231.570 237.628 243.787 250.019 256.338 262.743 269.252 275.832 282.498 289.251 296.108 303.036
Picarte 3000 5 39.786 41.221 42.337 43.487 44.651 45.833 47.032 48.251 49.484 50.735 52.003 53.291 54.593 55.913 57.249 58.606 59.978
Picarte 3000 444.711 460.752 473.225 486.081 499.098 512.306 525.707 539.335 553.122 567.100 581.271 595.670 610.227 624.975 639.914 655.085 670.411
Isla Teja 2 274.206 284.097 291.788 299.715 307.741 315.885 324.148 332.551 341.052 349.671 358.408 367.287 376.263 385.356 394.568 403.922 413.372
Isla Teja 1A 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375 50.375
Isla Teja 3A 54.588 56.557 58.089 59.667 61.264 62.886 64.531 66.204 67.896 69.612 71.351 73.119 74.906 76.716 78.550 80.412 82.293
Isla Teja 5 52.857 54.764 56.246 57.774 59.322 60.892 62.484 64.104 65.743 67.404 69.088 70.800 72.530 74.283 76.059 77.862 79.684
Isla Teja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Animas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Animas 10A 79.288 82.148 84.372 86.664 88.985 91.340 93.729 96.159 98.617 101.109 103.635 106.203 108.798 111.427 114.091 116.796 119.528
Las Animas 10 91.696 95.003 97.575 100.226 102.910 105.633 108.396 111.206 114.049 116.931 119.853 122.822 125.824 128.865 131.945 135.073 138.233
Las Animas 5A 44.728 46.342 47.596 48.889 50.198 51.527 52.875 54.245 55.632 57.038 58.463 59.912 61.376 62.859 64.362 65.887 67.429
Las Animas 3B 151.734 157.207 161.463 165.849 170.290 174.797 179.369 184.019 188.723 193.492 198.327 203.240 208.207 213.239 218.336 223.512 228.742
Las Animas Jdel Rio 29.969 31.050 31.891 32.757 33.634 34.524 35.427 36.346 37.275 38.217 39.172 40.142 41.123 42.117 43.124 44.146 45.179
Las Animas 8 46.679 48.362 49.672 51.021 52.387 53.774 55.180 56.611 58.058 59.525 61.012 62.524 64.052 65.600 67.168 68.760 70.369
Las Animas 76.356 79.111 81.252 83.460 85.695 87.962 90.263 92.603 94.970 97.371 99.804 102.276 104.775 107.308 109.873 112.477 115.109
Las Animas 4A 33.142 34.338 35.267 36.225 37.195 38.180 39.178 40.194 41.221 42.263 43.319 44.392 45.477 46.576 47.690 48.820 49.962
Las Animas 7B 104.819 108.599 111.539 114.569 117.638 120.751 123.909 127.121 130.371 133.666 137.006 140.400 143.831 147.307 150.828 154.404 158.016
Las Animas 9 85.597 88.684 91.085 93.559 96.065 98.607 101.186 103.809 106.463 109.154 111.881 114.653 117.455 120.293 123.169 126.089 129.039
Las Animas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rene Schneider 1 74.547 77.236 79.327 81.482 83.664 85.878 88.125 90.409 92.720 95.063 97.439 99.853 102.293 104.765 107.269 109.812 112.381
Corvi 7B 7.937 8.224 8.446 8.676 8.908 9.144 9.383 9.626 9.872 10.122 10.375 10.632 10.891 11.155 11.421 11.692 11.966
Collico 8 20.987 21.744 22.332 22.939 23.553 24.177 24.809 25.452 26.103 26.762 27.431 28.111 28.798 29.494 30.199 30.915 31.638
Picarte 3000 6A 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955 17.955
Rene Schneider 7A 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017 43.017
Bombero Soliz 3.887 4.028 4.137 4.249 4.363 4.478 4.595 4.715 4.835 4.957 5.081 5.207 5.334 5.463 5.594 5.726 5.860
Galilea 66.500 68.899 70.764 72.687 74.633 76.608 78.612 80.650 82.712 84.802 86.921 89.074 91.251 93.456 95.690 97.959 100.251
Mahuiza 10.799 11.188 11.491 11.803 12.119 12.440 12.766 13.096 13.431 13.771 14.115 14.464 14.818 15.176 15.539 15.907 16.279
Yañez Zabala 2A 221.898 229.902 236.126 242.540 249.036 255.626 262.313 269.113 275.992 282.967 290.038 297.222 304.486 311.845 319.299 326.869 334.516
Yañez Zabala 1A 99.537 103.127 105.919 108.796 111.710 114.666 117.666 120.716 123.802 126.931 130.102 133.325 136.583 139.884 143.228 146.624 150.054
Guacamayo 2 2.508 2.599 2.669 2.742 2.815 2.890 2.965 3.042 3.120 3.199 3.279 3.360 3.442 3.525 3.609 3.695 3.781
Total 8.701.927 9.003.453 9.237.906 9.479.548 9.724.231 9.972.505 10.224.395 10.480.550 10.739.707 11.002.453 11.268.812 11.539.471 11.813.096 12.090.304 12.371.125 12.656.281 12.944.365
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Tabla Nº3: Caudales de agua servidas, por sector, para cada año del período de previsión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FR = 0,847 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

241,82 248,11 254,60 261,18 267,84 274,61 281,49 288,45 295,51 302,66 309,93 317,28 324,72 332,27 339,92 347,66
2017 232,61 238,91 245,40 251,97 258,64 265,40 272,28 279,24 286,30 293,45 300,72 308,07 315,52 323,06 330,72 338,45

SECTOR Consumos
Barrios Bajos 1A 1,72 1,78 1,83 1,88 1,93 1,98 2,03 2,08 2,14 2,19 2,25 2,30 2,36 2,41 2,47 2,53 2,59
Barrios Bajos 2 2,02 2,09 2,15 2,21 2,27 2,33 2,39 2,45 2,51 2,58 2,64 2,71 2,77 2,84 2,91 2,98 3,05
Barrios Bajos 3A 9,06 9,38 9,64 9,90 10,16 10,43 10,70 10,98 11,26 11,55 11,84 12,13 12,43 12,73 13,03 13,34 13,65
Barrios Bajos 4B 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38
Collico_Industrial 1 1,95 2,03 2,08 2,14 2,19 2,25 2,31 2,37 2,43 2,49 2,55 2,62 2,68 2,75 2,81 2,88 2,95
Collico 2 1,43 1,48 1,52 1,57 1,61 1,65 1,69 1,74 1,78 1,83 1,87 1,92 1,96 2,01 2,06 2,11 2,16
Collico_corvi 9,02 9,35 9,60 9,86 10,13 10,39 10,67 10,94 11,22 11,51 11,79 12,08 12,38 12,68 12,98 13,29 13,60
Collico 1 4,02 4,17 4,28 4,39 4,51 4,63 4,75 4,88 5,00 5,13 5,25 5,38 5,52 5,65 5,78 5,92 6,06
Corvi 16,19 16,77 17,23 17,69 18,17 18,65 19,14 19,63 20,14 20,64 21,16 21,68 22,21 22,75 23,29 23,85 24,41
P. Montt 1C 3,74 3,87 3,98 4,08 4,19 4,30 4,42 4,53 4,65 4,76 4,88 5,00 5,13 5,25 5,38 5,50 5,63
P. Montt 2C 2,15 2,22 2,28 2,34 2,41 2,47 2,54 2,60 2,67 2,74 2,80 2,87 2,94 3,01 3,09 3,16 3,23
Barrios Bajos 7A 0,47 0,48 0,50 0,51 0,52 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,61 0,62 0,64 0,65 0,67 0,69 0,70
Centro civico 2B 1,61 1,67 1,72 1,76 1,81 1,86 1,91 1,96 2,01 2,06 2,11 2,16 2,21 2,27 2,32 2,38 2,43
Centro civico 1A 4,57 4,74 4,87 5,00 5,13 5,27 5,41 5,55 5,69 5,83 5,98 6,13 6,28 6,43 6,58 6,74 6,90
Centro civico 4B 7,37 7,63 7,84 8,05 8,27 8,49 8,71 8,93 9,16 9,39 9,63 9,87 10,11 10,35 10,60 10,85 11,10
Centro civico 3A 2,10 2,18 2,24 2,30 2,36 2,42 2,48 2,55 2,61 2,68 2,75 2,81 2,88 2,95 3,02 3,10 3,17
Barrios Bajos 5 6,68 6,92 7,11 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,31 8,52 8,73 8,95 9,17 9,39 9,61 9,84 10,07
Centro civico 5 4,60 4,76 4,89 5,02 5,16 5,30 5,43 5,57 5,72 5,86 6,01 6,16 6,31 6,46 6,61 6,77 6,93
Barrios Bajos 8A 1,02 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,29 1,33 1,36 1,39 1,43 1,46 1,50 1,53
Barrios Bajos 9A 1,02 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,30 1,33 1,36 1,39 1,43 1,46 1,50 1,53
Barrios Bajos 6B 1,44 1,49 1,53 1,57 1,61 1,65 1,70 1,74 1,79 1,83 1,88 1,92 1,97 2,02 2,07 2,12 2,17
P. Montt 4B 4,08 4,22 4,34 4,46 4,57 4,70 4,82 4,94 5,07 5,20 5,33 5,46 5,59 5,73 5,87 6,00 6,14
P. Montt 7A 3,91 4,05 4,16 4,28 4,39 4,51 4,63 4,75 4,87 4,99 5,12 5,24 5,37 5,50 5,63 5,76 5,90
P. Montt 0,76 0,79 0,81 0,83 0,86 0,88 0,90 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,05 1,07 1,10 1,12 1,15
Krahmer 6 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84
P. Montt 3B 1,47 1,53 1,57 1,61 1,65 1,70 1,74 1,79 1,83 1,88 1,93 1,97 2,02 2,07 2,12 2,17 2,22
Krahmer 7 4,12 4,27 4,39 4,50 4,63 4,75 4,87 5,00 5,13 5,26 5,39 5,52 5,66 5,79 5,93 6,07 6,21
Krahmer 6,72 6,96 7,15 7,34 7,54 7,74 7,94 8,15 8,36 8,57 8,78 9,00 9,22 9,44 9,67 9,90 10,13
Krahmer 2 2,72 2,82 2,90 2,98 3,06 3,14 3,22 3,30 3,39 3,47 3,56 3,65 3,74 3,83 3,92 4,01 4,11
Guacamayo 1 6,59 6,82 7,01 7,20 7,39 7,59 7,79 7,99 8,19 8,40 8,61 8,82 9,04 9,26 9,48 9,70 9,93
Los Fundadores 2 3,03 3,14 3,23 3,32 3,41 3,50 3,59 3,68 3,77 3,87 3,97 4,06 4,16 4,26 4,37 4,47 4,57
Los Fundadores 1 1,99 2,07 2,12 2,18 2,24 2,30 2,36 2,42 2,48 2,54 2,61 2,67 2,74 2,80 2,87 2,94 3,01
Rene Schneider 7B 1,09 1,13 1,16 1,20 1,23 1,26 1,29 1,33 1,36 1,40 1,43 1,47 1,50 1,54 1,58 1,61 1,65
Rene Schneider 1A 8,22 8,52 8,75 8,99 9,23 9,47 9,72 9,97 10,23 10,49 10,75 11,01 11,28 11,56 11,83 12,11 12,40
Rene Schneider 4B 1,98 2,05 2,10 2,16 2,22 2,28 2,34 2,40 2,46 2,52 2,58 2,65 2,71 2,78 2,85 2,91 2,98
Rene Schneider 9B 4,17 4,32 4,44 4,56 4,68 4,81 4,93 5,06 5,19 5,32 5,45 5,59 5,72 5,86 6,00 6,14 6,29
Rene Schneider 2 1,60 1,66 1,71 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 1,99 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,31 2,36 2,42
El Bosque Sur 1,74 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,16 2,21 2,27 2,32 2,38 2,44 2,50 2,56 2,62
El Bosque 1 4,92 5,09 5,23 5,37 5,52 5,66 5,81 5,96 6,11 6,27 6,43 6,58 6,75 6,91 7,07 7,24 7,41
El Bosque 2 3,12 3,23 3,32 3,41 3,50 3,59 3,69 3,78 3,88 3,98 4,08 4,18 4,28 4,38 4,49 4,60 4,70
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Continuación Tabla Nº3: Caudales de agua servidas, por sector, para cada año del período de previsión. 

 

 
 
 
 

  

FR = 0,847 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

241,82 248,11 254,60 261,18 267,84 274,61 281,49 288,45 295,51 302,66 309,93 317,28 324,72 332,27 339,92 347,66
2017 232,61 238,91 245,40 251,97 258,64 265,40 272,28 279,24 286,30 293,45 300,72 308,07 315,52 323,06 330,72 338,45

SECTOR Consumos
Llancahue 1 5,95 6,16 6,33 6,50 6,67 6,85 7,03 7,21 7,40 7,58 7,77 7,96 8,16 8,36 8,56 8,76 8,96
Picarte 3000 1 9,18 9,51 9,77 10,03 10,30 10,58 10,85 11,13 11,42 11,71 12,00 12,30 12,60 12,90 13,21 13,52 13,84
Rene Schneider 10C 2,67 2,77 2,84 2,92 3,00 3,08 3,16 3,24 3,32 3,41 3,49 3,58 3,67 3,76 3,85 3,94 4,03
Rene Schneider 2C 5,40 5,59 5,75 5,90 6,06 6,22 6,38 6,55 6,72 6,88 7,06 7,23 7,41 7,59 7,77 7,95 8,14
Picarte 3000 5 1,07 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,30 1,33 1,36 1,40 1,43 1,47 1,50 1,54 1,57 1,61
Picarte 3000 11,94 12,37 12,71 13,06 13,40 13,76 14,12 14,49 14,86 15,23 15,61 16,00 16,39 16,79 17,19 17,59 18,01
Isla Teja 2 7,36 7,63 7,84 8,05 8,27 8,48 8,71 8,93 9,16 9,39 9,63 9,86 10,11 10,35 10,60 10,85 11,10
Isla Teja 1A 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
Isla Teja 3A 1,47 1,52 1,56 1,60 1,65 1,69 1,73 1,78 1,82 1,87 1,92 1,96 2,01 2,06 2,11 2,16 2,21
Isla Teja 5 1,42 1,47 1,51 1,55 1,59 1,64 1,68 1,72 1,77 1,81 1,86 1,90 1,95 2,00 2,04 2,09 2,14
Isla Teja 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Las Animas 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Las Animas 10A 2,13 2,21 2,27 2,33 2,39 2,45 2,52 2,58 2,65 2,72 2,78 2,85 2,92 2,99 3,06 3,14 3,21
Las Animas 10 2,46 2,55 2,62 2,69 2,76 2,84 2,91 2,99 3,06 3,14 3,22 3,30 3,38 3,46 3,54 3,63 3,71
Las Animas 5A 1,20 1,24 1,28 1,31 1,35 1,38 1,42 1,46 1,49 1,53 1,57 1,61 1,65 1,69 1,73 1,77 1,81
Las Animas 3B 4,08 4,22 4,34 4,45 4,57 4,69 4,82 4,94 5,07 5,20 5,33 5,46 5,59 5,73 5,86 6,00 6,14
Las Animas Jdel Rio 0,80 0,83 0,86 0,88 0,90 0,93 0,95 0,98 1,00 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,16 1,19 1,21
Las Animas 8 1,25 1,30 1,33 1,37 1,41 1,44 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,76 1,80 1,85 1,89
Las Animas 2,05 2,12 2,18 2,24 2,30 2,36 2,42 2,49 2,55 2,62 2,68 2,75 2,81 2,88 2,95 3,02 3,09
Las Animas 4A 0,89 0,92 0,95 0,97 1,00 1,03 1,05 1,08 1,11 1,14 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34
Las Animas 7B 2,82 2,92 3,00 3,08 3,16 3,24 3,33 3,41 3,50 3,59 3,68 3,77 3,86 3,96 4,05 4,15 4,24
Las Animas 9 2,30 2,38 2,45 2,51 2,58 2,65 2,72 2,79 2,86 2,93 3,00 3,08 3,15 3,23 3,31 3,39 3,47
Las Animas 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rene Schneider 1 2,00 2,07 2,13 2,19 2,25 2,31 2,37 2,43 2,49 2,55 2,62 2,68 2,75 2,81 2,88 2,95 3,02
Corvi 7B 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,31 0,32
Collico 8 0,56 0,58 0,60 0,62 0,63 0,65 0,67 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85
Picarte 3000 6A 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
Rene Schneider 7A 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
Bombero Soliz 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16
Galilea 1,79 1,85 1,90 1,95 2,00 2,06 2,11 2,17 2,22 2,28 2,33 2,39 2,45 2,51 2,57 2,63 2,69
Mahuiza 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44
Yañez Zabala 2A 5,96 6,17 6,34 6,51 6,69 6,87 7,05 7,23 7,41 7,60 7,79 7,98 8,18 8,38 8,58 8,78 8,98
Yañez Zabala 1A 2,67 2,77 2,84 2,92 3,00 3,08 3,16 3,24 3,33 3,41 3,49 3,58 3,67 3,76 3,85 3,94 4,03
Guacamayo 2 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10
Total 233,72 241,82 248,11 254,60 261,18 267,84 274,61 281,49 288,45 295,51 302,66 309,93 317,28 324,72 332,27 339,92 347,66
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Actualización del Plan de Desarrollo                                                                                                                                                         Aguas Décima S.A.  2014 

 
Tabla Nº4: Clientes de aguas servidas, por sector, para cada año del período de previsión. 

 

 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

44.898 45.773 46.650 47.526 48.401 49.276 50.154 51.030 51.905 52.781 53.659 54.535 55.411 56.287 57.165 58.042
2017 43.366 44.241 45.118 45.994 46.869 47.744 48.622 49.498 50.373 51.249 52.127 53.003 53.879 54.755 55.633 56.510

SECTOR CLIENTES
Barrios Bajos 1A 250 256 261 266 272 277 282 287 292 297 303 308 313 318 323 328 334
Barrios Bajos 2 215 220 225 229 233 238 242 247 251 256 260 265 269 274 278 282 287
Barrios Bajos 3A 1.146 1.173 1.197 1.221 1.245 1.268 1.292 1.316 1.339 1.363 1.387 1.411 1.434 1.458 1.482 1.505 1.529
Barrios Bajos 4B 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353
Collico_Industrial 1 580 594 606 618 630 642 654 666 678 690 702 714 726 738 750 762 774
Collico 2 234 240 244 249 254 259 264 269 273 278 283 288 293 298 303 307 312
Collico_corvi 2.265 2.319 2.366 2.413 2.460 2.507 2.553 2.600 2.647 2.694 2.741 2.788 2.835 2.882 2.928 2.975 3.022
Collico 1 787 806 822 838 855 871 887 904 920 936 952 969 985 1.001 1.018 1.034 1.050
Corvi 3.395 3.476 3.547 3.617 3.687 3.757 3.827 3.898 3.968 4.038 4.108 4.179 4.249 4.319 4.389 4.460 4.530
P. Montt 1C 559 572 584 596 607 619 630 642 653 665 676 688 700 711 723 734 746
P. Montt 2C 369 378 385 393 401 408 416 424 431 439 447 454 462 469 477 485 492
Barrios Bajos 7A 57 58 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 73 74 75 76
Centro civico 2B 117 120 122 125 127 129 132 134 137 139 142 144 146 149 151 154 156
Centro civico 1A 334 342 349 356 363 370 377 383 390 397 404 411 418 425 432 439 446
Centro civico 4B 739 757 772 787 803 818 833 848 864 879 894 910 925 940 955 971 986
Centro civico 3A 76 78 79 81 83 84 86 87 89 90 92 94 95 97 98 100 101
Barrios Bajos 5 1.139 1.166 1.190 1.213 1.237 1.261 1.284 1.308 1.331 1.355 1.378 1.402 1.425 1.449 1.473 1.496 1.520
Centro civico 5 348 356 364 371 378 385 392 400 407 414 421 428 436 443 450 457 464
Barrios Bajos 8A 146 149 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195
Barrios Bajos 9A 160 164 167 170 174 177 180 184 187 190 194 197 200 204 207 210 213
Barrios Bajos 6B 163 167 170 174 177 180 184 187 191 194 197 201 204 207 211 214 217
P. Montt 4B 745 763 778 794 809 824 840 855 871 886 902 917 932 948 963 979 994
P. Montt 7A 660 676 689 703 717 730 744 758 771 785 799 812 826 840 853 867 881
P. Montt 124 127 130 132 135 137 140 142 145 147 150 153 155 158 160 163 165
Krahmer 6 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556
P. Montt 3B 295 302 308 314 320 326 333 339 345 351 357 363 369 375 381 388 394
Krahmer 7 886 907 926 944 962 981 999 1.017 1.036 1.054 1.072 1.091 1.109 1.127 1.145 1.164 1.182
Krahmer 1.516 1.552 1.584 1.615 1.646 1.678 1.709 1.740 1.772 1.803 1.835 1.866 1.897 1.929 1.960 1.991 2.023
Krahmer 2 376 385 393 401 408 416 424 432 439 447 455 463 471 478 486 494 502
Guacamayo 1 1.755 1.797 1.833 1.870 1.906 1.942 1.978 2.015 2.051 2.087 2.124 2.160 2.196 2.233 2.269 2.305 2.342
Los Fundadores 2 624 639 652 665 678 691 703 716 729 742 755 768 781 794 807 820 833
Los Fundadores 1 506 518 529 539 550 560 570 581 591 602 612 623 633 644 654 665 675
Rene Schneider 7B 347 355 362 370 377 384 391 398 406 413 420 427 434 441 449 456 463
Rene Schneider 1A 2.095 2.145 2.188 2.232 2.275 2.318 2.362 2.405 2.449 2.492 2.535 2.579 2.622 2.665 2.709 2.752 2.795
Rene Schneider 4B 454 465 474 484 493 502 512 521 531 540 549 559 568 578 587 596 606
Rene Schneider 9B 940 963 982 1.001 1.021 1.040 1.060 1.079 1.099 1.118 1.137 1.157 1.176 1.196 1.215 1.235 1.254
Rene Schneider 2 337 345 352 359 366 373 380 387 394 401 408 415 422 429 436 443 450
El Bosque Sur 373 382 390 397 405 413 421 428 436 444 451 459 467 475 482 490 498
El Bosque 1 758 776 792 808 823 839 855 870 886 902 917 933 949 964 980 996 1.011
El Bosque 2 550 563 575 586 597 609 620 631 643 654 666 677 688 700 711 722 734
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Continuación Tabla Nº4: Clientes de aguas servidas, por sector, para cada año del período de previsión. 
 

 
 
 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

44.898 45.773 46.650 47.526 48.401 49.276 50.154 51.030 51.905 52.781 53.659 54.535 55.411 56.287 57.165 58.042
2017 43.366 44.241 45.118 45.994 46.869 47.744 48.622 49.498 50.373 51.249 52.127 53.003 53.879 54.755 55.633 56.510

SECTOR CLIENTES
Llancahue 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Picarte 3000 1 2.246 2.300 2.346 2.393 2.439 2.486 2.532 2.579 2.625 2.671 2.718 2.764 2.811 2.857 2.904 2.950 2.997
Rene Schneider 10C 621 636 649 662 674 687 700 713 726 739 751 764 777 790 803 816 829
Rene Schneider 2C 1.190 1.219 1.243 1.268 1.292 1.317 1.342 1.366 1.391 1.415 1.440 1.465 1.489 1.514 1.539 1.563 1.588
Picarte 3000 5 280 287 292 298 304 310 316 321 327 333 339 345 350 356 362 368 374
Picarte 3000 2.462 2.521 2.572 2.623 2.674 2.725 2.776 2.827 2.877 2.928 2.979 3.030 3.081 3.132 3.183 3.234 3.285
Isla Teja 2 1.127 1.154 1.177 1.201 1.224 1.247 1.271 1.294 1.317 1.340 1.364 1.387 1.410 1.434 1.457 1.480 1.504
Isla Teja 1A 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
Isla Teja 3A 199 204 208 212 216 220 224 228 233 237 241 245 249 253 257 261 266
Isla Teja 5 220 225 230 234 239 243 248 253 257 262 266 271 275 280 284 289 294
Isla Teja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Animas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Animas 10A 602 616 629 641 654 666 679 691 704 716 728 741 753 766 778 791 803
Las Animas 10 671 687 701 715 729 743 756 770 784 798 812 826 840 854 868 881 895
Las Animas 5A 190 195 198 202 206 210 214 218 222 226 230 234 238 242 246 250 254
Las Animas 3B 979 1.002 1.023 1.043 1.063 1.083 1.104 1.124 1.144 1.164 1.185 1.205 1.225 1.245 1.266 1.286 1.306
Las Animas Jdel Rio 183 187 191 195 199 203 206 210 214 218 221 225 229 233 237 240 244
Las Animas 8 149 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 190 193 196 199
Las Animas 381 390 398 406 414 422 430 437 445 453 461 469 477 485 493 500 508
Las Animas 4A 102 104 107 109 111 113 115 117 119 121 123 126 128 130 132 134 136
Las Animas 7B 507 519 530 540 551 561 572 582 593 603 614 624 635 645 655 666 676
Las Animas 9 33 34 34 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44
Las Animas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rene Schneider 1 360 369 376 384 391 398 406 413 421 428 436 443 451 458 465 473 480
Corvi 7B 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Collico 8 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127
Picarte 3000 6A 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Rene Schneider 7A 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281
Bombero Soliz 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27
Galilea 530 543 554 565 576 587 597 608 619 630 641 652 663 674 685 696 707
Mahuiza 195 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260
Yañez Zabala 2A 1.548 1.585 1.617 1.649 1.681 1.713 1.745 1.777 1.809 1.841 1.873 1.905 1.937 1.969 2.001 2.033 2.066
Yañez Zabala 1A 618 633 646 658 671 684 697 710 722 735 748 761 773 786 799 812 825
Guacamayo 2 374 383 391 398 406 414 422 429 437 445 453 460 468 476 484 491 499
Total 43.883 44.898 45.773 46.650 47.526 48.401 49.276 50.154 51.030 51.905 52.781 53.659 54.535 55.411 56.287 57.165 58.042
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Tabla Nº5: Población Saneada, por sector, para cada año del período de previsión. 
 

 
 
 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

140.195 141.820 143.459 145.112 146.779 148.461 150.157 151.869 153.597 155.341 157.102 158.878 160.671 162.480 164.307 166.152
2017 135.358 136.983 138.622 140.275 141.942 143.624 145.320 147.032 148.760 150.504 152.265 154.041 155.834 157.643 159.470 161.315

SECTOR
Barrios Bajos 1A 789 799 809 818 828 838 848 858 868 878 888 899 909 920 931 941 952
Barrios Bajos 2 679 687 695 704 712 721 729 738 746 755 764 773 782 791 800 810 819
Barrios Bajos 3A 3.619 3.663 3.707 3.751 3.796 3.841 3.886 3.932 3.979 4.025 4.073 4.120 4.168 4.217 4.266 4.315 4.365
Barrios Bajos 4B 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115
Collico_Industrial 1 1.831 1.854 1.876 1.898 1.921 1.944 1.967 1.990 2.014 2.037 2.061 2.085 2.110 2.134 2.159 2.184 2.209
Collico 2 739 748 757 766 775 784 794 803 812 822 832 841 851 861 871 881 891
Collico_corvi 7.152 7.239 7.326 7.414 7.502 7.591 7.681 7.772 7.863 7.956 8.049 8.143 8.238 8.334 8.431 8.529 8.627
Collico 1 2.485 2.515 2.546 2.576 2.607 2.638 2.669 2.700 2.732 2.764 2.797 2.830 2.863 2.896 2.929 2.963 2.998
Corvi 10.720 10.851 10.981 11.112 11.245 11.379 11.513 11.649 11.787 11.925 12.065 12.206 12.348 12.492 12.637 12.784 12.932
P. Montt 1C 1.765 1.787 1.808 1.830 1.852 1.874 1.896 1.918 1.941 1.964 1.987 2.010 2.033 2.057 2.081 2.105 2.129
P. Montt 2C 1.165 1.179 1.194 1.208 1.222 1.237 1.251 1.266 1.281 1.296 1.311 1.327 1.342 1.358 1.374 1.389 1.406
Barrios Bajos 7A 180 182 184 187 189 191 193 196 198 200 203 205 207 210 212 215 217
Centro civico 2B 369 374 378 383 388 392 397 401 406 411 416 421 426 431 436 441 446
Centro civico 1A 1.055 1.067 1.080 1.093 1.106 1.119 1.133 1.146 1.160 1.173 1.187 1.201 1.215 1.229 1.243 1.258 1.272
Centro civico 4B 2.333 2.362 2.390 2.419 2.448 2.477 2.506 2.536 2.566 2.596 2.626 2.657 2.688 2.719 2.751 2.783 2.815
Centro civico 3A 240 243 246 249 252 255 258 261 264 267 270 273 276 280 283 286 289
Barrios Bajos 5 3.596 3.640 3.684 3.728 3.773 3.817 3.863 3.908 3.954 4.001 4.048 4.095 4.143 4.191 4.240 4.289 4.338
Centro civico 5 1.099 1.112 1.126 1.139 1.153 1.166 1.180 1.194 1.208 1.222 1.237 1.251 1.266 1.280 1.295 1.310 1.326
Barrios Bajos 8A 461 467 472 478 484 489 495 501 507 513 519 525 531 537 543 550 556
Barrios Bajos 9A 505 511 518 524 530 536 543 549 555 562 569 575 582 589 596 602 609
Barrios Bajos 6B 515 521 527 534 540 546 553 559 566 573 579 586 593 600 607 614 621
P. Montt 4B 2.352 2.381 2.410 2.439 2.468 2.497 2.526 2.556 2.586 2.617 2.648 2.679 2.710 2.741 2.773 2.805 2.838
P. Montt 7A 2.084 2.109 2.135 2.160 2.186 2.212 2.238 2.265 2.291 2.318 2.345 2.373 2.401 2.429 2.457 2.485 2.514
P. Montt 392 396 401 406 411 416 421 425 430 436 441 446 451 456 462 467 472
Krahmer 6 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756
P. Montt 3B 931 943 954 966 977 989 1.000 1.012 1.024 1.036 1.048 1.061 1.073 1.085 1.098 1.111 1.124
Krahmer 7 2.798 2.832 2.866 2.900 2.935 2.969 3.005 3.040 3.076 3.112 3.149 3.185 3.223 3.260 3.298 3.336 3.375
Krahmer 4.787 4.845 4.903 4.962 5.021 5.081 5.141 5.202 5.263 5.325 5.387 5.450 5.514 5.578 5.643 5.708 5.774
Krahmer 2 1.187 1.202 1.216 1.231 1.245 1.260 1.275 1.290 1.305 1.321 1.336 1.352 1.368 1.384 1.400 1.416 1.432
Guacamayo 1 5.541 5.609 5.676 5.744 5.813 5.882 5.952 6.022 6.093 6.165 6.237 6.310 6.383 6.458 6.533 6.608 6.685
Los Fundadores 2 1.970 1.994 2.018 2.042 2.067 2.091 2.116 2.141 2.166 2.192 2.218 2.243 2.270 2.296 2.323 2.350 2.377
Los Fundadores 1 1.598 1.617 1.637 1.656 1.676 1.696 1.716 1.736 1.757 1.777 1.798 1.819 1.840 1.862 1.883 1.905 1.927
Rene Schneider 7B 1.096 1.109 1.122 1.136 1.149 1.163 1.177 1.191 1.205 1.219 1.233 1.248 1.262 1.277 1.292 1.307 1.322
Rene Schneider 1A 6.615 6.696 6.776 6.857 6.939 7.022 7.105 7.189 7.273 7.359 7.445 7.532 7.620 7.709 7.798 7.889 7.980
Rene Schneider 4B 1.434 1.451 1.468 1.486 1.504 1.522 1.540 1.558 1.576 1.595 1.613 1.632 1.651 1.671 1.690 1.710 1.729
Rene Schneider 9B 2.968 3.004 3.040 3.077 3.113 3.150 3.188 3.225 3.263 3.302 3.340 3.380 3.419 3.459 3.499 3.540 3.580
Rene Schneider 2 1.064 1.077 1.090 1.103 1.116 1.129 1.143 1.156 1.170 1.184 1.198 1.212 1.226 1.240 1.254 1.269 1.284
El Bosque Sur 1.178 1.192 1.206 1.221 1.235 1.250 1.265 1.280 1.295 1.310 1.326 1.341 1.357 1.372 1.388 1.405 1.421
El Bosque 1 2.393 2.423 2.452 2.481 2.511 2.540 2.571 2.601 2.632 2.663 2.694 2.725 2.757 2.789 2.821 2.854 2.887
El Bosque 2 1.737 1.758 1.779 1.800 1.822 1.843 1.865 1.887 1.909 1.932 1.955 1.977 2.000 2.024 2.047 2.071 2.095
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Continuación Tabla Nº5: Población Saneada, por sector, para cada año del período de previsión. 
 

 
 
 
 

Llancahue 1 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
Picarte 3000 1 7.092 7.178 7.265 7.352 7.439 7.528 7.617 7.707 7.798 7.889 7.982 8.075 8.169 8.264 8.360 8.457 8.555
Rene Schneider 10C 1.961 1.985 2.009 2.033 2.057 2.081 2.106 2.131 2.156 2.181 2.207 2.233 2.259 2.285 2.312 2.338 2.365
Rene Schneider 2C 3.757 3.803 3.849 3.895 3.942 3.988 4.036 4.083 4.131 4.180 4.229 4.278 4.328 4.379 4.430 4.481 4.533
Picarte 3000 5 884 895 906 916 927 938 950 961 972 984 995 1.007 1.018 1.030 1.042 1.054 1.067
Picarte 3000 7.774 7.869 7.963 8.059 8.155 8.252 8.349 8.448 8.547 8.648 8.749 8.852 8.955 9.059 9.164 9.270 9.378
Isla Teja 2 3.559 3.602 3.645 3.689 3.733 3.777 3.822 3.867 3.913 3.959 4.005 4.052 4.099 4.147 4.195 4.244 4.293
Isla Teja 1A 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644
Isla Teja 3A 628 636 644 651 659 667 675 683 691 699 707 715 724 732 741 749 758
Isla Teja 5 695 703 712 720 729 737 746 755 764 773 782 791 800 810 819 828 838
Isla Teja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Animas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Animas 10A 1.901 1.924 1.947 1.970 1.994 2.018 2.042 2.066 2.090 2.115 2.139 2.164 2.190 2.215 2.241 2.267 2.293
Las Animas 10 2.119 2.145 2.170 2.196 2.222 2.249 2.276 2.302 2.330 2.357 2.385 2.412 2.441 2.469 2.498 2.527 2.556
Las Animas 5A 600 607 615 622 629 637 644 652 660 667 675 683 691 699 707 715 724
Las Animas 3B 3.091 3.129 3.167 3.204 3.243 3.281 3.320 3.359 3.399 3.439 3.479 3.520 3.561 3.602 3.644 3.686 3.729
Las Animas Jdel Rio 578 585 592 599 606 613 621 628 635 643 650 658 666 673 681 689 697
Las Animas 8 470 476 482 488 494 499 505 511 517 523 530 536 542 548 555 561 568
Las Animas 1.203 1.218 1.232 1.247 1.262 1.277 1.292 1.307 1.323 1.338 1.354 1.370 1.386 1.402 1.418 1.435 1.451
Las Animas 4A 322 326 330 334 338 342 346 350 354 358 362 367 371 375 380 384 389
Las Animas 7B 1.601 1.620 1.640 1.659 1.679 1.699 1.719 1.740 1.760 1.781 1.802 1.823 1.844 1.866 1.887 1.909 1.931
Las Animas 9 104 105 107 108 109 111 112 113 115 116 117 119 120 121 123 124 126
Las Animas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rene Schneider 1 1.137 1.151 1.164 1.178 1.192 1.207 1.221 1.235 1.250 1.265 1.279 1.294 1.309 1.325 1.340 1.356 1.371
Corvi 7B 148 150 152 154 156 158 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179
Collico 8 300 304 307 311 315 318 322 326 330 334 338 342 346 350 354 358 362
Picarte 3000 6A 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436
Rene Schneider 7A 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887
Bombero Soliz 63 64 65 65 66 67 68 69 69 70 71 72 73 74 74 75 76
Galilea 1.673 1.694 1.714 1.735 1.755 1.776 1.797 1.819 1.840 1.862 1.883 1.906 1.928 1.950 1.973 1.996 2.019
Mahuiza 616 623 631 638 646 654 661 669 677 685 693 701 709 718 726 734 743
Yañez Zabala 2A 4.888 4.948 5.007 5.067 5.127 5.188 5.250 5.312 5.374 5.437 5.501 5.566 5.630 5.696 5.762 5.829 5.896
Yañez Zabala 1A 1.951 1.975 1.999 2.023 2.047 2.071 2.096 2.121 2.146 2.171 2.196 2.222 2.248 2.274 2.300 2.327 2.354
Guacamayo 2 1.181 1.195 1.210 1.224 1.239 1.253 1.268 1.283 1.298 1.314 1.329 1.345 1.360 1.376 1.392 1.408 1.425
Total 138.561 140.195 141.820 143.459 145.112 146.779 148.461 150.157 151.869 153.597 155.341 157.102 158.878 160.671 162.480 164.307 166.152

12 
 



Actualización del Plan de Desarrollo                                                                               Aguas Décima S.A.  2019 

Luego, con los datos determinados a nivel de cada sector (y presentados en las tablas 
anteriores), y los sectores aportantes a cada PEAS, se determinaron los clientes, población 
abastecida y caudales de aguas servidas por PEAS, para cada año del período de previsión. 
 
A continuación en las tablas siguientes se entregan estos resultados. 
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Tabla Nº6: Caudales medios de aguas servidas por PEAS. 
 

Año/PEAS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
PEAS JOSE MARTI 2,18 2,24 2,30 2,36 2,42 2,48 2,55 2,61 2,68 2,75 2,81 2,88 2,95 3,02 3,10 3,17 
PEAS CARAMPANGUE 1,67 1,72 1,76 1,81 1,86 1,91 1,96 2,01 2,06 2,11 2,16 2,21 2,27 2,32 2,38 2,43 
PEAS JANEQUEO 16,22 16,66 17,11 17,57 18,04 18,51 18,99 19,47 19,96 20,46 20,97 21,48 22,00 22,53 23,06 23,60 
PEAS SAN CARLOS 20,98 21,55 22,14 22,73 23,33 23,94 24,56 25,19 25,83 26,47 27,13 27,79 28,46 29,14 29,83 30,53 
PEAS LOS LAURELES 1,47 1,51 1,55 1,59 1,64 1,68 1,72 1,77 1,81 1,86 1,90 1,95 2,00 2,04 2,09 2,14 
PEAS LOS PELUES 11,97 12,26 12,56 12,86 13,16 13,47 13,78 14,10 14,42 14,75 15,08 15,42 15,76 16,10 16,45 16,81 
PEAS BRISAS DE LA RIVERA 2,21 2,27 2,33 2,39 2,45 2,52 2,58 2,65 2,72 2,78 2,85 2,92 2,99 3,06 3,14 3,21 
PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA 4,76 4,89 5,02 5,15 5,29 5,43 5,57 5,71 5,86 6,00 6,15 6,30 6,45 6,61 6,76 6,92 
PEAS BOMBERO SOLIZ 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 
PEAS NUEVA SEDEÑO 7,25 7,44 7,65 7,85 8,06 8,27 8,48 8,70 8,92 9,14 9,37 9,60 9,83 10,07 10,30 10,55 
PEAS JARDIN DEL RIO 0,83 0,86 0,88 0,90 0,93 0,95 0,98 1,00 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,16 1,19 1,21 
PEAS ESPAÑA 2,38 2,45 2,51 2,58 2,65 2,72 2,79 2,86 2,93 3,00 3,08 3,15 3,23 3,31 3,39 3,47 
PEAS CALLE CALLE 20,81 21,38 21,96 22,54 23,14 23,75 24,36 24,98 25,62 26,26 26,91 27,56 28,23 28,90 29,59 30,28 
PEAS SANTA MARIA 2,22 2,28 2,34 2,41 2,47 2,54 2,60 2,67 2,74 2,80 2,87 2,94 3,01 3,09 3,16 3,23 
PEAS BERTOLOTO 0,48 0,50 0,51 0,52 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,61 0,62 0,64 0,65 0,67 0,69 0,70 
PEAS BUERAS 80,53 82,67 84,88 87,12 89,39 91,69 94,04 96,40 98,81 101,24 103,72 106,22 108,75 111,32 113,93 116,56 
PEAS CHUMPULLO 2,03 2,08 2,14 2,19 2,25 2,31 2,37 2,43 2,49 2,55 2,62 2,68 2,75 2,81 2,88 2,95 
PEAS BALMACEDA 3,51 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,11 4,21 4,32 4,43 4,54 4,65 4,76 4,87 4,99 5,11 
PEAS ECUADOR 8,26 8,48 8,71 8,95 9,18 9,42 9,67 9,91 10,16 10,42 10,68 10,94 11,20 11,47 11,74 12,02 
PEAS DON BOSCO 9,35 9,60 9,86 10,13 10,39 10,67 10,94 11,22 11,51 11,79 12,08 12,38 12,68 12,98 13,29 13,60 
PEAS SIMPSON 20,43 20,98 21,55 22,13 22,71 23,31 23,91 24,52 25,14 25,77 26,41 27,06 27,71 28,37 29,04 29,72 
PEAS MERIDIEN 15,67 16,10 16,53 16,98 17,43 17,88 18,35 18,81 19,29 19,77 20,26 20,76 21,26 21,77 22,28 22,80 
PEAS LOS CONQUISTADORES 1,13 1,16 1,20 1,23 1,26 1,29 1,33 1,36 1,40 1,43 1,47 1,50 1,54 1,58 1,61 1,65 
PEAS VALDIVIA SUR 13,73 14,10 14,48 14,87 15,27 15,67 16,07 16,48 16,90 17,32 17,75 18,18 18,62 19,07 19,52 19,98 
PEAS SAN PABLO 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 
PEAS AUSTRAL 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,30 1,33 1,36 1,40 1,43 1,47 1,50 1,54 1,57 1,61 
PEAS SAN FRANCISCO 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,31 0,32 
PEAS CUT 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 
PEAS SAN MARTIN 2,77 2,84 2,92 3,00 3,08 3,16 3,24 3,33 3,41 3,49 3,58 3,67 3,76 3,85 3,94 4,03 
PEAS BOSQUE SUR 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,16 2,21 2,27 2,32 2,38 2,44 2,50 2,56 2,62 
PEAS MAHUIZA 0,30 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 
PEAS GALILEA 1,85 1,90 1,95 2,00 2,06 2,11 2,17 2,22 2,28 2,33 2,39 2,45 2,51 2,57 2,63 2,69 
PEAS GUACAMAYO II 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 
PEAS GUACAMAYO 10,84 11,14 11,44 11,75 12,06 12,37 12,69 13,02 13,35 13,68 14,02 14,36 14,71 15,06 15,42 15,78 
PEAS MIRAFLORES 230,97 236,98 243,16 249,43 255,79 262,24 268,80 275,43 282,16 288,98 295,91 302,92 310,02 317,21 324,51 331,88 
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Tabla Nº7: Clientes por PEAS. 
 

Año/PEAS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
PEAS JOSE MARTI 78 79 81 83 84 86 87 89 90 92 94 95 97 98 100 101 
PEAS CARAMPANGUE 120 122 125 127 129 132 134 137 139 142 144 146 149 151 154 156 
PEAS JANEQUEO 1.296 1.322 1.349 1.375 1.401 1.427 1.453 1.480 1.506 1.532 1.558 1.584 1.611 1.637 1.663 1.689 
PEAS SAN CARLOS 1.653 1.686 1.719 1.753 1.786 1.820 1.853 1.886 1.920 1.953 1.987 2.020 2.053 2.087 2.120 2.154 
PEAS LOS LAURELES 225 230 234 239 243 248 253 257 262 266 271 275 280 284 289 294 
PEAS LOS PELUES 1.787 1.819 1.851 1.883 1.915 1.947 1.979 2.011 2.043 2.075 2.107 2.139 2.171 2.203 2.235 2.267 
PEAS BRISAS DE LA RIVERA 616 629 641 654 666 679 691 704 716 728 741 753 766 778 791 803 
PEAS P. AGUIRRE CERDA 1.304 1.330 1.356 1.382 1.409 1.435 1.462 1.488 1.514 1.540 1.567 1.593 1.620 1.646 1.672 1.699 
PEAS BOMBERO SOLIZ 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 
PEAS NUEVA SEDEÑO 1.542 1.573 1.604 1.636 1.667 1.698 1.729 1.760 1.791 1.822 1.854 1.885 1.916 1.947 1.978 2.009 
PEAS JARDIN DEL RIO 187 191 195 199 203 206 210 214 218 221 225 229 233 237 240 244 
PEAS ESPAÑA 34 34 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 
PEAS CALLE CALLE 3.908 3.987 4.066 4.145 4.224 4.303 4.382 4.461 4.540 4.619 4.698 4.777 4.856 4.935 5.014 5.093 
PEAS SANTA MARIA 378 385 393 401 408 416 424 431 439 447 454 462 469 477 485 492 
PEAS BERTOLOTO 58 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 73 74 75 76 
PEAS BUERAS 11.266 11.489 11.713 11.936 12.159 12.383 12.607 12.830 13.053 13.277 13.501 13.724 13.948 14.171 14.395 14.619 
PEAS CHUMPULLO 594 606 618 630 642 654 666 678 690 702 714 726 738 750 762 774 
PEAS BALMACEDA 834 850 867 884 901 918 935 951 968 985 1.002 1.019 1.036 1.052 1.069 1.086 
PEAS ECUADOR 1.737 1.772 1.807 1.842 1.877 1.912 1.947 1.982 2.017 2.052 2.087 2.123 2.158 2.193 2.228 2.263 
PEAS DON BOSCO 2.319 2.366 2.413 2.460 2.507 2.553 2.600 2.647 2.694 2.741 2.788 2.835 2.882 2.928 2.975 3.022 
PEAS SIMPSON 4.441 4.531 4.620 4.710 4.800 4.889 4.979 5.069 5.159 5.248 5.338 5.428 5.518 5.607 5.697 5.787 
PEAS MERIDIEN 2.302 2.348 2.395 2.441 2.488 2.534 2.581 2.627 2.674 2.720 2.767 2.813 2.860 2.906 2.953 3.000 
PEAS LOS CONQUISTADORES 355 362 370 377 384 391 398 406 413 420 427 434 441 449 456 463 
PEAS VALDIVIA SUR 3.302 3.369 3.436 3.502 3.569 3.636 3.703 3.769 3.836 3.903 3.969 4.036 4.103 4.170 4.236 4.303 
PEAS SAN PABLO 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 
PEAS AUSTRAL 287 292 298 304 310 316 321 327 333 339 345 350 356 362 368 374 
PEAS SAN FRANCISCO 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
PEAS CUT 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 
PEAS SAN MARTIN 633 646 658 671 684 697 710 722 735 748 761 773 786 799 812 825 
PEAS BOSQUE SUR 382 390 397 405 413 421 428 436 444 451 459 467 475 482 490 498 
PEAS MAHUIZA 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 
PEAS GALILEA 543 554 565 576 587 597 608 619 630 641 652 663 674 685 696 707 
PEAS GUACAMAYO II 383 391 398 406 414 422 429 437 445 453 460 468 476 484 491 499 
PEAS GUACAMAYO 3.304 3.371 3.438 3.505 3.571 3.638 3.705 3.772 3.838 3.905 3.972 4.039 4.105 4.172 4.239 4.306 
PEAS MIRAFLORES 41.594 42.402 43.213 44.021 44.830 45.638 46.449 47.258 48.067 48.876 49.687 50.496 51.306 52.115 52.926 53.736 
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Tabla Nº8: Población Saneada por PEAS. 

 
Año/PEAS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

PEAS JOSE MARTI 243 246 249 252 255 258 261 264 267 270 273 276 280 283 286 289 
PEAS CARAMPANGUE 374 378 383 388 392 397 401 406 411 416 421 426 431 436 441 446 
PEAS JANEQUEO 4.046 4.095 4.144 4.193 4.243 4.293 4.344 4.395 4.447 4.499 4.552 4.605 4.658 4.712 4.767 4.822 
PEAS SAN CARLOS 5.158 5.220 5.283 5.346 5.409 5.474 5.538 5.603 5.669 5.736 5.803 5.871 5.939 6.008 6.077 6.148 
PEAS LOS LAURELES 703 712 720 729 737 746 755 764 773 782 791 800 810 819 828 838 
PEAS LOS PELUES 5.585 5.645 5.704 5.765 5.826 5.887 5.949 6.011 6.075 6.138 6.202 6.267 6.333 6.399 6.465 6.533 
PEAS BRISAS DE LA RIVERA 1.924 1.947 1.970 1.994 2.018 2.042 2.066 2.090 2.115 2.139 2.164 2.190 2.215 2.241 2.267 2.293 
PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA 4.069 4.117 4.167 4.216 4.267 4.317 4.368 4.420 4.471 4.524 4.577 4.630 4.684 4.738 4.793 4.849 
PEAS BOMBERO SOLIZ 64 65 65 66 67 68 69 69 70 71 72 73 74 74 75 76 
PEAS NUEVA SEDEÑO 4.813 4.871 4.929 4.988 5.047 5.107 5.168 5.228 5.290 5.352 5.415 5.478 5.541 5.606 5.671 5.736 
PEAS JARDIN DEL RIO 585 592 599 606 613 621 628 635 643 650 658 666 673 681 689 697 
PEAS ESPAÑA 105 107 108 109 111 112 113 115 116 117 119 120 121 123 124 126 
PEAS CALLE CALLE 12.199 12.346 12.494 12.643 12.793 12.944 13.097 13.252 13.407 13.565 13.723 13.883 14.045 14.208 14.373 14.539 
PEAS SANTA MARIA 1.179 1.194 1.208 1.222 1.237 1.251 1.266 1.281 1.296 1.311 1.327 1.342 1.358 1.374 1.389 1.406 
PEAS BERTOLOTO 182 184 187 189 191 193 196 198 200 203 205 207 210 212 215 217 
PEAS BUERAS 35.172 35.586 36.004 36.426 36.851 37.280 37.713 38.149 38.590 39.035 39.484 39.937 40.395 40.856 41.322 41.793 
PEAS CHUMPULLO 1.854 1.876 1.898 1.921 1.944 1.967 1.990 2.014 2.037 2.061 2.085 2.110 2.134 2.159 2.184 2.209 
PEAS BALMACEDA 2.602 2.633 2.664 2.696 2.728 2.760 2.793 2.826 2.859 2.893 2.927 2.961 2.995 3.030 3.065 3.101 
PEAS ECUADOR 5.421 5.486 5.551 5.617 5.684 5.752 5.820 5.888 5.957 6.027 6.098 6.169 6.241 6.313 6.386 6.460 
PEAS DON BOSCO 7.239 7.326 7.414 7.502 7.591 7.681 7.772 7.863 7.956 8.049 8.143 8.238 8.334 8.431 8.529 8.627 
PEAS SIMPSON 13.861 14.028 14.196 14.365 14.536 14.708 14.882 15.057 15.234 15.412 15.593 15.775 15.958 16.144 16.331 16.520 
PEAS MERIDIEN 7.185 7.271 7.358 7.446 7.534 7.624 7.714 7.804 7.896 7.989 8.082 8.177 8.272 8.368 8.465 8.563 
PEAS LOS CONQUISTADORES 1.109 1.122 1.136 1.149 1.163 1.177 1.191 1.205 1.219 1.233 1.248 1.262 1.277 1.292 1.307 1.322 
PEAS VALDIVIA SUR 10.307 10.431 10.556 10.682 10.809 10.937 11.066 11.196 11.328 11.461 11.595 11.730 11.867 12.004 12.144 12.284 
PEAS SAN PABLO 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 
PEAS AUSTRAL 895 906 916 927 938 950 961 972 984 995 1.007 1.018 1.030 1.042 1.054 1.067 
PEAS SAN FRANCISCO 150 152 154 156 158 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 
PEAS CUT 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 
PEAS SAN MARTIN 1.975 1.999 2.023 2.047 2.071 2.096 2.121 2.146 2.171 2.196 2.222 2.248 2.274 2.300 2.327 2.354 
PEAS BOSQUE SUR 1.192 1.206 1.221 1.235 1.250 1.265 1.280 1.295 1.310 1.326 1.341 1.357 1.372 1.388 1.405 1.421 
PEAS MAHUIZA 623 631 638 646 654 661 669 677 685 693 701 709 718 726 734 743 
PEAS GALILEA 1.694 1.714 1.735 1.755 1.776 1.797 1.819 1.840 1.862 1.883 1.906 1.928 1.950 1.973 1.996 2.019 
PEAS GUACAMAYO II 1.195 1.210 1.224 1.239 1.253 1.268 1.283 1.298 1.314 1.329 1.345 1.360 1.376 1.392 1.408 1.425 
PEAS GUACAMAYO 10.314 10.438 10.562 10.688 10.815 10.944 11.073 11.203 11.335 11.468 11.602 11.737 11.874 12.012 12.151 12.292 
PEAS MIRAFLORES 129.881 131.382 132.897 134.424 135.964 137.517 139.084 140.666 142.262 143.873 145.500 147.141 148.797 150.468 152.156 153.860 
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A continuación se entrega una tabla informativa en la que se entrega el porcentaje que 
representa cada PEAS respecto de los caudales totales de aguas servidas para el año 2017. 
 

Tabla Nº6: Porcentaje de cada PEAS c/r al caudal de AS y a la población total saneada. 
 

Nombre PEAS % c/r a Caudal Medio AS % c/r a Población AS 

PEAS JOSE MARTI 0,900% 0,173% 
PEAS CARAMPANGUE 0,691% 0,267% 
PEAS JANEQUEO 6,708% 2,886% 
PEAS SAN CARLOS 8,677% 3,680% 
PEAS LOS LAURELES 0,608% 0,502% 
PEAS LOS PELUES 4,951% 3,984% 
PEAS BRISAS DE LA RIVERA 0,912% 1,372% 
PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA 1,968% 2,902% 
PEAS BOMBERO SOLIZ 0,045% 0,046% 
PEAS NUEVA SEDEÑO 2,997% 3,433% 
PEAS JARDIN DEL RIO 0,345% 0,417% 
PEAS ESPAÑA 0,985% 0,075% 
PEAS CALLE CALLE 8,606% 8,702% 
PEAS SANTA MARIA 0,919% 0,841% 
PEAS BERTOLOTO 0,199% 0,130% 
PEAS BUERAS 33,303% 25,088% 
PEAS CHUMPULLO 0,837% 1,322% 
PEAS BALMACEDA 1,451% 1,856% 
PEAS ECUADOR 3,415% 3,866% 
PEAS DON BOSCO 3,866% 5,164% 
PEAS SIMPSON 8,448% 9,887% 
PEAS MERIDIEN 6,481% 5,125% 
PEAS LOS CONQUISTADORES 0,469% 0,791% 
PEAS VALDIVIA SUR 5,678% 7,352% 
PEAS SAN PABLO 0,478% 0,633% 
PEAS AUSTRAL 0,458% 0,638% 
PEAS SAN FRANCISCO 0,091% 0,107% 
PEAS CUT 0,199% 0,311% 
PEAS SAN MARTIN 1,145% 1,409% 
PEAS BOSQUE SUR 0,743% 0,850% 
PEAS MAHUIZA 0,124% 0,445% 
PEAS GALILEA 0,765% 1,208% 
PEAS GUACAMAYO II 0,029% 0,853% 
PEAS GUACAMAYO 4,484% 7,357% 
PEAS MIRAFLORES 95,516% 92,643% 

 
Si se suman los porcentajes de las PEAS Miraflores con la PEAS Guacamayo se tiene el 100% 
del territorio operacional de Aguas Décima, tanto a nivel de consumos como de población 
saneada. 
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